



DODATEK Č. 1

ke smlouvě o dílo č.: T-252-00/13

uzavřená podle ust. § 2586 a násl. občanského zákoníku mezi smluvními stranami

OBJEDNATEL:

Armádní Servisní, příspěvková organizace
Zapsaný v obchodním rejstříku u: městského soudu v Praze, oddíl Pr, vložka č. 1342
Jejímž jménem jedná: Ing. Dagmar Kynclová, MBA – ředitelka
Sídlo: Podbabská 1589/1, 160 00 Praha 6 – Dejvice
IČ, DIČ: 60460580, CZ60460580
Bankovní spojení: ČNB, Na Příkopě 28, Praha 1
Číslo účtu: 30523881/0710
ID datové schránky: dugmkm6
Odpovědní zástupci pro jednání:
- ve věcech smluvních: Ing. Dagmar Kynclová, MBA, ředitelka, tel. 973 204 090
- ve věcech technických: Jaroslav Martínek, tel: 973 204 187, 602 279 459
(dále jen „objednatel“)

a

ZHOTOVITEL:

VK INVESTING s.r.o.
Zapsaný v obchodním rejstříku u: Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 4200
Zastoupený: Ing. Radomír Vojtíšek, jednatel
Sídlo: Moravská 205, 551 01 Jaroměř
IČ, DIČ: 49287851, CZ49287851.
Bankovní spojení: Česká spořitelna Hradec Králové
Číslo účtu: 4116932/0800
ID datové schránky: ir6axg7
Odpovědní zástupci pro jednání:
- ve věcech smluvních: Ing. Radomír Vojtíšek
- ve věcech technických: Tomáš Štádler, tel.: 605 183 141
(dále jen „zhotovitel“)

za takto dohodnutých podmínek:

1. Článek I. Předmět díla se doplňuje následovně:
V původní projektové dokumentaci se mění **technologie provedení parovodního kanálu**. Změna je vyznačena v projektové dokumentaci, která tvoří přílohu č. 2 a soupisu méněprací a víceprací, který tvoří přílohu č.1 tohoto dodatku. Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají v platnosti. Změna nemá vliv na termín, kvalitu a cenu díla.
2. Cena za předmět díla je konečnou, nejvýše přípustnou a činí:

Cena dle SoD bez DPH:	18 962 104,92,- Kč
Vícepráce:	230 097,- Kč
Méněpráce:	- 230 097,- Kč
Cena Dodatku č. 1 bez DPH:	0,- Kč

Cena dle SoD a Dodatku č. 1 bez DPH:
DPH (21%)

18 962 104,92 Kč
3 955 739,53 Kč

Celková cena včetně DPH:

22 792 594,45 Kč

Cena celkem včetně DPH slovy:

„dvacetdvamilionůsedmsetdevadesátdvatisícpětsetdevadesátčtyři 45/100“

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo ze dne 24.9.2013 zůstávají beze změny.

Dodatek č. 1 je vyhotoven a podepsán ve 4 vyhotoveních se stejnou platností, z nichž tři vyhotovení obdrží objednatel a jedno zhotovitel.

Příloha č. 1: Soupis méněprací a víceprací

Příloha č. 2: Změnový list projektové dokumentace

V Praze dne:

14 -01- 2014

ARMÁDNÍ SERVISNÍ, příspěvková organizace
Ing. Dagmar Kynclová, MBA
ředitelka



ARMÁDNÍ SERVISNÍ
PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE
Poděbratská 1555 + 150 00 Praha 6
IČO 60460580

V Jaroměřích dne:

- 8 -01- 2014



VKI INVESTING s.r.o.
MORAVSKÁ 205 ①
551 01 JAROMĚŘ
DIČ: CZ49287851

VKI INVESTING s.r.o. 4. 1993
Ing. Radomír Vojtíšek
jednatel



VK INVESTING, s.r.o.
Moravská 205
551 01 Jaroměř

Cenová nabídka: úprava topného kanálu - příloha k dodatku ke smlouvě o dílo č. 1

Stavba: Jaroměř-rekonstrukce budova č. 2

Objednatel: AS-PO, Podbabská 1589/1, 160 00 Praha 6 – Dejvice

Zhotovitel: VK INVESTING s.r.o.; Moravská 205, 551 02, Jaroměř 3

Náklady soupisu celkem - rozpočet u SoD

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce

472 000,03
365 763,43
23 142,00

1	K	113107122	Odstanění podkladu pl do 50 m2 z kameniva drceného tl 200 mm-výkres č.IO-03-1	m2	57,000	255,00	14 535,00
			38,0*1,5		57,000		
2	K	113107142	Odstanění podkladu pl do 50 m2 živiničných tl 100 mm	m2	57,000	151,00	8 607,00
3	K	346244811	Přizdívky izolační tl 65 mm z cihel dl 290 mm pevnosti P 20 na MC 10-výkres č.IO-03-1	m2	122,000	468,00	57 096,00
			58,0*1,0*2+1,5*1,0*4		122,000		
4	K	388381133	Kanály pro IS průřezu do 900x900 mm ze ŽB volné-výkres č.IO-03-1	m	58,000	2 065,82	119 817,56
			20,0+31,0+7,0		58,000		
			5 - Komunikace				136 533,96
5	K	564932112	Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK tl 110 mm-výkres č.IO-03-1	m2	87,000	152,00	13 224,00
			58,0*1,5		87,000		
6	K	591111111	Kladení dlažby z kostek velkých z kamene do lože z kameniva těženého tl 50 mm-	m2	87,000	461,00	40 107,00
			58,0*1,5		87,000		
7	M	583801590	kostka dlažební velká, materiálová skupina I/2 velikost 15/17 třída I	t	30,146	2 760,00	83 202,96
			9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání				29 173,91
8	K	919735112	Řezání stávajícího živiničního krytu hl do 100 mm-výkres č.IO-03-1	m	76,000	67,00	5 092,00
			38,0*2,0		76,000		
9	K	979081111	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	23,712	352,00	8 346,62
10	K	979081121	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	213,408	13,40	2 859,67

23,712*9

213,408

11	K	979082111	Vnitrostaveništní vodorovná doprava sutí a vybouraných hmot do 10 m	t	23,712	209,00	4 955,81
12	K	979082121	Vnitrostaveništní vodorovná doprava sutí a vybouraných hmot ZKD 5 m přes 10 m	t	189,696	23,00	4 363,01
		23,712*8			189,696		
13	K	979098221	Poplatek za uložení stavebního odpadu ekologicky závadného s azbestem na skládce	t	23,712	150,00	3 556,80
		PSV - Práce a dodávky PSV					106 236,60
		711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům					48 091,60
14	K	711472051	Provedení svislé izolace proti tlakové vodě termoplasty volně položenou fólií PVC-58,0*1,0*2+1,5*1,0*4	m2	122,000	145,00	17 690,00
					122,000		
15	M	283220880	zemní izolační fólie EKOPLAST 806, tl. 1,5 mm, šířka 1,3 délka role 20 m	m2	146,400	194,00	28 401,60
			122*1,2 *Přepočtené koeficientem množství		146,400		
16	K	998711201	Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 6 m	%	2,000	1 000,00	2 000,00
		767 - Konstrukce zámečnické					58 145,00
17	K	767001	D+M profil UA pozink 1000/50/2mm-výkres č.IO-03-1	kg	57,000	85,00	4 845,00
			1,5*38		57,000		
18	K	767002	D+M ocelové plechy TR 50/250/1mm-výkres č.IO-03-1	kg	570,000	90,00	51 300,00
			570,0		570,000		
19	K	998767201	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m	%	2,000	1 000,00	2 000,00

	Méněpráce						
	Náklady soupisu celkem						
	HSV - Práce a dodávky HSV						-230 097
	3 - Svislé a kompletní konstrukce						-182 005,56
3	K	346244811	Přizdívky izolační tl 65 mm z cihel dl 290 mm pevnosti P 20 na MC IO-výkres č.IO-03-1	m2	-122,000	468,00	-176 913,56
			58,0*1,0*2+1,5*1,0*4		122,000		-57 096,00
4	K	388381133	Kanály pro IS průřezu do 900x900 mm ze ŽB volně-výkres č.IO-03-1	m	-58,000	2 065,82	-119 817,56
	9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání						-5 092,00
8	K	919735112	Řezání stávajícího živičného krytu hl do 100 mm-výkres č.IO-03-1	m	-76,000	67,00	-5 092,00
			38,0*2,0		76,000		
	PSV - Práce a dodávky PSV						-48 091,60
	711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům						-48 091,60
14	K	711472051	Provedení svislé izolace proti tlakové vodě termoplasty volně položenou fólií PVC-58,0*1,0*2+1,5*1,0*4	m2	-122,000	145,00	-17 690,00
					122,000		
15	M	283220880	zemní izolační fólie EKOPLAST 806, tl. 1,5 mm, šířka 1,3 délka role 20 m	m2	-146,400	194,00	-28 401,60
			122*1,2 *Přepočtené koeficientem množství		146,400		
16	K	998711201	Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 6 m	%	-2,000	1 000,00	-2 000,00



OBCHODNÍ PROJEKT Hradec Králové v. o. s.
Projektový ateliér Hradec Králové 3, Zemědělská 880

ZMĚNOVÝ LIST PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY č.1

KASÁRNA AUTORY VZ 4953 JAROMĚŘ - REKONSTRUKCE BUDOVY č.2
Armádní Servisní p.o., Praha 6 - Dejvice

Místo stavby: p.p.č 328/9
k.ú. Josefov u Jaroměře

Investor: Armádní Servisní p.o.
Podbabská 1589/1
Praha 6 – Dejvice, 160 00

Zhotovitel: VK INVESTING s.r.o.
Moravská 205
Jaroměř, 551 01


Datum: 11/2013

Předmětem tohoto dokumentu je návrh změny oproti projektové dokumentaci vzniklých a vynucených rámci provádění stavebního díla.

ZMĚNA Č. 1 – ZMĚNA MATERIÁLU STĚNY TOPNÉHO KANÁLU

a) Původní návrh

Původní návrh stěny topného kanálu byl proveden kombinací ŽB zdi tl. 200mm a hydroizolace s izolační přízdívkou z CP – viz náčrt níže



b) Nový návrh + odůvodnění změny

Nový návrh vychází z požadavku prováděcí firmy urychlit stavební práce vzhledem k ročnímu období říjen – listopad a tím uspišit nástup vrtání základových pilot.

Díky klimatickým podmínkám v místě stavby a vzhledem k tomu, že není v místě výskyt žádné tlakové vody (pouze zemní vlhkost) navrhuje projektant provést stěnu kanálu bez hydroizolace a izolační přízdívky, přičemž by původní stěna, která byla z betonu C 16/20 bude nahrazena za beton C 30/37. Původně navržená hydroizolace pak bude nahrazena vnitřním hydroizolačním nátěrem BASF Masterseal 501. Tento nátěr pak bude zdvojen u trapézového plechu. Přesný návrh topného kanálu je řešen ve výkrese ZL – 1 Řez topným kanálem – změna řešení stěn

Vyztužení stěn bude beze změn, platí výkres statické části F 1.2.2. – Topný kanál vyztuž.



	PODKLADNÍ BETON PROSTÝ C 8/10
	ŽELEZOBETON C 30/37
	VYROVNÁVKA ŽELEZOBETON C 30/37
	PŮVODNÍ ZEMINA

**VÝZTUŽ KANÁLU JE BEZE ZMĚN -
PLATÍ VÝKRES
F.1.2.2 - TOPNÝ KANÁL VÝZTUŽ**

PŘED ZAPOČETÍM ZEMNÍCH PRACÍ JE NUTNO PŘIZVAT ZÁSTUPCE VŠECH SPRÁVCŮ
PODZEMNÍCH ROZVODŮ K PŘESNÉMU VYTÝČENÍ TRAS INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ

VZHEDEM K REKONSTRUKČNÍMU CHARAKTERU PRACÍ SE MOHOU VYSKYTNOUT
ODLIŠNOSTI OD NAVRŽENÉHO ŘEŠENÍ, HLUBOKA ULOŽENÍ A PŘESNÁ POLOHA
NAVRŽENÉHO TOPNÉHO KANÁLU BUDE UPŘESNĚNA PO ODKRYTÍ STAVAJÍCÍHO VEDENÍ

Vedoucí projektant	Ing. Zdeněk Bažar	 OBCHODNÍ PROJEKT KRAČEK KRALOVÉ s.r.o. Zeměpisná adresa: Praha 6, Kralupy 3 IČ: 495 545 528 DIČ: CZ495545528	
Zodpovědný projektant	Ing. Zdeněk Bažar		
Vypracoval	Ing. Zdeněk Bažar		
Kraj: Královéhradecký	M. U. Jaroměř		
Investor	Armádní Servisní p. o. Podbabská 1598/1, Praha 6 – Dejvice, 150 00		Zakázka č. 72010vovs
Akce	KASÁRNA AUTORITY VZ 4935 JAROMĚŘ JAROMĚŘ - REKONSTRUKCE BUDOVY č.2 p.p.č. 328/5, Josefův u Jaroměře ul. č.3 TEPLŮVNÍ KANÁL		Stupeň PD DPS Datum 11 / 2013 Měřítko 1 : 10 Formát 2 x A4
Název	ŘEZ TOPLÝM KANÁLEM - ZMĚNA ŘEŠENÍ STĚN		Číslo výkresu ZL - 1

$$\mathbb{U}^{\text{HC}} \dot{\mathbb{E}}^{\text{m}} \square 0 = \mathbb{K}^{\text{AR}} \square 0$$


100

POL.	Ø	DELKA /mm/	POČET KUSŮ /ks/	DELKA CELKEM /m/		PLOCHA ST KARI
				10	505	
1	W Ø8	Ø8,oka	150x150	Ø8	Ø 12	Ø8/Ø8
2	R12	1550	304		471,2	55,0
3	R12	3100	190		589,0	
4	R12	3250	190		617,5	
5	R8				1225,0	
			m	1225,0	1677,7	55,0
			kg/m	0,395	0,888	5,26
			kg	484,0	1490,0	289,5

ŽO Hm B A FARE BA
HB0É t ŽK R RE ŽD- t W

UW HB0 É8ÚÉ0BX □

POL	Typ	PLOCHA	HMOTNOST
		celk./m2/	kg/m ²
-	1 R BAR 8K	57,0	570,0
HMOTNOST /kg/			570,0

0t WÉVI SA,

$$\dot{U}_H \mathbf{m} = \mathbf{D} \cdot \mathbf{V}$$

- VÝKRES TVARU TOPNÉHO KANÁLU — VIZ ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNÉ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ
- NÁPOJENÍ NA STÁVAJÍCÍ KANÁL, LOMOVÝ BOD, ODBOČKA PRO BUDOVU Č.2, NÁPOJENÍ NA STÁVAJÍCÍ VEDENÍ V KOTELNĚ, SPADOVÁNÍ A ODVODNĚNÍ KANÁLU, ULOŽENÍ POTRUBÍ BUDE DOREŠENO PO PŘEDÁNÍ PODKLADŮ — VIZ 10-03
- TOPNÝ KANÁL JE NAVRŽEN POD ZEPYENNOU PLOCHOU — MIN. KRYTÍ 300mm
- PRACOVNÍ SPÁRA

ODP. PROJEKTANT	Ing. arch. Zdeněk Černík	
NAVRHL	Ing. Jiří Machač	
VYPRACOVAL	Ing. Dana Machačová	
STAVEBNÍK	ČS-MO VÚSS Pardubice, Teplého 1899/C, Pce	
D-1 t m- - Ht H	ÁSR-I - t H= □□	
REKONSTRUKCE BUDOVY č.2		
STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ČÁST		
PŘÍSTAVBA, NÁSTAVBA A STAVEBNÍ ÚPRAVY		
HŮm D- m Ě Z	□	
ČÍSLO ZAK.	07/2010-vos	
DATUM	08/2010	
FORMAT	2 A4	
MĚŘÍTKO	1:25	
STUPEŇ PD	DPS	
ČÁST DOK. / 8898A	č.v.	0