



DODATEK Č. 3

ke smlouvě o dílo č.: T-252-00/13

uzavřená podle ust. § 2586 a násl. občanského zákoníku mezi smluvními stranami

OBJEDNATEL:

Armádní Servisní, příspěvková organizace

Zapsaný v obchodním rejstříku u:

městského soudu v Praze, oddíl Pr, vložka č. 1342

Jejmž jménem jedná:

Ing. Dagmar Kynclová, MBA – ředitelka

Sídlo:

Podbabská 1589/1, 160 00 Praha 6 – Dejvice

IČ, DIČ:

60460580, CZ60460580

Bankovní spojení:

ČNB, Na Příkopě 28, Praha 1

Číslo účtu:

30523881/0710

ID datové schránky:

dugmkm6

Odpovědní zástupci pro jednání:

- ve věcech smluvních:

Ing. Dagmar Kynclová, MBA, ředitelka, tel. 973 204 090

- ve věcech technických:

Jaroslav Martínek, tel: 973 204 187, 602 279 459

(dále jen „objednatel“)

a

ZHOTOVITEL:

VK INVESTING s.r.o.

Zapsaný v obchodním rejstříku u:

Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 4200

Zastoupený:

Ing. Radomír Vojtíšek, jednatel

Sídlo:

Moravská 205, 551 01 Jaroměř

IČ, DIČ:

49287851, CZ49287851.

Bankovní spojení:

Česká spořitelna Hradec Králové

Číslo účtu:

4116932/0800

ID datové schránky:

ir6axg7

Odpovědní zástupci pro jednání:

- ve věcech smluvních:

Ing. Radomír Vojtíšek

- ve věcech technických:

Tomáš Štádler, tel.: 605 183 141

(dále jen „zhotovitel“)

za takto dohodnutých podmínek:

1. Z důvodu víceprací a méněprací, které Zadavatel předem nepředpokládal, a které jsou nezbytné pro dokončení předmětu díla, se Článek I. Předmět díla doplňuje následovně: Všechny změny jsou podrobně popsány ve změnových listech, které jsou Přílohami č. 1 – č. 7 tohoto Dodatku.
2. Článek III. Cena díla smlouvy ve znění Dodatku č. 2 se ruší a nahrazuje se následujícím zněním:

Cena bez DPH:

21 306 495,32 Kč

DPH (21%)

4 474 364,02 Kč

Celková cena včetně DPH:

25 780 859,34 Kč

Cena celkem včetně DPH slovy: „dvacetpětmilionůsedmsetosmdesátisícosmsetpadesátdevět 34/100“

3. Článek II. Termín a místo plnění se upravuje následovně:

Bod 2.5 Konečný termín pro předání a převzetí díla:	15.12.2014
Termín dokončení a předání stavby:	14.11.2014

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo ze dne 24.9.2013 zůstávají beze změny.

Dodatek č. 3 nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu smluvními stranami.

Dodatek č. 3 je vyhotoven a podepsán ve 4 vyhotoveních se stejnou platností, z nichž tři vyhotovení obdrží objednatel a jedno zhotovitel.

Příloha č. 1: Změnový list ZL 007

Příloha č. 2: Změnový list ZL 008

Příloha č. 3: Změnový list ZL 009

Příloha č. 4: Změnový list ZL 010

Příloha č. 5: Změnový list ZL 011

Příloha č. 6: Změnový list ZL 012

Příloha č. 7: Změnový list ZL 013

V Praze dne:

24-10-2014

Pro zastoupení
Ing. Martin LEHKÝ

ARMÁDNÍ SERVISNÍ, příspěvková organizace
Ing. Dagmar Kynclová, MBA
ředitelka

V Jaroměři dne: 29.10.2014

VK INVESTING s.r.o.
MORAVSKÁ 205 ①
551 01 JAROMĚŘ
DIČ: CZ49287851
OR C/4200 KS HK 6. 4. 1993

VK INVESTING s.r.o.
Ing. Radomír Vojtíšek
jednatel

Z m ě n o v ý l i s t

číslo: ZL 007 - ocelový strop-malá dělovka

1. Objekt a oddíl stavby: **SO 01 – Vlastní budova**
2. Zpracovatel změnového listu: **Tomáš Štádler**, *zástupce pro věci technické*
3. Odkaz na dokumenty, v nichž je vznik a řešení změny popsáno
3.1. kontrolní den: **č.22, ze dne 20.8.2014, bod č. 9/2**
4. **Popis předmětu a příčin změny, zdůvodnění a návrh řešení:**

4.1. Příčiny změny, zdůvodnění

Z důvodu opravy nosné konstrukce střechy nad prostorem dílny m.č. 120 – malá dělovka došlo k vypracování dodatku PBR s návrhem na řešení zavěšení SDK podhledu. Na projektové řešení je vypracován statický výpočet.


4.2. Popis změny – návrh řešení

Návrh řešení je zakreslen ve výkresové dokumentaci Obchodního projektu jako změna stavby před dokončením včetně dodatku požární zprávy. Jedná se o konstrukci z ocelových nosníků zasekaných do obvodových stěn a staticky nezávislou na konstrukci střechy,

5. **Stanovisko zhotovitele stavby:**

6.1. Vliv změny na předmět plnění a harmonogram akce

Toto řešení nemá vliv na harmonogram akce a reaguje na aktuální stav doplňování projektové dokumentace.



Tomáš Štádler

zástupce pro věci technické

6. Rekapitulace nákladů

viz. příloha – 3.9.2014 , ocelová konstrukce stropu-malá dělovka

7. Stanovisko autorského dozoru:


Datum:

16.9.2017


Ing. Zdeněk Balcar
autorský dozor

8. Stanovisko TDI:

Datum: 16.09.2017



Ing. arch. Ondřej Rychnovský

9. Stanovisko uživatele:



Datum:

16.9.17


Ing. Vladimír Vitvar

10. Stanovisko objednatele

Datum:

15.10.2017


Jaroslav Martínek

ROZPOČET

Stavba: ocelová konstrukce stropu-malá dělovka, var. II

Objekt:

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 3.9.2014

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

HSV Práce a dodávky HSV

17 226,00 0,692

4 Vodovodné konstrukce

2 186,00 0,692

1	413232211	Zazdívka zhlaví válcovaných nosníků v do 150 mm	kus	20,000	78,70	1 574,00	0,456
2	413232221	Zazdívka zhlaví válcovaných nosníků v do 300 mm	kus	4,000	153,00	612,00	0,236

9 Ostatní konstrukce a práce-bourání

15 040,00 0,000

3	945412111	Teleskopická hydraulická montážní plošina výška zdvihu do 8 m	den	3,000	3 120,00	9 360,00	0,000
4	971033461	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,25 m2 na MVC nebo MV tl do 600 mm	kus	4,000	420,00	1 680,00	0,000
5	971035251	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,0225 m2 na MC tl do 450 mm	kus	20,000	200,00	4 000,00	0,000

PSV Práce a dodávky PSV

80 100,62 1,304

767 Konstrukce zámečnické

70 069,34 1,261

6	767995115	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 100 kg	kg	671,100	25,10	16 844,61	0,034
7	76799511R	Výroba jednotlivých prvků konstrukce - svaření před montáží	kg	1 147,650	12,00	13 771,80	0,057
8	767995116	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 250 kg	kg	422,400	23,30	9 841,92	0,021
9	134827150	tyč ocelová IPE, jakost S 235 JR označení průřezu 200	t	0,444	25 900,00	11 499,60	0,444
10	133834100	tyč ocelová IPE, značka oceli S 235 JR, označení průřezu 80	t	0,705	24 200,00	17 061,00	0,705
11	998767101	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m	t	1,261	833,00	1 050,41	0,000

783 Dokončovací práce - nátěry

10 031,28 0,043

12	783295128	Nátěry vodou ředitelné KDK barva standardní základní antikorozní	m2	51,180	196,00	10 031,28	0,043
----	-----------	--	----	--------	--------	-----------	-------

Celkem

97 326,62 1,996

Z m ě n o v ý l i s t

číslo: ZL 008 - kamery a záměna komponent - slaboproud

1. Objekt a oddíl stavby: **SO 01 – Vlastní budova**
2. Zpracovatel změnového listu: **Tomáš Štádler**, *zástupce pro věci technické*
3. Odkaz na dokumenty, v nichž je vznik a řešení změny popsáno
3.1. kontrolní den: č.20, ze dne 23.7.2014, bod č. 12/4

4. **Popis předmětu a příčin změny, zdůvodnění a návrh řešení:**

4.1. Příčiny změny, zdůvodnění

Z důvodu nedostupnosti některých komponent a nedostatečnému pokrytí kamerového systému jsou navrženy opatření dle soupisu prací.

4.2. Popis změny – návrh řešení

Návrh řešení je vyspecifikován v cenové nabídce.

5. **Stanovisko zhotovitele stavby:**

6.1. Vliv změny na předmět plnění a harmonogram akce

Toto řešení nemá vliv na harmonogram akce a reaguje na aktuální stav doplňování projektové dokumentace.



Tomáš Štádler


zástupce pro věci technické

6. Rekapitulace nákladů

viz. příloha – ZL08 3.10.2014 – cenová nabídka


7. Stanovisko autorského dozoru:

Datum: 18.10.2019


Ing. Zdeněk Balcar
autorský dozor


8. Stanovisko TDI:

Datum: 15.10.2019


Ing. arch. Ondřej Rychnovský


9. Stanovisko uživatele:

Datum: 15.10.19


Ing. Vladimír Vitvar

10. Stanovisko objednatele

Datum: 15.10.2019


Jaroslav Martinek

Zakázkové č.:

Rekonstrukce kasáren autoroty VZ 4935 Jaroměř EZS

Rozpočet č: PP000286

Rozpočet**Dodávky EZS méněpráce**

Číslo položky	Popis položky; složka A3-8, výkres č.003,004, technická zpráva	Počet	MJ	Jedn. cena	Celkem
400631	V ASSET 804 X Řídící jednotka ASSET - 4. linky (XPORT, FÓLIE	1	ks	31 800,00 Kč	31 800 Kč
400484	V LML-8 LINKOVÝ MODUL Linkový modul pro systémy ASSET v kryt	10	ks	3 220,00 Kč	32 200 Kč
400518	V RELML-4 Modul 4 relé pro připojení k LML-8 (relé mohou spí	2	ks	1 050,00 Kč	2 100 Kč
400581	V KLÁVESNICE KMU-4 Klávesnice pro ovládání ústředn ASSET, M	3	ks	3 500,00 Kč	10 500 Kč

Celkem méněpráce EZS**78 600 Kč**

DPH: DPH 21%

16 086 Kč**Rozpočet****Dodávky EZS vícepráce**

Číslo položky	Popis položky; složka A3-8, výkres č.003,004, technická zpráva	Počet	MJ	Jedn. cena	Celkem
SmartLiving1050	SmartLiving1050 Kompletní ústředna EZS pro 100 zón v kovovém krytu se zdrojem (3A)	1	ks	31 800,00 Kč	31 800 Kč
Flex5P	Sběrníkový rozšiřující modul 10 zón PCB	12	ks	3 220,00 Kč	38 640 Kč
SMARTLANS	Modul rozhraní pro připojení do sítě a internetu, protokoly TCP-IP a UDP	2	ks	1 050,00 Kč	2 100 Kč
NCodeGN	nCodeGN alfanumerická LCD klávesnice s modrým podsvitem, 1zón. na desce, 1PGM	2	ks	3 500,00 Kč	7 000 Kč
Evolution/EWN	Multimediální klávesnice pro systémy SmartLiving, dotykový 7palcový displej, černé prov.	1	KS	3 500,00 Kč	3 500 Kč
Air2BS10030	Obousměrný přijímač, 868MHz, připojení přes I-Bus, 30 detektorů	1	ks	1 800,00 Kč	1 800 Kč
Air2MC200/B	Bezdrátový magnetický kontakt s obousměrnou komunikací	2	ks	1 605,00 Kč	3 210 Kč
MAS303	MAS303 Čtyř drátový plastový polarizovaný magnetický kontakt	10	ks	180,00 Kč	1 800 Kč
S2507AH	S2507AH Pět drátový polarizovaný hliníkový magnetický kontak	3	ks	380,00 Kč	1 140 Kč
RKZ18S	RKZ18S Svorkovnicová deska se šroubovacími kontakty a kovový	3	ks	235,00 Kč	705 Kč

Celkem**91 695 Kč**

DPH: DPH 21%

19 256 Kč**Montáže EZS vícepráce;**

Číslo položky	Popis položky; složka A3-8, výkres č.003,004, technická zpráva	Počet	MJ	Jedn. cena	Celkem
	Montáž přijímače bezdrát	1	ks	220,00 Kč	220 Kč
XM-EZS-00130	Montáž magnetického kontaktu (bezdrát, kov, těžký)	15	ks	220,00 Kč	3 300 Kč
XM-EZS-00070	Montáž a zapojení propojovací krabice s OK	3	ks	150,00 Kč	450 Kč

Celkem**3 970 Kč**

DPH: DPH 21%

834 Kč**Celkem vícepráce EZS****95 665 Kč**

DPH: DPH 21%

20 090 Kč

Zakázkové č.: cenová nabídka

**Rekonstrukce kasáren autoroty VZ 4935 Jaroměř
STK, TLF, DT, CCTV**

Rozpočet č.: PP000285

Dodávky CCTV méněpráce

Číslo položky	Popis položky; složka A3-8, technická zpráva; výkres č.001,002,005	Počet	MJ	Jedn. cena	Celkem
	IP Corder-záznamové zařízení, 4x 3.5" interní pozice pro HDD SATA	1	ks	8 990,00 Kč	8 990 Kč
	WS-C3560-24PS-S Catalyst 3560 48 10/100 PoE	1	ks	40 510,00 Kč	40 510 Kč

Celkem CCTV**49 500 Kč**

DPH: DPH 21%

10 395 Kč**Dodávky CCTV vícepráce**

Číslo položky	Popis položky; složka A3-8, technická zpráva; výkres č.001,002,005	Počet	MJ	Jedn. cena	Celkem
	SVR632 - 32CH Standalone Network Video Recorder	1	ks	41 500,00 Kč	41 500 Kč
	SRW224G4P-K9-EU 24x10/100+2xGE+2xGE/SFP sdílené, PoE,	1	ks	19 500,00 Kč	47 300 Kč
	2 Mpx venkovní IP camera	9	ks	9 050,00 Kč	81 450 Kč
	Konzole pro kameru	9	ks	250,00 Kč	2 250 Kč
	Instalační kabel UTP 4x2xAWG23 Cat.6 U	630	metr	8,70 Kč	5 481 Kč

Celkem**177 981 Kč**

DPH: DPH 21%

37 376 Kč**Montáže CCTV vícepráce;**

Číslo položky	Popis položky; složka A3-8, technická zpráva; výkres č.001,002,005	Počet	MJ	Jedn. cena	Celkem
XCTV-M000010	Instalace kamery venkovní	9	ks	250,00 Kč	2 250 Kč
XCTV-M000030	Upevnění držáku	9	ks	150,00 Kč	1 350 Kč
XCTV-M000080	Uvedení do chodu a nast. kamery venkovní	9	ks	250,00 Kč	2 250 Kč
XM-KAB-00010	Uložení kabelu sdělovacího, datového do 4x2	630	m	4,00 Kč	2 520 Kč

Celkem**8 370 Kč**

DPH: DPH 21%

1 758 Kč**Celkem CCTV vícepráce****186 351 Kč**

DPH: DPH 21%

39 134 Kč**Dodávky SK méněpráce**

Číslo položky	Popis položky; složka A3-8, technická zpráva; výkres č.001,002,005	Počet	MJ	Jedn. cena	Celkem
	WS-C3560G-48TS-S Catalyst 3560 48 10/100/1000T + 4 SFP + IPB Image	1	ks	60 402,00 Kč	60 402 Kč
	SFP-SM - 1Gbps SFP optický modul, LC Singlemode - Cisco kompatibilní	1	ks	767,00 Kč	767 Kč

Celkem SK**61 169 Kč**

DPH: DPH 21%

12 845 Kč**Dodávky SK vícepráce**

Číslo položky	Popis položky; složka A3-8, technická zpráva; výkres č.001,002,005	Počet	MJ	Jedn. cena	Celkem
	CISCO WS-2960S-48TS-L	1	ks	60 402,00 Kč	60 402 Kč
	SFP-SM - 1Gbps SFP optický modul, LC Multimode - Cisco kompatibilní	1	ks	767,00 Kč	767 Kč

Celkem SK**61 169 Kč**

DPH: DPH 21%

12 845 Kč

Jaroměř - Rekonstrukce budovy č.2

Z m ě n o v ý l i s t

číslo: ZL 009 - napojení stávajícího vodovodu a naspojování vedení NN

1. Objekt a oddíl stavby: **SO 01 – Vlastní budova**
2. Zpracovatel změnového listu: **Tomáš Štádler**, *zástupce pro věci technické*
3. Odkaz na dokumenty, v nichž je vznik a řešení změny popsáno
3.1. kontrolní den: č.20, ze dne 23.7.2014, bod č. 12/1

4. Popis předmětu a příčin změny, zdůvodnění a návrh řešení:

- 4.1. Příčiny změny, zdůvodnění

Z důvodu neřešení projektové dokumentace na napojení stávajících rozvodů pitné vody bude provedeno připojení plastovým potrubím. Elektro skříň ve stěně u malé dělovky bude zrušena. Vedení bude naspojováno v zemi před touto skříní.

- 4.2. Popis změny – návrh řešení

Návrh řešení je vyspecifikován v cenové nabídce.

5. Stanovisko zhotovitele stavby:

- 6.1. Vliv změny na předmět plnění a harmonogram akce

Toto řešení nemá vliv na harmonogram akce a reaguje na aktuální stav doplňování projektové dokumentace.



Tomáš Štádler
zástupce pro věci technické

6. Rekapitulace nákladů

viz. příloha – ZL09 9.9.2014 – cenová nabídka

7. Stanovisko autorského dozoru:

Datum: 3.11.2019


Ing. Zdeněk Balcar
autorský dozor

8. Stanovisko TDI:

Datum: 7.10.2014


Ing. arch. Ondřej Rychnovský


9. Stanovisko uživatele:

Datum: 8.10.14


Ing. Vladimír Vitvar

10. Stanovisko objednatele

Datum: 15.10.2014


Jaroslav Martinek



VK INVESTING, s.r.o.
Moravská 205
551 01 Jaroměř

Změnový list č. 9

Cenová nabídka: napojení stávajícího vodovodu, naspojkování

Stavba: Jaroměř-rekonstrukce budova č. 2

Objednatel: AS-PO, Podbabská 1589/1, 160 00 Praha 6 – Dejvice

Zhotovitel: VK INVESTING s.r.o.; Moravská 205, 551 02, Jaroměř

p.č	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6
1	230180010 Montáž trub PE,PP D32	m	30,000	24,40	732,00
2	286158850 trubka vodovodní tlaková PE 100+ d32	m	30,000	28,30	849,00
2	Ochrana vodovodního potrubí přilepením tepelné izolacími trubicemi z PE II do 20 mm DN do 42 mm	m	27,000	55,00	1 485,00
3	KK 25	ks	1,000	139,00	139,00
4	Zkouška těsnosti vodovodního potrubí hrdlového nebo přirubového do DN 100	m	30,000	3,00	90,00
5	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80	m	30,000	5,00	150,00
6	HZS 1291 stavební přípomoc	hod	10,00	200,00	2 000,00
7	210102114-R naspojkování malá dělávka	soubor	1,00	8 000,00	8 000,00
	celkem				13 445,00

položka ze smlouvy, kde není uveden kód položky
položka ze smlouvy, kde není uveden kód položky
položka ze smlouvy, kde není uveden kód položky
položka ze smlouvy, kde není uveden kód položky

Změnový list

číslo: ZL 010 - položky neuvedené ve výkazu výměr

1. Objekt a oddíl stavby: **SO 01 – Vlastní budova**
2. Zpracovatel změnového listu: **Tomáš Štádler**, *zástupce pro věci technické*
3. Odkaz na dokumenty, v nichž je vznik a řešení změny popsáno
4. Popis předmětu a příčin změny, zdůvodnění a návrh řešení:
 - 4.1. Příčiny změny, zdůvodnění

Nesoulad mezi projektovou dokumentací a výkazem výměr

- 4.2. Popis změny – návrh řešení

Návrh řešení je vyspecifikován v cenové nabídce.

5. Stanovisko zhotovitele stavby:

- 6.1. Vliv změny na předmět plnění a harmonogram akce

Toto řešení nemá vliv na harmonogram akce a reaguje na aktuální stav doplňování projektové dokumentace.



Tomáš Štádler

zástupce pro věci technické

6. Rekapitulace nákladů

viz. příloha – ZL10 6.10.2014 – cenová nabídka


7. Stanovisko autorského dozoru:

Datum: 8. 10. 2014


Ing. Zdeněk Balcar
autorský dozor

8. Stanovisko TDI:

Datum: 7. 10. 2014


Ing. arch. Ondřej Rychnovský

9. Stanovisko uživatele:

Datum: 8. 10. 14


Ing. Vladimír Vítvar

10. Stanovisko objednatele

Datum: 15. 10. 2014


Jaroslav Martínek

Příloha, změnový list č. 10

Stavba: Jaroměř -rekonstrukce budovy č.2

Místo: Jaroměř

Zadavatel:

AS-PO, Podbabská 1589/1, 160 00 Praha 6 Dejvice

Uchazeč:

VK INVESTING s.r.o., Moravská 205, 551 01, Jaroměř

Projektant:

Obchodní projekt Hradec Králové

Poznámka:

Datum: 6.10.2014

IČ: 60460580

DIČ:

IČ: 49287851

DIČ: CZ49287851

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

DPH základní 21,00% ze 168 957,78
snižená 15,00% ze #ODKAZ!

168 957,78

35 481,13

Cena s DPH

v CZK

204 438,92

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Stavba: Jaroměř -rekonstrukce budovy č.2

Místo: Jaroměř

Zadavatel:

AS-PO, Podbabská 1589/1, 160 00 Praha 6 Dejvice

Uchazeč:

VK INVESTING s.r.o., Moravská 205, 551 01, Jaroměř

Datum:

#####

Projektant:

Obchodní projekt Hradec Králové

Kód

Objekt, Soupis prací

Cena bez DPH [CZK]

Cena s DPH [CZK]

Typ

Náklady stavby celkem

VUSS		168 957,78	204 438,91	
JAROMER	SO-06-Kabelové rozvody venkovní EI-nn	0,00	0,00	STA
VUSSJAR				
OMER1	SO-01-Vlastní budova	103 340,55	125 042,07	STA
VUSSJAR				
OMER2	SO-02-Topný kanál	0,00	0,00	STA
VUSSJAR				
OMER3	SO-03-Přípojka vody	0,00	0,00	STA
VUSSJAR				
OMER4	SO-04-Kanalizační přípojka a přeložka	0,00	0,00	STA
VUSSJAR				
OMER5	SO-05-Zpevněné plochy	65 617,23	79 396,85	STA

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Jaroměř - rekonstrukce budovy č.2
 Objekt: VUSSJAROMER1 - SO-01-Vlastní budova
 Místo: Jaroměř Datum: 06.10.2014
 Zadavatel: AS-PO, Podbabská 1589/1, 160 00 Praha 6 - Dejv Projektant: Obchodní projekt Hradec Králové
 Uchazeč: bude určen ve výběrovém řízení

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

103 340,55

HSV - Práce a dodávky HSV

103 340,55

3 - Svislé a kompletní konstrukce

31 494,25

30	K	317168138	Překlad keramický vysoký v 23,8 cm dl 300 cm - výkres č. A2b-3,4	kus	20,000	976,00	19 520,00	
41	K	417238113	Obezdivka věnce jednostranná věncovkou POROTHERM v 275 mm včetně polystyrenu tl 70 mm-chybějící	m	56,750	211,00	11 974,25	

4 - Vodorovné konstrukce

52 381,80

51	K	417321414	Ztužující pásy a věnce ze ŽB tř. C 20/25-statika výkres	m3		2 000,00	0,00	
51	K	417321414	Ztužující pásy a věnce ze ŽB tř. C 20/25-věnce 2.NP-techn. Část	m3	4,850	2 000,00	9 700,00	
52	K	417351115	Zřízení bednění ztužujících věnců-statika 2.NP	m2	44,400	244,00	10 833,60	
53	K		Odstranění bednění ztužujících věnců	m2	44,400	53,00	2 353,20	
54	K	417361821	Výztuž ztužujících pásů a věnců betonářskou ocelí 10 505 - statika 2.NP	t	0,850	34 700,00	29 495,00	

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

14 960,00

123	K	762752820	Demontáž prostorových vázaných kcí na hladko z kulatiny průřezové plochy do 224 cm2 "dřevěnný sklad	m	748,000	20,00	14 960,00	
-----	---	-----------	---	---	---------	-------	-----------	--

PSV - Práce a dodávky PSV

4 504,50

767 - Konstrukce zámečnické-výkres č. A2b-14

4 504,50

197	K	767001	D+M ocelové překlady z válc. nosníků -statika-výkres č.2	kg	100,100	45,00	4 504,50	
-----	---	--------	--	----	---------	-------	----------	--

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: Jaroměř - rekonstrukce budovy č. 2
Objekt: VUSSJAROMER5 - SO-05-Zpevněné plochy

KSO:

Místo: Jaroměř

Datum: 06.10.2014

Zadavatel:

AS-PO, Podbabská 1589/1, 160 00 Praha 6 - Dejvice

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

bude určen ve výběrovém řízení

IČ:

DIČ:

Projektant:

Obchodní projekt Hradec Králové

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

0,00

DPH	základní	21,00%	ze	65 617,23	79 396,85
	snižena	15,00%	ze	0,00	0,00
	zákl. přenes	21,00%	ze	0,00	0,00
	sniž. přenes	15,00%	ze	0,00	0,00
	nulová	0,00	ze	0,00	0,00

Cena s DPH

v CZK

79 396,85

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: 0

Objekt: 0

Místo: 0

Datum:

Zadavatel: 0

Projektant:

0

Uchazeč:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

65 617,23

HSV - Práce a dodávky HSV

0,00

1 - Zemní práce

#ODKAZ!

5 - Komunikace

65 617,23

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

#ODKAZ!

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Jaroměř - rekonstrukce budovy č. 2

Objekt: VUSSJAROMER5 - SO-05-Zpevněné plochy

Místo: 0

Datum:

Zadavatel: 0

Projektant:

0

Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							65 617,23	
HSV - Práce a dodávky HSV							65 617,23	
5 - Komunikace							65 617,23	
		564851111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 150 mm-výkres č.10-05-3	m2	114,940	110,00	12 643,40	
		564962113	Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK tl 220 mm-	m2	255,730	127,00	32 477,71	
		564932111	Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK tl 60 mm-výkres	m2	87,000	0,00	0,00	
15	K	591211111	Kladení dlažby z kostek drobných z kamene do lože z kameniva	m2	95,670	180,00	17 220,60	
8	K	564861111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 200 mm-výkres č.10-05-3	m2	25,590	128,00	3 275,52	

Jaroměř - Rekonstrukce budovy č.2

Změnový list

číslo: ZL 011 - řešení vnějšího prostoru okolo budovy č. 2

1. Objekt a oddíl stavby: **SO 05 – Zpevněné plochy**
2. Zpracovatel změnového listu: **Tomáš Štádler**, *zástupce pro věci technické*
3. Odkaz na dokumenty, v nichž je vznik a řešení změny popsáno
Zápis z KD č. 23, bod č. 14/1

4. **Popis předmětu a příčin změny, zdůvodnění a návrh řešení:**

4.1. Příčiny změny, zdůvodnění

Z důvodu požadavku provozovatele a s ohledem na budoucí provoz autoopraven, kde se počítá s nárůstem dopravního zatížení na stávajících komunikacích a parkováním opravované techniky. Změna počítá s doplněním stávajících ploch o obruby a vodící pásy včetně provedení odvodnění těchto ploch. V původním zadání nebyly požadavky na zatížení a potřebu ploch přesně specifikovány.

4.2. Popis změny – návrh řešení

Návrh řešení je vyspecifikován v cenové nabídce, varianta 1 a 2.

5. **Stanovisko zhotovitele stavby:**

6.1. Vliv změny na předmět plnění a harmonogram akce

Toto řešení nemá vliv na harmonogram v případě odsouhlasení do 24.9.2014. Poté budou zahájeny práce na provádění komunikací dle původní dokumentace nebo bude vznesen požadavek na prodloužení termínu dokončení komunikací do 30.11.2014.



Tomáš Štádler

zástupce pro věci technické

6. Rekapitulace nákladů

viz. příloha – ZL11 15.9.2014 – cenová nabídka


7. Stanovisko autorského dozoru:

Datum: 8.10.2014


Ing. Zdeněk Balcar
autorský dozor


8. Stanovisko TDI:

Datum: 7.10.2014


Ing. arch. Ondřej Rychnovský

9. Stanovisko uživatele:

Datum: 7.10.14


Ing. Vladimír Vitvar

10. Stanovisko objednatele

Datum: 15.10.2014


Jaroslav Martinek

ROZPOČET

Stavba: ZL č. 11, objekt SO 05-komunikace, var V
Objekt:

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 23.9.2014

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

HSV Práce a dodávky HSV

199 607,20 53,299

1 Zemní práce

96 449,00 0,000

1	113106521	Rozebrání dlažeb vozovek pl přes 200 m2 z drobných kostek do lože z kameniva	m2	55,000	15,00	825,00	0,000
2	113107138	Odstranění podkladu pl do 50 m2 z betonu vyztuženého sítěmi tl 400 mm	m2	3,000	1 030,00	3 090,00	0,000
3	113202111	Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých	m	50,000	43,60	2 180,00	0,000
4	122201102	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 1000 m3	m3	35,000	83,00	2 905,00	0,000
5	162601102	Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	35,000	173,00	6 055,00	0,000
6	167101102	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3	m3	35,000	61,00	2 135,00	0,000
7	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	35,000	61,30	2 145,50	0,000
8	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	63,000	30,00	1 890,00	0,000
9	171203111	Uložení a hrubé rozhrnutí výkopku bez zhutnění v rovině a ve svahu do 1:5	m3	169,750	212,00	35 987,00	0,000
10	181111131	Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina tl 1 až 4 nerovnosti do +/- 200 mm v rovině a svahu do 1:5	m2	485,000	29,40	14 259,00	0,000
11	182303111	Doplnění zeminy nebo substrátu na travnatých plochách tl 50 mm rovina v rovině a svahu do 1:5	m2	2 425,000	10,30	24 977,50	0,000

5 Komunikace

35 325,00 13,778

12	561121112	Podklad z mechanicky zpevněné zeminy MZ tl 200 mm	m2	75,000	35,00	2 625,00	0,000
13	564861111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 200 mm	m2	75,000	128,00	9 600,00	0,000
14	564942113	Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK tl 140 mm	m2	75,000	128,00	9 600,00	0,000
15	591211111	Kladení dlažby z kostek drobných z kamene do lože z kameniva těženého tl 50 mm	m2	75,000	180,00	13 500,00	13,778

8 Trubní vedení

6 646,20 0,555

16	19	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC-systém KG tuhost třídy SN4 DN100	m	15,000	176,00	2 640,00	0,019
17	877265211	Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém KG 2000 jednoosé DN 100	kus	4,000	119,00	476,00	0,000
18	286113510	koleno kanalizace plastové KGB 100x45°	kus	4,000	56,30	225,20	0,001
19	895941111	Zřízení vpustí kanalizační uliční z betonových dílců typ UV-50 normální	kus	1,000	899,00	899,00	0,341
20	592238500	dno betonové pro uliční vpust' s výtokovým otvorem TBV-Q 450/330/1a 45x33x5 cm	kus	1,000	570,00	570,00	0,097
21	592238640	prstenec betonový pro uliční vpust' vyrovnávací TBV-Q 390/60/10a, 39x6x5 cm	kus	2,000	233,00	466,00	0,054
22	592238730	mříž M3 C250 DIN 19583-11 500/500 mm	kus	1,000	1 370,00	1 370,00	0,043

9 Ostatní konstrukce a práce-bourání

61 187,00 38,967

23	915491211	Osazení vodícího proužku z betonových desek do betonového lože tl do 100 mm š proužku 250 mm	m	0,000	84,30	0,00	0,000
24	592185840	přídlažba 50x25x8 cm	kus	0,000	54,30	0,00	0,000

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
25	916111113	Osazení obruby z velkých kostek s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	169,000	139,00	23 491,00	18,570
26	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	0,000	206,00	0,00	0,000
27	592174650	obrubník betonový silniční Standard 100x15x25 cm	kus	0,000	151,00	0,00	0,000
28	916241113	Osazení obrubníku kamenného ležatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	121,000	227,00	27 467,00	20,387
29	916241213	Osazení obrubníku kamenného stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	0,000	184,00	0,00	0,000
30	919121122	Těsnění spár zálivkou za studena pro komůrky š 15 mm hl 30 mm s těsnicím profilem	m	53,000	126,00	6 678,00	0,010
31	919735113	Řezání stávajícího živičného krytu hl do 150 mm	m	53,000	67,00	3 551,00	0,000

Celkem

199 607,20

53,299

Z m ě n o v ý l i s t

číslo: ZL 012 - doplnění tlumičů hluku pro VZT

1. Objekt a oddíl stavby: **SO 01 – Vlastní budova**
2. Zpracovatel změnového listu: **Tomáš Štádler**, *zástupce pro věci technické*
3. Odkaz na dokumenty, v nichž je vznik a řešení změny popsáno

3.1. kontrolní den:

4. **Popis předmětu a příčin změny, zdůvodnění a návrh řešení:**

4.1. Příčiny změny, zdůvodnění

Z důvodu neřešení projektové dokumentace hlučnost VZT navrhujeme doplnit tlumiče hluku pro snížení hladiny hluku.

4.2. Popis změny – návrh řešení

Návrh řešení je vyspecifikován v cenové nabídce.

5. **Stanovisko zhotovitele stavby:**

6.1. Vliv změny na předmět plnění a harmonogram akce

Toto řešení nemá vliv na harmonogram akce a reaguje na aktuální stav doplňování projektové dokumentace.




Tomáš Štádler
zástupce pro věci technické

6. Rekapitulace nákladů

viz. příloha – ZL12 6.10.2014 – cenová nabídka


7. Stanovisko autorského dozoru:

Datum: 8. 10. 2014


Ing. Zdeněk Balcar
autorský dozor

8. Stanovisko TDI:

Datum: 7. 10. 2014


Ing. arch. Ondřej Rychnovský

9. Stanovisko uživatele:

Datum: 8. 10. 14


Ing. Vladimír Vítvar

10. Stanovisko objednatele

Datum: 15. 10. 2014


Jaroslav Martínek



VK INVESTING, s.r.o.
Moravská 205
551 01 Jaroměř

Změnový list č. 12

Cenová nabídka: doplnění tlumičů hluku pro VZT větrání a vytápění haly

Stavba: Jaroměř-rekonstrukce budova č. 2

Objednatel: AS-PO, Podbabská 1589/1, 160 00 Praha 6 – Dejvice

Zhotovitel: VK INVESTING s.r.o.; Moravská 205, 551 02, Jaroměř

VZT sestava

	Název dílu	MJ	počet	dodávka	dodávka celkem
23005005R1	tlumič hluku sání 1000x500mm dl. 1m	ks	1	4000	4000
23005005R2	tlumič hluku výfuk 1000x500mm dl. 1,5m	ks	1	4500	4500
23005005R3	tlumič hluku přívod, odvod 1000x500mm dl. 1,5m	ks	2	6000	12000
23005005R4	potrubí čtyřhranné pozink sk. I	m2	10	600	6000
z SoD, VZT, 4.7	tepelná izolace mineální tl. 40mm s AL povrchem	m2	13	270	3510
23005005R6	těsnící, spojovací, kotevní, montážní materiál	kpl	1	1200	1200
23005005R7	doprava a přesun hmot	kpl	1	1000	1000
23005005R9	montáž	kpl	1	6000	6000
	Celkem zařízení - cena bez DPH				38 210 Kč

Změnový list

číslo: ZL 013 - méněpráce

1. Objekt a oddíl stavby: **SO 01 – Vlastní budova**
2. Zpracovatel změnového listu: **Tomáš Štádler**, *zástupce pro věci technické*
3. Odkaz na dokumenty, v nichž je vznik a řešení změny popsáno
3.1. kontrolní den: *KD č. 26 ze dne 15.10.2014, bod č. 16.1*
4. Popis předmětu a příčin změny, zdůvodnění a návrh řešení:
4.1. Příčiny změny, zdůvodnění
Nefakturované položky ze zadávacího rozpočtu

4.2. Popis změny – návrh řešení
Návrh řešení je vyspecifikován v cenové nabídce.
5. Stanovisko zhotovitele stavby:
6.1. Vliv změny na předmět plnění a harmonogram akce
Toto řešení nemá vliv na harmonogram akce a reaguje na aktuální stav doplňování projektové dokumentace.



Tomáš Štádler
zástupce pro věci technické

6. Rekapitulace nákladů

viz. příloha – ZL13 20.10.2014 – cenová nabídka


7. Stanovisko autorského dozoru:

Datum: 20. 6. 2017


Ing. Zdeněk Balcar
autorský dozor

8. Stanovisko TDI:

Datum: 16. 10. 2014


Ing. arch. Ondřej Rychnovský


9. Stanovisko uživatele:

Datum: 20. 10. 2014


Ing. Vladimír Vitvar

10. Stanovisko objednatele

Datum: 21. 10. 2014


Jaroslav Martinek

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Jaroměř - rekonstrukce budovy č. 2
Objekt: VUSSJAROMER1 - méněpráce
Místo: Jaroměř Datum: 15. 10. 2014
Zadavatel: AS-PO, Podbabská 1589/1, 160 00 Praha 6 Dejvice Projektant: Obchodní projekt Hradec Králové, v.o.s.
Uchazeč: VK INVESTING s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							66 022,06	
HSV - Práce a dodávky HSV							49 124,17	
22	K	311238218	Zdivo nosné vnější P+D tl 440 mm pevnosti P 10 na MC výkres č. A2b-3,4	m2	9,000	1 248,05	11 232,45	
32	K	342248110	Příčky P+D tl 80 mm pevnosti P 10 na MYC 5-výkres č. A2b-3,4	m2	8,165	412,00	3 363,98	
33	K	342248113	Příčky P+D tl 140 mm pevnosti P 10 na MYC 5-výkres č. A2b-3,4	m2	21,378	551,00	11 779,28	
68	K	612473182	Vnitřní omítka zdiva vápenocementová ze suchých směsí štuková-výkres č. A2b-3,4	m2	74,936	210,00	15 736,56	
103	K	965042241	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl přes 100 mm pl pře 4 m2-výkres č. A2b-11	m3	10,017	700,00	7 011,90	
784 - Dokončovací práce - malby							2 472,89	
253	K	784453622	Malby tekuté disperzní bílé omyvatelné dvojnásobné s penetrací místnost v do 5 m-výkres č. A2b-3,4	m2	74,936	33,00	2 472,89	
A.3.5. ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE								
Práce a dodávky HSV							14 425,00	
13			Pažení výkopu zařízení / odstranění	m	57,7	250,00	14 425,00	