

DODATEK Č. 4

ke smlouvě o dílo č.: T-252-00/13

uzavřená podle ust. § 2586 a násl. občanského zákoníku mezi smluvními stranami

OBJEDNATEL:

Armádní Servisní, příspěvková organizace
Zapsaný v obchodním rejstříku u: městského soudu v Praze, oddíl Pr, vložka č. 1342
Jejímž jménem jedná: Ing. Dagmar Kynclová, MBA – ředitelka
Sídlo: Podbabská 1589/1, 160 00 Praha 6 – Dejvice
IČ, DIČ: 60460580, CZ60460580
Bankovní spojení: ČNB, Na Příkopě 28, Praha 1
Číslo účtu: 30523881/0710
ID datové schránky: dugmkm6
Odpovědní zástupci pro jednání:
- ve věcech smluvních: Ing. Dagmar Kynclová, MBA, ředitelka, tel. 973 204 090
- ve věcech technických: Jaroslav Martínek, tel: 973 204 187, 602 279 459
(dále jen „objednatel“)

a

ZHOTOVITEL:

VK INVESTING s.r.o.
Zapsaný v obchodním rejstříku u: Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 4200
Zastoupený: Ing. Radomír Vojtíšek, jednatel
Sídlo: Moravská 205, 551 01 Jaroměř
IČ, DIČ: 49287851, CZ49287851.
Bankovní spojení: Česká spořitelna Hradec Králové
Číslo účtu: 4116932/0800
ID datové schránky: ir6axg7
Odpovědní zástupci pro jednání:
- ve věcech smluvních: Ing. Radomír Vojtíšek
- ve věcech technických: Tomáš Štádler, tel.: 605 183 141
(dále jen „zhotovitel“)

za takto dohodnutých podmínek:

1. Z důvodu méněprací, které Zadavatel předem nepředpokládal se Článek I. Předmět díla doplňuje následovně:
Všechny změny jsou podrobně popsány ve změnovém listu, který je Přílohou č. 1 tohoto Dodatku.
2. Článek III. Cena díla smlouvy ve znění Dodatku č. 3 se ruší a nahrazuje se následujícím zněním:

Cena bez DPH:	21 247 441,92 Kč
DPH (21%)	4 461 962,80 Kč
Celková cena včetně DPH:	25 709 404,72 Kč

Cena celkem včetně DPH slovy: „dvacetpětmilionůsedmsetdevěttisícčtyřistačtyřikorunčeských
72/100“

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo ze dne 24.9.2013 zůstávají beze změny.

Dodatek č. 4 nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu smluvními stranami.

Dodatek č. 4 je vyhotoven a podepsán ve 4 vyhotoveních se stejnou platností, z nichž tři vyhotovení obdrží objednatel a jedno zhotovitel.

Příloha č. 1: Změnový list ZL 014

V Praze dne:

25. 11. 2014

ok.

[Signature]

ARMÁDNÍ SERVISNÍ, příspěvková organizace
Ing. Dagmar Kynclová, MBA
ředitelka

ARMÁDNÍ SERVISNÍ
PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE
Podbabská 1565/1, 160 00 Praha 6
IČO: 60460350

V Jaroměři dne:

26. 11. 2014

VK INVESTING s.r.o.
Ing. Radomír Vojtíšek
jednatel

 VK INVESTING s.r.o.
MORAVSKÁ 205 ①
551 01 JAROMĚŘ
DIČ: CZ49287851
OP C/4200 KS HK 6. 4. 1993

Změnový list

číslo: ZL 014 - méněpráce II.

1. Objekt a oddíl stavby: **SO 01 – Vlastní budova**
2. Zpracovatel změnového listu: Ing.arch.Ondřej Rychnovský, TDI
3. Odkaz na dokumenty, v nichž je vznik a řešení změny popsáno

3.1. kontrolní den: *KD č. 26 ze dne 15.10.2014, bod č. 16.1*

4. Popis předmětu a příčin změny, zdůvodnění a návrh řešení:

4.1. Příčiny změny, zdůvodnění

Nefakturované položky ze zadávacího rozpočtu


4.2. Popis změny – návrh řešení

Návrh řešení je vyspecifikován v cenové nabídce.

5. Stanovisko TDI:

6.1. Vliv změny na předmět plnění a harmonogram akce

Toto řešení nemá vliv na harmonogram akce a reaguje na aktuální stav doplňování projektové dokumentace.



Ing.arch. Ondřej Rychnovský, TDI

6. Rekapitulace nákladů

viz. příloha – ZL14 19.11.2014 – cenová nabídka

7. Stanovisko autorského dozoru:

Datum: 21. 11. 2014



Ing. Zdeněk Balcar
autorský dozor

8. Stanovisko zhotovitele stavby:


Datum: 14. 11. 2014



Tomáš Štádler
zástupce pro věci technické

9. Stanovisko uživatele:

Datum:



Ing. Vladimír Vitvar

10. Stanovisko objednatele

Datum: 21. 11. 2014



Jaroslav Martínek

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Jaroměř - rekonstrukce budovy č. 2
 Objekt: VUŠSJAROMER1 - méněpráce

Místo: Jaroměř

Datum: 16.11.2014

Zadavatel: AS-PO, Podbabská 1589/1, 160 00 Praha 6 - Dejvice Projektant: Obchodní projekt Hradec Králové, v.o.s.

Uchazeč: VK INVESTING s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							59 053,40	
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní							52 709,30	
68	K	612473182	Vnitřní omítka zdíva vápenocementová ze suchých směsí štuková-výkres č.A2b-3,4	m2	163,820	175,00	28 668,50	
81	K	631311138	Mazanina tl do 240 mm z betonu prostého tř. C 35/45-výkres č.A2b-8	m3	6,678	2 400,00	16 027,20	
84	K	631319206	Příplatek k mazaninám za přidání ocelových vláken (drátkobeton) pro objemové vyztužení 40 kg/m3	m3	6,678	1 000,00	6 678,00	
89	K	635111232	Násyp pod podlahy z drobného kameniva 0-4 se zhutněním-výkres č.A2b-8	m3	6,678	200,00	1 335,60	
PSV - Práce a dodávky PSV							6 344,10	
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům								
126	K	711471051	Provedení vodorovné izolace proti tlakové vodě termoplasty volně položenou fólií PVC-výkres č.A2b-8	m2	33,390	30,00	1 001,70	
127	M	283220880	zemní izolační fólie , tl. 1,5 mm, šířka 1,3 délka role 20 m	m2	33,390	80,00	2 671,20	
130	K	711491171	Provedení izolace proti tlakové vodě vodorovně z textilní vrstvy podkladní-výkres č. A2b-8	m2	33,390	10,00	333,90	
131	M	693658810	textilie impregnovaná pestrá 300 g/m3 š 230 cm	m2	33,390	30,00	1 001,70	
132	K	711491172	textilie impregnovaná pestrá 300 g/m3 š 230 cm	m2	33,390	10,00	333,90	
133	M	693658810	textilie impregnovaná pestrá 300 g/m3 š 230 cm	m2	33,390	30,00	1 001,70	