



VÁŠ DOPIS ZNAČKY/ZE DNE

NAŠE ZNAČKA
888-12/2015

VYŘIZUJE/TEL.
Hobzová/973 204 419

V Praze dne 16. 6. 2015

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. 5

Armádní Servisní, příspěvková organizace, jejímž jménem jedná Ing. Martin Lehký – ředitel organizace (dále jen „zadavatel“) Vám v souladu s ustanovením § 49 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen „zákon“), sděluje následující dodatečné informace k zadávacím podmínkám vztahující se k veřejné zakázce na stavební práce zadané v otevřeném řízení s názvem „**Libavá – vybudování vodovodu a kanalizace v obci Město Libavá**“, uveřejněné v Informačním systému o veřejných zakázkách pod evidenčním číslem IS VZ US: 513679.

Dotaz č. 5.1

V příloze F1_**Seznam strojů a zařízení a technické specifikace_K_SIGNED.pdf** je v bodě 5.1 uveden materiál „Potrubí z GRP (reaktoplasty vyztužené skelnými vlákny)“, který je určen jako *potrubní systém pro montáž kanalizačních řadů a přípojek*. V položce 5.2 uvedené přílohy je pro stejné určení, tedy *potrubní systém pro montáž kanalizačních řadů a přípojek*, uvedeno také „Potrubí z PP (PP – žebrované – plné žebro). Dotaz tedy zní; je možné ve výkazu výměr potrubí z GPR (dle popisu v bodě 5.1) nahradit na kanalizačních řadech potrubím z PP (dle popisu v položce 5.2)?

Domníváme se, že tato změna by při zachování kvality investorovi ušetřila významné finanční prostředky.

Odpověď č. 5.1

Ve výkazu výměr není možné provádět žádné změny; oceňte předložený slepý soupis prací a dodávek.

Zadavatel upřednostňuje použití materiálů tak, jak je navrhnul projektant, připouští použití materiálu se stejnými nebo lepšími technickými parametry při dodržení navrženého řešení.

Stanovisko projektanta:

K vašemu dotazu sdělujeme následující:

Potrubí z PP – žebrované – plné žebro předepisuje projekt pouze a výhradně pro dodávku a montáž kanalizačních přípojek. Konstatuje se, že hydraulické namáhání a podmínky při čištění kanalizačních přípojek jsou odlišné od hydraulického namáhání a podmínek čištění hlavních kanalizačních stok.

Projektant v souladu s ustanovením § 8 odst. 8 zákona 360/92 Sb. provedl před zahájením finálních projektových prací analýzu materiálových variant, jejíž výsledky předložil jak objednateli, tak i budoucímu provozovateli kanalizační soustavy. Do prováděcího projektu byla po odsouhlasení budoucím vlastníkem a budoucím provozovatelem kanalizace a po odsouhlasení investorem akce zpracována materiálová varianta potrubí z GPR, která je z technickoekonomického a provozního hlediska pro danou stavbu nejvýhodnější.

Dotaz č. 5.2

V příloze F1_*Seznam strojů a zařízení a technické specifikace_K_SIGNED.pdf* je v bodě „5. Trubní materiál“ uvedeno, že „Záměna za obdobné výrobky se připouští, avšak o adekvátnosti navrhovaných změn materiálového složení rozhodne autor projektu“. Na základě zkušeností z realizace navrhujeme na kanalizační řady i přípojky použít kanalizační potrubní systém z hladkých, plnostěnných trub z materiálu PVC-U nebo PP o kruhové tuhosti SN 12 kN/m², případně vyšší. Tímto systémem by bylo nahrazeno jak potrubí z GPR, tak potrubí z žebrovaného PP. Dotaz tedy zní: je tato záměna možná a je tedy možné do nabídky použít hladké plnostěnné potrubí jak na všech kanalizačních řadech, tak i na přípojkách?

Opět se domníváme, že v případě navrhovaného systému se jedná o moderní a kvalitní trubní systém, který by navíc investorovi opět přinesl zajímavé finanční úspory.

Odpověď č. 5.2

Ne, tato záměna není možná. Zadavatel upřednostňuje použití materiálů tak, jak je navrhnul projektant, připouští použití materiálu se stejnými nebo lepšími technickými parametry při dodržení navrženého řešení.

Stanovisko projektanta:

Přesná technická specifikace materiálu kanalizačních stok je v zadávací dokumentaci uvedena na straně 22 – kap. 5.1. přílohy F.1 SEZNAM STROJŮ A ZAŘÍZENÍ A TECHNICKÉ SPECIFIKACE

V návaznosti na stanovený materiál potrubí je zpracován i výkaz výměr, který přesně stanovuje výměry výkopů a výměry a kvalitu zásypů, obsypů, dobu čerpání vody, velikost skládek, objem přebytečné zeminy a její odvoz.

Je nutno konstatovat, že každý trubní materiál má své specifické požadavky na statické spolupůsobení s obsypovým hutněným materiálem a proto mají různá potrubí různé požadavky na šířku rýhy, výšku obsypu, kvalitu obsypového a zásypového materiálu, způsob hutnění. Potažmo se liší různé trubní materiály i ve lhůtách montáže, možnostech napojování přípojek, v požadavcích na manipulace a v přípustných klimatických podmínkách pro montáž. Projekt pro provádění stavby je zpracován, tj. staticky, hydraulicky a ekonomicky dimenzován, na konkrétní statické, hydraulické a ekonomické parametry stanoveného potrubního materiálu. V rámci soutěže není možné výpočty přepracovávat a měnit - soutěž nelze vypisovat variantně.

Pokud tedy uchazeč navrhne jinou materiálovou variantu, musí pečlivě zvážit, veškeré aspekty jím navržené záměny, neboť nelze připustit změny kubatur a změny technologií souvisejících položek.

Pro materiálovou volbu uchazečů při podání nabídek v rámci soutěže na výběr zhotovitele platí, že při dodržení technických vlastností navrhovaných komponent stavby projektant i zadavatel musí připustit použití i jiných, kvalitativně a technicky obdobných řešení – viz odst. 11 § 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, s vyznačením navrhovaných změn a doplnění způsobených zákonem č. 55/2012 Sb., účinné k 1. 4. 2012.

Je tedy jen na úvaze a zodpovědnosti uchazeče, zda bude schopen následně, tedy ve fázi posuzování jeho nabídky, doložit (zejména technickou dokumentací výrobku a jeho certifikací), plné dodržení soutěžních podmínek.

Dotaz č. 5.3

Domnívá se uchazeč správně, že v situacích kanalizace je zakresleno, že budou dodavatelem realizovány v rámci díla i domovní části přípojek (nejen veřejné části končící šachtou)?

Odpověď č. 5.3

Ano, uchazeč se domnívá správně. Domovní přípojky, jak uvádíte, jsou patrné z projektové dokumentace.

Dotaz č. 5.4

Je požadován zkušební provoz ČOV v délce 6 měsíců. Kolaudační souhlas se vztahuje také na ČOV.

V souladu s požadovaným termínem ukončení plnění a požádání o kolaudační souhlasy do 14.9.2016 je zřejmé, že termín začátku zkušebního provozu ČOV bude do 14.3.2016.

Ukončení zadávacího řízení a tedy podpis smlouvy o dílo předpokládá zadavatel v období září/říjen 2015.

V období od 12/2015 do 3/2016 je z důvodu klimatických podmínek omezeno provádění zemních prací.

DOTAZ:

a) Na základě výše uvedených skutečností žádáme zadavatele, aby mohl být předložen kolaudační souhlas ČOV později, než do 15.12.2016, například do 15.6.2017 (zkušební provoz ČOV 14.9.2016 až 14.3.2017, předložení kolaudačního souhlasu do 15.6.2017).

b) Pokud by začal zkušební provoz ČOV v březnu 2016, jaké je potřeba množství odpadních vod na ČOV, respektive kolik požaduje zadavatel napojených domácností a hotových km tras kanalizačního stok, aby mohl být zkušební provoz ČOV zahájen a vyhodnocen?

Odpověď č. 5.4

Ad a) Zadavatel nesouhlasí s předložením kolaudačního souhlasu do 15. 6. 2017, jak požaduje uchazeč a trvá na předložení kolaudačního souhlasu za celé dílo do 15. 12. 2016.


Ad b) Zadavatel neurčuje přesné množství odpadních vod, počet domácností ani množství hotovým tras v km pro zahájení zkušebního provozu.

Doplňující informace zadavatele:

Kolaudační souhlas celého díla (vč. zkušebního provozu ČOV) je konečný a neměnný, tj. 15. 12. 2016. ČOV musí do té doby projít zkušebním provozem a k tomu může uchazeč/zhotovitel využít splaškové vody přitékající z původního kanalizačního rozvodu a tak simulovat konečný stav provozu ČOV. V průběhu zkušebního provozu bude probíhat přepojování nových přípojek. Uchazeč musí přizpůsobit vlastní časový harmonogram postupu prací, který předkládá před podpisem smlouvy, tak aby práce probíhaly v takovém sledu, aby byla ČOV realizována prioritně a zkušební provoz byl zahájen v takovém časovém předstihu, který umožní splnit předložení kolaudačního souhlasu v zadavatelem požadovaném termínu.

Zadavatel předkládá vzorový informativně - orientační harmonogram, který není pro uchazeče závazný. Uchazeč předloží vlastní harmonogram, uzpůsobený svému technickému vybavení a personálním kapacitám.

Příloha: orientační harmonogram



Ing. Martin Lehký
ředitel AS-PO



ARMÁDNÍ SERVISNÍ
PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE
Podbabská 1589/1, 160 00 Praha 6
IČO: 60460580

Orientační harmonogram akce: " Libavá - vybudování vodovodu a kanalizace v obci Město Libavá"

	2015						2016									
	září	říjen	listopad	prosinec	leden	únor	březen	duben	květen	červen	červenec	srpen	září	říjen	listopad	prosinec
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Předání staveniště investorem	1.9.2015															
Předání předmětu díla investorovi																15.12.2016
KANALIZACE																
Gravitační kanalizace																
Úpravy ČOV																
VODOVOD																
FS-01 Vodovod																
Vodárna č. 1																
Vodárna č. 2																
Kolaudace - odstranění vad a nedodělků																
Zkušební provoz ČOV																
Přepojení dom. přípojek na nový vodovod a kanalizaci																
!!!	V harmonogramu není vyznačena, ale je zahrnuta technologická přestávka v zimním období. !!!															

LEGENDA: plnění / realizace:

