

DODATEK č. 1**ke SMLOUVĚ O DÍLO č. U-210-00/15**

Uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

I. Smluvní strany**OBJEDNATEL:**

Zapsaný v obchodním rejstříku:

Jehož jménem jedná:

Sídlo:

IČ, DIČ:

Tel./Fax:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

ID datové schránky:

Odpovědní zástupci pro jednání:

- ve věcech smluvních:

- ve věcech technických:

(dále jen „objednatel“)

Armádní Servisní, příspěvková organizace

Městským soudem v Praze pod sp. zn. Pr 1342

Ing. Martin Lehký, ředitel

Podbabská 1589/1, 160 00 Praha 6 – Dejvice

60460580, CZ60460580

973 204 090/ 973 204 092

ČNB, Na Příkopě 28, Praha 1

30523881/0710

dugmkm6

Ing. Martin Lehký, tel.: 973 204 091

Ing. Zdeněk Šenkyřík, tel.: 602 279 471

a

ZHOTOVITEL:

Zapsaný v obchodním rejstříku:

Zastoupený:

Sídlo:

IČ, DIČ:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

ID datové schránky:

Odpovědní zástupci pro jednání:

- ve věcech smluvních:

- ve věcech technických:

(dále jen „zhotovitel“)

Výtahy Moravia CZ, spol. s r.o.

Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 25204

PhDr. Luděk Smělý, jednatel

Olomouc - Holice, Sladkovského 659/40, PSČ 78371

25908405, CZ25908405

GE Money Bank, a.s.

159926083/0600

v5pbjb6

PhDr. Luděk Smělý, tel.: 777 722 670

Ing. Pavel Večeřa, tel.: 777 722 672

Smluvní strany se dohodly, v souladu s čl. XI. (Závěrečná ustanovení) odst. 11.4, na Dodatku č. 1, kterým se mění v čl. II. (Termín a místo plnění) termín dokončení díla, takto:

Plnění zakázky (realizace výtahu na klíč) ukončit:

31. 7. 2016

Předání dokladové části ukončit:

31. 8. 2016

Důvodem změny termínu byl dlouhý schvalovací a připomínkový proces k projektové dokumentaci, a to ze strany Ředitelství silnic a dálnic ČR, Brněnských komunikací a.s. a Magistrátu města Brna - městské části Královo Pole.

Ostatní ustanovení smlouvy se dodatkem č. 1 nemění.

Dodatek č. 1 je vyhotoven ve třech originálech, z nichž dva obdrží objednatel a jeden zhotovitel.

Smluvní strany si dodatek č. 1 přečetly, s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svými podpisy.

Dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu smluvních stran.

V Olomouci dne: 31.3.2016

V Praze dne: 30.3.2016

.....
Za zhotovitele:

PhDr. Luděk Smělý
Jednatel



VÝTAHY MORAVIA CZ
spol.s r.o.
Sladkovského 669/40
783 71 OLOMOUČ

.....
Za objednatele:

Ing. Martin Lehký
Ředitel

ARMÁDNÍ SERVISNI
SP. SPÉVKOVA ORGANIZACE
Podolská 1559/1 160 00 Praha 6
IČO: 60460380