

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřené dne 2. 5. 2018

podle ust. § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Objednatel: **Armádní Servisní, příspěvková organizace**
Sídlo: Podbabská 1589/1, 160 00 Praha 6 - Dejvice
Zapsaný: v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze pod sp. zn. PR1342
Zastoupený: Ing. Martinem Lehkým, ředitelem
IČO: 60460580
DIČ: CZ60460580
ID datové schránky: dugmkm6
Bankovní spojení: ČNB Praha
Číslo účtu: 30523881/0710
Oprávněn jednat:
- ve věcech smluvních: Ing. Martin Lehký, tel. 973 204 090, fax: 973 204 092
- ve věcech technických: Václav Ondrůj, tel. 973 442 973, 602 551 088,
e-mail: vaclav.ondrui@as-po.cz

(dále jen „objednatel“).

Zhotovitel: **CERGOMONT s.r.o.**
Sídlo: Sukova 1052/6, 678 01 Blansko
Zapsaný: v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 8683
Zastoupený: Ing. Josefem Vrbou, jednatelem
IČO: 46993223
DIČ: CZ46993223
ID datové schránky: e7pcijy
Bankovní spojení: ČSOB Brno-město
Číslo účtu: 263314829/0300
Oprávněn jednat:
- ve věcech smluvních: Ing. Josef Vrba, tel: 777 707 707, e-mail: vrba@cergo.cz
- ve věcech technických: Lukáš Dvořák, tel. 777 707 754, e-mail: dvorak@cergomont.cz

(dále jen „zhotovitel“).

(objednatel a zhotovitel dále společně též jako „smluvní strany“ nebo každý samostatně též jako „smluvní strana“)

Smluvní strany se dohodly, v souladu s ustanovením čl. XII. Závěrečná ustanovení odst. 4., na uzavření tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo (dále jen „SoD“) na realizaci akce: „Brno, kasárna Šumavská - modernizace kotelen - realizace“ uzavřené mezi výše uvedenými smluvními stranami dne 2. 5. 2018. Tímto dodatkem č. 1 se smlouva mění a doplňuje takto:

1) Článek III. Cena díla:

Smluvní strany se dohodly na této celkové výši ceny za dílo:

Cena dle SoD:	6 878 722,69 Kč
Cena víceprací dle dodatku č. 1:	81 067,00 Kč
Cena dle SoD a dodatku č. 1:	6 959 789,69 Kč

slovy: „šestmilionůdevětsetpadesátdevětisícsetosmdesátdevět korun českých, 69 /100.“

DPH bude účtováno v sazbě platné ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

2) Smlouva o dílo se doplňuje o:

Přílohu č. 3: Oznámení změny č. 1-4, změnový list č. 1-4 vč. rozpočtu změn (14 listů)

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se dodatkem č. 1 nemění.

Dodatek č. 1 je vyhotoven ve dvou stejnopisech, každý s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení.

Smluvní strany si dodatek č. 1 přečetly, s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svými podpisy.

Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Zhotovitel bere na vědomí, že uveřejnění v tomto registru v plném znění zajistí objednatel.

V Praze dne 22. X. 2018

Za objednatele:

Armádní Servisní, příspěvková organizace
Ing. Martin Lebký
ředitel



ARMÁDNÍ SERVISNÍ
PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE
Podbabská 1532, 150 00 Praha 6
IČO: 60460580

V Blansku dne 22. X. 2018

Za zhotovitele:

CERGOMONT s.r.o.
Ing. Josef Vrba
jednatel



CERGOMONT s.r.o.
Sukova 1052/6, 678 01 Blansko
IČO: 46993223 • DIČ: CZ46993223 [12]

PŘEHLEDNÝ SEZNAM ZMĚNOVÝCH LISTŮ

Brno, kasárna Šumavská - modernizace kotelen

ČÍSLO ZL	NÁZEV ZL	CENA ZL
----------	----------	---------

MÉNĚPRÁCE

CELKEM

0,00

ČÍSLO ZL	NÁZEV ZL	CENA ZL
----------	----------	---------

VÍCEPRÁCE

ZL 01	Přemístění hlavního uzávěru vody	49 262,00
ZL 02	Úprava rozdělovače pro kotelnu v objektu č. 3	4 700,00
ZL 03	Stavební úpravy v kotelně č. 3	23 292,00
ZL 04	Stavební úpravy v kotelně č. 5	3 813,00

CELKEM

81 067,00

REKAPITULACE

VÍCEPRÁCE 81 067,00

MÉNĚPRÁCE 0,00

ROZDÍL 81 067,00

Cena dle SoD 6 878 722,69



ARMÁDNÍ SERVISNÍ
PRÍSPĚVOKOVÁ ORGANIZACE
Podbabská 103, 160 00 Praha 6
IČ: 254 99 277
Investiční oddělení Jihomoravský územní úřad Morava
Dobrovského 2549/27, 612 00 Brno

Václav Ondrůj

OZNÁMENÍ ZMĚNY		číslo OZ: 1	
Zhotovitel:	CERGOMONT s.r.o.		
Investor:	Armádní Servisní, příspěvková organizace	Datum: 10.7.2018	
Název akce: Brno, kasárna Šumavská – modernizace kotelen - realizace			
Způsob odeslání / předání datum:	poštou ☐	e-mailem ☐	faxem ☐ osobně ☒
Odkazy	na specifikaci:		
	na výkresy:		
	na rozpočtové podklady:	x	
	na jinou část smlouvy:		
Předmět změny: - Přemístění HUV v kotelně budovy č.3 před vstupní dveře do kotelny Popis a zdůvodnění změny: - Přemístění HUV je požadováno stavebním úřadem z důvodu snadnějšího přístupu v případě havárie bez nutnosti povolení přístupu do kotelny. Mění se i trasa přívodu vody a materiál potrubí.			
Počet připojených listů specifikací:	2		
Důvod vícepráce / méněpráce:			
záměr objednatele ☐	chyba v PD ☐	chyba zhotovitele ☐	vyšší moc ☐ jiné okolnosti ☒
Oznámení vydává:			
Jméno: Ing. Josef Vrba			
  ENERGETICKÉ STAVBY CERGOMONT s.r.o. Sukova 1052/6, 678 01 Blansko IČO: 46993223 • DIČ: CZ46993223			
..... CERGOMONT s.r.o.			

Stanovisko technického dozoru stavby:

Jméno: ing. Zdeněk Kovář – přemístění je nutné z provozních a bezpečnostních důvodů, souhlasím s obsahem přiloženého změnového listu.



SONDEO s.r.o.
Blatného 1885/36
616 00 Brno

IČ: 02870819 DIČ: CZ02870819

.....
SONDEO s.r.o.

Stanovisko projektanta stavby:

Jméno: Hynek Farka


Přemístění nemá negativní vliv na původní projektové řešení. Souhlasím s obsahem přiloženého změnového listu.



INTAR a.s. ②
Bezručova 81/17a
602 00 Brno
IČ: 25594443
DIČ: CZ25594443

.....
INTAR a.s.

Příloha: Položkový rozpočet

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 01
Zhotovitel:	CERGOMONT s.r.o.	
Změnový list vystavil:	Ing. Josef Vrba	
Datum:	10. 7. 2018	
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla: Předmět změny: - Přemístění HUV v kotelně budovy č.3 před vstupní dveře do kotelny Popis a zdůvodnění změny: - Přemístění HUV je požadováno stavebním úřadem z důvodu snadnějšího přístupu v případě havárie bez nutnosti povolení přístupu do kotelny. Mění se i trasa přívodu vody a materiál potrubí.		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů: 0	
Cena méněprací bez DPH :	Cena víceprací bez DPH :	
	49.262,- Kč	
Výsledná cena změny bez DPH : 49.262,- Kč	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
  Václav Ondřík	  CERGOMONT ENERGETICKÉ STAVBY CERGOMONT s.r.o. Sukova 1052/6, 678 01 Blansko IČO: 46993223 • DIČ: CZ46993223	
Datum: 23. 8. 2018	Datum: 23. 8. 2018	

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 184Z058 Brno, kasárna Šumavská - modernizace kotelen - realizace
Objekt: 4 Změny
Rozpočet: 01N Přemístění HUV - kotelna č.3

Objednatel: Armádní Servisní, příspěvková organizace IČO: 60460580
 Podbabská 1589/1 DIČ: CZ60460580
 16000 Praha 6

Zhotovitel: CERGOMONT s.r.o. IČO: 46993223
 Sukova 1052/6 DIČ: CZ46993223
 67801 Blansko

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			1 384,42
PSV			43 077,54
MON			0,00
Vedlejší náklady			4 800,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			49 261,96

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	49 261,96 CZK
Zaokrouhlení		0,04 CZK

Cena celkem bez DPH

49 262,00 CZK

v

10.7.2018

dne

10.07.2018


 ENERGETICKÉ STAVBY
 CERGOMONT s.r.o.
 Sukova 1052/6, 678 01 Blansko
 IČO: 46993223 • DIČ: CZ46993223

Za zhotovitele



ARMÁDNÍ SERVISNÍ
 PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE
 Podbabská 1589/1, 16000 Praha 6
 Investiční záměr č. 17/05 Praha 6
 Dobruška, záměr č. 17/05 Praha 6

Václav Ondrůj

Za objednatele

 **SONDEO s.r.o.**

Blatného 1885/36
 616 00 Brno

IČ: 02870819 DIČ: CZ02870819

Zpracováno programem **BUILDpower S**, © RTS, a.s.

Stránka 1 z 4

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	HSV			62,21	0
96	Bourání konstrukcí	HSV			955,53	2
997	Přesun sutě	HSV			366,68	1
713	Izolace tepelné	PSV			6 992,75	14
722	Vnitřní vodovod	PSV			32 442,19	66
767	Konstrukce zámečnické	PSV			3 220,80	7
783	Nátěry	PSV			421,80	1
VN	Vedlejší náklady	VN			4 800,00	10
Cena celkem					49 261,96	100

Položkový rozpočet

S:	184Z058	ASPO Šumavská kasárna
O:	4	Změny
R:	01N	Přemístění HUV - kotelna č.3

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				62,21
1	631311121R	Lokální oprava stávající podlahy cement. modifik. opravou hmotou 1,20*0,30*4 1,00*2,00 0,15*(2,15+0,50)	m2	0,17500	355,48	62,21

Díl: 96		Bourání konstrukcí				955,53
2	961055111R00	Bourání základů železobetonových	m3	0,17500	5 460,18	955,53

Díl: 997		Přesun sutě				366,68
3	997006512	Vodorovné doprava suti s naložením a složením na skládku do 1 km	t	0,50000	37,36	18,68
4	997006519	Příplatek k vodorovnému přemístění suti na skládku ZKD 1 km přes 1 km 10,226*19	t	0,50000	9,50	4,75

5	997006551	Hrubé urovnání suti na skládce bez zhutnění	t	0,50000	8,88	4,44
6	997013111	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s použitím mechanizace	t	0,50000	240,99	120,50
7	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	0,50000	436,62	218,31

Díl: 713		Izolace tepelné				6 992,75
8	713551156RT1	Protipožár. kabel. přepážka typ P, EI 60, do 0,5m2, Promastop typ P	kus	1,00000	1 952,25	1 952,25

Deska z minerální vlny se napeže na potřebný rozměr, osadí se na určené místo. Přepážka se natře oboustrannou požárně ochrannou stěrkovou hmotou.

Každý prvek prostupující přepážkou včetně 20 cm před a za přepážkou se opatří stěrkou.

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.

9	713571111RT2	Požární ochranná manžeta hl. 60 mm, EI 90, D 50 mm, PROMASTOP®-U	kus	2,00000	850,25	1 700,50
---	--------------	--	-----	---------	--------	----------

Montáž manžety ke stěně nebo stropu pomocí rozpěrné hmoždinky se šroubem. Cena obsahuje i dodávku manžety a spojovacích prostředků.

10	P1	Protipožární prostup pro kovové potrubí - EI90 vč. tmelení a výplně minerál. izolací	ks	4,00000	835,00	3 340,00
----	----	--	----	---------	--------	----------

Díl: 722		Vnitřní vodovod				32 442,19
-----------------	--	------------------------	--	--	--	------------------

11	722130235R00	Potrubí z trub.závit.pozink.svařovan. 11343, DN 40	m	10,00000	726,75	7 267,50
----	--------------	--	---	----------	--------	----------

Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí.

12	722130916R00	Oprava-přeřezání ocelové trubky do DN 50	kus	5,00000	34,68	173,40
----	--------------	--	-----	---------	-------	--------

13	722131912R00	Oprava-potrubí závitové, vsazení odbočky DN 20	soubor	3,00000	690,65	2 071,95
----	--------------	--	--------	---------	--------	----------

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.

14	722131915R00	Oprava-potrubí závitové, vsazení odbočky DN 40	soubor	4,00000	1 248,30	4 993,20
----	--------------	--	--------	---------	----------	----------

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.

15	722131932R00	Oprava-propojení dosavadního potrubí závit. DN 20	kus	3,00000	323,00	969,00
----	--------------	---	-----	---------	--------	--------

16	722131935R00	Oprava-propojení dosavadního potrubí závit. DN 40	kus	4,00000	549,10	2 196,40
----	--------------	---	-----	---------	--------	----------

17	722170801R00	Demontáž rozvodů vody z plastů do D 32	m	6,50000	16,34	106,21
----	--------------	--	---	---------	-------	--------

18	722172913R00	Propojení plastového potrubí polyf.D 25 mm, vodovod	kus	6,00000	77,43	464,58
----	--------------	---	-----	---------	-------	--------

19	722172963R00	Vsaz.odboč.do plast.potrubí polyf.D 25 mm, vodovod	kus	6,00000	125,88	755,28
----	--------------	--	-----	---------	--------	--------

20	722172312R00	Potrubí z PPR, studená, D 25x3,5 mm, vč.zed.výpom.	m	8,50000	208,27	1 770,30
----	--------------	--	---	---------	--------	----------

Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí.

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.



Blatného 1885/36

616 00 Brno

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s.

IC: 02870819 DIČ: CZ02870819

Položkový rozpočet

S:	184Z058	ASPO Šumavská kasárna
O:	4	Změny
R:	01N	Přemístění HUV - kotelna č.3

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
21	722181212RT9	Izolace návleková MIRELON PRO tl. stěny 9 mm, vnitřní průměr 28 mm	m	8,50000	55,14	468,69
V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásky.						
22	722181212RW8	Izolace návleková MIRELON PRO tl. stěny 9 mm, vnitřní průměr 54 mm	m	10,00000	102,13	1 021,30
V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásky.						
23	722237124R00	Kohout vod.kul.,2xvnitř.záv.GIACOMINI R250D DN 32	kus	1,00000	646,90	646,90
24	722260812R00	Demontáž vodoměrů závitových G 3/4	kus	1,00000	22,71	22,71
25	722260922R00	Zpětná montáž vodoměrů závitových G 3/4	kus	1,00000	71,16	71,16
26	722280106R00	Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 32	m	12,00000	11,59	139,08
Včetně dodávky vody, uzavření a zabezpečení konců potrubí.						
27	722280107R00	Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 40	m	14,00000	12,45	174,30
Včetně dodávky vody, uzavření a zabezpečení konců potrubí.						
28	733110808R00	Demontáž potrubí ocelového závitového do DN 32-50	m	10,00000	46,30	463,00
29	734100811R00	Demontáž armatur se dvěma přírubami do DN 50	kus	2,00000	184,30	368,60
30	734173413R00	Přírubové spoje PN 1,6/1 MPa, DN 40	soubor	3,00000	656,45	1 969,35
31	734191943R00	Zpětná montáž armatur se dvěma přírubami, DN 40	kus	2,00000	349,60	699,20
32	734200823R00	Demontáž armatur se 2závity do G 6/4	kus	1,00000	143,45	143,45
33	722290234	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80	m	20,00000	23,66	473,20
34	HZS 1	Uzavření přípojky vody a vypuštění potrubí	hod	4,00000	395,00	1 580,00
35	HZS 2	Přepojování potrubí, nepředvídané práce	hod	8,00000	395,00	3 160,00
36	998722201R00	Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 6 m	%	321,68760	0,85	273,43
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				3 220,80
37	767995111	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 5 kg	kg	20,00000	161,04	3 220,80
Poznámka k položce: Drobný materiál, určený ke kotvení potrubí (dělené objímky, závitové tyče, hmoždiny, vruty...),						
Díl: 783		Nátěry				421,80
38	783424140R00	Nátěr syntetický potrubí do DN 50 mm Z + 2x	m	10,00000	42,18	421,80
Díl: VN		Vedlejší náklady				4 800,00
39	ON1	Příplatek za odstávku a práci o víkendu	kpl	1,00000	4 800,00	4 800,00

- OZNÁMENÍ ZMĚNY		číslo OZ: 2	
Zhotovitel:	CERGOMONT s.r.o.		
Investor:	Armádní Servisní, příspěvková organizace	Datum: 13.7.2018	
Název akce: Brno, kasárna Šumavská – modernizace kotelen - realizace			
Způsob odeslání / předání datum:	poštou ☐	e-mailem ☐	faxem ☐ osobně ☒
Odkazy	na specifikaci:		
	na výkresy:	x	
	na rozpočtové podklady:	x	
	na jinou část smlouvy:		
Předmět změny: - Úprava rozdělovače – sběrače pro kotelnu č.3 Popis a zdůvodnění změny: Pro možnost napojení okruhu VZT na rozdělovač-sběrač je požadována příprava další větve v kotelně č. 3 dle výkresu 06A. Dimenze pro připojení trubkového hrdla na okruh je DN25. Jedná se o požadavek AHNM, která projektuje revitalizaci objektu. Tento požadavek nebyl při projekci znám.			
Počet připojených listů specifikací:	3		
Důvod vícepráce / méněpráce:			
záměr objednatele ☐	chyba v PD ☐	chyba zhotovitele ☐	vyšší moc ☐ jiné okolnosti ☒
Oznámení vydává:			
Jméno: Ing. Josef Vrba			
 CERGOMONT ENERGETICKÉ STAVBY CERGOMONT s.r.o. Sukova 1052/6, 678 01 Blansko IČO: 46993223 • DIČ: CZ46993223			
..... CERGOMONT s.r.o.			


Stanovisko technického dozoru stavby:

Jméno: ing. Zdeněk Kovář – s ohledem na budoucí plánovanou revitalizaci objektu je to vhodné řešení, aby nebylo zasahováno do záruční doby rekonstruované kotelny. Souhlasím se změnovým listem.

 **SONDEO s.r.o.**

Blatného 1885/36
616 00 Brno

IČ: 02870819 DIČ: CZ02870819


SONDEO s.r.o.

Stanovisko projektanta stavby:


Jméno: Hynek Farka

Úprava rozdělovače byla řešena ve spolupráci projektant/dodavatel. Technicky se jedná o akceptovatelné řešení. Souhlasím s navrhovanou změnou.

 **INTAR**

INTAR a.s. 
Bezručova 81/17a
602 00 Brno

IČ: 25594443
DIČ: CZ25594443


INTAR a.s.

Příloha: Položkový rozpočet
Výkres rozdělovače – sběrače 06A

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 02
Zhotovitel:	CERGOMONT s.r.o.	
Změnový list vystavil:	Ing. Josef Vrba	
Datum:	13.7.2018	
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla: Předmět změny: - Úprava rozdělovače – sběrače pro kotelnu č.3 Popis a zdůvodnění změny: Pro možnost napojení okruhu VZT na rozdělovač-sběrač je požadována příprava další větve v kotelně č. 3 dle výkresu 06A. Dimenze pro připojení trubkového hrdla na okruh je DN25. Jedná se o požadavek AHNM, která projektuje revitalizaci objektu. Tento požadavek nebyl při projekci znám.		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů: 1	
Cena méněprací bez DPH :	Cena víceprací bez DPH :	
	4.700,- Kč	
Výsledná cena změny bez DPH : 4.700,- Kč	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
 ARMÁDNÍ SERVISNÍ PRÍSPĚVOVÁ ORGANIZACE Podbabská 389/1, 160 00 Praha 6 IČ: 60460589 Inventarizace: Ing. Václav Ondrůj Dobruška 1052/6, 678 01 Blansko <i>Václav Ondrůj</i>	 CERGOMONT ENERGETICKÉ STAVBY CERGOMONT s.r.o. Sukova 1052/6, 678 01 Blansko IČO: 46993223 • DIČ: CZ46993223	
Datum: 23. 8. 2018	Datum: 23. 8. 2018	

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **184Z058** **Brno, kasárna Šumavská - modernizace kotelen - realizace**
 Objekt: **4** **Změny**
 Rozpočet: **02N** **Úprava rozdělovače - sběrače - kotelna č.3**

Objednatel: **Armádní Servisní, příspěvková organizace** IČO: **60460580**
Podbabská 1589/1 DIČ: **CZ60460580**
16000 Praha 6

Zhotovitel: **CERGOMONT s.r.o.** IČO: **46993223**
Sukova 1052/6 DIČ: **CZ46993223**
67801 Blansko

Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			0,00
PSV			4 700,26
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			4 700,26

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	4 700,26 CZK
Zaokrouhlení		-0,26 CZK

Cena celkem bez DPH **4 700,00** CZK

v

10.7.2018

dne

10.07.2018


 ENERGETICKÉ STAVBY
 CERGOMONT s.r.o.
 Sukova 1052/6, 67801 Blansko
 IČO: 46993223 DIČ: CZ46993223

Za zhotovitele



ARMÁZNÍ SERVISNÍ
 PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE
 Podbabská 1589/1, 16000 Praha 6
 IČO: 60460580
 Investiční, údržbové a opravářské práce
 Dobrovolského 2043/27, 67800 Blansko

Václav Ondrůj

Za objednatele

 **SONDEO s.r.o.**

Blatného 1885/36
 616 00 Brno

IČ: 02870819 DIČ: CZ02870819

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
732	Strojovny	PSV			3 880,00	83
733	Rozvod potrubí	PSV			116,80	2
734	Ústřední vytápění - armatury	PSV			703,46	15
Cena celkem					4 700,26	100

Položkový rozpočet

S:	184Z058	ASPO Šumavská kasárna
O:	4	Změny
R:	02	Úprava rozdělovače pro kotelnu č.3

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 732		Strojovny				3 880,00
1	01	Úprava rozdělovače po dokončení výroby, navaření 2ks trubkových hrdel DN25	kpl	1,00000	3 880,00	3 880,00
Díl: 733		Rozvod potrubí				116,80
2	722130 -25	Zazátkování vývodu DN 25	kus	2,00000	58,40	116,80
Díl: 734		Ústřední vytápění - armatury				703,46
3	734292715	Kohout kulový přímý G 1 PN 42 do 185°C vnitřní závit	kus	2,00000	351,73	703,46

 **SONDEO** s.r.o.

Blatného 1885/36

616 00 Brno

IČ: 02870819 DIČ: CZ02870819

OZNÁMENÍ ZMĚNY		číslo OZ: 3	
Zhotovitel:	CERGOMONT s.r.o.		
Investor:	Armádní Servisní, příspěvková organizace	Datum: 17.8.2018	
Název akce: Brno, kasárna Šumavská – modernizace kotelen - realizace			
Způsob odeslání / předání datum:	poštou ☐	e-mailem ☒	faxem ☐ osobně ☒
Odkazy	na specifikaci:		
	na výkresy:	x	
	na rozpočtové podklady:	x	
	na jinou část smlouvy:		
Předmět změny: - Stavební úpravy v kotelně č.3 Popis a zdůvodnění změny: - Po demontáži původních vstupních dveří do kotelny č. 3 bylo zjištěno, že je nadpraží nad vstupem do kotelny v havarijním stavu, je nutno konstrukci nadpraží podchytit stojkami a vložit ocelový překlad z L profilů a pásové oceli a dozdit nadpraží (příloha č.3). Dále se v kotelně nachází silové kabely, které je z důvodu požárně bezpečnostního nutné oddělit protipožárním opláštěním od kotelny viz zpracovaný detail (příloha č. 2). Po demontáži původních kotlů bylo zjištěno, že je nutná nadbetonávka fundamentu pod kotle, ze kterého nyní vyčnívají ocelové prvky, přes které nelze osazovat kotle.			
Počet připojených listů specifikací:	4		
Důvod vícepráce / méněpráce:			
záměr objednatele ☐	chyba v PD ☐	chyba zhotovitele ☐	vyšší moc ☐ jiné okolnosti ☒
Oznámení vydává:			
Jméno: Ing. Josef Vrba			
  CERGOMONT s.r.o.			

Stanovisko technického dozoru stavby:

Jméno: ing. Zdeněk Kovář

Popsané změny je nutné provést pro zabezpečení bezpečnosti provozu objektu.
Souhlasím s jejich provedením dle přiloženého Změnového listu a příloh.

 **SONDEO s.r.o.**

Blatného 1885/36

616 00 Brno

IČ: 02870819 DIČ: CZ02870819

SONDEO s.r.o.

Stanovisko projektanta stavby:

Jméno: Hynek Farka

Projekčně jsou úpravy zpracovány. Nemám připomínky.

 **INTAR** ²
INTAR a.s.
Bezručova 81/17a
602 00 Brno
IČ: 25594443
DIČ: CZ25594443

INTAR a.s.

Příloha: Položkový rozpočet

Schématický řez protipožárního opláštění kabelů

Výkres – ocelový překlad

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 03
Zhotovitel:	CERGOMONT s.r.o.	
Změnový list vystavil:	Ing. Josef Vrba	
Datum:	17.8.2018	
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla: Předmět změny: - Stavební úpravy v kotelně č.3 Popis a zdůvodnění změny: - Po demontáži původních vstupních dveří do kotelný č. 3 bylo zjištěno, že je nadpraží nad vstupem do kotelný v havarijním stavu, je nutno konstrukci nadpraží podchytit stojkami a vložit ocelový překlad z L profilů a pásové oceli a dozdit nadpraží (příloha č.3). Dále se v kotelně nachází silové kabely, které je z důvodu požárně bezpečnostního nutné oddělit protipožárním opláštěním od kotelný viz zpracovaný detail (příloha č. 2). Po demontáži původních kotlů bylo zjištěno, že je nutná nadbetonávka fundamentu pod kotle, ze kterého nyní vyčnívají ocelové prvky, přes které nelze osazovat kotle.		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů: 1	
Cena méněprací bez DPH :	Cena víceprací bez DPH :	
	23.292,- Kč	
Výsledná cena změny bez DPH : 23.292,- Kč	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
 ARMÁDNÍ SERVISNÍ PRÍSPĚVÁVÁ ORGANIZACE Podbabská 103/1, 612 00 Brno 6 IČ: 602 220 Investiční řešení - oblast Morava Dobrovského 449/27, 612 00 Brno Václav Ondrůj	 CERGOMONT ENERGETICKÉ STAVBY CERGOMONT s.r.o. Sukova 1053/6, 678 01 Blansko IČO: 46993223 • DIČ: CZ46993223 [11]	
Datum: 23. 8. 2018	Datum: 23. 8. 2018	

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 184Z058 ASPO Šumavská kasárna

Objekt: 4 Změny

Rozpočet: 03 Stavební úpravy v kotelně č.3

Objednatel: Armádní Servisní, příspěvková organizace
Podbabská 1589/1
16000 Praha 6

IČO: 60460580
DIČ: CZ60460580

Zhotovitel: CERGOMONT s.r.o.
Sukova 1052/6
67801 Blansko

IČO: 46993223
DIČ: CZ46993223

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			17 337,36
PSV			5 954,15
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			23 291,51

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	23 291,51 CZK
Zaokrouhlení		0,49 CZK

Cena celkem bez DPH

23 292,00 CZK

v

23.8.2018

dne

23.08.2018

CERGOMONT
ENERGETICKÉ STAVBY
CERGOMONT s.r.o.
Sukova 1052/6 67801 Blansko
IČO: 46993223 DIČ: CZ46993223

Za zhotovitele



ARMÁDNÍ SERVISNÍ
PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE
Podbabská 1589/1, 160 00 Praha 6
IČO: 60460580 DIČ: CZ60460580
Výstavba technické budovy Morava
Stavební úpravy v kotelně č.3

Václav Ondrůj

Za objednatele

SONDEO s.r.o.

Blatného 1885/36
616 00 Brno

IČ: 02870819 DIČ: CZ02870819

km

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV			1 142,15	5
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			1 538,32	7
62	Úpravy povrchů vnější	HSV			641,69	3
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			3 752,98	16
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			7 321,99	31
96	Bourání konstrukcí	HSV			2 804,58	12
997	Přesun sutě	HSV			135,65	1
713	Izolace tepelné	PSV			5 954,15	26
Cena celkem					23 291,51	100

Položkový rozpočet

S:	184Z058	ASPO Šumavská kasárna
O:	4	Změny
R:	03	Stavební úpravy v kotelně č.3

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání				1 142,15
1	273351215R00	Bednění stěn základových desek - zřízení	m2	1,50000	659,30	988,95
2	273351216R00	Bednění stěn základových desek - odstranění	m2	1,50000	102,13	153,20

Včetně očištění, vytřídění a uložení bednicího materiálu.

Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				1 538,32
3	317234410	Vyzdívka mezi nosníky z cihel pálených na MC	m3	0,20000	4 783,22	956,64

0,15*0,10*1,50

4	317941121	Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I, IE, U, UE nebo L do č 12	t	0,02000	8 462,10	169,24
---	-----------	--	---	---------	----------	--------

"sestava nad dveře 2xL50/50/4

0,001*3,06*1,40*2

5	130104200R	úhelník ocelový rovnostranný, v jakosti 11 375, 50 x 50 x 4 mm	t	0,01500	20 766,42	311,50
---	------------	--	---	---------	-----------	--------

Poznámka k položce:

Hmotnost: 4,03 kg/m

6	13359070R	Ocel pásová jakost 11375 50x5,0 mm	t	0,00500	20 187,50	100,94
---	-----------	------------------------------------	---	---------	-----------	--------

Díl: 62		Úpravy povrchů vnější				641,69
7	6223905R	Úprava nadpraží - XPS, stěrka + výztuž.tk.	m2	0,57500	1 115,98	641,69

Nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, přebroušení desek, natažení stěrky, osazení rohových lišt (3,33 m/m2), lišt s okapničkou (1,67 m/m2), vtlačení výztužné tkaniny (1,15 m2/m2), přehlazení stěrky, osazení omítkových napojovacích lišt (5 m/m2).

Bez dodávky materiálu.

Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce				3 752,98
8	631313611R00	Mazanina betonová tl. 8 - 12 cm C 16/20	m3	1,00000	2 826,25	2 826,25

Včetně vytvoření dilatačních spár, bez zaplnění.

9	631319173R00	Příplatek za stržení povrchu mazaniny tl. 12 cm	m3	1,00000	156,28	156,28
10	631362021R00	Výztuž mazanin svařovanou sítí z drátů Kari	t	0,02500	30 818,00	770,45

Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				7 321,99
11	95431220Pro	Opláštění deskou Promatect 200,2.str.,200x625 mm, tl.15 mm	m	3,15000	2 324,44	7 321,99

včetně:

- nezbytné úpravy desek na příslušný rozměr,
- úpravy rohů, koutů a hran konstrukcí ze sádkartonu,
- standardního tmelení Q2, to je: základní tmelení Q1+ dodatečné tmelení (tmelení najemno) a případné přebroušení.

Díl: 96		Bourání konstrukcí				2 804,58
12	962032231R00	Bourání zdiva z cihel pálených na MVC	m3	0,11250	660,25	74,28
13	973031324R00	Vysekání kapes zeď cihel. MVC, pl. 0,1m2, hl. 15cm	kus	4,00000	156,75	627,00

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).

14	975021211R00	Podchycení zdiva pod stropem při tl.zdi do 45 cm	m	1,20000	1 752,75	2 103,30
----	--------------	--	---	---------	----------	----------

Díl: 997		Přesun sutě				135,65
15	997006512	Vodorovné doprava suti s naložením a složením na skládku do 1 km	t	0,15000	37,36	5,60
16	997006519	Příplatek k vodorovnému přemístění suti na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	2,85000	9,50	27,08

10,226*19

17	997006551	Hrubé urovnání suti na skládce bez zhutnění	t	0,15000	8,88	1,33
----	-----------	---	---	---------	------	------

 **SONDEO s.r.o.**

Blatného 1885/36

616 00 Brno

Zpracováno programem BUII Drower S, © RTS, a.s.

10.02.2019 11:11:19 D:\CZ20870819

Položkový rozpočet

S:	184Z058	ASPO Šumavská kasárna
O:	4	Změny
R:	03	Stavební úpravy v kotelně č.3

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
18	997013111	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s použitím mechanizace	t	0,15000	240,99	36,15
19	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	0,15000	436,62	65,49
Díl: 713		Izolace tepelné				5 954,15
20	713541201R00	Tmelení spár 2 x 15 mm protipožárním tmelem Promat	m	8,25000	108,78	897,44
Protipožární tmel v práškové podobě se rozmíchá s vodou. Hmotou se vyplňují a vyrovnávají spáry protipožárních desek a řezných hran. V ceně je dodávka vody a tmele.						
21	713541301R00	Tmelení ploch protipožárním tmelem Promat	m2	3,00000	212,33	636,99
Protipožární tmel v práškové podobě se rozmíchá s vodou. Hmotou se vyplňují a zahlazují trhliny ve stěnách, střepech a obkladech z jiných stavebních materiálů. V ceně je dodávka vody a tmele.						
22	Prom 2	Promaseal - těsnící větrací tvarovka 93x93mm, EI 45, vč. osazení	ks	3,00000	1 473,24	4 419,72

OZNÁMENÍ ZMĚNY		číslo OZ: 4	
Zhotovitel:	CERGOMONT s.r.o.		
Investor:	Armádní Servisní, příspěvková organizace	Datum: 17.8.2018	
Název akce: Brno, kasárna Šumavská – modernizace kotelen - realizace			
Způsob odeslání / předání datum:	poštou ☐	e-mailem ☒	faxem ☐ osobně ☒
Odkazy	na specifikaci:		
	na výkresy:		
	na rozpočtové podklady:	x	
	na jinou část smlouvy:		
Předmět změny: - Stavební úpravy v kotelně č.5 Popis a zdůvodnění změny: - Po demontáži stávajících kotlů byly zjištěny vyčnívající ocelové L profily z původních základů pro kotle. Bylo dohodnuto kompletní vybourání těchto základů a vyrovnaní podlahy v místě betonem. Z důvodu kolize přičky a topné větve bylo nutno provést úpravu tohoto vývodu do kotelny a jeho převaření.			
Počet připojených listů specifikací:	2		
Důvod vícepráce / méněpráce:			
záměr objednatele ☒	chyba v PD ☐	chyba zhotovitele ☐	vyšší moc ☐ jiné okolnosti ☐
Oznámení vydává:			
Jméno: Ing. Josef Vrba			
 CERGOMONT s.r.o. Sukova 1052/6, 678 01 Blansko IČO: 46993223 • DIČ: CZ46993223  CERGOMONT s.r.o.			

Stanovisko technického dozoru stavby:

Jméno: ing. Zdeněk Kovář

Uvedená úprava nemá negativní dopad na výslednou charakteristiku díla, odstranění původního základu pod kotlovými jednotkami zlepšuje možnost realizace podlahy a její snadnější udržitelnost. Nemám připomínky k provedení.

 **SONDEO** s.r.o.

Blatného 1885/36

616 00 Brno

..... IČ: 02870819, DIČ: CZ02870819..... 

SONDEO s.r.o.

Stanovisko projektanta stavby:

Jméno: Hynek Farka

Bez připomínek. Uvažovaná úprava nemá vliv na topný systém.

 **INTAR**

INTAR a.s. ②

Bezručova 81/17a

602 00 Brno

IČ: 25594443

DIČ: CZ25594443

.....
INTAR a.s.

Příloha: Položkový rozpočet

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 04
Zhotovitel:	CERGOMONT s.r.o.	
Změnový list vystavil:	Ing. Josef Vrba	
Datum:	17.8.2018	
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla: Předmět změny: - Stavební úpravy v kotelně č.5		
Popis a zdůvodnění změny: - Po demontáži stávajících kotlů byly zjištěny vyčnívající ocelové L profily z původních základů pro kotle. Bylo dohodnuto kompletní vybourání těchto základů a vyrovnaní podlahy v místě betonem. Z důvodu kolize přičky a topné větve bylo nutno provést úpravu tohoto vývodu do kotelny a jeho převedení.		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů: 1	
Cena méněprací bez DPH :	Cena víceprací bez DPH :	
	3.813,- Kč	
Výsledná cena změny bez DPH : 3.813,- Kč	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
 ARMÁDNÍ SERVISNÍ PRÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Poděbratská 1589/1, 160 00 Praha 6 IČ: 60460580 Investiční le. - oblasť Morava Dobrovského 2543/27, 612 00 Brno Václav Ondrůj	 CERGOMONT ENERGETICKÉ STAVBY CERGOMONT s.r.o. Sukova 1052/6, 678 01 Blansko IČO: 46993223 • DIČ: CZ46993223	
Datum: 23. 8. 2018	Datum: 23. 8. 2018	

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **184Z058** **ASPO Šumavská kasárna**

Objekt: **4** **Změny**

Rozpočet: **04** **Stavební úpravy v kotelně č.5**

Objednatel: **Armádní Servisní, příspěvková organizace**
Podbabská 1589/1
16000 Praha 6

IČO: 60460580
DIČ: CZ60460580

Zhotovitel: **CERGOMONT s.r.o.**
Sukova 1052/6
67801 Blansko

IČO: 46993223
DIČ: CZ46993223

Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			2 953,78
PSV			859,37
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			3 813,15

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	3 813,15 CZK
Zaokrouhlení		-0,15 CZK

Cena celkem bez DPH **3 813,00 CZK**

v

23.8.2018

dne

23.08.2018

CERGOMONT
ENERGETICKÉ STAVBY

CERGOMONT s.r.o.
Sukova 1052/6, 67801 Blansko
IČO: 46993223 • DIČ: CZ46993223

Za zhotovitele



ARMÁDNÍ SERVISNÍ
PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

Podbabská 1589/1, 16000 Praha 6

IČO: 60460580 • DIČ: CZ60460580

Václav Ondrůj

Za objednatele

SONDEO s.r.o.

Blatného 1885/36
616 00 Brno

IČ: 02870819 DIČ: CZ02870819

Zpracováno programem **BUILDpower S**, © RTS, a.s.

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			863,55	23
9	Ostatní konstrukce a práce, bourání	HSV			1 638,05	43
997	Přesun sutě	HSV			452,18	12
733	Rozvod potrubí	PSV			859,37	23
Cena celkem					3 813,15	100

Položkový rozpočet

S:	184Z058	ASPO Šumavská kasárna
O:	4	Změny
R:	04	Stavební úpravy v kotelně č.5

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce				863,55
1	631312121R00	Doplnění mazanin betonem do 4 m2, do tl. 8 cm	m3	0,30000	2 878,50	863,55
Díl: 9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				1 638,05
2	961055111	Bourání základů ze ŽB	m3	0,30000	5 460,18	1 638,05

1,20*0,30*1,00*4
1,00*2,00*0,10

Díl: 997		Přesun sutě				452,18
3	997006512	Vodorovné doprava suti s naložením a složením na skládku do 1 km	t	0,50000	37,36	18,68
4	997006519	Příplatek k vodorovnému přemístění suti na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	9,50000	9,50	90,25

10,226*19

5	997006551	Hrubé urovnání suti na skládce bez zhutnění	t	0,50000	8,88	4,44
6	997013111	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s použitím mechanizace	t	0,50000	240,99	120,50
7	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	0,50000	436,62	218,31

Díl: 733		Rozvod potrubí				859,37
8	ot1	Otočení a úprava větve vytápění v kolizi s příčkou	ks	1,00000	859,37	859,37



Blatného 1885/36
616 00 Brno

IČ: 02870819 DIČ: CZ02870819

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s.