



## DODATEK Č. 2 KE SMLouvĚ O DíLO u z a v ř e n é d n e 8 . 3 . 2 0 1 7

podle ust. § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

**OBJEDNATEL:** Armádní Servisní, příspěvková organizace  
*Zapsaný v obchodním rejstříku u:* Městského soudu v Praze, sp.zn. Pr. 1342  
*Její jménem jedná:* Ing. Martin Lehký – ředitel  
*Sídlo:* Podbabská 1589/1, 160 00 Praha 6  
*IČO:* 60460580  
*DIČ:* CZ60460580  
*Tel.:* 973 204 090  
*Fax:* 973 204 092  
*ID datové schránky:* dugmkm6  
*Odpovědní zástupci pro jednání:*  
*- jednat ve věcech smluvních:* Ing. Martin Lehký – tel.: 973 204 091, fax: 973 204 092  
*- jednat ve věcech technických:* Jaroslav Martínek – tel.: 973 204 187/602 279 459, e-mail: jaroslav.martinek@as-po.cz  
*(dále jen „objednatel“)*

**ZHOTOVITEL:** NEPRO stavební a.s.  
*Zapsaný v obchodním rejstříku u:* Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 2399  
*Zastoupený:* Tomášem Šroubkem, předsedou představenstva a.s., Kamilem Neufussem, místopředsedou představenstva a.s., Martinem Šroubkem, členem představenstva a.s.  
*Sídlo:* Klášterec nad Ohří – Útočiště 632, 431 51  
*IČO, DIČ:* 27342093, CZ27342093  
*Bankovní spojení:* Komerční banka  
*Číslo účtu:* 43-1032330287/0100  
*ID datové schránky:* waipw59  
*Odpovědní zástupci pro jednání:*  
*- jednat ve věcech smluvních:* Tomáš Šroubek, předseda představenstva a.s.  
*- jednat ve věcech technických:* Ing. Michal Baranijak  
*(dále jen „zhotovitel“)*

Smluvní strany se dohodly, v souladu s ustanovením čl. XII. (ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ) odst. 12.4, na uzavření tohoto dodatku č. 2, ke smlouvě o dílo na realizaci akce: „Rekonstrukce objektu pro účely dětské skupiny – Janouškova čp. 300, Praha 6 – Veleslavin“, uzavřené mezi

výše uvedenými smluvními stranami dne 8. 3. 2017 a v souladu s dodatkem č. 1 uzavřeným 4. 8. 2017. Tímto dodatkem č. 2 se smlouva mění a doplňuje takto:

### 1) Článek III. CENA DÍLA:

Cena za předmět díla bez DPH je cenou konečnou, nejvýše přípustnou, ve které jsou zahrnuty veškeré náklady dle článku I. této smlouvy a sestává z těchto částí:

Cena dle SoD a dodatku č. 1:	6 095 230,56 Kč.
Cena méněprací dle dodatku č. 2:	- 153 094,99 Kč.
Cena víceprací dle dodatku č. 2:	15 120,91 Kč.
Cena dle SoD, dodatku č. 1 a dodatku č. 2:	5 957 256,48 Kč.

slovy: „pětmilionůdevětsetpadesátšedmtisícdvěstěpadesátšest korun českých, 48/100“.

DPH bude účtováno v sazbě platné ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

### 3) Smlouva o dílo se doplňuje o:

**Přílohu č. 5:** Oznámení změn a změnové listy vč. položkových rozpočtů s výkazy výměr č. 30 a 31 (4 listy)


Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se dodatkem č. 2 nemění.

Dodatek č. 2 se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, z nichž 1 paré obdrží zhotovitel a 1 paré objednatel.

Smluvní strany si dodatek č. 2 přečetly, s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svými podpisy.

Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Zhotovitel bere na vědomí, že uveřejnění v tomto registru v plném znění zajistí objednatel.

V Praze dne: 30. VIII. 2017



Armádní Servisní, příspěvková organizace  
Ing. Martin Lehký  
ředitel




V Klášterci nad Ohří dne: 30. VIII. 2017





NEPRO stavební a.s.  
Útočité 632  
271 51 Klášterec nad Ohří  
IČ: 27342093, DIČ: CZ27342093  
www.neprostavby.cz

NEPRO stavební a.s.  
Kamil Neufuss  
místopředseda představenstva a.s.

<b>OZNÁMENÍ ZMĚNY</b>		číslo OZ: 30	
Zhotovitel:	NEPRO stavební a.s.		
Investor:	Armádní Servisní	Datum: 28.8.2017	
Název akce: Rekonstrukce objektu pro účely dětské skupiny – Janouškova čp.300, Praha 6 - Veleslavín			
Způsob odeslání / předání datum:	poštou <input type="checkbox"/>	e-mailem <input type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/> osobně <input checked="" type="checkbox"/>
Odkazy	na specifikaci:		
	na výkresy:		
	na rozpočtové podklady:	ZL_30: Změny provedení	
	na jinou část smlouvy:		
<b>Předmět změny: Změny provedení</b>			
<b>Popis a zdůvodnění změny:</b>			
Tento změnový list obsahuje práce, které nebyly na stavbě nutné a nebyly provedeny a následně obsahuje skutečné provedení pohledů u nově osazených světlíků.			
Počet připojených listů specifikací:			
Důvod vícepráce / méněpráce:			
záměr objednatele <input checked="" type="checkbox"/> chyba v PD <input type="checkbox"/> chyba zhotovitele <input type="checkbox"/> vyšší moc <input type="checkbox"/> jiné okolnosti <input type="checkbox"/>			
Oznámení vydává: NEPRO stavební a.s.		 NEPRO stavební a.s. Ústředí 632 431 57, Dásterec nad Ohří IČ: 27142093; DIČ: CZ27342093 www.nprostavebni.cz	
<b>Stanovisko technického dozoru stavby:</b>			
			
<b>Stanovisko projektanta stavby:</b>			
			
Příloha : položkový rozpočet			






<b>ZMĚNOVÝ LIST</b>		číslo ZL: 30
Zhotovitel:	NEPRO stavební a.s.	
Změnový list vystavil:	Ing. Michal Baranijak	
Datum:	28.8.2017	
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p><b>Předmět změny:      Změny provedení</b></p> <p><b>Popis a zdůvodnění změny:</b></p> <p>Tento změnový list obsahuje práce, které nebyly na stavbě nutné a nebyly provedeny a následně obsahuje skutečné provedení podhledů u nově osazených světlíků.</p>		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů: 0	
Cena méněprací bez DPH :	Cena víceprací bez DPH :	
- 74 372,53 Kč	5 954,57 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH :	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
- 68 417,96 Kč		
<p>Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.</p>		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
 <p><b>ARMÁDNÍ SERVISNI</b> PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Podbabská 1555M, 170 00 Praha 6 IČ: 00055805</p> <p style="text-align: center;">28. 08. 2017</p>	 <p>NEPRO stavební a.s. Úložiště 632 431 61 Klášterec nad Ohří IČ: 27342093, DIČ: CZ27342093 www.nepro-stavebni.cz</p> <p style="text-align: center;">28. 8. 2017</p>	
Datum:	Datum:	

**Název stavby: Rekonstrukce objektu pro účely dětské skupiny – Janouškova čp. 300, Praha 6 - Veleslavín**

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztratného	Ztratné	Výměra	Jednotková cena	Cena celkem bez DPH
<b>D_02: Dodatek č.2</b> <b>ZL_30: Změny provedení</b> S: Stavba A11: Architektonické a stavebně technické řešení								
<b>763: Konstrukce suché výstavby</b>								
206.	763131731	SDK podhled - čelo pro kazetové podhledy (F listy) tl 12,5 mm	m	11,1	-	11,10	154,56	1 715,57
230.	763121411	SDK stěna předsazená deska 1xA 9,5 bez TI	m <sup>2</sup>	15,12	-	15,12	280,36	4 239,00
<b>764: Konstrukce klempířské</b>								
218.	X17	Dodávka a montáž zakrytí podhledu a nosné konstrukce v místech světlíků AL plechem 3,6 m x 0,5 m - s návazností na	kus	- 3,0	-	-3,00	1 984,85	- 5 954,55
<b>786: Dokončovací práce - Čalounické úpravy</b>								
153.	786626111	Montáž lamelové žaluzie vnitřní nebo do oken dvojitých dřevěných	m <sup>2</sup>	- 35,0	-	-35,00	78,32	- 2 741,25
154.	55346200	Žaluzie horizontální interiérové	m <sup>2</sup>	- 35,0	-	-35,00	446,35	- 15 622,25
155.	998786102	Přesun hmot tonání pro čalounické úpravy v objektech v do 12 m	t	- 0,05	-	-0,05	611,69	- 30,58
<b>D00: Zdravotně technické instalace</b>								
<b>720.04: ZARÍZOVACÍ PŘEDMĚTY - vč. instal. materiálů a montáže</b>								
149.	720.04.10.01	Dřez do desky kuch. linky, cca 48x48cm, s otvorem pro baterii, nerez	ks	- 1,0	-	-1,00	2 611,20	- 2 611,20
<b>J00: Silnoproudá elektroinstalace, hromosvod a uzemnění</b>								
<b>46-M: Uzemnění a hromosvod</b>								
124.	R00031	Jímací stožár celkové délky 4,0 m, komplet vč. jímacího hrotu, vč. tříramenného stojanu o 1120 mm	ks	- 1,0	-	-1,00	6 670,80	- 6 670,80
125.	R00032	Betonový podstavec včetně základny á 17 kg	ks	- 1,0	-	-1,00	213,76	- 213,76
126.	R00033	Podložka pod podstavec	ks	- 1,0	-	-1,00	48,74	- 48,74
127.	R00034	Montáž Podložky pod podstavec	ks	- 1,0	-	-1,00	122,40	- 122,40
128.	R00035	Montáž Betonový podstavec	ks	- 1,0	-	-1,00	357,00	- 357,00
<b>VRN: Vedlejší rozpočtové náklady</b>								
<b>VRN3: Zařízení staveniště</b>								
5.	034203000	Oplacení staveniště	kpl	- 1,0	-	-1,00	10 000,00	- 10 000,00
6.	034403000	Dopravní značení na staveništi vč. DIO, DIR	kpl	- 1,0	-	-1,00	10 000,00	- 10 000,00
7.	035103001	Pronájem ploch	kpl	- 1,0	-	-1,00	20 000,00	- 20 000,00



<b>OZNÁMENÍ ZMĚNY</b>		číslo OZ: 31	
Zhotovitel:	NEPRO stavební a.s.		
Investor:	Armádní Servisní	Datum: 28.8.2017	
Název akce: Rekonstrukce objektu pro účely dětské skupiny – Janouškova čp.300, Praha 6 - Veleslavín			
Způsob odeslání / předání datum:	poštou <input type="checkbox"/>	e-mailem <input type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/>
			osobně <input checked="" type="checkbox"/>
Odkazy	na specifikaci:		
	na výkresy:		
	na rozpočtové podklady:	ZL_31: Změny provedení	
	na jinou část smlouvy:		
<b>Předmět změny: Změny provedení</b>			
<b>Popis a zdůvodnění změny:</b>			
Tento změnový list obsahuje práce, které nebyly na stavbě nutné a nebyly provedeny a následně obsahuje skutečné provedení vnějších omítek a hlavic termostatických ventilů.			
Počet připojených listů specifikací:			
Důvod vícepráce / méněpráce:			
záměr objednatele <input checked="" type="checkbox"/>   chyba v PD <input type="checkbox"/>   chyba zhotovitele <input type="checkbox"/>   vyšší moc <input type="checkbox"/>   jiné okolnosti <input type="checkbox"/>			
Oznámení vydává: NEPRO stavební a.s.			
<b>Stanovisko technického dozoru stavby:</b>			
			
<b>Stanovisko projektanta stavby:</b>			
			
Příloha: položkový rozpočet			

<b>ZMĚNOVÝ LIST</b>		číslo ZL: 31
Zhotovitel:	NEPRO stavební a.s.	
Změnový list vystavil:	Ing. Michal Baranijak	
Datum:	28.8.2017	
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p><b>Předmět změny:      Změny provedení</b></p> <p><b>Popis a zdůvodnění změny:</b></p> <p>Tento změnový list obsahuje práce, které nebyly na stavbě nutné a nebyly provedeny a následně obsahuje skutečné provedení vnějších omítek a hlavic termostatických ventilů.</p>		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů: 0	
Cena méněprací bez DPH :	Cena víceprací bez DPH :	
- 78 722,46 Kč	9 166,34 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH :	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
- 69 556,12 Kč		
<p>Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.</p>		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
 <p><b>ARMÁDNÍ SERVISNÍ</b> PRÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Podbabské 1589/1, 150 00 Praha 6 IČO: 60460580</p>	 <p>NEPRO stavební a.s. Útočiště 632 431 51 Klášterec nad Ohří IČ: 27342093, DIČ: CZ27342093 www.neprostavebni.cz</p>	
Datum: 28. 08. 2017	Datum: 28.8. 2017	



Název stavby: Rekonstrukce objektu pro účely dětské skupiny – Janouškova čp. 300, Praha 6 - Veleslavín

Por.	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztratného	Ztratné	Výměra	Jednotková cena	Cena celkem bez DPH	Komentář
<p><b>D_02: Dodatek č.2</b>  <b>ZL_31: Změny provedení</b>                      S: Stavba</p>									
55.	767651800	A00: Bourací práce a demontáže 767: Konstrukce zámečnické Demontáž zárubní vrat odřezáním plochy přes 4,5 do 10,0 m2	kus	-1,0	-	-1,00	344,48	69 556,12 69 556,12 69 556,12 - 344,48 - 344,48 - 344,48	
<p><b>A11: Architektonické a stavebně technické řešení</b></p>									
232.	622321121	006: Úpravy povrchu Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnějších stěn nanášená ručně	m2	15,15	-	15,15	163,20	2 472,48 2 472,48	
32.	62232121	6: Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní Škrábaná omítka (přízolitová) vnějších stěn nanášená ručně na neomítnutý podklad	m2	-15,15	-	-15,15	480,98	- 7 286,84 - 7 286,84	
108.	7666R0015	766: Konstrukce truhlářské D+M ochranné listy "L profil" 30x30-1200 mm, masiv borovice, lakovaná	ks	-4,0	-	-4,00	317,53	- 1 270,12 - 1 270,12	
114.	767R00005	767: Konstrukce zámečnické D+M ochrany rohů v. 1,5 m, nerez vč. zaoblení hran dle PD	ks	-3,0	-	-3,00	1 516,46	- 4 549,38 - 4 549,38	
122.	771591191	771: Podlahy z dlaždic Příplatek k podlahám za diagonální kladení dlažby	m2	-63,57	-	-63,57	22,60	- 1 436,68 - 1 436,68	
<p><b>9: Ostatní konstrukce a práce, bourání</b></p>									
48.	952R00002	D+M dvojháčku dle specifikace PD	ks	-9,0	-	-9,00	299,45	- 2 695,05	
48.	952R00002MB	D+M dvojháčku dle požadavku hygieny	ks	2,0	-	2,00	228,26	456,52	
50.	952R00004	D+M dávkovač tekutého mydla dle specifikace PD	ks	-4,0	-	-4,00	1 655,45	- 6 621,80	
51.	952R00005	D+M nádoby na papírové ručníky dle specifikace PD	ks	-1,0	-	-1,00	1 429,45	- 1 429,45	
53.	952R00007	D+M šatních háčků dle specifikace PD	ks	-10,0	-	-10,00	355,95	- 3 559,50	
<p><b>F00: Vytápění</b></p>									
231.	734221683	734: Ústřední vytápění - armatury Termostatická hlavice kapalinná PN 10 do 110°C s vestavěným čidlem	kus	24,0	-	24,00	259,89	6 237,34 6 237,34	
13.	Pol14	D2: Armatury teploměr včetně návarku a jímek	ks	-6,0	-	-6,00	400,86	- 2 405,16	
14.	Pol15	montáž teploměru	ks	-6,0	-	-6,00	142,80	- 856,80	
<p><b>D5: Otopná tělesa</b></p>									
77.	Pol78	Termostatická hlavice s dálkovým ovládáním pro radiátorové ventily	ks	-14,0	-	-14,00	1 958,40	- 27 417,60	
78.	Pol79	Montáž termostatické hlavice s dálkovým ovládáním	ks	-14,0	-	-14,00	173,40	- 2 427,60	
79.	Pol80	Termostatická hlavice s dálkovým ovládáním a odděleným čidlem prostorové teploty	ks	-10,0	-	-10,00	1 468,80	- 14 688,00	
80.	Pol81	Montáž termostatické hlavice s dálkovým ovládáním a odděleným čidlem prostorové	ks	-10,0	-	-10,00	173,40	- 1 734,00	