

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřené dne 6. 5. 2015

uzavřená podle ust. § 2586 a násl. občanského zákoníku mezi smluvními stranami

OBJEDNATEL:

Armádní Servisní, příspěvková organizace

zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl Pr, vložka 1342

Jejíž jménem jedná:

Ing. Martin LEHKÝ, ředitel

Sídlo:

Podbabská 1589/1, 160 00 Praha 6 – Dejvice

IČ, DIČ:

60460580, CZ60460580

Bankovní spojení:

ČNB, Na Příkopě 28, Praha 1

Číslo účtu:

30523881/0710

ID datové schránky:

dugmkm6

Odpovědní zástupci pro jednání:

- ve věcech smluvních:

Ing. Martin LEHKÝ, ředitel

- ve věcech technických:

Zdeněk JIROTKA, tel.: 602 553 867,

Ing. Karel ZAJÍČEK, tel.: 724 839 881

(dále jen „příkazce“)

a

ZHOTOVITEL:

SYSTHERM s.r.o.

Zapsaný v obchodním rejstříku u: Krajského soudu v Plzni, odd. C., vložka 7209

Zastoupený:

Jan KAZDA, jednatel

Sídlo:

K Papírně 172/26, 312 00 Plzeň

IČ, DIČ:

64830454, CZ64830454

Bankovní spojení:

ČSOB a.s.

Číslo účtu:

171947450/0300

ID datové schránky:

aapuaaj

Odpovědní zástupci pro jednání:

- ve věcech smluvních:

Jan KAZDA, jednatel

- ve věcech technických:

Jakub KAZDA, výrobní ředitel

Ing. Roman KUBIŠ, manažer stavby

(dále jen „zhotovitel“)

Smluvní strany se dohodly, v souladu s čl. XI. (Závěrečná ustanovení) odst. 11.4, na uzavření tohoto Dodatku č. 1, kterým se z důvodu méněprací a víceprací, které zadavatel předem nemohl předpokládat, a které jsou nezbytné pro dokončení předmětu díla, se mění:



1. Článek III. Cena díla takto:

Cena dle SoD bez DPH:	2 627 884,00 Kč
Méněpráce:	- 365 000,00 Kč
Vícepráce:	48 027,00 Kč
Cena Dodatku č. 1 bez DPH:	- 316 973,00 Kč
Cena dle SoD a Dodatku č. 1 bez DPH:	2 310 911,00 Kč

Cena za předmět díla bez DPH je cenou konečnou, nejvýše přípustnou, ve které jsou zahrnuty veškeré náklady dle článku I této smlouvy a činí: 2 310 911,- Kč

slovy: „dvamilionytřístadesettisícdevětsetjedenáctkorunčeských“

DPH bude účtováno v sazbě platné ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

- Zjišťovací zápisy, položkové rozpočty méněprací a víceprací jsou nedílnými přílohami smlouvy.
- Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se Dodatkem č. 1 nemění.
- Dodatek č. 1 je vyhotoven a podepsán ve 4 vyhotoveních se stejnou platností, z nichž tři vyhotovení obdrží objednatel a jedno zhotovitel.
- Smluvní strany si Dodatek č. 1 přečetly, s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svými podpisy.
- Dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu smluvními stranami.

Přílohy:

1. Přehledný seznam Zjišťovacích zápisů (1 list)
2. Zjišťovací zápis méněprací č. 1 ze dne 21. 7. 2015 včetně položkového rozpočtu (3 listy)
3. Zjišťovací zápis víceprací č. 1 ze dne 21. 7. 2015 včetně položkového rozpočtu (3 listy)
4. Zjišťovací zápis víceprací č. 2 ze dne 24. 8. 2015 včetně položkového rozpočtu (2 listy)

V Praze dne: 25 -08- 2015

V Plzni dne: 31 -08- 2015

za objednatele:

za zhotovitele:


Ing. Zdeněk ŠUHAI

Armádní Servisní, příspěvková organizace

Ing. Martin LEHKÝ
ředitel



ARMÁDNÍ SERVISNÍ
PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE
Podbabská 1589/1, 160 00 Praha 6
IČO: 60460680

SYSTHERM s.r.o.

Jan KAZDA
jednatel



Papírň 26
312 00 Plzeň
IČ: 64830454
DIČ: CZ64830454