



DODATEK Č. 1
KE SMLOUVĚ O DÍLO
ZE DNE 9. 8. 2016

uzavřené podle § 2586 a násl. zák.č.89/2012 Sb., občanský zákoník

Objednatel:

Zapsaný v obchodním rejstříku u:

Jejímž jménem jedná:

Sídlo:

IČ:

DIČ:

Tel.:

Fax:

ID datové schránky:

Odpovědní zástupci pro jednání:

- jednat ve věcech smluvních:

- jednat ve věcech technických:

Armádní Servisní, příspěvková organizace

Městského soudu v Praze, oddíl Pr., vložka č. 1342

Ing. Martin Lehký - ředitel

Podbabská 1589/1, 160 00, Praha 6

60460580

CZ60460580

973 204 090

973 204 092

dugmkm6

Ing. Martin Lehký – ředitel, tel.č.: +420 973 204 090

Ing. Karel Zajíček tel.: +420 973 204 189 / +420 724 839 881,

e-mail: karel.zajicek@as-po.cz

Miroslav Tábořský tel.č.: +420 973 245 835 / +420 602

550 512, e-mail: miroslav.taborsky@as-po.cz

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel:

Zapsaný v obchodním rejstříku u:

Zastoupený:

Sídlo:

IČ, DIČ:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

ID datové schránky:

EVČ s.r.o.

Krajského soudu v Hradci Králové, C/116

Ing. Marek Tabašek Ph.D., jednatel; Ing. Pavel Ruprecht, jednatel

Arnošta z Pardubic 676, 530 02, Pardubice

13582275, CZ13582275

Komerční banka, a.s.

165446561/0100

fzn49z7

Odpovědní zástupci pro jednání:

- jednat ve věcech smluvních:

- jednat ve věcech technických:

Ing. Marek Tabašek Ph.D., Ing. Pavel Ruprecht, jednatele

Ing. Jiří Mrňávek, tel.č.: +420 466 053 542, e-mail:

jiri.mrnavek@evc.cz

(dále jen „zhotovitel“)

za takto dohodnutých podmínek:

V souladu s čl. XI. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ, odst. 11.3 Smlouvy o dílo, se výše uvedené smluvní strany dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 1, kterým se Smlouva o dílo mění takto:

1. Čl. II. TERMÍN A MÍSTO PLNĚNÍ se mění následovně:

Termín zahájení plnění: dle bodu 11.6 této SoD.

Termín ukončení plnění:

- zprovoznění díla*: do 15. 9. 2016,
- dokončení díla: do 23. 1. 2017,
- předložení kolaudačního souhlasu a administrativního ukončení díla

nejpozději do 28. 2. 2017.

* rozumí se technologicky funkční dílo – zajištění vytápění nejpozději do začátku topné sezóny, tj. 15. 9. 2016.

Místem plnění je: areál VVP Boletice Podvoří.

2. Čl. III. CENA DÍLA se mění následovně:

Cena za předmět díla bez DPH je cenou konečnou, nejvýše přípustnou, ve které jsou zahrnuty veškeré náklady dle článku I. této smlouvy a činí:

Cena dle SoD bez DPH:	6.130.169,00 Kč
Cena víceprací dle Dodatku č. 1 bez DPH:	655.140,22 Kč
Cena méněprací dle Dodatku č. 1 bez DPH:	- 136.995,97 Kč
Cena dle SoD a Dodatku č. 1 bez DPH:	6.648.313,25 Kč

slovy: „šestmilionůšestsetčtyřicet osmtisíctřístatřináct korun českých, 25/100”.

DPH bude účtováno v sazbě platné ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

3. Smlouva o dílo se doplňuje o Přílohu č. 3: Soupis stavebních prací a dodávek – vícepráce, méněpráce, která se stává její neoddělitelnou součástí.

Ostatní ustanovení smlouvy se Dodatkem č. 1 nemění.

Dodatek č. 1 se vyhotovuje ve třech stejnopisech, z nichž 1 paré obdrží zhotovitel a 2 paré objednatel.

Část 2 - Polná

T-042-01/16

Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek č. 1 přečetly, s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svými podpisy.

Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Zhotovitel bere na vědomí, že uveřejnění v tomto registru zajistí objednatel.

V Praze dne: 9. 1. 2017




Armádní Servisní, příspěvková organizace
Ing. Martin Lehký
ředitel



ARMÁDNÍ SERVISNÍ
PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE
Podpědká 1533/1 160 00 Praha 6
IČO: 30460080



V Pardubicích dne: 9. 1. 2017



EVČ s.r.o.
Ing. Marek Tabašek, Ph.D., Ing. Pavel Ruprecht
jednatelé



EVČ s.r.o. ®
Armáda z Pardubic 676
530 02 Pardubice
IČO: 3582275 DIČ: CZ13582275

ZMĚNOVÝ LIST		ZL č. 1	
Název akce:			
„Boletice – Polná – plynofikace kotelen“			
Předmět změny:			
Dodatečné odstranění zpevněné železobetonové plochy pod nádržemi na LPG za objektem SO 02 Velitelství.			
Zhotovitel:	EVČ s.r.o., Arnošta z Pardubic 767, 530 02 Pardubice		
Objednatel:	Armádní Servisní, příspěvková organizace	Datum: 07. 10. 2016	
Způsob odeslání / předání		poštou ☐	e-mailem ☒
		faxem ☐	osobně ☐
Odkazy	na specifikaci:	Oznámení změny č. 1	
	na rozpočtové podklady:	Cenová nabídka - oceněný výkaz - ZL č. 1	
	fotodokumentace:	Příloha fotodokumentace OZ č. 1	
	Výkresová část:	Příloha PD č. 1	
<u>Popis stávajícího stavu</u>			
V průběhu přípravy realizace pro vybudování železobetonových (dále jen ŽB) patek bylo zjištěno, že pod skládkou paliva (koks) se nachází betonová plocha zpevněná železnou výztuží. Stávající zpevněná plocha je v místě nového umístění zásobníků plynu.			
<u>Projektové řešení</u>			
V době zpracování projektové dokumentace 03/2015 byla pláň skládky paliva pod naskladněným koksem. Proto neměl projektant dostatečné informace o rozsahu stávající zpevněné plochy pod skládkou paliva, jejím složení a celkové tloušťce. Zpracovaná PD tuto část odstranění stávající zpevněné plochy neřeší.			
<u>Navrhované řešení</u>			
Z důvodu nového zbudování ŽB patek s uzemněním pro instalaci zásobníků plynu je nutno stávající železobetonovou betonovou plochu vybourat v rozsahu 16x 14,2 m, v tl 300 mm.			
Důvod změny:			
záměr objednatele ☐		chyba v PD ☒	chyba zhotovitele ☐
		vyšší moc ☐	jiné okolnosti ☐
Zhotovitel			
Jméno: Ing. Jan Horných		 EVČ s.r.o.	
Technický dozor stavebníka		Ing. Přemysl PĚKNICE	
Jméno: Ing. Přemysl Pěknice		stavební a inženýrská kancelář Okružní 1385, 391 02 Bozímovo Ústí 2 IČ: 62550985 • DIČ: CZ5905270370 Stavební a inženýrská kancelář	
Autorský dozor projektanta stavby		 Energis s.r.o.	
Jméno: Ing. Jan Novák		 Energis s.r.o.	

Investor:

Jméno: Miroslav Táborský

.....
Armádní Servisní, p. o.

Jméno: Ing. Karel Zajíček

.....
Armádní Servisní, p. o.**Správce nemovitého majetku, PS 0228**

Jméno: Bc. Tibor Hrdlovics

.....
Agentura hospodaření s nemovitým majetkem**Přílohy:**

- Cenová nabídka - oceněný výkaz - ZL č. 1

REKAPITULACE CENY:Cena dle nabídky (~~vyseutěžená~~): **nebylo součástí zadání**

Cena změny: 291.592,34 Kč

Rozdíl ceny navrženého řešení: + 291.592,34 Kč

(uvedené částky jsou bez DPH)

Výsledná cena změny bez DPH:


291.592,34 Kč

Podpis zástupce zhotovitele:




Datum:

Podpis zástupce objednatele:



Datum:

ZMĚNOVÝ LIST		ZL č. 2	
Název akce: „Boletice – Polná – plynofikace kotelen“			
Předmět změny: Stavební úpravy vyvolané případným únikem topného média LPG, objekt SO 01 Rota			
Zhotovitel:	EVČ s.r.o., Arnošta z Pardubic 767, 530 02 Pardubice		
Objednatel:	Armádní Servisní, příspěvková organizace	Datum: 12.10.2016	
Způsob odeslání / předání		poštou ☐	e-mailem ☒
		faxem ☐	osobně ☒
Odkazy	na specifikaci:	Oznámení změny č. 2 vč. příloh	
	na rozpočtové podklady:	Cenová nabídka - oceněný výkaz - ZL č. 2	
	fotodokumentace:	Příloha fotodokumentace OZ č. 2	
	výkresová část:	Příloha půdorys 1.NP - Revize 1	
<u>Popis stávajícího stavu</u>			
a) V průběhu realizace byl v místě nové kotelny nalezen vstup (podlahový poklop) do stávající funkční kanalizace (hrozí zaplavení propanem). b) Vnitřní dveře do původní kotelny nejsou schopny zamezit případnému úniku topného média z nově budované LPG kotelny. c) WC se spodní výpustí není uzpůsobeno proti zamezení vniknutí plynu do kanalizace.			
<u>Projektové řešení</u>			
a) V době zpracování projektové dokumentace 03/2015 byl poklop skryt pod betonovou podlahou (zabetonovaný a nepoužívaný). Zpracovaná PD tuto část neřeší. b) Zpracovaná PD tuto část neřeší. c) Zpracovaná PD tuto část neřeší.			
<u>Navrhované řešení</u>			
a) Stávající poklop bude obezděn až ke stropu a přístup do kanalizace bude ze sousedního odděleného prostoru - místnosti skládka uhlí. b) Dveře do stávající kotelny budou zazděny. Vstup do stávající kotelny bude řešen novými vstupními dveřmi. c) WC bude zrušeno. Navrhovaná opatření respektují normy TPG 40201 (38 0402) - Tlakové stanice, rozvod a doprava zkapalněných uhlovodíkových plynů (LPG) a ČSN 38 6460 – Instalace a rozvod propan butanu v obytných budovách.			
Důvod změny:			
záměr objednatele ☐		chyba v PD ☒	chyba zhotovitele ☐
		vyšší moc ☐	jiné okolnosti ☐
Zhotovitel			
Jméno: Ing. Jan Horných		 EVČ s.r.o.	
Technický dozor stavebníka		Ing. Přemysl Pěknice stavební a inženýrská kancelář Okružní 1385, 391 02 Sezimovo Ústí IČ: 62550985 • DIČ: CZ59062703	
Jméno: Ing. Přemysl Pěknice		 Stavební a inženýrská kancelář	

Autorský dozor projektanta stavby

Jméno: Ing. Jan Novák



ENERGIS 92, s.r.o.

Investor:

Jméno: Miroslav Táborský

Armádní Servisní, p.o.

Jméno: Ing. Karel Zajíček

Armádní Servisní, p.o.

Správce nemovitého majetku, PS 0228

Jméno: Bc. Tibor Hrdlovics

Agentura hospodaření s nemovitým majetkem

Přílohy :

- Cenová nabídka - oceněný výkaz - ZL č. 2

REKAPITULACE CENY:

Cena dle nabídky (vysoutěžená): **nebylo součástí zadání**

Cena změny: **32.429,93 Kč**

Rozdíl ceny navrženého řešení: **+ 32.429,93 Kč**

(uvedené částky jsou bez DPH)

Výsledná cena změny bez DPH :


32.429,93 Kč

Podpis zástupce zhotovitele:

Datum:


Podpis zástupce objednatele:

Datum:

ZMĚNOVÝ LIST		ZL č. 3	
Název akce: „Boletice – Polná – plynofikace kotelen“			
Předmět změny: Stavební úpravy vyvolané případným únikem topného média LPG, objekt SO 02 Velitelství			
Zhotovitel:	EVČ s.r.o., Arnošta z Pardubic 767, 530 02 Pardubice		
Objednatel:	Armádní Servisní, příspěvková organizace	Datum: 12.10.2016	
Způsob odeslání / předání		poštou ☐	e-mailem ☒ faxem ☐ osobně ☒
Odkazy	na specifikaci:	Oznámení změny č. 3 vč. příloh	
	na rozpočtové podklady:	Cenová nabídka - oceněný výkaz - ZL č. 3	
	fotodokumentace:	Příloha fotodokumentace OZ č. 3	
	výkresová část:	Příloha půdorys 1.NP - Revize 1	
Popis stávajícího stavu a) Vnitřní dveře do původní kotelny nejsou schopny zamezit případnému úniku topného média z nově budované LPG kotelny. b) Stávající vstupní dvoukřídlové dveře jsou otevíratelné pouze zevnitř a nejsou uzamykatelné.			
Projektové řešení a) Zpracovaná PD tuto část neřeší. b) Zpracovaná PD tuto část neřeší.			
Navrhované řešení a) Vstup do původní kotelny z nově budované LPG kotelny bude zazděn. b) Stávající vstupní dvoukřídlové dveře budou upraveny tak, aby se daly otevírat z venkovní strany a uzamykat. Navrhovaná opatření respektují normy TPG 40201 (38 0402) - Tlakové stanice, rozvod a doprava zkapalněných uhlovodíkových plynů (LPG) a ČSN 38 6460 - Instalace a rozvod propan butanu v obytných budovách.			
Důvod změny: záměr objednatele ☐ chyba v PD ☒ chyba zhotovitele ☐ vyšší moc ☐ jiné okolnosti ☒			
Zhotovitel Jméno: Ing. Jan Horných  EVČ s.r.o.			
Technický dozor stavebníka Jméno: Ing. Přemysl Pěknice Ing. Přemysl PĚKNICE stavební a inženýrská kancelář Okružní 1365, 391 02 Sloupčovo Ústí ? IČ: 62550985 • DIČ: CZ5905270370 Stavební a inženýrská kancelář			

Autorský dozor projektanta stavby

Jméno: Ing. Jan Novák



Investor:

Jméno: Miroslav Táborský

Armádní Servisní, p.o.

Jméno: Ing. Karel Zajíček

Armádní Servisní, p.o.

Správce nemovitého majetku, PS 0228

Jméno: Bc. Tibor Hrdlovics

Agentura hospodaření s nemovitým majetkem

Přílohy :

- Cenová nabídka - oceněný výkaz - ZL č. 3

REKAPITULACE CENY:

Cena dle nabídky (včetně): nebylo součástí zadání

Cena změny: 5.512,33 Kč

Rozdíl ceny navrženého řešení: + 5.512,33 Kč

(uvedené částky jsou bez DPH)

Výsledná cena změny bez DPH :

5.512,33 Kč

Podpis zástupce zhotovitele:


Datum:

Podpis zástupce objednatele:

Datum:

ZMĚNOVÝ LIST		ZL č. 4					
Název akce: „Boletice – Polná – plynofikace kotelen“							
Předmět změny: Úpravy topné větve pro budovu "Obchod", objektu SO 02 Velitelství							
Zhotovitel:	EVČ s.r.o., Arnošta z Pardubic 767, 530 02 Pardubice						
Objednatel:	Armádní Servisní, příspěvková organizace	Datum: 19.10.2016					
Způsob odeslání / předání <table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="border: none; padding: 0 10px;">poštou ☐</td> <td style="border: none; padding: 0 10px;">e-mailem ☒</td> <td style="border: none; padding: 0 10px;">faxem ☐</td> <td style="border: none; padding: 0 10px;">osobně ☐</td> </tr> </table>				poštou ☐	e-mailem ☒	faxem ☐	osobně ☐
poštou ☐	e-mailem ☒	faxem ☐	osobně ☐				
Odkazy na specifikaci:		Oznámení změny č. 4 vč. příloh					
rozpočtové podklady:		Cenová nabídka - oceněný výkaz - ZL č. 4					
fotodokumentace:		Příloha fotodokumentace OZ č. 4					
<u>Popis stávajícího stavu</u> Objektová kotelná Polná SO 02 Velitelství slouží pro tři sousední objekty (štáb, ošetrovna a obchod). Nové trubní rozvody jsou napojeny na jednotlivé stávající topné větve.							
<u>Projektové řešení</u> V době zpracování projektové dokumentace 03/2015, byl požadavek na trvalou dodávku tepla pro všechny tři sousední objekty. Zpracovaná PD tento požadavek řešila v plném rozsahu.							
<u>Navrhované řešení</u> KD č. 3, konaného dne 4. 10. 2016, byl účasten zástupce vlastníka obchodu v Polné, k potřebě napojení objektu na zdroj tepla (kotelna velitelství). Při jednání se starostou Polné na Šumavě bylo dohodnuto, že napojení na novou kotelnu (Polná SO 02) nebude realizováno. Stávající potrubí bude odpojeno. Vlastník objektu obchodu zabezpečí objekt proti poškození působením mrazu do doby realizace vlastního vytápění (lokálního/objektového zdroje tepla).							
Důvod změny: záměr objednatele ☐ chyba v PD ☐ chyba zhotovitele ☐ vyšší moc ☐ jiné okolnosti ☒							
Zhotovitel Jméno: Ing. Jan Homych EVČ s.r.o.							
Technický dozor stavebníka Jméno: Ing. Přemysl Pěknice Ing. Přemysl PĚKNICE stavební a inženýrská kancelář Okružní 1385, 391 02 Sezimovo Ústí IČ: 62550985 • DIČ: CZ590627037 Stavební a inženýrská kancelář							
Autorský dozor projektanta stavby Jméno: Ing. Jan Novák E 92 ENERGIS 92 ENERGIS 92, s.r.o. Václav 531, Slazské Předměstí PSČ 500 03 Hradec Králové IC: 62210661 DIČ: CZ590627037 2 Czech Republic +420 495518725-7							

Investor:	
Jméno: Miroslav Táborský	 Armádní Servisní, p.o.
Jméno: Ing. Karel Zajíček	 Armádní Servisní, p.o.
Správce nemovitého majetku, PS 0228	
Jméno: Bc. Tibor Hrdlovics	 Agentura hospodaření s nemovitým majetkem
Přílohy:	
- Dodavatelský rozpočet - méněpráce - ZL č. 4	
REKAPITULACE CENY:	
Cena dle nabídky (vysoutěžená): bylo součástí zadání	
Cena změny: - 42.528,00 Kč	
Rozdíl ceny navrženého řešení: - 42.528,00 Kč	
(uvedené částky jsou bez DPH)	
Výsledná cena změny bez DPH:	- 42.528,00 Kč
Podpis zástupce zhotovitele:	Podpis zástupce objednatele:
	
Datum:	Datum:

ZMĚNOVÝ LIST		ZL č. 5	
Název akce:			
„Boletice – Polná – plynofikace kotelen“			
Předmět změny:			
Stavební úpravy - nabetonování vnitřní betonové podlahy, objekt SO 02 Velitelství			
Zhotovitel:	EVČ s.r.o., Arnošta z Pardubic 767, 530 02 Pardubice		
Objednatel:	Armádní Servisní, příspěvková organizace	Datum: 4. 11. 2016	
Způsob odeslání / předání		poštou ☐	e-mailem ☒
		faxem ☐	osobně ☒
Odkazy	na specifikaci:	Oznámení změny č. 5 vč. příloh	
	na rozpočtové podklady:	Cenová nabídka - oceněný výkaz - ZL č. 5	
	fotodokumentace:	Příloha fotodokumentace OZ č. 5	
Popis stávajícího stavu			
Stávající betonová podlaha je velmi členitá a nesoudržná.			
Projektové řešení			
Zpracovaná PD řeší úpravu povrchu stávající podlahy broušením.			
Navrhované řešení			
Broušením stávající podlahy podle návrhu původní PD by se nedocílilo požadovaného vyrovnání podlahy. Zpracovatel PD po provedení stavebně technické sondy stávající podlahy (při odstranění vnitřní příčkové konstrukce) navrhuje neprovádět broušení nesoudržného tělesa podlahy. Stávající podlahové těleso bude vybouráno, odstraněno a instalována nová betonová mazanina tl. 10 cm a v ploše vyztužená KARI sítí.			
Důvod změny:			
záměr objednatele ☒		chyba v PD ☒	chyba zhotovitele ☐
		vyšší moc ☐	jiné okolnosti ☐
Zhotovitel			
Jméno: Ing. Jan Horných		 EVČ s.r.o.	
Technický dozor stavebníka			
Jméno: Ing. Přemysl Pěknice		Ing. Přemysl PĚKNICE stavební a inženýrská kancelář Okružní 1385, 391 02 Sázimovsko IČ: 62550985 • DIČ: CZ59062703 Stavební a inženýrská kancelář	
Autorský dozor projektanta stavby			
Jméno: Ing. Jan Novák		 Energis 92, s.r.o.	
			

Investor:

Jméno: Miroslav Táborský

.....
Armádní Servisní, p. o.

Jméno: Ing. Karel Zajíček

.....
Armádní Servisní, p. o.

Správce nemovitého majetku, PS 0228

Jméno: Bc. Tibor Hrdlovics

.....
Agentura hospodaření s nemovitým majetkem

Přílohy:

- Cenová nabídka - oceněný výkaz - ZL č. 5

REKAPITULACE CENY:

Cena dle nabídky (vysoutěžená): bylo součástí zadání

Cena změny (méněpráce) : -1.774,86 Kč

Cena dle nabídky (vysoutěžená): nebylo součástí zadání

Cena změny (vícepráce): + 15.076,81 Kč

Rozdíl ceny navrženého řešení: + 13.301,95 Kč

(uvedené částky jsou bez DPH)

Výsledná cena změny bez DPH:


13.301,95 Kč

Podpis zástupce zhotovitele:




Datum:

Podpis zástupce objednatele:



ARMÁDNÍ SERVISNÍ
PŘÍROPOVĚDAŘSKÁ ORGANIZACE
Přírodního dědictví ČR, Praha 6
IČO: 60480580

Datum:

ZMĚNOVÝ LIST		ZL č. 6	
Název akce: „Boletice – Polná – plynofikace kotelen“			
Předmět změny: Změna pochůzná vrstva povrchu chodníku od stáčecího místa k propanovému hospodářství, kačírek za asfaltový povrch, objekt SO01 Rota			
Zhotovitel:	EVČ s.r.o., Arnošta z Pardubic 767, 530 02 Pardubice		
Objednatel:	Armádní Servisní, příspěvková organizace	Datum: 8. 12. 2016	
Způsob odeslání / předání		poštou ☐	e-mailem ☒
		faxem ☐	osobně ☒
Odkazy	na specifikaci:	Oznámení změny č. 6 vč. příloh	
	na rozpočtové podklady:	Cenová nabídka – oceněný výkaz – ZL č. 6	
	fotodokumentace:	Příloha fotodokumentace OZ č. 6	
	Projektová část:	Půdorys 1.NP – Revize 2, arch. číslo: 02515-DSP-D.1.1.b.1	
Popis stávajícího stavu			
V době prohlídky staveniště tj. 10. 11. 2016 byly v místě budované komunikace pro pěší - chodník od stáčecího místa k propanovému hospodářství - osazeny zahradní obruby do betonového lože. Z provozního důvodu (denní používání komunikace uživatelem z důvodu odečtů stavů propanového hospodářství) je objednatelem požadováno vrstvu kačírku nahradit zpevněným povrchem z důvodu nepříznivých klimatických podmínek, a to nejen v zimním období.			
Projektové řešení			
V místě chodníku, na vyrovnaný a zhuťný povrch do zahradní obruby uložené do betonového lože, bude položena netkaná geotextilie, na niž se uloží vrstva kačírku v tl. cca 100 mm.			
Navrhované řešení			
Na vyrovnaný a zhuťný povrch do zahradní obruby uložené do betonového lože bude položena netkaná geotextilie, na niž se uloží podkladní zhuťné vrstvy šterku a dále asfaltový kryt upraven válcováním.			
Důvod změny:			
záměr objednatele ☒		chyba v PD ☐	chyba zhotovitele ☐
		vyšší moc ☐	jiné okolnosti ☐
Zhotovitel			
Jméno: Ing. Jan Horných		 EVČ s.r.o.	
Technický dozor stavebníka			
Jméno: Ing. Přemysl Pěknice		Ing. Přemysl PĚKNICE stavební a inženýrská kancelář Okružní 1385, 391 02 Sezimovo Ústí ? IČ: 62550985 • DIČ: CZ590527037 Stavební a inženýrská kancelář	

Autorský dozor projektanta stavby

Jméno: Ing. Jan Novák



Energis 92, s.r.o.

Investor:

Jméno: Miroslav Táborský

Armádní Servisní, p. o.

Jméno: Ing. Karel Zajíček

Armádní Servisní, p. o.

Správce nemovitého majetku, PS 0228

Jméno: Bc. Tibor Hrdlovics

Agentura hospodaření s nemovitým majetkem

Přílohy:

- Cenová nabídka - oceněný výkaz - ZL č. 6

REKAPITULACE CENY:

Cena dle nabídky (vysoutěžená): bylo součástí zadání

Cena změny (méněpráce) : -5.683,77 Kč

Cena dle nabídky (vysoutěžená): nebylo součástí zadání

Cena změny (vícepráce): 21.906,56 Kč

Rozdíl ceny navrženého řešení: + 16.222,79 Kč

(uvedené částky jsou bez DPH)

Výsledná cena změny bez DPH:

16.222,79 Kč

Podpis zástupce zhotovitele:




Datum:

Podpis zástupce objednatele:

ARMÁDNÍ SERVISNÍ
PŘÍSPĚVATELSTVÍ
Příspěvek na výstavbu
IČO: 60435580

Datum:

ZMĚNOVÝ LIST		ZL č. 7	
Název akce: „Boletice – Polná – plynofikace kotelen“			
Předmět změny: Doplnění schodiště k úložišti zásobníků u objektu SO 03 Provozní středisko			
Zhotovitel:	EVČ s.r.o., Arnošta z Pardubic 767, 530 02 Pardubice		
Objednatel:	Armádní Servisní, příspěvková organizace	Datum: 21. 11. 2016	
Způsob odeslání / předání		poštou ☐	e-mailem ☒ faxem ☐ osobně ☒
Odkazy	na specifikaci:	Oznámení změny č. 7 vč. příloh	
	na rozpočtové podklady:	Cenová nabídka – oceněný výkaz – ZL č. 7	
	fotodokumentace:	Příloha fotodokumentace OZ č. 7	
	výkresová část:	Příloha PD - venkovní schodiště	
<u>Popis stávajícího stavu</u> Mezi nově vybudovaným úložištěm nádrží LPG a přístupovou cestou vzniklo velké převýšení cca 0,55 m. To by nedovolovalo bezpečnou chůzi k nádržím bez vřazeného vyrovnání schodišťovými stupni / schodištěm. <u>Projektové řešení</u> Zpracovaná PD tuto část neřeší. <u>Navrhované řešení</u> V místě převýšení bude instalováno vnější jednoramenné vyrovnávací schodiště, kotveno do zemních železobetonových základů. Schodiště bude jednoramenné o 4 stupních, z ocelových tažených profilů, ocelovými systémovými schodnicemi, provedení žárové zinkování.			
Důvod změny: záměr objednatele ☐ chyba v PD ☒ chyba zhotovitele ☐ vyšší moc ☐ jiné okolnosti ☐			
Zhotovitel Jméno: Ing. Jan Horných  EVČ s.r.o.			
Technický dozor stavebníka Jméno: Ing. Přemysl Pěknice Ing. Přemysl PĚKNICE stavební a inženýrská kancelář Okružní 1385, 391 02 Sazimovo Ústí 2 IČ: 62550985 • DIČ: CZ590527037 Stavební a inženýrská kancelář			
Autorský dozor projektanta stavby Jméno: Ing. Jan Novák  ES2 ENERGIS 92, s.r.o. Václav 631, Slazněv Píseň PSČ 600 03 Hradec Králové 2 IČ: 63216681 Czech Republic DIČ: CZ63216681 J. 4420 495516725-2 Energis 92, s.r.o.			

Investor:	
Jméno: Miroslav Táborský	 Armádní Servisní, p. o.
Jméno: Ing. Karel Zajíček	 Armádní Servisní, p. o.
Správce nemovitého majetku, PS 0228	
Jméno: Bc. Tibor Hrdlovics	 Agentura hospodaření s nemovitým majetkem
Přílohy:	
- Cenová nabídka - oceněný výkaz - ZL č. 7	
REKAPITULACE CENY:	
Cena dle nabídky (vysoutěžená): nebylo součástí zadání	
Cena změny (vícepráce): 18.300,00 Kč	
Rozdíl ceny navrženého řešení: + 18.300,00 Kč	
(uvedené částky jsou bez DPH)	
Výsledná cena změny bez DPH:	18.300,00 Kč
Podpis zástupce zhotovitele:	Podpis zástupce objednatele:
	
Datum:	Datum:

ZMĚNOVÝ LIST		ZL č. 8	
Název akce: „Boletice – Polná – plynofikace kotelen“			
Předmět změny: Nacenění chybějících položek v rozpočtu, objekt SO 01, SO 02 a SO 03			
Zhotovitel:	EVČ s.r.o., Arnošta z Pardubic 767, 530 02 Pardubice		
Objednatel:	Armádní Servisní, příspěvková organizace	Datum: 21.11.2016	
Způsob odeslání / předání	poštou ☐	e-mailem ☒	faxem ☐ osobně ☒
Odkazy	na specifikaci:	Oznámení změny č. 8 vč. příloh	
	na rozpočtové podklady:	Cenová nabídka – oceněný výkaz – ZL č. 8	
	fotodokumentace:	Příloha fotodokumentace OZ č. 8	
Popis stávajícího stavu Zhotovitel zjistil chybějící položky v rozpočtu, které jsou realizovány na stavbě. Chybí M položky (materiál). Jedná se o tyto položky: protipožární dveře do jednotlivých kotelen, materiál na stavbu oplocení jednotlivých úložišť nádrží LPG.			
Projektové řešení Zpracovaná PD s nimi počítá, chybí však v soutěžním a tudíž i v dodavatelském rozpočtu.			
Navrhované řešení Po vzájemné dohodě zadavatel - zhotovitel bude doplněna rozpočtová část o nacenění chybějící M položky (materiál) dle zpracovaného soupisu stavebních prací, dodávek a služeb zpracovatele PD.			
Důvod změny: záměr objednatele ☐ chyba v PD ☒ chyba zhotovitele ☐ vyšší moc ☐ jiné okolnosti ☐			
Zhotovitel Jméno: Ing. Jan Horných  EVČ s.r.o.			
Technický dozor stavebníka Jméno: Ing. Přemysl Pěknice Ing. Přemysl PĚKNICE stavební a inženýrská kancelář Jiráskova 1385, 391 02 Sezimovo Ústí C: 62550985 • DIČ: CZ590527037 Stavební a inženýrská kancelář			
Autorský dozor projektanta stavby Jméno: Ing. Jan Novák  E92 ENERGIS 92 IČO: 63210591 DIČ: CZ63210591 ENERGIS 92, s.r.o. Věsná 531, Sloupský Plynárenský PSČ 900 03 Hradec Králové Czech Republic IČO: 4420 493516725-7			

Investor:

Jméno: Miroslav Táborský

.....
Armádní Servisní, p.o.

Jméno: Ing. Karel Zajíček

.....
Armádní Servisní, p.o.**Správce nemovitého majetku, PS 0228**

Jméno: Bc. Tibor Hrdlovics

.....
Agentura hospodaření s nemovitým majetkem**Přílohy :**

- Cenová nabídka - oceněný výkaz - ZL č. 8

REKAPITULACE CENY:Cena dle nabídky (vysoutěžená): **nebylo součástí zadání**Cena změny (vícepráce): **182.554,37 Kč**Rozdíl ceny navrženého řešení: + **182.554,37 Kč**

(uvedené částky jsou bez DPH)

Výsledná cena změny bez DPH :


182.554,37 Kč

Podpis zástupce zhotovitele:





Datum:


Podpis zástupce objednatele:




ARMÁDNÍ SERVISNÍ
PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE
Poštovní 1553/1, 160 00 Praha 6
IČO: 60400580

Datum:

ZMĚNOVÝ LIST		ZL č. 9	
Název akce: „Boletice – Polná – plynofikace kotelen“			
Předmět změny: Nerealizovaná úprava podlahy kotelny, objekt SO03 Provozní středisko			
Zhotovitel:	EVČ s.r.o., Arnošta z Pardubic 767, 530 02 Pardubice		
Objednatel:	Armádní Servisní, příspěvková organizace	Datum: 8.12.2016	
Způsob odeslání / předání		poštou ☐	e-mailem ☒ faxem ☐ osobně ☒
Odkazy	na specifikaci:	Oznámení změny č. 9 vč. příloh	
	na rozpočtové podklady:	Cenová nabídka – oceněný výkaz – ZL č. 9	
	fotodokumentace:	Příloha fotodokumentace OZ č. 9	
<u>Popis stávajícího stavu</u> Na KD č. 3 byla zadavatelem zjištěna ve stávající kotelně dostačující stávající podlaha pro instalaci nového zdroje tepla. Keramická dlažba vykazuje dostatečnou pevnost, rovinatost, bezprašnost, protiskluznost, odolnost proti příp. únikům upravené topné vody a požadavkům na úklid.			
<u>Projektové řešení</u> Zpracovaná PD navrhuje vybourání podlahy, nabetonování nové, samonivelační stěrku a dvojnásobný epoxidový nátěr.			
<u>Navrhované řešení</u> Objednatel navrhuje ponechat dosavadní podlahu - keramická dlažba, jelikož je z hlediska technického (statického), bezpečnostního, hygienického a uživatelského dostačující jako podlaha nového zdroje tepla.			
Důvod změny: záměr objednatele ☒ chyba v PD ☐ chyba zhotovitele ☐ vyšší moc ☐ jiné okolnosti ☐			
Zhotovitel Jméno: Ing. Jan Horných  EVČ s.r.o.			
Technický dozor stavebníka Jméno: Ing. Přemysl Pěknice Ing. Přemysl PĚKNICE stavební a inženýrská kancelář Okružní 1385, 391 02 Sezimovo Ústí IČ: 62550985 • DIČ: CZ590627037 Stavební a inženýrská kancelář			
Autorský dozor projektanta stavby Jméno: Ing. Jan Novák  E 92 ENERGIS 92, s.r.o. Václavská 531, Střední Předměstí PSČ 500 03 Hradec Králové IČO: 63218691 DIČ: CZ63218691 Czech Republic T +420 495518725-7			
Energis 92, s.r.o.			

Investor:	
Jméno: Miroslav Táborský	 Armádní Servisní, p.o.
Jméno: Ing. Karel Zajíček	 Armádní Servisní, p.o.
Správce nemovitého majetku, PS 0228	
Jméno: Bc. Tibor Hrdlovics	 Agentura hospodaření s nemovitým majetkem
Přílohy :	
- Cenová nabídka - oceněný výkaz - ZL č. 9	
REKAPITULACE CENY:	
Cena dle nabídky (vysoutěžená): bylo součástí zadání	
Cena změny (méněpráce) : - 6.108,94 Kč	
Rozdíl ceny navrženého řešení: - 6.108,94 Kč (uvedené částky jsou bez DPH)	
Výsledná cena změny bez DPH :	- 6.108,94 Kč
Podpis zástupce zhotovitele:	Podpis zástupce objednatele:
	
Datum:	Datum:

ZMĚNOVÝ LIST		ZL č. 10	
Název akce: „Boletice – Polná – plynofikace kotelen“			
Předmět změny: Úprava měření jednotlivých větví zajišťujících vytápění samostatných objektů, ostatní bez měření, objekt SO01 Rota, SO 02 Velitelství a SO 03 Provozní			
Zhotovitel:	EVČ s.r.o., Arnošta z Pardubic 767, 530 02 Pardubice		
Objednatel:	Armádní Servisní, příspěvková organizace	Datum: 8.12.2016	
Způsob odeslání / předání		poštou ☐	e-mailem ☒ faxem ☐ osobně ☐
Odkazy		Oznámení změny č. 10 vč. příloh	
na specifikaci:		Cenová nabídka - oceněný výkaz - ZL č. 10	
na rozpočtové podklady:		Příloha fotodokumentace OZ č. 10	
fotodokumentace:			
Popis stávajícího stavu Měřiče tepla jsou řešeny na každé větvi. Rozdělovač obsahuje při SO01 tři větve a rezervu, SO02 pět větví a rezervu, SO03 dvě větve a rezervu.			
Projektové řešení Zpracovaná PD řeší tuto část měřičem tepla na každé větvi.			
Navrhované řešení Dle požadavku investora budou měřiče tepla osazeny pouze na větvích, které jsou vedeny do jiných objektů (samostatné objekty - celky). T. j. měřiče tepla pro SO01 na jedné větvi, SO02 na třech větvích, SO03 jedné větvi.			
Důvod změny: záměr objednatele ☒ chyba v PD ☐ chyba zhotovitele ☐ vyšší moc ☐ jiné okolnosti ☐			
Zhotovitel Jméno: Ing. Jan Horných  EVČ s.r.o.			
Technický dozor stavebníka Jméno: Ing. Přemysl Pěknice Ing. Přemysl PĚKNICE stavební a inženýrská kancelář Okružní 1385, 391 02 Sezimovo Ústí IČ: 62550985 • DIČ: CZ59062703 Stavební a inženýrská kancelář			
Autorský dozor projektanta stavby Jméno: Ing. Jan Novák  ENERGIS 92 ENERGIS 92, s.r.o. Václav 531, Služební Předměstí PČ 600 03 Hradec Králové IČ: 63218691 DIČ: CZ63218691 Energis 92, s.r.o. 2			

Investor: Jméno: Miroslav Táborský Jméno: Ing. Karel Zajíček		 Armádní Servisní, p.o.  Armádní Servisní, p.o.
Správce nemovitého majetku, PS 0228 Jméno: Bc. Tibor Hrdlovics		 Agentura hospodaření s nemovitým majetkem
Přílohy : - Cenová nabídka - oceněný výkaz - ZL č. 10		
REKAPITULACE CENY: Cena dle nabídky (vysoutěžená): bylo součástí zadání Cena změny: - 80.900,40 Kč Rozdíl ceny navrženého řešení: - 80.900,40 Kč (uvedené částky jsou bez DPH)		
Výsledná cena změny bez DPH :		- 80.900,40 Kč
Podpis zástupce zhotovitele: 	Podpis zástupce objednatele: 	
Datum:	Datum:	

ZMĚNOVÝ LIST		ZL č. 11	
Název akce: „Boletice – Polná – plynofikace kotelen“			
Předmět změny: Úprava MaR řízení provozu a hlášení poruch bezobslužného režimu provozu kotelen, objekt SO 01, SO 02 a SO 03			
Zhotovitel:	EVČ s.r.o., Arnošta z Pardubic 767, 530 02 Pardubice		
Objednatel:	Armádní Servisní, příspěvková organizace	Datum: 8.12.2016	
Způsob odeslání / předání ☐ poštou ☒ e-mailem ☐ faxem ☐ osobně			
Odkazy na specifikaci: na rozpočtové podklady: fotodokumentace:		Oznámení změny č. 11 vč. příloh Cenová nabídka - oceněný výkaz - ZL č. 11	
Popis stávajícího stavu Při topné zkoušce kotelen/tepelných zdrojů bylo zjištěno, že při výpadku elektrické energie nedojde k nahození BAPky (znovu otevření ventilu bezpečnostního uzávěru plynu) a tím je zabráněno po systémové autokontrolě k opětovnému spuštění kotelny a zároveň nedojde k odeslání poruchového/chybovému hlášení SMS.			
Projektové řešení Zpracovaná PD tuto část neřeší.			
Navrhované řešení Zhotovitel navrhuje úpravu BAPky v jednotlivých kotelnách / tepelných zdrojích tak, aby v případě výpadku elektrické energie došlo zpět ke zprovoznění kotelny a úpravy MaR pro hlášení poruch formou SMS. Navrhovaná opatření respektují normový požadavek dle ČSN 73 0703 – Plynové kotelny a v PD skutečného provedení bude doloženo souhlasné stanovisko Oddělení státního dozoru MO inspektora plynových zařízení.			
Důvod změny: záměr objednatele ☒ chyba v PD ☐ chyba zhotovitele ☐ vyšší moc ☐ jiné okolnosti ☐			
Zhotovitel Jméno: Ing. Jan Horných EVČ s.r.o.			
Technický dozor stavebníka Jméno: Ing. Přemysl Pěknice Ing. Přemysl PĚKNICE stavební a inženýrská kancelář Okružní 1385, 391 02 Sezimovo Ústí IČ: 62550985, DIČ: CZ580627037 Stavební a inženýrská kancelář			
Autorský dozor projektanta stavby Jméno: Ing. Jan Novák E 92 ENERGIS 92 IČ: 63216691 DIČ: CZ63216691 ENERGIS 92, s.r.o. Váňalova 531, Stazská Poudrná PSČ 500 03 Hradec Králové T. +420 485518725-2 2			

Investor:

Jméno: Miroslav Táborský

Jméno: Ing. Karel Zajíček

.....
Armádní Servisní, p.o.

.....
Armádní Servisní, p.o.

Správce nemovitého majetku, PS 0228

Jméno: Bc. Tibor Hrdlovics

.....
Agentura hospodaření s nemovitým majetkem

Přílohy :

- Cenová nabídka - oceněný výkaz - ZL č. 11

REKAPITULACE CENY:

Cena dle nabídky (~~vysoutěžená~~): **nebylo součástí zadání**

Cena změny: 59.075,88 Kč

Rozdíl ceny navrženého řešení: + 59.075,88 Kč

(uvedené částky jsou bez DPH)

Výsledná cena změny bez DPH :


59.075,88 Kč

Podpis zástupce zhotovitele:






Datum:


Podpis zástupce objednatele:




ARMÁDNÍ SERVISNÍ
PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE
Příspěvek 1593/1, 180 00 Praha 6
IČO: 00480580

Datum:

ZMĚNOVÝ LIST		ZL č. 12	
Název akce: „Boletice – Polná – plynofikace kotelen“			
Předmět změny: Doplnění dvoutrubkového zábradlí u plynoměrného pilíře, SO 01 Rota			
Zhotovitel:	EVČ s.r.o., Arnošta z Pardubic 767, 530 02 Pardubice		
Objednatel:	Armádní Servisní, příspěvková organizace	Datum: 8.12.2016	
Způsob odeslání / předání		poštou ☐	e-mailem ☒
		faxem ☐	osobně ☐
Odkazy na specifikaci: na rozpočtové podklady: fotodokumentace:		Oznámení změny č. 12 vč. příloh Cenová nabídka - oceněný výkaz - ZL č. 12 Příloha fotodokumentace OZ č. 12	
<u>Popis stávajícího stavu</u> Přístup k hlavnímu uzávěru plynu (dále jen HUP) po stávající upravené ploše není zabezpečen proti pádu do sousedního sníženého stávajícího prostoru pro vývoz popela.			
<u>Projektové řešení</u> Původní PD neřešila okolní venkovní zábradlí nad prostorem stávajícím/bývalým sníženým prostorem pro vývoz popela, ani přístup k HUPu, který se nachází s výrazným výškovým rozdílem (cca 3m převýšení). Nebylo připomínkováno ze strany Odboru státního dozoru MO (dále jen OSD) při předložení PD k vyjádření.			
<u>Navrhované řešení</u> Při místním šetření OSD bylo inspektorem BOZP poukázáno na absenci bezpečnostního prvku – požadavek na doplnění dvoutrubkového zábradlí v délce 6 m. Zábradlí bude kovové, dvoutrubkové, žárově zinkované, kotvené do koruny stávající opěrné zdi.			
Důvod změny: záměr objednatele ☐ chyba v PD ☐ chyba zhotovitele ☐ vyšší moc ☐ jiné okolnosti ☒			
Zhotovitel Jméno: Ing. Jan Horných EVČ s.r.o.			
Technický dozor stavebníka Jméno: Ing. Přemysl Pěknice Ing. Přemysl PĚKNICE stavební a inženýrská kancelář Okružní 1385, 391 02 Sezimovo Ústí IČ: 62550985 • DIČ: CZ59062703 Stavební a inženýrská kancelář			
Autorský dozor projektanta stavby Jméno: Ing. Jan Novák E 92 ENERGIS 92 IČ: 63218691 DIČ: CZ63218691 ENERGIS 92, s.r.o. Váňovská 631, Slazkov Předměstí PSČ 600 03 Hradec Králové Czech Republic T: +420 49518735-7 2 Energis 92, s.r.o.			

Investor: Jméno: Miroslav Táborský Jméno: Ing. Karel Zajíček		 Armádní Servisní, p.o.  Armádní Servisní, p.o.
Správce nemovitého majetku, PS 0228 Jméno: Bc. Tibor Hrdlovics		 Agentura hospodaření s nemovitým majetkem
Přílohy : - Cenová nabídka - oceněný výkaz - ZL č. 12		
REKAPITULACE CENY: Cena dle nabídky (vysoutěžená): nebylo součástí zadání Cena změny: 9.000,00,- Kč Rozdíl ceny navrženého řešení: + 9.000,00,- Kč (uvedené částky jsou bez DPH)		
Výsledná cena změny bez DPH :		9.000,00,- Kč
Podpis zástupce zhotovitele: 	Podpis zástupce objednatele: 	
Datum:	Datum:	



ZMĚNOVÝ LIST		ZL č. 13	
Název akce: „Boletice – Polná – plynofikace kotelen“			
Předmět změny: Doplnění přenosných hasicích přístrojů na úložišti zásobníků LPG, objekt SO 01, SO 02, SO 03			
Zhotovitel:	EVČ s.r.o., Arnošta z Pardubic 767, 530 02 Pardubice		
Objednatel:	Armádní Servisní, příspěvková organizace	Datum: 14. 12. 2016	
Způsob odeslání / předání			
		poštou ☐	e-mailem ☒
		faxem ☐	osobně ☐
Odkazy na specifikaci:		Oznámení změny č. 13 vč. příloh	
na rozpočtové podklady:		Cenová nabídka - oceněný výkaz - ZL č. 13	
fotodokumentace:		Příloha fotodokumentace OZ č. 13	
<u>Popis stávajícího stavu</u> V prostoru venkovního uložení zásobníků LPG nejsou osazeny přenosné hasicí přístroje (dále jen PHP). V kotelnách a ve zdrojích tepla jsou umístěny PHP.			
<u>Projektové řešení</u> Původní PD neřešila v prostorách venkovního uložení plynu umístění PHP. V samotných kotelnách a zdrojích tepla původní řešení PD předepisuje instalaci PHP.			
<u>Navrhované řešení</u> Při místním šetření Odboru státního dozoru MO sekce dozoru a kontroly konaného dne 5. 12. 2016 byl vznesen požadavek inspektorem požárního dozoru na doplnění PHP sněhových u venkovních uložení zásobníků LPG. Při SO 01 a SO 02 bude instalováno po 1ks PHP na každý zásobník a při SO 03 po 1 ks PHP na celé uložení zásobníků LPG. PHP budou sněhové, umístěny v červených skříních, uchyceny na konstrukci oplocení z vnitřní strany na její pevnou část a v blízkosti vstupu. Navrhovaná opatření respektují normový požadavek na počet PHP dle ČSN 73 0802 - Požární bezpečnost staveb nebytových prostor.			
Důvod změny:			
záměr objednatele ☐		chyba v PD ☒	chyba zhotovitele ☐
		vyšší moc ☐	jiné okolnosti ☐
Zhotovitel			
Jméno: Ing. Jan Horných		 EVČ s.r.o.	
Technický dozor stavebníka			
Jméno: Ing. Přemysl Pěknice		 Ing. Přemysl PĚKNICE stavební a inženýrská kancelář Okružní 1385, 391 02 Sezimovo Ústí 2 IČ: 62550985 • DIČ: CZ5906270370 Stavební a inženýrská kancelář	

Autorský dozor projektanta stavby

Jméno: Ing. Jan Novák



Energis 92, s.r.o.

Investor:

Jméno: Miroslav Táborský

Armádní Servisní, p. o.

Jméno: Ing. Karel Zajíček

Armádní Servisní, p. o.

Správce nemovitého majetku, PS 0228

Jméno: Bc. Tibor Hrdlovics

Agentura hospodaření s nemovitým majetkem

Přílohy:

- Cenová nabídka - oceněný výkaz - ZL č. 13

REKAPITULACE CENY:

Cena dle nabídky (včetně): nebylo součástí zadání

Cena změny: 19.692,- Kč

Rozdíl ceny navrženého řešení: + 19.692,- Kč

(uvedené částky jsou bez DPH)

Výsledná cena změny bez DPH:

19.692,- Kč

Podpis zástupce zhotovitele:

Datum:

Podpis zástupce objednatele:

ARMÁDNÍ SERVISNÍ
PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE
Václavská 158/1, 160 00 Praha 6
IČO: 60460580

Datum: