

# DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

uzavřené dne 7. 8. 2017

podle ust. § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

**Objednatel:** Armádní Servisní, příspěvková organizace  
*Zapsaná v obchodním rejstříku u:* Městského soudu v Praze, sp. zn. Pr. 1342  
*Zastoupená:* Ing. Martin Lehký – ředitel  
*Sídlo:* Podbabská 1589/1, 160 00 Praha 6  
*IČ:* 60460580  
*DIČ:* CZ60460580  
*Tel:* 973 204 090  
*Fax:* 973 204 092  
*ID datové schránky:* dugmkm6  
*Odpovědní zástupci pro jednání:*  
*- jednat ve věcech smluvních:* Ing. Martin Lehký tel.: 973 204 091, fax: 973 204 092  
*- jednat ve věcech technických:* Václav Ondruj tel.: 973 442 973, 602 551 088  
[vaclav.ondruj@as-po.cz](mailto:vaclav.ondruj@as-po.cz)  
 (dále jen „objednatel“)

a

**Zhotovitel:** „Společnost pro Prostějov – Náhrada CK na HU za dočasné mobilní plynové kotelny, snížení emisních limitů“  
 zastoupená správcem společnosti TOMIreko, s. r. o  
*Zapsaný v obchodním rejstříku u:* Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 63551  
*Zastoupený:* Milanem Šťastným a Ing. Tomášem Klinerem, jednatele  
*Sídlo:* Karlovo náměstí 48, 674 01 Třebíč  
*IČ, DIČ:* 283 59 216, CZ 283 59 216  
*Bankovní spojení:* Česká spořitelna, a. s., Třebíč  
*Číslo účtu:* 2174012369/0800  
*ID datové schránky:* 8y9kcv3  
*Odpovědní zástupci pro jednání:*  
*- jednat ve věcech smluvních:* Ing. Tomáš Kliner, Milan Šťastný, Martin Zedníček  
*- jednat ve věcech technických:* Martin Zedníček, Ing. Josef Dvořák  
 (dále jen „zhotovitel“)

Smluvní strany se dohodly, v souladu s ustanovením čl. XII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ, odst. 12.4, na uzavření tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo na realizaci akce: „Prostějov – Náhrada CK na HU za dočasné mobilní plynové kotelny, snížení emisních limitů“ (dále jen „stavba“), uzavřené mezi výše uvedenými smluvními stranami dne 7. 8. 2017. Tímto dodatkem číslo 1 se smlouva mění a doplňuje takto:

## 1) Článek II. TERMÍN A MÍSTO PLNĚNÍ:

V čl. II. se mění termín ukončení plnění a termín předložení kolaudačního souhlasu následovně:

Termín ukončení plnění:	do 31. 12. 2017
Termín předložení kolaudačního souhlasu:	do 15. 02. 2018


Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se dodatkem č. 1 nemění.

Dodatek č. 1 se vyhotovuje ve třech stejnopisech, z nichž 1 paré obdrží zhotovitel a 2 paré objednatel.

Smluvní strany prohlašují, že si dodatek č. 1 přečetly, s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svými podpisy.

Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Zhotovitel bere na vědomí, že uveřejnění dodatku č. 1 v tomto registru v plném znění zajistí objednatel.

V Praze dne: 14 -11- 2017



ARMÁDNÍ SERVISNÍ, příspěvková organizace  
Ing. Martin Lehký  
ředitel

V Třebíči dne: 14 -11- 2017



Karlovo nám. 48, 674 01 Třebíč  
IČ: 283 59 216, DIČ: CZ28359216

„Společnost pro Prostějov – Náhrada  
CK na HU za dočasné mobilní plynové  
kotelny, snížení emisních limitů“  
zastoupená správcem společnosti  
TOMIreko, s. r. o.  
Ing. Tomáš Klíner  
jednatel společnosti