

DODATEK č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO ze dne 25. 8. 2015

uzavřená podle ust. § 2586 a násl. občanského zákoníku mezi smluvními stranami

OBJEDNATEL:*Zapsaný v obchodním rejstříku:**Jejíž jménem jedná:**Sídlo:**IČ:**DIC:**Tel., fax:**ID datové schránky:**Odpovědný zástupce pro jednání:**- jednat ve věcech smluvních:**- jednat ve věcech technických:**Bankovní spojení:**ID datové schránky:***Armádní Servisní, příspěvková organizace**

u Městského soudu v Praze, sp.zn. Pr. 1342

Ing. Martin Lehký, ředitel

Podbabská 1589/1, 160 00 Praha 6

60460580

CZ60460580

973 204 090, 973 204 092

dugmkm6

Ing. Martin Lehký,

tel.: 973 204 091

Ing. Luděk Hradecký,

tel.: 973 204 424,

mob.: 702 209 660

ČNB Praha, číslo účtu: 30523881/0710

dugmkm6

*(dále jen „objednatel“)***ZHOTOVITEL:***Zapsaný v obchodním rejstříku u:**Zastoupený:**Sídlo:**IČ, DIC:**Bankovní spojení:**Číslo účtu:**ID datové schránky:**Odpovědní zástupci pro jednání:**- jednat ve věcech smluvních:**- jednat ve věcech technických:***SGJW Hradec Králové spol. s r.o.**

Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 4383

Ing. Jaroslavem Šimůnkem, jednatelem společnosti

Na Důchodě 1674, 500 02 Hradec Králové

49285092, CZ49285092

Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové

59508-511/0100

jsgz3x7

Ing. Jaroslav Svoboda, obchodně technický náměstek,

tel.: 602 168 161

Ing. Jan Sedunka, výrobní náměstek, tel. 602 168 162

(dále jen „zhotovitel“)

v souladu s čl. XI.(Závěrečná ustanovení) odst. 11.4 smlouvy, se výše uvedené smluvní strany dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 1, kterým se smlouva o dílo mění takto:

1. Článek č. III (Cena díla) se z důvodu víceprací ruší a nahrazuje novým zněním:

Cena za předmět díla bez DPH je cenou konečnou, nejvýše přípustnou, ve které jsou zahrnuty veškeré náklady dle článku I této smlouvy a činí: **1 183 908,80 Kč**

slovy: „jedenmilionjednostoosmdesáttritisícdevětsetosmkorunčeských a osmdesát haléřů“.

DPH bude účtováno v sazbě platné ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

Ostatní ustanovení smlouvy se Dodatkem č. 1 nemění.

Dodatek č. 1 je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a jeden zhotovitel.

Dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti podpisem poslední smluvní strany.

Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek č. 1 přečetly, s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svými podpisy.

Přílohy:

Příloha č. 1: Oceněný seznam víceprací (2 listy)

V Praze dne:
Za objednatele:

16.10.2015

Ing. Martin Lehký
Ředitel AS-PO



ARMÁDNÍ SERVIS
POŠTOVÁ ORGANIZACE
589 71, 160 00 Praha 8
TEL: 60460580

V H. KRÁLOVÉ
Za zhotovitele:

dne: 20.10.2015

SGJW Hradec Králové spol. s r.o.
Ing. Jaroslav Šimůnek
Jednatel

SGJW Hradec Králové spol. s r.o.
Na Důchodě 1674
500 02 Hradec Králové
Tel.: 495 800 580 www.sgjw.cz
IČ: 492 85 092 DIČ: CZ49285092

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	Opravné práce na železničním svršku a výstroji dráhy	JKSO	
Název objektu	Vojenská vlečka č. 23 - Ústí nad Orlicí	EČO	
		Místo	
Objednatel	Armádní servisní, příspěvková organizace	IČO	DIČ
Projektant		49285092	CZ49285092
Zhotovitel	SGJW Hradec Králové s.r.o.	25518470	CZ25518470
Rozpočet číslo	Zpracoval	Dne	8.10.2015

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady v CZK

A				Základní rozpočtové náklady				B				Doplnkové náklady				C				Náklady na umístění stavby v %							
1		HSV		Dodávky		26 857,18		8		Práce přesčas				13		Zařízení staveniště		3,50		1 495,21							
2				Montáž		15 863,00		9		Bez pevné podl.				14		Mimostav. doprava		5,00		2 136,01							
3		PSV		Dodávky		0,00		10		Kulturní památka				15		Územní vlivy		0,00		0,00							
4				Montáž		0,00		11						16		Provozní vlivy		0,00		0,00							
5		"M"		Dodávky		0,00								17		Ostatní				0,00							
6				Montáž		0,00								18		NUS z rozpočtu				0,00							
7		ZRN (ř. 1-6)				42 720,18		12		DN (ř. 8-11)				19		NUS (ř. 13-18)				3 631,22							
20		HZS						21		Kompl. činnost				22		ZNR+DN				42 720,18							
Projektant																D		Celkové náklady				46 351,40					
																23		Součet 7, 12, 19-22								46 351,40	
																24		DPH 21....%								9 733,79	
Objednatel																25		DPH% z částky.....									
																26		Cena s DPH (ř. 23-25)								56 085,19	
																E		Přípočty a odpočty									
Zhotovitel																27		Dodávky objednatele									
																28		Klouzavá doložka									
																29		Zvýhodnění + -									
Datum a podpis								8.10.2015								Razítko											

REKAPITULACE STAVEBNÍCH OBJEKTŮ

Název stavebního objektu		Cena bez DPH	
		Dodávka	Montáž
SO 1	Opravné práce na železničním svršku	26 857,18	12 638,00
SO 2	Opravné práce na železničním spodku	0,00	0,00
SO 3	Opravné práce na výstroji dráhy	0,00	3 225,00
Celkem:		26 857,18	15 863,00