

Veřejná zakázka Sběrný arch/Tendermarket:	<input checked="" type="checkbox"/>	Smlouva	<input checked="" type="checkbox"/>	Dodatek ke smlouvě	<input checked="" type="checkbox"/>
B-110-16		číslo: U-267-00/16		číslo: U-267-00/16	
Smlouva o dílo	<input checked="" type="checkbox"/>	Smlouva o poskytování služeb	<input type="checkbox"/>	Kupní smlouva	<input type="checkbox"/>
				Jiné - uveďte	<input type="checkbox"/>
Specifikace veřejné zakázky/smlouvy:					
předmět (název):	Brno, Dobrovského 27 C - Komunitní centrum válečných veteránů				
místo plnění:	lokalita: Brno ulice, čp.: Dobrovského, 27 C				
Specifikace dodatku ke smlouvě:					
Důvody:	VÍCE PRÁCE, MĚNĚ PRÁCE - ZMĚNA CENY ZA PŘEDMET DÍLA				
Druh akce:					
investice	<input type="checkbox"/>	oprava	<input type="checkbox"/>	havárie	<input type="checkbox"/>
				jiné	<input type="checkbox"/>
Smluvní strany:					
Armádní Servisní, p.o. Podbabská 1589/1 160 00 Praha 6 - Dejvice			firma: KALHA a.s. sídlo: Maříkova 1899/1, 621 00 Brno		
úsek technický	<input type="checkbox"/>	oblast Čechy	<input type="checkbox"/>	úsek ředitele/eko	<input type="checkbox"/>
úsek správy majetku a akvizic	<input type="checkbox"/>	oblast Morava	<input checked="" type="checkbox"/>	odbor v. vleček	<input type="checkbox"/>
Cena (v Kč):					
předpokládaná cena:		cena dle smlouvy:		cena dle dodatku ke smlouvě:	
bez DPH	5.900.000 Kč	bez DPH	5.214.169,94 Kč	bez DPH	5.214.169,94 Kč
		DPH	<input type="checkbox"/> 21% <input type="checkbox"/> 15%		
		Platnost Smlouvy do:	31.8.2016	Platnost Dodatku do:	30.9.16
Způsob zadání (dle zák. č. 137/2006 Sb., v platném znění): finanční limity v Kč, bez DPH:					
VZMR	<input type="checkbox"/>	do 2 000 000	<input type="checkbox"/> dodávka	<input type="checkbox"/> služba	Přímé zadání <input checked="" type="checkbox"/>
		do 6 000 000	<input type="checkbox"/> stavební práce		
ZPŘ	<input type="checkbox"/>	do 3 686 000	<input type="checkbox"/> dodávka	<input type="checkbox"/> služba	
		do 10 000 000	<input type="checkbox"/> stavební práce		
PODLIMITNÍ	<input type="checkbox"/>	do 142 668 000	<input type="checkbox"/> stavební práce		
NADLIMITNÍ	<input type="checkbox"/>	nad 3 686 000	<input type="checkbox"/> dodávka	<input type="checkbox"/> služba	
		nad 142 668 000	<input type="checkbox"/> stavební práce		
TENDERMARKET	<input type="checkbox"/>	JŘBÚ	<input type="checkbox"/>	Jiné - uveďte	<input type="checkbox"/>

Zpracovatel návrhu:		
veřejné zakázky:	smlouvy:	dotatku ke smlouvě:
datum, podpis:	datum, podpis:	datum, podpis:
Vyjádření referenta: ÚT (ekolog/energetik) <input type="checkbox"/> ÚSMA <input type="checkbox"/> oddělení akvizic <input type="checkbox"/>		
k veřejné zakázce:	ke smlouvě:	k dodatku ke smlouvě:
doporučuji - nedoporučuji datum, podpis:	doporučuji - nedoporučuji datum, podpis:	doporučuji - nedoporučuji datum, podpis:
Vyjádření provozního náměstka oblasti: Čechy <input type="checkbox"/> Morava <input type="checkbox"/>		
k veřejné zakázce:	ke smlouvě:	k dodatku ke smlouvě:
datum, podpis:	datum, podpis:	datum, podpis:
Vyjádření vedoucího oddělení akvizic		
k veřejné zakázce:	ke smlouvě:	k dodatku ke smlouvě:
doporučuji - nedoporučuji datum, podpis:	12. 07. 2016 Ing. Jan LANČI doporučuji - nedoporučuji datum, podpis:	29. 09. 2016 Ing. Jan LANČI doporučuji - nedoporučuji datum, podpis:
Vyjádření vedoucího odboru vojenských vleček		
k veřejné zakázce:	ke smlouvě:	k dodatku ke smlouvě:
doporučuji - nedoporučuji datum, podpis:	doporučuji - nedoporučuji datum, podpis:	doporučuji - nedoporučuji datum, podpis:
Vyjádření náměstka ředitele: ÚT <input type="checkbox"/> ÚSMA <input checked="" type="checkbox"/> ÚE <input type="checkbox"/>		
k veřejné zakázce:	ke smlouvě:	k dodatku ke smlouvě:
doporučuji - nedoporučuji datum, podpis:	Ing. Zdeněk ŠUHAJ 12. 07. 2016 doporučuji - nedoporučuji datum, podpis:	Ing. Jan LANČI doporučuji - nedoporučuji datum, podpis:
Vyjádření vedoucího oddělení evidence majetku:		
k veřejné zakázce:	ke smlouvě:	k dodatku ke smlouvě:
doporučuji - nedoporučuji datum, podpis:	doporučuji - nedoporučuji datum, podpis:	doporučuji - nedoporučuji datum, podpis:
Vyjádření právníka:		
k veřejné zakázce:	ke smlouvě:	k dodatku ke smlouvě:
doporučuji - nedoporučuji datum, podpis:	13/7/2016 doporučuji - nedoporučuji datum, podpis:	29. 09. 2016 doporučuji - nedoporučuji datum, podpis:
Rozhodnutí ředitele a příkaze operace:		
k veřejné zakázce:	ke smlouvě:	k dodatku ke smlouvě:
schvaluji - neschvaluji datum, podpis:	v zastoupení Ing. Pavel KOLOUCH 15. 07. 2016 schvaluji - neschvaluji datum, podpis:	30. 09. 2016 schvaluji - neschvaluji datum, podpis:
Vyjádření náměstka ředitele pro ekonomiku a správce rozpočtu:		
k veřejné zakázce:	ke smlouvě:	k dodatku ke smlouvě:
souhlasím - nesouhlasím datum, podpis:	14/7/2016 souhlasím - nesouhlasím datum, podpis:	Mgr. Jiřina POLÁŠKOVÁ 30. 09. 2016 souhlasím - nesouhlasím datum, podpis:

**DODATEK č. 2
ke SMLOUVĚ O DÍLO
ze dne 15. 7. 2016**

uzavřené podle § 2586 a násl. zák. č.89/2012 Sb., občanský zákoník

OBJEDNATEL:

Zapsaný v obchodním rejstříku:

Jejímž jménem jedná:

Sídlo:

IČ, DIČ:

Tel., fax:

ID datové schránky:

Odpovědní zástupci pro jednání:

- jednat ve věcech smluvních:

(dále jen „objednatel“)

Armádní Servisní, příspěvková organizace

Městským soudem v Praze, sp.zn. Pr. 1342

Ing. Martin Lehký, ředitel

Podbabská 1589/1, 160 00 Praha 6

60460580, CZ60460580

973 204 090, 973 204 092

dugmkm6

Ing. Martin Lehký, tel.: 973 204 09, fax: 973 204 092

ZHOTOVITEL:

Zapsaný v obchodním rejstříku:

Zastoupený:

Sídlo:

IČ, DIČ:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

ID datové schránky:

Odpovědní zástupci pro jednání:

- jednat ve věcech smluvních:

- jednat ve věcech technických:

(dále jen „zhotovitel“)

KALAHA a.s.

Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 5965

Stanislavem Langáškem, předsedou představenstva

Maříkova 1899/1, 621 00 Brno

25562151, CZ25562151

ČSOB a.s.

248711199/0300

i4uevje

Stanislav Langášek, tel.: 543 245 570

e-mail: langasek@kalaha.cz

Petr Bajer, tel. 777 606 102

e-mail: bajer@kalaha.cz

Smluvní strany se dohodly, v souladu s ustanovením čl. XI. (Závěrečná ustanovení), odst. 11.4, na uzavření tohoto Dodatku č. 2 smlouvy o dílo: „**Realizace přestavby prostor v I. NP (pravé křídlo) z pokojů na nebytové prostory, pro využití jako Komunitní centrum válečných veteránů včetně vybudování vstupu do objektu**“, ve VUZ Dobrovského 27 C v Brně, ze dne 15. 7. 2016. Tímto Dodatkem č. 2 se smlouva mění v ustanovení čl. III. (Cena díla), takto:

III. CENA DÍLA

Cena za předmět díla bez DPH je cenou konečnou, nejvýše přípustnou, ve které jsou zahrnuty veškeré náklady dle článku I. této smlouvy a sestává z těchto částí:

Cena dle SoD:	5 214 169,94 Kč
Cena víceprací dle Dodatku č.2:	216 088,20 Kč
Cena méněprací dle Dodatku č.2:	228 275,30 Kč
Cena dle SoD a Dodatku č.2:	5 201 982,84 Kč

Slovy: „pětmilionůdvěstějedentisícdevětsetosmdesátdvěkorunyčeské, 84 /100“.

DPH bude účtováno v sazbě platné ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

Změnový list a položkový rozpočet víceprací a méněprací se uzavřením tohoto Dodatku č. 2 stávají nedílnými přílohami Dodatku č. 2.

Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo se Dodatkem č. 2 nemění.

Dodatek č. 2 je vyhotoven ve třech originálech, z nichž dva obdrží objednatel a jeden zhotovitel.

Smluvní strany si Dodatek č. 2 přečetly, s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svými podpisy.

Dodatek č. 2 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.

Přílohy:

1. Změnový list (2 listy).
2. Položkový rozpočet víceprací (3 listy).
3. Položkový rozpočet méněprací (3 listy).

V Brně dne: 30 -09- 2016

KALAH A a.s.
Stanislav Langášek
předseda představenstva

 **KALAH A**®

KALAH A a.s. Maříkova 1, 621 00 Brno
IČ: 255 62 151 DIČ: CZ25562151





V Praze dne: 30 -09- 2016

ARMÁDNÍ SERVISNÍ, p. o.
Ing. Martin Lehký
ředitel

 **ARMÁDNÍ SERVISNÍ**
PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE
Podbabská 1589/1, 160 00 Praha 6
IČO: 60460580

Protokol o změně díla

změnový list č. 1

Stavba	Realizace přestavby prostor v 1. NP (pravé křídlo) z pokojů na nebytové prostory pro využití jako Komunitní centrum válečných veteránů včetně vybudování vstupu do objektu		
Objekt:	VUZ Dobrovského 27C, Brno		
Objednatel:	Armádní servisní, příspěvková organizace		
Zhotovitel:	KALAHA a.s., Maříkova 1899/1, 621 00 Brno		
Vypracoval:	KALAHA a.s., Maříkova 1899/1, 621 00 Brno		
Projektant:	IMAG Architekt, s.r.o., Ing. Arch. Milan Gál		
TDS:	Hyšpler Developing s.r.o., Ing. Miroslav Hyšpler		
Změna:			
POPIS ZMĚNY	Změnu vyvolal: Investor a zhotovitel na základě skutečností, které se objevily v průběhu provádění prací. Uvedené práce nebylo možné před zahájením prací předpokládat.		
	Popis změny: - Změna provedení vnitřních příček, záměna použité technologie z příček z plynosilikátových tvárníc na sádkartonové příčky		
	Zdůvodnění: Záměna provedena z důvodu menšího zatížení stávající stropní konstrukce nad 1.PP, z důvodu uložení rozvodů ZTI a z důvodu sjednocení povrchů všech příček.		
	Způsob projekčního zpracování: bez projekčního zpracování – v PD skutečného provedení		
CENA	Vliv změny na náklady stavby: - 12.187,10 Kč bez DPH		
	Ocenění změny předložil: zhotovitel položkovými rozpočty číslo 01 a 02		
	Náklady na změnu	vícepráce	méněpráce
	Stavební náklady	02: 216.088,20 Kč bez DPH	01: 228.275,30 Kč bez DPH
	Projekční náklady	0,-	0,-
	Úprava smluvní ceny:	- 12.187,10 Kč bez DPH	
	Dosud platná cena dle SoD č. U-267-00/16	5.214.169,94 Kč bez DPH	
	Zvýšení	216.088,20 Kč bez DPH	
	Snížení	276.213,11 Kč bez DPH 228 275,30	
	Nová cena	5.201.982,84 Kč bez DPH	
Odsouhlasení nákladů na změnu	Jméno	Podpis	
Zhotovitel: KALAHA a. s.	Petr Bajer		
Objednatel: Armádní servisní, příspěvková organizace	Bc. Tomáš Hladík Ing. Zdeněk Šenkyřík		
TDI: Hyšpler Developing s.r.o.	Ing. Miroslav Hyšpler		
GP: IMAG Architekt, s.r.o.,	Ing. Arch. Milan Gál		
TERMÍNY	Termín předání PD změny:	Nemá vliv	
	Termín realizace změny:	08 - 09/2016	
	Vliv změny na smluvní termín dokončení stavby:	nemá	

SOD	Změna je smluvně zakotvena v zápisu ve stavebním deníku a v zápisech z kontrolních dnů. Bude zpracován dodatek Smlouvy o dílo číslo 1.
PŘÍLOHY	Přílohy protokolu: Položkové rozpočty: 01 a 02
Datum	

Položkový rozpočet

Stavba: **38/R/2016** Komunitní centrum ASPO
 Objekt: **SO02** Změnové rozpočty
 Rozpočet: **01** Odpočty vyzdívek a povrchových úprav

Projektant

Objednatel: **Armádní Servisní, příspěvková organizace, Podbabská 1589/1, Dejvice, 160 00 Praha 6; IČ: 60460580**

Zhotovitel: **KALAHA a.s., Maříkova 1899/1 Brno-Řečkovice, 62100; IČ: 25562151**

Rozpis ceny:

Celkem:

HSV		-228 275,30
PSV		0,00
MON		0,00
Vedlejší náklady		0,00
Ostatní náklady		0,00
Celkem:		-228 275,30

Rekapitulace daní:

Základ pro DPH	15 %		0,00 CZK
DPH	15 %		0,00 CZK
Základ pro DPH	21 %		-228 275,30 CZK
DPH	21 %		-47 938,00 CZK
Zaokrouhlení			0,30 CZK

Cena celkem:

-276 213,00 CZK

Za objednatele:

Datum:

Podpis:



ARMÁDNÍ SERVISNÍ
 PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE
 Podbabská 1589/1, 160 00 Praha 6
 IČ: 60460580
 Oddělení pro AS - Brno
 Dobrovského 2549/27, 612 00 Brno

Za zhotovitele:

Datum:

Podpis:



KALAHA®

KALAHA a.s. Maříkova 1, 621 00 Brno
 IČ: 255 62 151 DIČ: CZ25562151



Hyspler Developing s.r.o.
 Prádlácká 245/30
 602 00 Brno-město
 IČ: 28341848
 DIČ: CZ28341848

stavba:	38/R/2016	Komunitní centrum ASPO	List č. 2
Objekt:	S002	Změnové rozpočty	
Rozpočet:	01	Odpočty vyzdivek a povrchových úprav	

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu	Celkem
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV	-108 827,75
61	Upravy povrchů vnitřní	HSV	-119 447,55
			-228 275,30

stavba:	38/R/2016	Komunitní centrum ASPO	List č. 3
Objekt:	SO02	Změnové rozpočty	
Rozpočet:	01	Odpočty vyzdívek a povrchových úprav	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				
1	317121047RT2	Překlady porobetonové nenosné délky 1240, šířky 100 mm, výšky 249 mm	kus	10,00000	-389,00	-3 890,00
2	342255024R00	Příčky z cihel a tvárníc nepálených příčky z příčkovek pórobetonových tloušťky 100 mm	m2	140,32500	-670,00	-94 017,75
3	342255028R00	Příčky z cihel a tvárníc nepálených příčky z příčkovek pórobetonových tloušťky 150 mm	m2	14,00000	-780,00	-10 920,00
Celkem za: 3		Svislé a kompletní konstrukce				-108 827,75
Díl: 61		Upravy povrchů vnitřní				
4	612471413R00	Tenkovrstvá úprava stěn aktivovaným štukem malta vápenocementová s disperzní přísadou	m2	308,65000	-169,00	-52 161,85
5	612481211RT2	Vyztužení vnitřních stěn sklotextilní síťovinou s dodávkou síťoviny a stěrkového tmelu	m2	308,65000	-218,00	-67 285,70
Celkem za: 61		Upravy povrchů vnitřní				-119 447,55

Položkový rozpočet

Stavba: **38/R/2016** Komunitní centrum ASPO

Objekt: **SO02** Změnové rozpočty

Rozpočet: **02** Přípočty SDK

Projektant

Objednatel: **Armádní Servisní, příspěvková organizace, Podbabská 1589/1, Dejvice, 160 00 Praha 6; IČ: 60460580**

Zhotovitel: **KALAHA a.s., Maříkova 1899/1 Brno-Řečkovice, 62100; IČ: 25562151**

Rozpis ceny:

Celkem:

HSV		216 088,20
PSV		0,00
MON		0,00
Vedlejší náklady		0,00
Ostatní náklady		0,00
Celkem:		216 088,20

Rekapitulace daní:

Základ pro DPH	15 %	0,00 CZK
DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro DPH	21 %	216 088,20 CZK
DPH	21 %	45 379,00 CZK
Zaokrouhlení		-0,20 CZK

Cena celkem:

261 467,00 CZK

Za objednatele:

Datum:

Podpis:



80

ARMÁDNÍ SERVISNÍ
PRÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE
Podbabská 1589/1, 160 00 Praha 6
IČ: 60460580
Oddělení Údržby
Dobrovského 2549/25 621 00 Brno

Za zhotovitele:

Datum:

Podpis:



KALAHA®

④

KALAHA a.s. Maříkova 1, 621 00 Brno
IČ: 255 62 151 DIČ: CZ25562151

Hyšper Developing s.r.o.
Přídičská 245/30
602 00 Brno-město
IČ: 28341848
DIČ: CZ28341848

Stavba:	38/R/2016	Komunitní centrum ASPO	List č. 2
Objekt:	S002	Změnové rozpočty	
Rozpočet:	02	Přípočty SDK	

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu	Celkem
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV	198 588,20
399	Sádkartonové kce	HSV	17 500,00
			216 088,20

Stavba:	38/R/2016	Komunitní centrum ASPO	List č. 3
Objekt:	SO02	Změnové rozpočty	
Rozpočet:	02	Přípočty SDK	

Poř. Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena	
Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce						
1	342261212RT1	Příčka sádrokarton. ocel.kce, 2x oplášť. tl.125 mm, desky standard tl. 12,5 mm, izol. minerál tl. 5 cm	m2	14,00000	712,00	9 968,00
2	342263990RV1	Příplatek k příčce sádrokart. za desku tl. 12,5 mm, GKBi na jedné straně příčky	m2	102,80000	98,00	10 074,40
3	342091052R00	D+M výztuhy pro kotvení interiérových prvků (elektro, mobiliář)	kus	84,00000	97,20	8 164,80
4	342263995R00	Zesílení konstrukce kolem dveří	ks	10,00000	1 142,00	11 420,00
5	342263997R00	Kotvení instalací a rozvodů ZTI v SDK příčkách	soubor	1,00000	14 844,00	14 844,00
6	342263998R00	Příplatek k příčce sádrokart. za plochu do 10m2	m2	154,32500	62,00	9 568,15
7	342264101R00	Příplatek za kotevní systém vývodů vody	kus	6,00000	475,00	2 850,00
8	342265195R00	Příplatek za prostupy stěnami (topení, voda, elektro, vzt)	soubor	1,00000	12 320,00	12 320,00
9	767896920R00	Těsnění spár styků tmelením	m	306,55000	67,00	20 538,85
10	342261211RT1	Příčka sádrokarton. ocel.kce, 2x oplášť. tl.100 mm, desky standard tl. 12,5 mm, izol. minerál tl. 5 cm	m2	140,00000	706,00	98 840,00
Celkem za:	3	Svislé a kompletní konstrukce				198 588,20
Díl: 399 Sádrokartonové kce						
11	342263390R00	Úprava sádrokartonové příčky pro osazení pisoáru	kus	5,00000	3 500,00	17 500,00
Celkem za:	399	Sádrokartonové kce				17 500,00