

**DODATEK Č. 1
KE SMLOUVĚ O DÍLO
uzavřené dne 19. 6. 2018**

podle ust. § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

smluvní strany:

Armádní Servisní, příspěvková organizace

se sídlem: Podbabská 1589/1, 160 00 Praha 6 - Dejvice

zastoupena: [REDACTED]

IČ: 60460580

DIČ: CZ60460580

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod sp. zn. PR1342

bankovní spojení: [REDACTED]

ID datové schránky: dugmkm6

zástupce ve věcech technických: [REDACTED]

na straně jedné jako objednatel

(dále jako „objednatel“)

a

Sdružení – Společnost pro rekonstrukci VUZ, Chodská – MORAVOSTAV a KALAH

se sídlem: MORAVOSTAV Brno, a.s. stavební společnost, Maříkova 1899/1, 621 00 Brno

vedoucí společník: **MORAVOSTAV Brno, a.s. stavební společnost**

IČ: 46347542

DIČ: CZ46347542

se sídlem: Maříkova 1899/1, 621 00 Brno

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně pod sp. zn. B 790

bankovní spojení: [REDACTED]

číslo účtu: [REDACTED]

ID datové schránky: mxke9ty

zástupce ve věcech smluvních: [REDACTED]

zástupce ve věcech technických: [REDACTED]

společník: **KALAH a.s.**

IČ: 25562151

DIČ: CZ25562151

Se sídlem: Maříkova 1899/1, 621 00 Brno

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 5965

zastoupena [REDACTED]

na straně druhé jako zhotovitel

(dále jako „zhotovitel“)

(objednatel a zhotovitel dále společně též jako „smluvní strany“ nebo každý samostatně též jako „smluvní strana“)

Smluvní strany se dohodly, v souladu s ustanovením čl. 19 Společná ustanovení odst. 19.3. na uzavření tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo (dále jen „SoD“) na realizaci akce: „Brno, Chodská 17 B-2 – rekonstrukce VUZ - realizace“ uzavřené mezi výše uvedenými smluvními stranami dne 19. 6. 2018. Tímto dodatkem č. 1 se smlouva mění a doplňuje takto:

1) Článek III. Cena díla:

Cena za předmět díla bez DPH je cenou konečnou, nejvýše přípustnou, ve které jsou zahrnuty veškeré náklady dle článku I. této smlouvy a sestává z těchto částí:

Cena dle SoD:

42 898 469,00 Kč

Cena méněprací dle dodatku č. 1:

Cena víceprací dle dodatku č. 1:

Cena dle SoD a dodatku č. 1:

47 967 383,36 Kč

slovy: „čtyřicetšedmmilionůdevětsetšedesátsedmticícťřistaosmdesáttřikorunčeských, 36/100“

DPH bude účtováno v sazbě platné ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

2) Článek 3 Doba plnění odst. 3.1. :

Zhotovitel zahájí práce na realizaci předmětu díla po podpisu této smlouvy a po převzetí staveniště. Objednatel se zavazuje, že předá staveniště zhotoviteli na základě písemné výzvy objednatele k zahájení stavebních prací a k převzetí staveniště zhotovitelem, adresované zástupci zhotovitele. Předání staveniště proběhne nejpozději do 5-ti pracovních dní ode dne doručení Výzvy objednatele k zahájení stavebních prací a k předání staveniště zhotoviteli. Zhotovitel se zavazuje zahájit dílo do 5-ti pracovních dnů od data předání staveniště objednatelem a převzetí staveniště zhotovitelem. Zhotovitel se zavazuje dílo řádně provést, ukončit a předat ve lhůtě do 223 dní ode dne předání staveniště, nejpozději však do 30. 1. 2019; kolaudační souhlas s užíváním díla zhotovitel zajistí ve lhůtě 30 dní ode dne řádného dokončení díla bez kolaudace, nejpozději však do 28. 2. 2019.

3) Smlouva o dílo se doplňuje o

Přílohu č. 8: Změnové listy č. 1 - 9 (elektronicky na CD)

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se dodatkem č. 1 nemění.

Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel dvě vyhotovení.

Smluvní strany si dodatek č. 1 přečetly, s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svými podpisy.

Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Zhotovitel bere na vědomí, že uveřejnění v tomto registru v plném znění zajistí objednatel.



