

**DODATEK Č. 1**  
**KE SMLouvĚ O DÍLO**  
**uzavřené dne 4. 12. 2017**

*podle ust. § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník*

**Armádní Servisní, příspěvková organizace**

se sídlem: Podbabská 1589/1, 160 00 Praha 6 - Dejvice

zastoupena: Ing. Martinem Lehkým, ředitelem

IČ: 60460580

DIČ: CZ60460580

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod sp. zn. PR1342

bankovní spojení: ČNB Praha, číslo účtu: 30523881/0710

ID datové schránky: dugmkm6

zástupce ve věcech technických: Bc. Tomáš Hladík, provozní náměstek ředitele

na straně jedné jako objednatel

(dále jako „objednatel“)

a

**Společnost – Výmyslov**

Společník 1: TREPART s.r.o.

IČ: 25917838

DIČ: CZ25917838

se sídlem: Pištěkova 782/3, 149 00 Praha 4

zastoupená: Jiřím Křemenákem, jednatelem společnosti

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 206689

bankovní spojení: Komerční banka a.s.

číslo účtu: 27-0805230217/0100

bankovní spojení: Komerční banka a.s.

číslo účtu: 107-7197700247/0100

zástupce ve věcech smluvních: Tomáš Pícek, obchodní ředitel

zástupce ve věcech technických: Bc. Libor Mazal, vedoucí střediska demolic

Společník 2: HOCHTIEF CZ a. s.

IČ: 46678468

DIČ: CZ46678468

se sídlem: Plzeňská 16/3217, 150 00 Praha 5

zastoupená: Ing. Tomášem Korandou, předsedou představenstva

Jörgem Mathewem, členem představenstva

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 6229

bankovní spojení: Citibank Europe plc., organizační složka

číslo účtu: 2047610104/2600

zástupce ve věcech smluvních: Ing. Pavel Merta - ředitel provozu, divize Dopravní stavby

na straně druhé jako zhotovitel

(dále jako „zhotovitel“)

(objednatel a zhotovitel dále společně též jako „**smluvní strany**“ nebo každý samostatně též jako „**smluvní strana**“)

Smluvní strany se dohodly, v souladu s ustanovením čl. 19 (Společná ustanovení) odst. 19.3., na uzavření tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo na realizaci akce: „Sanace areálu bývalého vojenského statku Výmyslov“ uzavřené mezi výše uvedenými smluvními stranami dne 4. 12. 2017. Tímto dodatkem č. 1 se smlouva mění a doplňuje takto:

**1) Čl. 5 Cena za dílo, platební podmínky, odst. 5.1.:**

Smluvní strany se dohodly na této celkové výši ceny za dílo:

Cena dle SoD:	42 436 769,99 Kč
Cena víceprací dle dodatku č. 1:	99 573,44 Kč
Cena dle SoD a dodatku č. 1:	42 536 343,43 Kč

(slovy: „čtyřicetdvámilionůpětsetřicetšesttisíctřistačtyřicet tři korun českých, 43/100)  
(dále též „Cena za provedení díla“)

**2) V čl. 20 Závěrečná ustanovení, odst. 20.4. se doplňuje příloha č. 10:**

Příloha č. 10: Oznámení změny a změnový list vč. položkového rozpočtu

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se dodatkem č. 1 nemění.

Dodatek č. 1 byl vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel dvě vyhotovení.

Smluvní strany si dodatek č. 1 přečetly, s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svými podpisy.

Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv v souladu s § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv. Zhotovitel bere na vědomí, že uveřejnění v tomto registru zajistí objednatel.

Za objednatele:

V Praze dne 22 -02- 2019

  
v zastoupení  
Ing. Pavel KOLOUCH

**Ing. Martin Lehký**  
ředitel organizace




  
**ARMÁDNÍ SERVISNÍ**  
PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE  
Podbabská 1589/1, 160 00 Praha 6  
IČO: 60460560

Za zhotovitele:



V Praze dne 22 -02- 2019

  
\_\_\_\_\_

**Jiří Křemenák**  
jednatel společnosti **TREPART**  
správce „Společnost Výmyslov“  
na základě plné moci

<b>OZNÁMENÍ ZMĚNY</b>		číslo OZ: 1	
Zhotovitel:	Společnost - Výmyslov		
Investor:	Armádní Servisní, příspěvková organizace	Datum: 24.1.2018	
Název akce: Sanace areálu bývalého státního vojenského statku Výmyslov			
Způsob odeslání / předání datum:	poštou <input type="checkbox"/>	e-mailem <input checked="" type="checkbox"/> 25.1.2018	faxem <input type="checkbox"/> osobně <input checked="" type="checkbox"/> 25.1.2018
Odkazy	na specifikaci:		
	na výkresy:		
	na rozpočtové podklady:		
	na jinou část smlouvy:		
<p><b>Předmět změny: Vícepráce</b></p> <p><b>Popis a zdůvodnění změny: V průběhu demoličních prací objektu SO 07 Zpevněné komunikace - výběhy byla odhalena podzemní jímka o rozměrech 3mx3mx3m zakrytá rostlou zeminou. V průběhu zpracování projektové dokumentace nemohl projektant její existenci předpokládat a proto nebyla zakreslena v dokumentaci. Její odstranění je nutné.</b></p>			
Počet připojených listů specifikací: 6			
Důvod vícepráce / méněpráce:			
záměr objednatele <input type="checkbox"/> chyba v PD <input type="checkbox"/> chyba zhotovitele <input type="checkbox"/> vyšší moc <input type="checkbox"/> jiné okolnosti <input checked="" type="checkbox"/>			
Oznámení vydává: <u>TREPART s.r.o.</u>			
		<u>LISDA MAZAL</u> 	
<b>Stanovisko technického dozoru stavby:</b> Podzemní jímka byla zarostlá ruděračním porostem a z tohoto důvodu nebyla vidět a ani nebyla zpracována v projektové dokumentaci. Její odstranění je nutné.			
		Ing. Jiří Dlabal, TDS, INFRAPROJEKT s.r.o. 	
<b>Stanovisko projektanta stavby:</b> V době zpracování projektu nebyla jímka o rozměrech 3mx3mx3m identifikovatelná vzhledem k vzrostlému porostu. Umístěna byla mimo ostatní demolované objekty. S jejím odstraněním souhlasím.			
		Ing. Vlastimil Gonsior, AD, DEKONTA, a.s. 	
Příloha : Změnový list, výkaz výměr, výkres jímky			



<b>ZMĚNOVÝ LIST</b>		číslo ZL: 1
Zhotovitel:	Společnost - Výmyslov	
Změnový list vystavil:	Armádní Servisní, příspěvková organizace	
Datum:	24.1.2018	
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p><b>Předmět změny:</b></p> <p>V průběhu demoličních prací objektu SO 07 Zpevněné komunikace - výběhy byla odhalena podzemní jímka o rozměrech 3mx3mx3m zakrytá rostlou zeminou. V průběhu zpracování projektové dokumentace nemohl projektant její existenci předpokládat a proto nebyla zakreslena v dokumentaci. Její odstranění je nutné.</p>		
Počet připojených listů specifikací:4	Počet připojených výkresů:1	
Cena méněprací bez DPH :	Cena víceprací bez DPH :	
,- Kč	99 573,44 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH :	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
99 573,44 Kč		
<p>Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.</p>		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
 <p><b>ARMÁDNÍ SERVISNÍ</b> PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Podbabská 1589/1, 160 00 Praha 6 IČ: 60460580 169 Vedoucí skupiny investičních akcí - oblast Morava Dobrovského 2549/27, 612 00 Brno</p>	 <p>Pištěkova 782/3 149 00 Praha 4 <b>XIX.</b> Tel.: 777 602 181 • 777 602 133 IČO: 25917838 • DIČ: CZ25917838</p>	
Datum: 24. 1. 2018 Ing. Ivan Miština	Datum: 24. 1. 2018	

# KRYCÍ LIST SOUPLISU

Stavba: **VV\_Demolice objektů Výmyslov**  
Objekt: **Jímka u zpevněné komunikace - výběhy (SO 07)**

KSO:  
Místo:  
Zadavatel:  
Uchazeč:  
Projektant:  
Poznámka:

CC-CZ:  
Datum:  
IČ:  
DIČ:  
IČ:  
DIČ:  
IČ:  
DIČ:  
IČ:  
DIČ:

<b>Cena bez DPH</b>	<b>99 573,44</b>		
DPH základní snížená	Základ daně 99 573,44 0,00	Sazba daně 21,00% 15,00%	Výše daně 20 910,42 0,00
<b>Cena s DPH</b>	<b>v</b>	<b>CZK</b>	<b>120 483,86</b>

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

**VV\_Demolice objektů Výmyslov**

Objekt:

**Jímka u zpevněné komunikace - výběhy (SO 07)**

Místo:

Datum:

Zadavatel:

0

Uchazeč:

Projektant: 0

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady soupisu celkem

**99 573,44**

### HSV - Práce a dodávky HSV

**99 573,44**

1 - Zemní práce

17 784,80

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

36 967,32

997 - Přesun sutě

44 821,32

998 - Přesun hmot

0,00

# SOUPIS PRACÍ

Stavba: **VV\_Demolice objektů Výmyslov**

Objekt: **Jímka u zpevněné komunikace - výběhy (SO 07)**

Místo:

Datum:

Zadavatel: 0

Projektant: 0

Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

**99 573,44**

## D HSV Práce a dodávky HSV

**99 573,44**

### D 1 Zemní práce

**17 784,80**

1	K	111111331	Odstranění ruderálního porostu přes 500 m <sup>2</sup> naložení a odvoz do 20 km v rovině nebo svahu do 1:5	m <sup>2</sup>	0,000	0,00	0,00	
2	K	111209111	Spálení proutí a klestu	m <sup>2</sup>	0,000	0,00	0,00	
3	K	167101102	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	0,000	0,00	0,00	

4	M	103641000	zemina pro terénní úpravy - třídněná	t	0,000	0,00	0,00	
5	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m <sup>3</sup>	37,600	150,00	5 640,00	
6	M	589811160	recyklat směsný frakce 32/63 37,6*1,7	t	63,920	190,00	12 144,80	


7	K	181301113	Rozproštění ornice tl vrstvy do 200 mm pl přes 500 m <sup>2</sup> v rovině nebo ve svahu do 1:5	m <sup>2</sup>	0,000	0,00	0,00	
8	K	181411122	Založení lučního trávniku výsevem plochy do 1000 m <sup>2</sup> ve svahu do 1:2	m <sup>2</sup>	0,000	0,00	0,00	
9	M	005724740	osivo směs travní krajinná - svaňová	kg	0,000	0,00	0,00	
10	K	181951102	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m <sup>2</sup>	0,000	0,00	0,00	




PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
11	K	183403153	Obdělání půdy hrabáním v rovině a svahu do 1:5	m2	0,000	0,00	0,00	
<b>D 9</b>								
<b>Ostatní konstrukce a práce, bourání</b>								
12	K	938901131	Vykližení bahna z nádrže	m3	8,640	860,00	7 430,40	
	WV		2,4*2,4*1,5		8,640			
13	K	938901150	Příplatek za přemístění vodorovné ZKD 10 m u čištění nádrže	m3	34,560	40,00	1 382,40	
14	K	981513114	Demolice konstrukcí objektů z betonu železového těžkou mechanizací	m3	14,148	1 990,00	28 154,52	
			Jímka (3*3*2+(3+2,4)*2*2,7)*0,3		14,148			
<b>D 997</b>								
<b>Přesun sutě</b>								
15	K	997013111	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s použitím mechanizace	t	32,540	220,00	7 158,80	
16	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	292,860	10,00	2 928,60	
17	K	997013511	Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku do 1 km s naložením a se složením	t	47,228	190,00	8 973,32	
			32,54+8,64*1,7					
18	K	997013802	Poplatek za uložení stavebního železobetonového odpadu na skládce (skládkovně)	t	32,540	250,00	8 135,00	
19	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního směšného odpadu na skládce (skládkovně)	t	14,688	1 200,00	17 625,60	
<b>D 998</b>								
<b>Přesun hmot</b>								
20	K	998231311	Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy vodorovně do 5000 m	t	0,000	0,00	0,00	
							0,00	
							<b>44 821,32</b>	




PODÉLNÝ ŘEZ:



PŮDORYS:



BOKORYS



ŘEZ A-A

