

**DODATEK č. 1
KE SMLOUVĚ O DÍLO
uzavřené dne: 10.7.2015**

uzavřené podle ust. § 2586 a násl. občanského zákoníku mezi smluvními stranami

OBJEDNATEL:

Zapsaný v obchodním rejstříku u:

Jehož jménem jedná:

Sídlo:

IČ, DIČ:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

ID datové schránky:

Odpovědní zástupci pro jednání:

- ve věcech smluvních:

- ve věcech technických:

(dále jen „objednatel“)

Armádní Servisní, příspěvková organizace

Městského soudu v Praze, sp. zn. Pr. 1342

Ing. Martin Lehký, ředitel

Podbabská 1589/1, 160 00 Praha 6 – Dejvice

60460580, CZ60460580

ČNB, Na Příkopě 28, Praha 1

30523881/0710

dugmkm6

Ing. Martin Lehký, tel. 973 204 091, fax: 973 204 092

Jaroslav Martínek, tel.: 602 279 459

a

ZHOTOVITEL:

Zapsaný v obchodním rejstříku u:

Zastoupený:

Sídlo:

IČ, DIČ:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

ID datové schránky:

Odpovědní zástupci pro jednání:

- ve věcech smluvních:

- ve věcech technických:

(dále jen „zhotovitel“)

DUDYSTAV s.r.o.

Krajského soudu v Č. Budějovicích, C 18295

Miroslavem Dudym

Olšová 2065/13, 373 16 Dobrá Voda u Č. Budějovic

28118804, CZ28118804

Česká spořitelna a.s.

2592035379/0800

qvak38b

Miroslav Dudy, tel.: 775 180 174

Roman Dudy, tel.: 775 901 512

Smluvní strany se dohodly, v souladu s čl. XI. (ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ) odst. 11.4, na dodatku č. 1, kterým se z důvodu víceprací a méněprací ruší článek č. III Cena díla a nahrazuje tímto zněním:

1) Čl. III. – CENA DÍLA:

Cena za předmět díla bez DPH je cenou konečnou, nejvýše přípustnou, ve které jsou zahrnuty veškeré náklady dle článku I. této smlouvy a činí: 1 800 490, 33 Kč

slovy: „jedenmilionosmsettisícčtyřistadevadesát,33/100korunčeských“.

DPH bude účtováno v sazbě platné ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

Soupis víceprací a méněprací, tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku.

Zdůvodnění víceprací:

Na základě statického výpočtu byla provedena změna tloušťky zdiva ze 100 mm na 75 mm. Původní záměr předpokládal pouze výměnu kuchyňských linek v bytech 2+0 a 3+0. Po demontáži linek bylo zjištěno, že je potřeba nově provést elektroinstalaci, rozvody vody a kanalizace. Také bylo nutné odstranit původní obklady a tapety pod linkami. Byly provedeny nové obklady a upraveny povrchy včetně maleb. Při odstraňování PVC z podlah bylo zjištěno, že na podlaže zůstává spodní vrstva PVC, která nelze běžným způsobem odstranit. Na tuto vrstvu nebylo možné se zárukou provést vyrovnávací nivelační stěrku. Navržený způsob opalováním měl za následek poškození maleb v prostorech bytů. Předmětem víceprací byla nová výmalba. Dodatečně bylo rozhodnuto vybavit sociální zařízení doplňky - háčky, poličky, držáky na toaletní papír, mýdlenky.

Ostatní ustanovení smlouvy se dodatkem č. 1 nemění.

Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech originálech, z nichž tři obdrží objednatel a jeden zhotovitel.

Smluvní strany si dodatek č. 1 přečetly, s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svými podpisy.

Dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti 30. 10. 2015.

Přílohy:

Příloha č. 1: Soupis víceprací a méněprací (5 listů)

Příloha č. 2: Zmocnění

V Č. Budějovicích dne: 30. 10. 2015

V Praze dne: 30. 10. 2015

DUDYSTAV s.r.o.
Ořovná 2065/13
373 16 Dobrá Voda u Českých Budějovic
IČO 28118804 DIČ CZ28118804
Tel. 775 180 174

.....
Za zhotovitele:
Miroslav Dudy
jednatel společnosti

Ing. Zdeněk ŠUHAI

.....
Za objednatele:
Ing. Martin Lehký
ředitel AS-PO



ARMÁDNÍ SERVISNÍ
PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE
Podbabská 1569/1, 160 00 Praha 6
IČO: 60460580

Stavební rozpočet

Název stavby: **Vícepráce Boletice**

Doba výstavby:

Objednatel:

Druh stavby:

Začátek výstavby: 20.8.2015

Projektant:

Lokalita:

Konec výstavby:

Zhotovitel: DUDYSTAV s.r.o.

JKSO:

Datum zpracování: 20.8.2015

Zpracoval:

Č. Objekt	Kód	Zkrácený popis	Mj	Množství	Jednot. cena (Kč)	Náklady (celkem v Kč)		Náklady celkem (Kč)	Hmotnost (t)	
						Dodávka	Montáž		Jednot.	Celková
	34	Stěny a příčky				51 665,33	32 663,27	84 328,60		9,0059
1	622421491R00	Rohová lišta se sítí	m	47	65,00	1 291,56	1 763,44	3 055,00	0,0000	0,0009
2	342255022RT1	Příčky tl. 75 mm z pórobetonových přesných hladkých příčkových objemové hmotnosti 500 kg/m ³	m ²	167,82	480,00	50 131,19	30 422,41	80 553,60	0,0532	8,9280
3	340236211RT2	Zazdivka otvorů pl. 0,09 m ² , tl. zdi do 10cm	kus	6	120,00	242,58	477,42	720,00	0,0128	0,0769
	61	Úprava povrchů vnitřní				281,86	1 503,14	1 785,00		0,8102
4	612421637R00	Omítka vnitřní zdiva, MVC, štuková	m ²	17	105,00	281,86	1 503,14	1 785,00	0,0477	0,8102
	721	Vnitřní kanalizace				390,84	569,16	960,00		0,0028
5	721176103R00	Potrubí HT přípojovací D 50 x 1,8 mm, kuchyně	m	6	160,00	390,84	569,16	960,00	0,0005	0,0028
	722	Vnitřní vodovod				553,80	1 846,20	2 400,00		0,0478
6	722172311R00	Potrubí z PPR Instaplant, studená, D 20x2,8 mm, kuchyně	m	12	200,00	553,80	1 846,20	2 400,00	0,0040	0,0478
	776	Podlahy povlakové				7 560,00	0,00	7 560,00		0,0389
7	28412231	Podlahovina PVC	m ²	21	360,00	7 560,00	0,00	7 560,00	0,0019	0,0389
	781	Obklady (keramické)				23 173,84	4 625,89	27 799,73		0,7804
8	978500010RA0	Odsekání vnitřních obkladů	m ²	9,4	134,51	0,00	1 264,39	1 264,39	0,0680	0,6392
9	781210131R00	Obkládání stěn obl. porovin. do tmele do 300x300	m ²	9,4	350,00	0,00	3 290,00	3 290,00	0,0000	0,0000
10	597813660	Obkládka 19,8x24,8	m ²	10,34	350,00	3 619,00	0,00	3 619,00	0,0126	0,1303
11	998781101R00	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 6 m	t	0,13	550,00	0,00	71,50	71,50	0,0000	0,0000
12	001 VD	Držák toaletního papíru nerez	kus	12	371,90	4 462,80	0,00	4 462,80	0,0002	0,0024
13	002 VD	Trojháček nerez	kus	12	222,31	2 667,72	0,00	2 667,72	0,0003	0,0036

Č.	Objekt	Kód	Zkrácený popis	Mj	Množství	Jednot. cena (Kč)	Náklady (celkem v Kč)		Náklady celkem (Kč)	Hmotnost (t)	
							Dodávka	Montáž		Jednot.	Celková
14		003 VD	Polička s hrazdou 60 cm	kus	12	536,36	6 436,32	0,00	6 436,32	0,0001	0,0013
15		005 VD	Mýdelka do sprchy	kus	12	499,00	5 988,00	0,00	5 988,00	0,0003	0,0036
		784	Malby				690,35	3 449,65	4 140,00		0,0228
16		784191101R00	Penetrace podkladu univerzální Primalex 1x	m2	103,5	18,00	434,70	1 428,30	1 863,00	0,0001	0,0072
17		784195212R00	Malba tekutá Primalex Plus, bílá, 2 x	m2	103,5	22,00	255,65	2 021,35	2 277,00	0,0002	0,0155
		785	Tapetování				0,00	554,03	554,03		0,0000
18		785900010RA0	Odstranění tapet	m2	17	32,59	0,00	554,03	554,03	0,0000	0,0000
		H01	Budovy občanské výstavby				0,00	5 395,50	5 395,50		0,0000
19		998011002R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 12 m	t	9,81	550,00	0,00	5 395,50	5 395,50	0,0000	0,0000
		M21	Elektromontáže				6 634,17	10 764,99	17 399,16		0,0184
20		210110082RT1	Spinač sporákový, kuchyně	kus	6	280,00	1 246,14	433,86	1 680,00	0,0004	0,0023
21		210010106R00	Lišta elektroinstalační PVC š.do 80 mm,šroubováním	m	3	95,00	135,00	150,00	285,00	0,0000	0,0000
22		210800116RT1	Kabel CYKY 750 V 5x2,5 mm2	m	6	45,00	146,76	123,24	270,00	0,0003	0,0019
23		210800106RT1	Kabel CYKY 750 V 3x2,5 mm2	m	12	32,00	162,72	221,28	384,00	0,0002	0,0025
24		210800023RT4	Vodič CYKYLo 3x1,5 mm2	m	6	30,00	62,04	117,96	180,00	0,0001	0,0005
25		210800112RT1	Kabel CYKY 5x6 mm2	m	4	88,79	259,52	95,64	355,16	0,0005	0,0018
26		210800124RT1	Kabel CY 1x6 mm2	m	2	25,00	28,66	21,34	50,00	0,0003	0,0006
27		210201039RT1	Zářivkové svítidlo - kuchyňské	kus	6	650,00	2 649,24	1 250,76	3 900,00	0,0010	0,0060
28		210111011RT6	Zásuvka domovní - provedení 2P+PE	kus	9	160,00	803,79	636,21	1 440,00	0,0001	0,0008
29		210111014RT2	Zásuvka domovní zapuštěná - provedení 2x (2P+PE)	kus	6	160,00	423,78	536,22	960,00	0,0001	0,0007
30		210110041RT2	Spinač zapuštěný jednopólový, řazení 1	kus	1	110,00	51,45	58,55	110,00	0,0000	0,0000
31		210110043RT6	Spinač seriový, řazení 5	kus	5	120,00	442,50	157,50	600,00	0,0001	0,0006
32		210200013R00	Bodovka, bodové svítidlo. IP 44, vč. LED trať a LED žárovky, byt 3+0, byt 2+0	kus	15	350,00	0,00	5 250,00	5 250,00	0,0000	0,0000
33		210110041RT2	Spinač zapuštěný jednopólový, řazení 1, byt 2+0	kus	3	110,00	154,35	175,65	330,00	0,0000	0,0001
34		210120452R00	Jistič 3 pólový 16 A, byt 3+1, 3+0, 2+0	kus	12	85,00	0,00	1 020,00	1 020,00	0,0000	0,0000
35		210010311RT1	Krabička univerzální KO 68, bez zapojení-kruhová	kus	9	65,00	68,22	516,78	585,00	0,0000	0,0004
		S	Přesuny suti				0,00	2 988,90	2 988,90		0,0000
36		979088212R00	Nakládání suti na dopravní prostředky	t	1,23	50,00	0,00	61,50	61,50	0,0000	0,0000
37		979990107R00	Poplatek za skládku suti - směsný odpad	t	1,23	1 800,00	0,00	2 214,00	2 214,00	0,0000	0,0000
38		979081111R00	Odvoz suti a výbour. hmot na skládku do 1 km	t	1,23	170,00	0,00	209,10	209,10	0,0000	0,0000

Č.	Objekt	Kód	Zkrácený popis	Mj	Množství	Jednot. cena (Kč)	Náklady (celkem v Kč)		Náklady celkem (Kč)	Hmotnost (t)	
							Dodávka	Montáž		Jednot.	Celková
39		979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	24,6	12,00	0,00	295,20	295,20	0,0000	0,0000
40		979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	t	1,23	170,00	0,00	209,10	209,10	0,0000	0,0000

Celkové náklady:

155 310,92 Kč

Stavební rozpočet

Název stavby: **Boletice méněpráce**

Doba výstavby:

Objednatel:

Druh stavby:

Začátek výstavby:

Projektant:

Lokalita:

Konec výstavby:

Zhotovitel: DUDYSTAV s.r.o.

JKSO:

Datum zpracování: 26.10.2015

Zpracoval:

Č. Objekt	Kód	Zkrácený popis	Mj	Množství	Jednot. cena (Kč)	Náklady (celkem v Kč)		Náklady celkem (Kč)	Hmotnost (t)	
						Dodávka	Montáž		Jednot.	Celková
	31	Zdi podpěrné a volné				12 228,90	1 271,10	13 500,00		3,0897
1	317121043RT2	Překlad nenosný porobeton, světlost otv. do 105 cm	kus	30	450,00	12 228,90	1 271,10	13 500,00	0,1030	3,0897
	34	Stěny a příčky				82 318,99	41 458,01	123 777,00		17,1346
2	342255024RT1	Příčky tl. 100 mm z pórobetonových přesných hladkých příčkových objemové hmotnosti 500 kg	m2	242,7	510,00	82 318,99	41 458,01	123 777,00	0,0706	17,1346
	61	Úprava povrchů vnitřní				6 334,86	22 755,24	29 090,10		8,1106
3	612421637R00	Omitka vnitřní zdiva, MVC, štuková	m2	163,5	105,00	2 710,83	14 456,67	17 167,50	0,0477	7,7924
4	612481211RT2	Montáž výztužné sítě (perlinky) do stěrky-stěny	m2	82,59	140,00	3 554,67	8 007,93	11 562,60	0,0037	0,3031
5	612471473R00	Úprava stěn pórobetonových, stěrkování a vyhlazení	m2	6	60,00	69,36	290,64	360,00	0,0025	0,0151
	771	Podlahy z dlaždic				9 400,32	7 235,68	16 636,00		0,4037
6	771101210R00	Penetrace podkladu pod dlažby	m2	21,6	25,00	310,39	229,61	540,00	0,0002	0,0045
7	771575107RT4	Montáž podlah keram., režné hladké, tmel, 20x20 cm	m2	21,6	350,00	773,93	6 786,07	7 560,00	0,0029	0,0618
8	597623081	Dlaždice 19,7x9,7	m2	23,76	350,00	8 316,00	0,00	8 316,00	0,0142	0,3374
9	998771101R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 6 m	t	0,4	550,00	0,00	220,00	220,00	0,0000	0,0000
	777	Podlahy ze syntetických hmot				2 250,68	7 461,82	9 712,50		0,1575
10	77753210R00	Vyrovnání podlah, samonivel. hmota Nivelit tl. 2mm	m2	52,5	185,00	2 250,68	7 461,82	9 712,50	0,0030	0,1575
	781	Obklady (keramické)				18 952,50	17 257,00	36 209,50		0,6468
11	781210131R00	Obkládání stěn obl. porovin. do tmele do 300x300	m2	46,5	350,00	0,00	16 275,00	16 275,00	0,0000	0,0000
12	597813660	Obkládka 19,8x24,8	m2	51,15	350,00	17 902,50	0,00	17 902,50	0,0126	0,6445
13	781491001R00	Montáž lišt k obkladům	m	10,5	60,00	0,00	630,00	630,00	0,0000	0,0000

Č. Objekt	Kód	Zkrácený popis	Mj	Množství	Jednot. cena (Kč)	Náklady (celkem v Kč)		Náklady celkem (Kč)	Hmotnost (t)	
						Dodávka	Montáž		Jednot.	Celková
14	59760120.A	Lišta rohová plastová na obklad vnitřní	m	10,5	100,00	1 050,00	0,00	1 050,00	0,0002	0,0023
15	998781101R00	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 6 m	t	0,64	550,00	0,00	352,00	352,00	0,0000	0,0000
	H01	Budovy občanské výstavby								
16	998011002R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 12 m	t	27,4	550,00	0,00	15 070,00	15 070,00		0,0000
	M21	Elektromontáže								
17	210110043RT2	Spínač zapuštěný seriový, řazení 5	kus	12	120,00	787,92	652,08	1 440,00	0,0000	0,0005
18	210111012RT2	Zásuvka domovní zapuštěná - 2P+PE, průběž zapojení	kus	6	160,00	304,56	655,44	960,00	0,0002	0,0009
19	210200042RT1	Svítilno žárovkové 2131805, 60 W, nástěnné	kus	12	280,00	1 484,16	1 875,84	3 360,00	0,0002	0,0019
20	210110041RT2	Spínač zapuštěný jednopólový, řazení 1	kus	3	110,00	154,35	175,65	330,00	0,0000	0,0001
21	210120401R00	Jistič 1 pólový 16 A, byt 3+1, 3+0, 2+0	kus	54	62,00	0,00	3 348,00	3 348,00	0,0000	0,0000
22	210120803R00	Chránič proudový dvoupólový do 40 A, byt 3+1, 3+0, 2+0	kus	12	120,00	0,00	1 440,00	1 440,00	0,0000	0,0000
23	35889021.A	Chránič proudový, jednořázkový	kus	12	1 200,00	14 400,00	0,00	14 400,00	0,0002	0,0029
24	210290751R00	Montáž ventilátoru do 1,5 kW	kus	6	100,00	0,00	600,00	600,00	0,0000	0,0000
25	429148010	Ventilátor axiální do koupelny VENTS 100S	kus	6	250,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,0006	0,0035
Celkové náklady:									271 373,10 Kč	



ARMÁDNÍ SERVISNÍ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

Podbabská 1589/1, 160 00 Praha 6 – Dejvice, IČ: 60460580, DIČ: CZ60460580

ZMOCNĚNÍ

Já, níže podepsaný


Ing. Martin Lehký, nar. 30. 4. 1973, bytem Haklova 1161, 253 01 Hostivice,
ředitel Armádní Servisní, příspěvkové organizace,
se sídlem Podbabská 1/1589, 160 00 Praha 6,
zapsána u Městského soudu v Praze, oddíl Pr, vložka 1342, IČ 60460580

tímto zmocňuji

Ing. Zdeňka Šuhaje, nar. 26. 3. 1982, bytem Smečno, 5. května 477, PSČ 273 05,
náměstka ředitele Armádní Servisní, příspěvkové organizace,

aby mě v plném rozsahu zastupoval a činil veškeré právní úkony v jednání vedeném Armádní Servisní, příspěvkovou organizací, s výjimkou personálních záležitostí. Toto zmocnění uděluji na dny 29. 10. 2015 a 30. 10. 2015.


V Praze dne 2. 10. 2015



Ing. Martin Lehký, ředitel

Výše uvedené zmocnění přijímám.

V Praze dne 2. 10. 2015



Ing. Zdeněk Šuhaj, náměstek ředitele



ARMONI SERVICE

PRÍSL. KOVÁ ORGANIZACE

Podobas 1589/1, 160 00 Praha

ICO: 60460580