

## Dodatek č. 1

### ke smlouvě o dílo č. U-111-00/16 ze dne 23. 3. 2016

#### Smluvní strany

#### **Armádní Servisní, příspěvková organizace**

Zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze pod sp. zn. PR1342

se sídlem Podbabská 1589/1, 160 00 Praha 6 - Dejvice  
zastoupená Ing. Martinem Lehkým, ředitelem  
IČO 604 60 580  
DIČ CZ 604 60 580  
bankovní spojení: ČNB, Na Příkopě 28, Praha 1  
č. účtu 43-30523881/0710  
ID datové schránky dugmkm6

dále jen „objednatel“ a

#### **BBP Stavby s.r.o.**

Obchodní společnost zapsaná v OR vedeném u Městského soudu v Praze pod sp. zn. C 239297

se sídlem Korunovační 103/6, 170 00 Praha 7  
zastoupená Michalem Bystroněm, jednatelem  
IČO 038 75 199  
DIČ CZ03875199  
bankovní spojení UniCredit Bank Czech republik and Slovakia, a.s.  
číslo účtu 2111454215/2700  
ID datové schránky ww8ymk3

dále jen „zhotovitel“; objednatel a zhotovitel také dále společně jako „smluvní strany“

#### Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 1 (dále jen „dodatek“) ke smlouvě o dílo č. U-111-00/16 ze dne 23. 3. 2016, uzavřené na základě výsledku zadávacího řízení veřejné zakázky **Zateplení obvodového pláště - Praha 6 - Ruzyně, U Prioru č. p. 938/6 - část 2 - Zateplení objektu "C"**, (dále jen „smlouva o dílo“).
2. Úprava předmětu díla je provedena z následujících důvodů, podrobně specifikovaných ve změnových listech dle příloh tohoto dodatku:
  - 2.1. Vnitřní parapet je nutno osadit o 5 cm výše než původní a to z důvodu, že by jinak nebylo možné zateplit vnější parapetní lůžko. VCP se nedaly objektivně předpokládat. Bez úpravy povrchu pod parapetem není možné řádně dokončit dílo. Položka nebyla uvedena ve VV;

2.2. V průběhu stavby byla dohodnuta změna provedení zapravení spár mezi panely. Bylo zvoleno levnější a jednodušší řešení. Silikonové pásky nebudou do spár osazeny. Spáry budou pouze zataženy vápenocementovou omítkou.;

3. Na základě všech výše uvedených důvodů je nutné vykonat práce nad rámec původního předmětu veřejné zakázky (vícepráce).

### Předmět dodatku

Smlouva o dílo se upravuje následujícím způsobem:

1. Podklady pro uzavření smlouvy se dle čl. 2 odst. 2.1 smlouvy o dílo doplňují o změnové listy včetně rozpočtů změn dle přílohy tohoto dodatku. Ustanovení **čl. 2 odst. 2.1 smlouvy o dílo** se doplňuje následujícím způsobem:

*2.1 Předmět díla je vymezen následující dokumentací, která tvoří přílohy této smlouvy:*

*f) Příloha č. 6 – Změnové listy č. 1–2 včetně rozpočtů změn.*

2. Předmět smlouvy dle **čl. 4 smlouvy o dílo** se rozšiřuje o vícepráce v rozsahu dle příloh tohoto dodatku.

3. V **článku 6 Cena díla** se tímto ruší odst. 6.2 a nahrazuje se následujícím zněním:

*6.2 Celková cena díla činí celkem **9.651.097,72 Kč bez DPH** (slovy: devětmilionůšestsetpadesátjednatísícdesadesátsedmkorunčeských72hal)*

4. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají v platnosti.

5. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti uveřejnění v registru smluv v souladu s § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv. Zhotovitel bere na vědomí, že uveřejnění v tomto registru zajistí objednatel.

6. Tento dodatek je vyhotoven v pěti stejnopisech, z nichž objednatel obdrží tři vyhotovení a zhotovitel dvě vyhotovení tohoto dodatku.

7. Smluvní strany si tento dodatek přečetly a prohlašují, že ujednání v tomto dodatku obsažená jsou jim jasná a srozumitelná a byla učiněna na základě jejich pravé a svobodné vůle. Na důkaz tohoto tvrzení připojují své podpisy.

**Přílohy: Změnové listy č. 1–2 včetně rozpočtů změn  
Plná moc**

V Praze dne: 21.9.2016  
za stranu objednatele

Armádní Servisní, příspěvková organizace

Ing. Martin Lehký

ředitel








V Ostravě dne: 21.9.2016  
za stranu zhotovitele

BBP Stavby s.r.o.

Ing. Roman Moldrzyk

za jednatele na základě plné moci

<b>OZNÁMENÍ ZMĚNY</b>		číslo OZ: 1	
Zhotovitel:	BBP Stavby s.r.o.		
Investor:	Armádní Servisní	Datum: 22.6.2016	
Název akce: Název akce: Zateplení obvodového pláště – Praha 6 – Ruzyně, U Prioru 938/6 – část 2- Zateplení objektu C			
Způsob odeslání / předání datum:	poštou <input type="checkbox"/>	e-mailem <input type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/> osobně <input checked="" type="checkbox"/>
Odkazy	na specifikaci:		
	na výkresy:		
	na rozpočtové podklady:		
	na jinou část smlouvy:		
<p><b>Předmět změny:</b>  Úprava čelní plochy zdi po montáži vnitřního parapetu.</p> <p><b>Popis a zdůvodnění změny:</b>  Vnitřní parapet je nutno osadit o 5 cm výše než původní a to z důvodu, že by jinak nebylo možné zateplit vnější parapetní lůžko. VCP se nedaly objektivně předpokládat. Bez úpravy povrchu pod parapetem není možné řádně dokončit dílo. Položka nebyla uvedena ve VV a cena za mj. byla ověřena AD.</p>			
Počet připojených listů specifikací:			
Důvod vícepráce / méněpráce:			
záměr objednatele <input type="checkbox"/>		chyba v PD <input type="checkbox"/>	chyba zhotovitele <input type="checkbox"/> vyšší moc <input type="checkbox"/> jiné okolnosti <input checked="" type="checkbox"/>
Oznámení vydává:			
<b>Stanovisko technického dozoru stavby:</b> <i>Sumich</i>			
<b>Stanovisko projektanta stavby:</b> <i>Severina</i>			
			
Příloha : Ruzpočet			

<b>ZMĚNOVÝ LIST</b>		číslo ZL: 1
Zhotovitel:	BBP Stavby s.r.o.	
Změnový list vystavil:	Michal Prusek	
Datum:	22.6.2016	
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p><b>Předmět změny:</b> Úprava čelní plochy zdi po montáži vnitřního parapetu.</p> <p><b>Popis a zdůvodnění změny:</b> Vnitřní parapet je nutno osadit o 5 cm výše než původní a to z důvodu, že by jinak nebylo možné zateplit vnější parapetní lůžko. VCP se nedaly objektivně předpokládat. Bez úpravy povrchu pod parapetem není možné řádně dokončit dílo. Položka nebyla uvedena ve VV a cena za mj. byla ověřena AD.</p>		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH :	Cena víceprací bez DPH :	
0,- Kč	53.320,63 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH :	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
53.320,63 Kč		
<p>Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.</p>		
Podpis zmocněnce objednatele:  ARMADNÍ SERVIS PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Podbabská 1589/1, 150 00 Praha 5 IČO: 60460560 	Podpis zmocněnce zhotovitele: 	
Datum: 19.7.2016	Datum:	

# ROZPOČET

Stavba: Zateplení obvodového pláště

Objekt: ZL1 - Objekt C- navýšení parapetů





Místo: Praha 6- Ruzyně, U Prioru čp.938/6



Datum: 30.06.2016

Objednatel: Armádní Servisní, příspěvková organizace  
Zhotovitel: dle výběrového řízení

Projektant: AMX, s.r.o., Slezská 848, 500 03 Hradec Králové  
Zpracovatel: Ing. Alena Zahradníková

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady z rozpočtu</b>							<b>53 320,632</b>
HSV - HSV							21 722,106
6 - Úpravy povrchu, podlahy, osazení							21 604,275
1	K	612142001	Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	69,300	164,000	11 365,200
"pás š. 100 mm"							
parapet*0,1					69,300		
Součet					69,300		
2	K	612311131	Potažení vnitřních stěn vápenným štukem tloušťky do 3 mm	m2	103,950	98,500	10 239,075
"přestukování pásu s přesahem na celkovou v. 150 mm"							
parapet*0,15					103,950		
Součet					103,950		
99 - Přesun hmot							117,831
3	K	998014022	Přesun hmot pro budovy vícepodlažní v do 52 m z betonových dílců s nezdrným pláštěm	t	0,651	181,000	117,831
PSV - PSV							31 598,526
713 - Izolace tepelné							31 598,526
4	K	713131141	Montáž izolace tepelné stěn a základů lepením celoplošně rohoží, pásů, dílců, desek	m2	138,600	135,000	18 711,000
"celková délka parapetů"							
parapet					693,0		693,000
Mezisoučet					693,000		
Součet					693,000		
"hloubka parapetu 200 mm"							
parapet*0,2					138,600		
i30					138,600		
Součet					138,600		
5	M	283759160	deska z pěnového polystyrenu EPS 150 S 1000 x 500 x 1000 mm	m3	7,069	1 678,000	11 861,782
i30*0,05					6,930		
Součet					6,930		
6	K	998713204	Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v do 36 m	%	420,387	2,440	1 025,744
784 - Dokončovací práce - malby a tapety							0,000
7	K	784221101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m	m2	0,000	31,500	0,000
"výmalba přestukovaného pásu"							
parapet*0,15					103,950		
Součet					103,950		

<b>OZNÁMENÍ ZMĚNY</b>		číslo OZ: 2	
Zhotovitel:	BBP Stavby s.r.o.		
Investor:	Armádní Servisní	Datum: 24.8.2016	
Název akce: Název akce: Zateplení obvodového pláště – Praha 6 – Ruzyně, U Prioru 938/6 – část 2- Zateplení objektu C			
Způsob odeslání / předání datum:	poštou <input type="checkbox"/>	e-mailem <input type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/>
			osobně <input checked="" type="checkbox"/>
Odkazy	na specifikaci:		
	na výkresy:		
	na rozpočtové podklady:		
	na jinou část smlouvy:		
<b>Předmět změny:</b>			
Zapravení spár mezi panely			
<b>Popis a zdůvodnění změny:</b>			
V průběhu stavby byla dohodnuta změna provedení zapravení spár mezi panely. Bylo zvoleno levnější a jednodušší řešení. Silikonové pásky nebudou do spár osazeny. Spáry budou pouze zataženy vápenocementovou omítkou.			
Počet připojených listů specifikací:			
Důvod vícepráce / méněpráce:			
záměr objednatele <input checked="" type="checkbox"/>		chyba v PD <input type="checkbox"/>	chyba zhotovitele <input type="checkbox"/>
		vyšší moc <input type="checkbox"/>	jiné okolnosti <input type="checkbox"/>
Oznámení vydává:			
<b>Stanovisko technického dozoru stavby:</b>			
			
<b>Stanovisko projektanta stavby:</b>			
			
Příloha: ROZPOČET			

<b>ZMĚNOVÝ LIST</b>		číslo ZL: 2
Zhotovitel:	BBP Stavby s.r.o.	
Změnový list vystavil:	Michal Prusek	
Datum:	24.8.2016	
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p><b>Předmět změny:</b> Zapravení spár mezi panely</p> <p><b>Popis a zdůvodnění změny:</b> V průběhu stavby byla dohodnuta změna provedení zapravení spár mezi panely. Bylo zvoleno levnější a jednodušší řešení. Silikonové pásky nebudou do spár osazeny. Spáry budou pouze zataženy vápenocementovou omítkou.</p>		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH :	Cena víceprací bez DPH :	
0,- Kč	55 173,89 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH :	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
55 173,89 Kč		
<p><b>Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.</b></p>		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
 ARMÁDNÍ SERVISNI PRÁSKOVÁ ORGANIZACE Podpatky 1595/1, 150 00 Praha 5 IČO: 60492560	 BBP STAVBY BBP Stavby s.r.o., Křovnačnická 103/6, 170 00 Praha 7 - Bubenec IČ: 03875199, DIČ: CZ03875199	
Datum: 24.8.2016	Datum: 24.8.2016	

## Změnový list č. 2

### SOUPIS VÍCEPRACÍ

Stavba: Zateplení obvodového pláště  
Objekt: **A - Objekt C**  
KSO: 801 74 52  
Místo: Praha 6- Ruzyně, U Prioru čp.938/6  
Zadavatel: Armádní Servisní, příspěvková organizace  
Zhotovitel: BBP Stavby s.r.o.

Projektant: AMX, s.r.o., Slezská 848, 500 03 Hradec Králové

Poznámka:  
Soupis prací a dodávek je sestaven za využití položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek Cenové soustavy ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (tzn. úvodní části katalogů) jsou neomezeně dalkově k dispozici na [www.cs-urs.cz](http://www.cs-urs.cz). Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci "Cenová soustava" uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS.

CC-CZ: 24.08.2016  
Datum: 24.08.2016  
IČ: 60460580  
DIČ: CZ60460580  
IČ: 3875199  
DIČ: CZ03875199  
IČ: 25983857  
DIČ: CZ25983857

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
1		61211219	Příplatek zatežení mělkého žlábků do 30x10 mm mezi dvěma dílci	m	2 463,120	22,400	55 173,888	CS ÚRS 2015 01
							55 173,89	



## Plná moc

Já, níže podepsaná:

**BBP Stavby s.r.o.**

se sídlem: Korunovační 103/6, Bubeneč, 170 00 Praha 7

IČ: 038 75 199

jednatel: Michal Bystroň

zapsána: v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 239297

zmocňuji tímto:

**Ing. Roman Moldrzyk**


bydliště: Husitská 2074, Rychvald

r.č.: 750128/5077

aby mne zastupoval a všechny právní úkony činil při obchodní činnosti zmocnitele v rámci předmětu podnikání zmocnitele a činností souvisejících, tj. zejména k veškerým jednáním s obchodními partnery včetně uzavírání smluv o dílo a smluv kupních a všech jednáních s realizací těchto smluv souvisejících, k veškerým jednáním souvisejícím s účastí zmocnitele ve výběrových řízeních a souvisejících s účastí zmocnitele na veřejných zakázkách, to vše i tehdy, když je podle právních předpisů zapotřebí zvláštní plné moci.

Tato plná moc se nevztahuje k právním úkonům, kterým dochází k zcizování a zatěžování nemovitostí, smluv o půjčce a o úvěru, vystavování a akceptaci směnek a přebírání ručitelských závazků.

V Ostravě dne 26. 5. 2016

  
.....  
BBP Stavby s.r.o.

Zmocnění v plném rozsahu přijímám

  
.....  
Ing. Roman Moldrzyk