

DODATEK Č. 1
KE SMLOUVĚ O DÍLO
uzavřené dne 03. 05. 2018

podle ust. § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Objednatel: Armádní Servisní, příspěvková organizace
Sídlo: Podbabská 1589/1, 160 00 Praha 6 - Dejvice
Zapsaný : v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze pod sp. zn. Pr.1342
Zastoupený: Ing. Martin Lehký – ředitel
IČO: 60460580
DIČ: CZ60460580
ID datové schránky: dugmkm6
Bankovní spojení: ČNB Praha
Číslo účtu: 30523881/0710
Oprávněn jednat:
- ve věcech smluvních: Ing. Martin Lehký, tel. 973 204 090, fax 973 204 092
- ve věcech technických: Blanka Olejníková, tel. 973 245 844, e-mail: blanka.olejnikova@as-po.cz

(dále jen „objednatel“).

Zhotovitel: STOPIN spol. s r.o.
Sídlo: Klečany 33, 391 81 Veselí nad Lužnicí
Zapsaný: KS Č. Budějovice, oddíl C, vložka 10691
Zastoupený: Vlastimilem Hanzlíkem, jednatelem
IČO: 26040042
DIČ: CZ26040042
ID datové schránky: edivw72
Bankovní spojení: ČSOB
Číslo účtu: 174021610/0300
Oprávněn jednat:
- ve věcech smluvních: Vlastimil Hanzlík, tel. 777 650 302, e-mail: info@stopin-stavby.cz
- ve věcech technických: Vlastimil Hanzlík, tel. 777 650 302, e-mail: info@stopin-stavby.cz

(dále jen „zhotovitel“).

za takto dohodnutých podmínek:

Smluvní strany se dohodly, v souladu s článkem XII. Závěrečná ustanovení odst. 4., na uzavření tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo spočívající v závazku zhotovitele zajistit pro objednatele realizaci akce: „Vojenské ubytovací zařízení Tábor, Kpt. Nálepky – stavební úpravy“, uzavřené mezi výše uvedenými smluvními stranami dne 03. 05. 2018. Tímto dodatkem č. 1 se smlouva mění a doplňuje takto:

1) III. Cena díla

Cena za předmět díla bez DPH je cenou konečnou, nejvýše přípustnou, ve které jsou zahrnuty veškeré náklady dle článku I. této smlouvy a činí:

Cena dle SoD:	5 221 915,98 Kč
Cena méněprací dle Dodatku č. 1:	- 165 600,00 Kč
Cena víceprací dle Dodatku č. 1:	+ 243 773,50 Kč
Cena dle SoD a Dodatku č. 1:	5 300 089,48 Kč

slovy: „pětmilionůtřistatisícsmdesátdevět korun českých, čtyřicet osm haléřů“.

DPH bude účtováno v sazbě platné ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

2) Smlouva o dílo se doplňuje o:

Přílohu č. 3 – Oznámení změny a změnový list, fotodokumentace vč. rozpisu méněprací a víceprací č. 1 (6 listů)

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se tímto dodatkem č. 1 nemění.

Dodatek č. 1 je vyhotoven ve dvou stejnopisech, každý s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení.

Smluvní strany si dodatek č. 1 přečetly, s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svými podpisy.

Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv v souladu s § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv. Zhotovitel bere na vědomí, že uveřejnění smlouvy v tomto registru v plném znění zajistí objednatel.

V Praze dne 2018 -07- 17

Za objednatele:

 v zastoupení
Ing. Pavel KOLOUCH


Armádní Servisní, příspěvková organizace
Ing. Martin Lehký
ředitel

 **ARMÁDNÍ SERVISNÍ**
PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE
AS-PO Podbabská 1589/1, 160 00 Praha 6
166 IČ: 60469580



V Táboře dne 2018 -07- 17

Za zhotovitele:



STOPIN spol. s r.o.
Vlastimil Hanzlík
jednatel

STOPIN spol. s r.o.
zaps. u KS České Budějovice
oddíl C, vl. 10691
IČO 26 04 00 42 DIČ CZ 26 04 00 42
Klečaty 33, 391 81 Veselí n./Luž.

OZNÁMENÍ ZMĚNY

číslo OZ: 1

Zhotovitel: STOPIN s. r. o., Klečaty 33, Veselí nad Lužnicí

Investor: Armádní Servisní, příspěvk. organ. Datum:

Název akce: „Vojenské ubytovací zařízení Tábor, Kpt. Nálepky – stavební úpravy“

Způsob odeslání / předání

datum: 27. 6. 2018

poštou ☐e-mailem ☐faxem ☐osobně ☐

Odkazy na specifikaci:

na výkresy:

na rozpočtové podklady:

na jinou část smlouvy:

Předmět změny:

1. Měněpráce-zrušení dodávky protipožárních dveří – dodání klasických vnitřních dveří.
2. Vícepráce - dodávka a montáž kabeláže pro přenos dat,
 - výměna PVC na schodišti,
 - výměna dlažby ve vstupní chodbě,
 - demontáž dvou kovových rozvaděčů, montáž vestavěných skříní,
 - oprava soklu na chodbě a vrátnici,
 - dodávka a montáž děrovaného plechu na zakrytí sklepního prostoru,
 - oprava soklíku u 3 kuchyňských linek,
 - oprava SDK krytu na potrubí v kanceláři.

Popis a zdůvodnění změny:

Na základě požadavku investora na kontrolním dni 27. 6. 2018.

Počet připojených listů specifikací:

0

Důvod vícepráce / měněpráce:

záměr objednatele ☒chyba v PD ☐chyba zhotovitele ☐vyšší moc ☐jiné okolnosti ☐

Oznámení vydává:



Blanka Olejníková – provozní náměstek ředitele oblasti Čechy

ARMÁDNÍ SERVISNÍ
PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE
Podbabská 1536/1, 100 00 Praha 6
IČO: 60480620PRACOVISŤE PARDUBICE
Teplického 2766, 530 02 Pardubice

Stanovisko zhotovitele stavby:

STOPIN spol. s r.o.
zaps. u KS České Budějovice
oddíl C, vl. 10691
IČO 26 04 00 42 DIČ CZ 26 04 00 42
Klečaty 33, 391 81 Veselí nad Lužnicí

Příloha:

ZMĚNOVÝ LIST		Číslo ZL: 1
Zhotovitel:	STOPIN s. r. o., Klečaty 33, Veselí nad Lužnicí	
Změnový list vystavil:	Blanka Olejníková	
Datum:	10. 7. 2018	
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla: Předmět změny: 1. Méněpráce-zrušení dodávky protipožárních dveří – dodání klasických vnitřních dveří. 2. Vícepráce - dodávka a montáž kabeláže pro přenos dat. - výměna PVC na schodišti. - výměna dlažby ve vstupní chodbě. - demontáž dvou kovových rozvaděčů, montáž vestavěných skříní, - oprava soklu na chodbě a vrátnici, - dodávka a montáž děrovaného plechu na zakrytí sklepního prostoru, - oprava soklíku u 3 kuchyňských linek, - oprava SDK krytu na potrubí v kanceláři.		
Popis a zdůvodnění změny: Na základě požadavku objednatele 1. Z bezpečnostního hlediska je neopodstatněná dodávka protipožárních dveří do původních zárubní. 2. Dodávka a montáž kabeláže pro přenos dat – požadavek IT oddělení. Výměna PVC na schodišti – poškozené PVC. Výměna dlažby ve vstupní chodbě – porušená od montáže el. rozvodů, je nestabilní a v původním stavu. Demontáž dvou kovových rozvaděčů – po rekonstrukci el. rozvodů byly rozvaděče dle ČSN přesunuty, prostor bude využit na vestavěné skříně. Oprava soklu na chodbě – poškozený omyvatelný nátěr. Dodávka děrovaného plechu – původní kryt je zpuchřelý – odvětrávání sklepního prostoru. Oprava soklů u kuchyňských linek – poškozené od saponátů. Oprava SDK krytu na potrubí – poškozený kryt – odhalené rozvody.		
Počet připojených listů specifikací: 5	Počet připojených výkresů: 0	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
-165.600,- Kč	+243.773,50 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla: Lhůta pro provedení díla se nemění.	
+78.173,50 Kč		
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
  ARMADNÍ SERVISNÍ PRÁCE PRÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Pošt. adresa 150 01, 150 01 ZÁČKA IČO: 60480920 Praha 6 PRACOVISŤE PANEUBICE Telefon 2798 638 82 150 01 ZÁČKA	 STOPIN spol. s r. o. zaps. u KS České Budějovice oddíl C, vl. 10691 IČO 26 04 00 42 DIČ CZ 26 04 00 42 ul. Ch. 33 381 81 Veselí n. L. 2	
Datum:	Datum:	

Rozpis méněprací a víceprací
VUZ Tábor, Kpt. Nálepky - stavební úpravy

méněpráce

Popis	Počet	MJ	Kč/MJ	Kč celkem
Výměna protipožárních dveří - plné (buňky, kuch,rec.kancel.) - kování, kliky a vl.Fab + ke všem 4 ks univ. klíč	46,00	ks	3 600,00	-165 600,00

Vícepráce

vnitřní dveře

Popis	Počet	MJ	Kč/MJ	Kč celkem
Výměna vnitřních dveří - plné (kování, kliky a vl.Fab, + ke všem 4 ks universál. klíč)	46,00	ks	1 600,00	73 600,00

Schodiště PVC

Popis	Počet	MJ	Kč/MJ	Kč celkem
demontáž PVC podesty a schody	41,64	m2	47,00 Kč	1 957,08 Kč
stěrka na podesty	19,20	m2	190,00 Kč	3 648,00 Kč
úprava stupňů	48,00	ks	180,00 Kč	8 640,00 Kč
podesty – dodávka a montáž PVC NFS	54,00	m2	420,00 Kč	22 680,00 Kč
stupně - dodávka a montáž PVC NFS	48,00	ks	250,00 Kč	12 000,00 Kč
D + M schodišťové hrany	85,00	mb	160,00 Kč	13 600,00 Kč
lišty PVC	14,00	mb	47,00 Kč	658,00 Kč
likvidace odpadu	1,00	kpl	2 680,00 Kč	2 680,00 Kč
doprava, přesun materiálu	1,00	kpl	1 200,00 Kč	1 200,00 Kč
Celkem bez DPH				67 063,08 Kč

Dlažby vstupní chodba

Popis	Počet	MJ	Kč/MJ	Kč celkem
vybourání stávající dlažby	30,00	m2	115,00 Kč	3 450,00 Kč
vyrovnání podkladní vrstvy	30,00	m2	225,00 Kč	6 750,00 Kč
pokládka dlažby keramické	30,00	m2	400,00 Kč	12 000,00 Kč
dodávka dlažby – Nevada	30,00	m2	200,00 Kč	6 000,00 Kč
doprava materiálu	1,00	kpl	600,00 Kč	600,00 Kč
odvoz sutí a odpadů	1,00	kpl	1 100,00 Kč	1 100,00 Kč
Celkem bez DPH				29 900,00 Kč

ostatní práce

Popis	Počet	MJ	Kč/MJ	Kč celkem
Vestavěná skříň – 1.NP (náhrada za dva rozvaděče), vč zakrytí prostoru nad rozvaděčem SLP	1,00	Soub.	37 500,00	37 500,00
Oprava soklu 1.NP -štukování, nátěr – chodby 25m2+ vrátnice 8,7m2	33,70	m2	355,00	11 963,50
Děrovaný plech (tahokov) na zakrytí sklepního prostoru u schodiště	1,70	m2	692,00	1 176,40
zakrytí soklíku u kuchyňské linky 3x	4,80	mb	233,00	1 118,40
oprava SDK krytu na potrubí 1.NP kancelář (lepidlo se sítí, rohy, štuk)	5,00	m2	424,00	2 120,00
Celkem bez DPH				53 878,30 Kč

Popis	mj.	DPH %	Poč. jedn.	cena za jednotku	cena celkem	cena za jednotku	cena celkem
Demontáže:					0,00	0,00	0,00

Montáž sdělovacích krabic do		0	0		0,00	0,00	0,00
200 vč.svorkovnic, kabelů					0,00	0,00	0,00
vysekání	ks	21	20		0,00	99,60	1992,00
Demontáž sdělovacích krabic do		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
200x200 vč.svorkovnic, kabelů		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
a vysekání	ks	21	3	0,00	0,00	128,00	384,00
Odpojení sdělovacích kabelů		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
do 48x1,5	ks	21	23	0,00	0,00	215,00	4945,00
Demontáž sdělovacích kabelů		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
do 25x2x0,5	m	21	217	0,00	0,00	10,00	2170,00
Montážní práce:		0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Montáž krabic KO 150x150	ks	21	10	83,69	836,90	122,60	1226,00
Montáž krabic KT 250	ks	21	3	190,45	571,35	159,12	477,36
Trubka LPE 2329	m	21	5	16,89	84,45	22,00	110,00
Trubka LPE 2336	m	21	4	19,17	76,68	23,50	94,00
Vodič AY 2,5 protahovací	m	21	108	1,94	209,52	5,34	576,72
Drážka pro trubku 50x50	m	21	9	0,00	0,00	44,00	396,00
Vysekání kapsy do 150x150/100	ks	21	1	0,00	0,00	54,50	54,50
Celkem		0			1778,90	0,00	12425,58
Podružný materiál 3%					53,37	0,00	0,00
zazdění a začištění otvoru	ks	21	10			55,00	550,00
Hrubá výplň rýh maltou - stěny	m2	21	4			134,00	536,00
Omítka štuková stěny rýhy do š.150mm	m2	21	4			410,00	1640,00
Zazdění a začištění krabic	ks	21	13			58,00	754,00
Přesun hmot v objektu do 25m	kpl	21	1			500,00	500,00
							3980,00

Rekapitulace				0,00	0,00	0,00	0,00
Montáže							12425,58
Materiál							1832,27
Přípomoce stavební práce							3980,00
Mezisoučet							18237,85
PPV 6%							1094,27
Cena bez DPH							19 332,12 Kč
DPH 21%				0,00	0,00	0,00	4059,74
Cena s DPH				0,00	0,00	0,00	23391,86
Zaokrouhlení				0,00	0,00	0,00	0,14
Konečná cena s DPH				0,00	0,00	0,00	23392,00

Souhrn méněprací a víceprací

výměna protipožárních dveří	-165 600,00
výměna vnitřních dveří	73 600,00
výměna PVC na schodišti	67 063,08
výměna dlažby ve vstupní chodbě	29 900,00
dodávka a montáž datových rozvodů	19 332,12
ostatní práce	53 878,30
Celkem změna ceny bez DPH	78 173,50



