

DODATEK Č. 1
KE SMLOUVĚ O DÍLO
uzavřené dne 22. 7. 2016

podle ust. § 2586 a násl. občanského zákoníku mezi smluvními stranami

Objednatel:

Zapsaný v obchodním rejstříku u:

Jejmž jménem jedná:

Sídlo:

IČ:

DIČ:

Tel.:

Fax:

ID datové schránky:

Odpovědní zástupci pro jednání:

- jednat ve věcech smluvních:

- jednat ve věcech technických:

Armádní Servisní, příspěvková organizace

Městského soudu v Praze, oddíl Pr., vložka č. 1342

Ing. Martin Lehký - ředitel

Podbabská 1589/1, 160 00, Praha 6

60460580

CZ60460580

973 204 090

973 204 092

dugmkm6

Ing. Martin Lehký – ředitel, tel.: +420 973 204 090

Ing. Karel Zajíček tel.: +420 973 204 189 / +420 724 839 881,

e-mail: karel.zajicek@as-po.cz

Zdeněk Jirotka tel.: +420 602 553 867,

e-mail: zdenek.jirotka@as-po.cz

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel:

Zapsaný v obchodním rejstříku u:

Zastoupený:

Sídlo:

IČ, DIČ:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

ID datové schránky:

Intermont, Opatrný, s.r.o.

Krajský soud v Ústí nad Labem

Ing. Marek Opatrný, jednatel společnosti

Daniel Opatrný, jednatel společnosti

Vrskmaň 74, 431 15 Vrskmaň

49900854, CZ49900854

KB a.s. Jirkov

19-2085700207/0100

9u4vt6t

Odpovědní zástupci pro jednání:

- jednat ve věcech smluvních:

- jednat ve věcech technických:

Ing. Marek Opatrný, jednatel, tel.č.: +420 777 112 238

Daniel Opatrný, jednatel, tel.: +420 777 112 020

Ing. František Medek, vedoucí výroby, tel.: +420 608 961 294

(dále jen „zhotovitel“)

Smluvní strany se z důvodu naskytnutých víceprací dohodly, v souladu s čl. XI. Smlouvy o dílo č. T-348-00/16 odst. 11.3 (Závěrečná ustanovení), na uzavření tohoto Dodatku č. 1. ke Smlouvě o dílo na realizaci akce „,,VVP Hradiště – Dlouhá - modernizace kotelny“- realizace“, uzavřené mezi smluvními stranami výše uvedenými dne 22. 7. 2016. Tímto Dodatkem číslo 1 se smlouva mění a doplňuje takto:

1. Článek III. Cena díla se mění takto:

Cena za předmět díla bez DPH je cenou konečnou, nejvýše přípustnou, ve které jsou zahrnuty veškeré náklady dle článku I této smlouvy a sestává se z těchto částí:

Cena dle SoD bez DPH:	3 729 191,93 Kč
Cena víceprací dle Dodatku č. 1 bez DPH:	22 038,10 Kč
Cena dle SoD a Dodatku č. 1 bez DPH:	3 751 230,03 Kč

slovy: „třimilionysedmsetpadesátjednatisícdvěstětřicetkorunčeských, 03/100“

DPH bude účtováno v sazbě platné ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

- Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo se Dodatkem č. 1 nemění.
- Dodatek č. 1 je vyhotoven a podepsán ve 3 vyhotoveních se stejnou platností, z nichž dvě vyhotovení obdrží objednatel a jedno zhotovitel.
- Smluvní strany si Dodatek č. 1 přečetly, s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svými podpisy.
- Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Zhotovitel bere na vědomí, že uveřejnění v tomto registru zajistí objednatel.

2. Smlouva o dílo se doplňuje o následující přílohy:

Příloha č. 4 – Oznámení změny a Změnový list č. 1 (5 listů)

V Praze dne

5.12.2016

Armádní Servisní, příspěvková organizace
Ing. Martin Lehký
ředitel

Ve Vrskmani dne

INTERMONT,
Opatrný, s.r.o.
431 15 VRSKMAŇ 74

17

Intermont, Opatrný, s.r.o.
Ing. Marek Opatrný
jednatel

Intermont, Opatrný, s.r.o.
Daniel Opatrný
jednatel

OZNÁMENÍ ZMĚNY

OZ č. 1

Název akce:

„VVP Hradiště – Dlouhá – modernizace kotelny“ - realizace

Předmět změny: Oprava elektroinstalace v kotelně Dlouhá

Zhotovitel:

Intermont, Opatrný, s.r.o., 431 15 Vrskmaň 74

Objednatel:

Armádní Servisní, příspěvková organizace

Datum: 22.9.2016

Způsob odeslání / předání

poštou ☐

e-mailem ☒

faxem ☐

osobně ☐

Odkazy:

Popis – stávající EI v uhelně a kabeláž k rozvaděči

Fotodokumentace

Popis stávajícího stavu

Stávající elektroinstalace v bývalé uhelně a vývody ze stávajícího rozvaděče v kotelně neodpovídají platné legislativě a normám ČSN.

Projektové řešení

Původní PD tuto část EI neřešila

Navrhované řešení

V průběhu realizace bylo zjištěno, že provedení stávající elektroinstalace v bývalé uhelně neodpovídá platné legislativě a normám ČSN. Po konzultaci s projektantem a TDS je navržena oprava elektroinstalace, uložení kabelů, montáž rozbočných krabic a úprava kabeláže.

Důvod změny:

záměr objednatele ☐

chyba v PD ☐

chyba zhotovitele ☐

vyšší moc ☐

jiné okolnosti ☒

Oznámení vydává: **zhotovitel**

Zhotovitel doporučuje navrženou změnu a prohlašuje, že nebude mít vliv na dokončení ostatního díla. Důvodem změny je současný stav elektroinstalace v kotelně, nevyhovující platné legislativě a normám ČSN. Po konzultaci s AD a TDS je navrženo provedení opravy elektroinstalace a vyhotovení nové revizní zpráva.

Jméno: Jan Musil

Intermont, Opatrný, s.r.o.

Stanovisko technického dozoru stavebníka:

Stav elektroinstalace v prostoru bývalé uhelny a napojení do rozvaděče v sousední místnosti nevyhovuje platným ČSN a je nutné provést úpravy, které umožní bezpečný provoz. Proto souhlasím s navrženými úpravami – oprava kabeláže a vstupních/výstupních kabelů z rozvaděče, úpravy elektroinstalace a svítidel v bývalé uhelně.

Jméno: Ing. Vojtěch Plachý



Atelier stavebního inženýrství s.r.o.
Krušnohorská 737/10
360 05 Karlovy Vary, Rybáře
IČ: 280 42 395
Zapsaná v OR KS v Plzni, oddíl C, vložka 22480

Atelier stavebního inženýrství s.r.o.

Stanovisko autorského dozoru projektanta:

AD projektanta souhlasí s navrženými úpravami, které nebylo možné řešit v rámci projektu a jsou nutné pro další bezpečný a bezporuchový chod systému jako celku.


Jméno: Radim Došek


UCHYTIL s.r.o.

Stanovisko objednatele stavby:

Objednatel souhlasí s provedením úprav na elektroinstalaci v prostoru místnosti sloužící dosud jako uhelna i provedení úprav na rozvaděči (v místnosti, kde je zásobník TV i rozdělovač/sběrač), resp. s úpravami na vstupní a výstupní kabeláži. Bude předložena cenová nabídka, která bude před realizací odsouhlasena

Jméno: Ing. Monika Rešl Kletečková
Zdeněk Jirotko


Armádní Servisní, p.o.

Poznámky:

„VVP Hradiště – Dlouhá – modernizace kotelny“ – realizace

- stav elektrorozvaděče a elektroinstalace v původní uhelně



Pohled rozvaděč – stav před úpravou



Původní stav v uhelně



ZMĚNOVÝ LIST

ZL č. 1

Název akce:

„VVP Hradiště – Dlouhá – modernizace kotelny“ - realizace

Předmět změny: Oprava elektroinstalace v kotelně Dlouhá

Zhotovitel: Intermont, Opatrný, s.r.o., 431 15 Vrskaň 74

Objednatel: Armádní Servisní, příspěvková organizace

Datum: 6.10.2016

Způsob odeslání / předání

poštou ☐e-mailem ☒faxem ☐osobně ☐

Odkazy na specifikaci:

Oznámení změny č. 1 vč. příloh

na rozpočtové podklady:

Cenová nabídka - oceněný výkaz - ZL č. 1

Fotodokumentace

Popis stávajícího stavu

Stávající elektroinstalace v bývalé uhelně a vývody ze stávajícího rozvaděče v kotelně neodpovídají platné legislativě a normám ČSN.

Projektové řešení

Původní PD tuto část Ele neřešila.

Navrhované řešení

V průběhu realizace bylo zjištěno, že provedení stávající elektroinstalace v bývalé uhelně neodpovídá platné legislativě a normám ČSN. Po konzultaci s projektantem a TDS je navržena oprava elektroinstalace, uložení kabelů, montáž rozbočných krabic a úprava kabeláže.

Důvod změny:

záměr objednatele ☐chyba v PD ☐chyba zhotovitele ☐vyšší moc ☐jiné okolnosti ☒**Zhotovitel**

Jméno: Jan Musil

Intermont, Opatrný, s.r.o.

Technický dozor stavebníka

Jméno: Ing. Vojtěch Plachý

Atelier stavebního inženýrství s.r.o.

Krušnohorská 737/10

360 05 Karlovy Vary, Rybáře

IČ: 280 42 395

Zapsaná v OR KS v Plzni, oddíl C, vložka 22480

Atelier stavebního inženýrství s.r.o.


Autorský dozor projektanta stavby

Jméno: Radim Došek

UCHYTIL s.r.o.

Investor:

Jméno: Ing. Monika Rešl Kletečková
Zdeněk Jírotka


Armádní Servisní, p.o.

Přílohy :

- Cenová nabídka - oceněný výkaz - ZL č. 1
- Fotodokumentace

REKAPITULACE CENY:

Cena dle nabídky (vysoutěžená): nebylo součástí zadání

Cena změny: **22.038,10 Kč**

Rozdíl ceny navrženého řešení: **+ 22.038,10 Kč**

(uvedené částky jsou bez DPH)

Výsledná cena změny bez DPH :

22.038,10 Kč

Podpis zástupce zhotovitele:

Podpis zástupce objednatele:



Datum:

Datum:

1. 12. 2016

cenová nabídka - oceněný výkaz - ZL č. 1

stavba: VVP Hradiště - Dlouhá

Objekt: Bývalá uhelna VPP Hradiště - Dlouhá

Objednatel: Armádní servisní - příspěvková organizace

Zhotovitel: Intermont, Opatrný, s.r.o.

Místo: VPP Hradiště - Dlouhá

Zpracoval: Jindřich Wirkner

Datum: 3.10.2016

Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
ON	Ostatní náklady				9 900,00 Kč
905 R01	Hzs-revize provoz.souboru a st.obj., Revize	h	8	450,00 Kč	3 600,00 Kč
900 TT8	HZS, Práce v tarifní třídě 8 - demontáže stávajícího zařízení	h	10	350,00 Kč	3 500,00 Kč
	HZS, Práce v tarifní třídě 8 - oprava stávající kabeláže u stávajícího silového rozvaděče Hager	h	8	350,00 Kč	2 800,00 Kč
M21D	Dodávky montážní materiál				3 758,10 Kč
34111030R	Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 3 x 1,5 mm2	m	62	10,40 Kč	644,80 Kč
34111036R	Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 3 x 2,5 mm2	m	24	16,80 Kč	403,20 Kč
34535623R	Spínač 10A kolébkový řazení 6 3553-06289 velkopl.	kus	4	159,00 Kč	636,00 Kč
345512030000R	Zásuvka 10/16a 5515N-C05751	kus	2	498,00 Kč	996,00 Kč
345710961R	Trubka elektroinstalační tuhá z PVC 4016 E	m	16	18,90 Kč	302,40 Kč
345710962R	Trubka elektroinstalační tuhá z PVC 4020	m	32	22,60 Kč	723,20 Kč
142 R00	Přirážka za prořez kabelů	%	5	10,50 Kč	52,50 Kč
M21	Elektromontáže				8 380,00 Kč
210010021R00	Trubka tuhá z PVC uložená pevně, 16 mm	m	16	30,00 Kč	480,00 Kč
210010022R00	Trubka tuhá z PVC uložená pevně, 23 mm	m	32	32,00 Kč	1 024,00 Kč
210010351RT1	Rozvodka krabicová z lis. izol. 6455-11 do 4 mm2, včetně dodávky krabice 6455-11	kus	10	125,00 Kč	1 250,00 Kč
211010006RT1	Osazení hmoždinky do ostrých cihel/kamene, HM 8, včetně dodávky hmoždinky	kus	86	12,00 Kč	1 032,00 Kč
210201038R00	Svítilno zářivkové 58 W stropní	kus	5	290,00 Kč	1 450,00 Kč
210810005R00	Kabel CYKY-m 750 V 3 x 1,5 mm2 volně uložený	m	62	20,00 Kč	1 240,00 Kč
210810006R00	Kabel CYKY-m 750 V 3 x 2,5 mm2 volně uložený	m	24	21,00 Kč	504,00 Kč
360440056R00	Montáž ovladače s přepínačem typ 355 53	kus	4	350,00 Kč	1 400,00 Kč

Celkem bez DPH


22 038,10 Kč

„VVP Hradiště – Dlouhá – modernizace kotelny“ – realizace

- stav elektrorozvaděče a elektroinstalace v uhelně



Pohled na úpravu vyvedených kabelů – stav v průběhu realizace



Pohled na úpravu vyvedených kabelů – stav po realizaci

„VVP Hradiště – Dlouhá – modernizace kotelny” – realizace

- stav elektrorozvaděče a elektroinstalace v uhelně



Pohled na uhelnu – stav po realizaci

