

Dodatek č. 2

ke smlouvě o dílo č. U-111-00/16 ze dne 23. 3. 2016

Smluvní strany

Armádní Servisní, příspěvková organizace

Zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze pod sp. zn. PR1342

se sídlem Podbabská 1589/1, 160 00 Praha 6 - Dejvice
zastoupená Ing. Martinem Lehkým, ředitelem
IČO 604 60 580
DIČ CZ 604 60 580
bankovní spojení: ČNB, Na Příkopě 28, Praha 1
č. účtu 43-30523881/0710
ID datové schránky dugmkm6

dále jen „objednatel“ a

BBP Stavby s.r.o.

Obchodní společnost zapsaná v OR vedeném u Městského soudu v Praze pod sp. zn. C 239297

se sídlem Korunovační 103/6, 170 00 Praha 7
zastoupená Michalem Bystroněm, jednatelem
IČO 038 75 199
DIČ CZ03875199
bankovní spojení UniCredit Bank Czech republik and Slovakia, a.s.
číslo účtu 2111454215/2700
ID datové schránky ww8ymk3

dále jen „zhotovitel“; objednatel a zhotovitel také dále společně jako „smluvní strany“

Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 2 (dále jen „dodatek“) ke smlouvě o dílo č. U-111-00/16 ze dne 23. 3. 2016 ve znění Dodatku č. 1 ze dne 21.9.2016, uzavřené na základě výsledku zadávacího řízení veřejné zakázky **Zateplení obvodového pláště - Praha 6 - Ruzyně, U Prioru č. p. 938/6 - část 2 - Zateplení objektu "C"**, (dále jen „smlouva o dílo“).
2. Úprava předmětu díla je provedena z následujících důvodů, podrobně specifikovaných ve změnových listech dle příloh tohoto dodatku:
 - 2.1. V průběhu stavby byly dohodnuty změny v provedení prací, dále změny výměr položek, některé položky byly vypuštěny.
3. Na základě všech výše uvedených důvodů vznikly méněpráce dle původního předmětu veřejné zakázky.

Předmět dodatku

Smlouva o dílo se upravuje následujícím způsobem:

1. Podklady pro uzavření smlouvy se dle čl. 2 odst. 2.1 smlouvy o dílo doplňují o změnové listy včetně rozpočtů změn dle přílohy tohoto dodatku. Ustanovení **čl. 2 odst. 2.1 smlouvy o dílo** se doplňuje následujícím způsobem:

2.1 Předmět díla je vymezen následující dokumentací, která tvoří přílohy této smlouvy:

g) Příloha č. 7 – Změnový list č. 3 včetně rozpočtu změn.

2. Předmět smlouvy dle **čl. 4 smlouvy o dílo** se rozšiřuje o vícepráce v rozsahu dle příloh tohoto dodatku.

3. V **článku 6 Cena díla** se tímto ruší odst. 6.2 a nahrazuje se následujícím zněním:

6.2 Celková cena díla činí celkem **9.138.054,35 Kč bez DPH** (slovy: devětmilionůstřicetosttisícadesátčtyřikorunčeských35hal)

4. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají v platnosti.

5. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Zhotovitel bere na vědomí, že uveřejnění v tomto registru zajistí objednatel.

6. Tento dodatek je vyhotoven v pěti stejnopisech, z nichž objednatel obdrží tři vyhotovení a zhotovitel dvě vyhotovení tohoto dodatku.

7. Smluvní strany si tento dodatek přečetly a prohlašují, že ujednání v tomto dodatku obsažená jsou jim jasná a srozumitelná a byla učiněna na základě jejich pravé a svobodné vůle. Na důkaz tohoto tvrzení připojují své podpisy.

Přílohy: Změnový list č. 3 včetně rozpočtu změn

V Praze dne: 18 -10- 2016

za stranu objednatele

Armádní Servisní, příspěvková organizace

Ing. Martin Lehký

ředitel



ARMÁDNÍ SERVISNÍ
PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE
Podpabská 1583/1, 160 00 Praha 6
IČO: 60460580

V Ostravě dne: 18 -10- 2016

za stranu zhotovitele

BBP Stavby s.r.o.

Michal Bystroň

jednatel



OZNÁMENÍ ZMĚNY		číslo OZ: 3	
Zhotovitel:	BBP Stavby s.r.o.		
Investor:	Armádní Servisní	Datum: 3. 10. 2016	
Název akce: Název akce: Název akce: Zateplení obvodového pláště – Praha 6 – Ruzyně, U Prioru 938/6 – část 2 - Zateplení objektu C			
Způsob odeslání / předání datum: 26. 9. 2016	poštou ☐	e-mailem ☐	faxem ☐ osobně ☒
Odkazy	na specifikaci: _____		
	na výkresy: _____		
	na rozpočtové podklady: _____		
	na jinou část smlouvy: _____		
Předmět změny: Méněpráce Popis a zdůvodnění změny: V průběhu stavby byly dohodnuty změny v provedení prací, dále změny výměr položek, některé položky byly vypuštěny.			
Počet připojených listů specifikací:			
Důvod méněpráce:			
záměr objednatele ☒		chyba v PD ☐	chyba zhotovitele ☐ vyšší moc ☐ jiné okolnosti ☐
Oznámení vydává:			
Stanovisko technického dozoru stavby: <i>ANO, tímto</i>			
Stanovisko projektanta stavby: <i>[Signature]</i>			
		AMX s.r.o. HRADEC KRÁLOVÉ 500 03 SLEZSKÁ 848 TELEFON 495 480 580 IČO 25983857, OR HK C 18610	
Příloha : rozpočet			

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 3
Zhotovitel:	BBP Stavby s.r.o.	
Změnový list vystavil:	Michal Prusek	
Datum:	26. 9. 2016	
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla: Předmět změny: Méněpráce Popis a zdůvodnění změny: V průběhu stavby byly dohodnuty změny v provedení prací, dále změny výměr položek, některé položky byly vypuštěny.		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH :	Cena víceprací bez DPH :	
513 043,37 Kč	0,- Kč	
Výsledná cena změny bez DPH :	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
- 513 043,37 Kč		
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
 ARMÁDNÍ SERVISNÍ PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Podbabská 1589/1, 163 00 Praha 6 IČO: 60460180	 BBP Stavby s.r.o., Korunovační 1037/2 170 00 Praha 7 – Bubenec IČ: 03875199, DIČ: CZ03875199	
Datum: 11. 10. 2016	Datum: 11. 10. 2016	

SOUPIS MÉNĚPRACÍ

Změnový list č. 3
CELKEM NÁKLADY ZA ZL

513 043,37

Stavba:

Zateplení obvodového pláště

Objekt:

C - Objekt C

KSO: 801 74 52

Misto: Praha 6- Ruzyně, U Prioru čp.938/6

CC-CZ:

Datum:

Zadavatel:

Armádní Servisní, příspěvková organizace

IČ: 60460580

DIČ: CZ60460580

Zhotovitel

BBP Stavby s.r.o.

IČ: 3875199

DIČ: CZ03875199

Projektant:

AMX, s.r.o., Slezská 848, 500 03 Hradec Králové

IČ: 25983857

DIČ: CZ25983857

Poznámka:

Soupis prací a dodávek je sestaven za využití položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek Cenové soustavy ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (tzn. úvodní části katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci "Cenová soustava" uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							504 295,07
D	HSV	HSV					367 323,52
D	6	Úpravy povrchu, podlahy, osazení					257 237,11
25	K	622251101	Příplatek k cenám zateplení vnějších stěn za použití tepelněizolačních zátek z polystyrenu	m2	139,730	12,000	1 676,760
34	K	622331101	Cementová omítka hrubá jednovrstvá nezatřená vnějších stěn nanášená ručně	m2	61,557	144,000	8 864,208
35	K	622331121	Cementová omítka hladká jednovrstvá vnějších stěn nanášená ručně	m2	316,324	144,000	45 550,656
40	K	624631312	Těsnění silikonovými pásky spar prefabrikovaných dílců š do 40 mm včetně penetrace	m	2 239,200	88,000	197 049,600
48	K	637211112	Okapový chodník z betonových dlaždic tl 60 mm na MC 10	m2	24,500	81,630	1 999,935
49	K	637211911	Příplatek k okapovému chodníku za zalévání spár asfaltem podél budovy	m	139,730	15,000	2 095,950
D	9	Ostatní konstrukce a práce-bourání					110 086,41
54	K	941111231	Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami š 1,5 m v 10 m za první a ZKD den použití	m2	407 770,180	0,100	40 777,02
57	K	944511111	Montáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken	m2	3 747,304	15,000	56 209,56
58	K	944511211	Příplatek k ochranné síti za první a ZKD den použití	m2	674 514,720	0,015	10 117,72
70	K	978015391	Otlučení vnější vápenné nebo vápenocementové vnější omítky stupně členitosti 1 a 2 rozsahu do 100%	m2	61,557	31,000	1 908,27

74	K	978071221	Otlučení omítky a odstranění izolace z lepenky vislé pl přes 1 m2	m2	13,946	77,000	1 073,84
	D	PSV	PSV				120 771,55
	D	712	Povlakové krytiny				45 415,62
83	K	712311010R01	Asfaltová penetrační emulze	m2	1 016,566	19,000	19 314,75
87	K	7123991R01	Úprava podkladu střechy a vyrovnaní	m2	900,030	29,000	26 100,87
	D	762	Konstrukce tesařské				2 614,93
98	K	762439001	Montáž obložení stěn podkladový rošt	m	24,994	55,000	1 374,67
99	M	605120010	řezivo jehličnaté hranol jakost I do 120 cm2	m3	0,181	5 800,000	1 049,80
100	K	762495000	Spojovací prostředky pro montáž olistování, obložení stropů, střešních podhledů a stěn	m2	12,697	15,000	190,46
	D	767	Konstrukce zámečnické				54 600,000
132	K	767030R01	Elektrický žlab s maskou v chodbách, š. 2250 mm	kus	14,000	3 900,000	54 600,000
	D	764	Konstrukce klempířské				16 250,00
102	K	76417139R01	Krytina střešní, pozinkovaný plech s poplastovanou úpravou povrchu	m2	25,000	650,000	16 250,00
	D	783	Dokončovací práce - nátěry				1 891,000
148	K	783221190R01	Odstranění, očištění a nový nátěr zámečnických konstrukcí (zákl.nátěr+3xvrchní nátěr)	m2	12,200	155,000	1 891,000
	D	N00	Ostatní práce				16 200,000
	D	N01	HZS				16 200,000
150	K	001	Stavební přípomoc, dozdivky, bourání prostupů a ostatní stavební práce a konstrukce nutné k řádnému dokončení díla	hod	180,000	90,000	16 200,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							3 748,30
		HSV	HSV				3 748,30
	D	9	Ostatní konstrukce a práce-bourání				3 748,304
4	K	944511811	Demontáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken	m2	3 747,304	1,000	3 748,304

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							5 000,00
		VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				5 000,00
	D	002	Ostatní náklady				5 000,000
5	K	034403R00	Dočasná dopravní zařízení	Kč	1,000	5 000,000	5 000,000