

## Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo č. U-152-00/16

uzavřené dne 18. 5. 2016

uzavřená podle § 2586 a násl. zák.č.89/2012 Sb., občanský zákoník



### OBJEDNATEL:

Zapsaný v obchodním rejstříku u:

Jejmž jménem jedná:

Sídlo:

IČ:

DIČ:

Tel.:

Fax:

ID datové schránky:

Odpovědní zástupci pro jednání:

- jednat ve věcech smluvních:

- jednat ve věcech technických:

**Armádní Servisní, příspěvková organizace**

Městského soudu v Praze, oddíl Pr., vložka č. 1342

Ing. Martin Lehký - ředitel

Podbabská 1589/1, 160 00 Praha 6

60460580

CZ60460580

+420 973 204 090

+420 973 204 092

dugmkm6

Ing. Martin Lehký – ředitel

Ing. Roman Pšcolka, tel.č.: +420 973 203 999 / +420 602 106 091, email: [roman.pscolka@as-po.cz](mailto:roman.pscolka@as-po.cz)

Ing. Tomáš Jech, tel.č.: +420 973 204 638 / +420 602 280 919, email: [tomas.jech@as-po.cz](mailto:tomas.jech@as-po.cz)

(dále jen „objednatel“)

### ZHOTOVITEL:

Zapsaný v obchodním rejstříku v:

Zastoupený:

Sídlo:

IČ, DIČ:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

ID datové schránky:

Odpovědní zástupci pro jednání:

- jednat ve věcech smluvních:

- jednat ve věcech technických:

**Výtahy Vaněrka s.r.o.**

Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí n.L., oddíl C, vložka 20025

Ing. Martina Vaněrková, jednatel společnosti

U Hrádku 2960, 415 01, Teplice

25479296, CZ25479296

KB Teplice

27-7464190297/0100

q7mbjz

Ing. Martina Vaněrková, tel.č.: +420 417 836 779 / +420 417 835 218, email: [info@vytahy-vanerka.cz](mailto:info@vytahy-vanerka.cz)

Vladimír Kučera

(dále jen „zhotovitel“)

za takto dohodnutých podmínek:

V souladu s čl. XII. (ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ), odst. 12.4 Smlouvy o dílo, se výše uvedené smluvní strany dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 1, kterým se Smlouva o dílo mění takto:

Na základě Změnových listů bude dílo:

1. Povýšeno o vícepráce v hodnotě 113 000 Kč bez DPH z důvodu změny legislativy o posuzování shody výtahů a jejich bezpečnostních komponent.
2. Povýšeno o vícepráce o 383 150 Kč bez DPH z důvodu instalace výkonnějšího náhradního zdroje elektrické energie pro dojezd výtahů do nejnižší výchozí stanice (při výpadku hlavního zdroje), jelikož v době zpracování veřejné zakázky nebyl znám požadavek z nově zpracované PBŘ stavby.

Cena dle SoD bez DPH:	7 887 000 Kč
Vícepráce dle ZL č. 1 bez DPH:	113 000 Kč
Vícepráce dle ZL č. 2 bez DPH:	383 150 Kč
Cena dle Dodatku č. 1 bez DPH	496 150 Kč
Cena dle SoD a Dodatku č. 1 bez DPH:	8 383 150 Kč

### Čl. III. (CENA DÍLA) se mění následovně:

Cena za předmět díla bez DPH je cenou konečnou, nejvýše přípustnou, ve které jsou zahrnuty veškeré náklady dle článku I této smlouvy a činí: **8 383 150 Kč**,

slovy: „osmmilionůtřistaosmdesáttřítisícstopadesát korun českých”.

DPH bude účtováno v sazbě platné ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

Vzhledem k nabytí účinnosti Zákona č. 340/2015 Sb. nabývá tento Dodatek č. 1 platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv v souladu s § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv. Zhotovitel bere na vědomí, že uveřejnění v tomto registru zajistí objednatel.

Ostatní ustanovení smlouvy se Dodatkem č. 1 nemění.

Dodatek č. 1 se vyhotovuje ve třech stejnopisech, z nichž 1 paré obdrží zhotovitel a 2 paré objednatel.

Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek č. 1 přečetly, s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svými podpisy.

Příloha č. 1: Změnový list č. 1, Oznámení změny č. 1

Příloha č. 2: Změnový list č. 2, Oznámení změny č. 2

V Praze dne: 9. VIII. 2016

---

Armádní Servisní, příspěvková organizace  
Ing. Martin Lehký  
ředitel



**ARMÁDNÍ SERVISNÍ**  
PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE  
Podbabská 1569/1, 160 00 Praha 6  
IČO: 60460580

V Duchcově dne: 9. VIII. 2016

---

Výtahy Vaněrka s.r.o.  
Ing. Martina Vaněrková  
jednatel společnosti

**VÝTAHY VANĚRKA s.r.o.**  
Mostecká 4, 419 01 Duchcov  
tel. 417 836 779, fax 417 835 218  
IČO 254 79 296 DIČ CZ25479296



**ZMĚNOVÝ LIST**

ZL č. 1

Název akce:

**Výměna 6 ks výtahů ve VUZ Ruzyně a 4 ks výtahů ve VUZ Dědina včetně zpracování projektové dokumentace****Předmět změny: Nařízení vlády č.122/2016 Sb. O posuzování shody výtahů**

Zhotovitel:	Výtahy Vaněrka s.r.o. U Hrádku 2960, 415 00 Teplice			
Objednatel:	Armádní Servisní, příspěvková organizace	Datum: 23.6. 2016		
Způsob odeslání / předání	poštou	e-mailem	faxem	osobně X
Odkazy na specifikaci:	<b>Oznámení změny č. 1</b>			
na rozpočtové podklady:	<b>Položkový rozpočet</b>			

Popis stávajícího stavu: ZJIŠTĚNÍ: Na základě změny legislativy a účinnosti Zákona 90/2016 ze dne 3.3.2016 a Nařízení vlády č.122/2016 Sb. ze dne 20. 4. 2016 došlo k úpravě postupů při posuzování shody výtahů a jejich bezpečnostních komponent.

Řešení dle smlouvy: Na základě původního zadání bylo kalkulováno posouzení shody podle nařízení vlády č.27/ 2003 ve znění pozdějších předpisů.


Projektové řešení: Posouzení shody bude provedeno v rozsahu Zákona 90/2016 z 3.3.2016 ,část druhá, Hlava II, oddíl 1, § 28, odstavec d a Nařízení vlády č.122/2016 ze dne 20.4.2016

Důvod změny:

záměr objednatele	chyba v PD	chyba zhotovitele	vyšší moc	jiné okolnosti X
-------------------	------------	-------------------	-----------	------------------

Oznámení vydává: **zhotovitel**

Posouzení shody výtahu bude provedeno v rozsahu Nařízení vlády č.122/2016 o posuzování shody výtahů, účinné od 20.4.2016.



Vladimír Kučera  
Výtahy Vaněrka s.r.o

**Stanovisko zástupce SOTD MO:**

Rozsah posouzení shody výtahu podle Zákona č.90/2016 Sb. část druhá, Hlava II, oddíl 1, § 29 odst. 5, modul G a Nařízení vlády 122/2016 Sb. Podle zpracovaných postupů autorizovaných osob je výrazné navýšení ceny oproti původní kalkulace podle Nařízení vlády 27/2003 Sb.



p. Antonín Datel

**Technický dozor investora, kontrola za ASPO**

S navrhovaným řešením souhlasím. V době zpracování zadání nebyl znám rozšířený požadavek na posuzování shody výtahů z Nařízení vlády č. 122/2016 Sb., které začalo platit až 20.4. 2016. Veřejná zakázka byla zveřejněna dne 8.3. 2016.

  
Ing. Roman Pšcolka

**Položkový rozpočet:**

	Původní kalkulace		Nová kalkulace
Posouzení shody AO	6 700,-		12 800,-
montážní pracovníci 8 hodin/650 Kč	5 200,-	16 hodin	10 400,-
<b>Celkem</b>	<b>11 900,-</b>		<b>23 200,-</b>

**REKAPITULACE CENY:**

Cena navýšení u 1 ks výtahu:

**11 300,- Kč / 1ks**

Cena navýšení celkem 10 ks výtahů:

**113 000,- Kč / 10ks**

(uvedené částky jsou bez DPH)

Výsledná cena změny bez DPH :

**+ 113 000,-Kč**

Podpis zástupce zhotovitele:



Datum: 13.7.2016

Podpis zástupce objednatele:



Datum: 8.8.2016



**OZNÁMENÍ ZMĚNY**

OZ č. 1

**Název akce:**

Výměna 6 ks výtahů ve VUZ Ruzyně a 4 ks výtahů ve VUZ Dědina včetně zpracování projektové dokumentace

**Předmět změny: Nařízení vlády č.122/2016 Sb. O posuzování shody výtahů****Zhotovitel:**Výtahy Vaněrka s.r.o.  
U Hrádku 2960, 415 00 Teplice**Objednatel:**

Armádní Servisní, příspěvková organizace

Datum: 24.6.2016

Způsob odeslání / předání

e-mailem

**Odkazy:****Popis**

Popis stávajícího stavu: ZJIŠTĚNÍ: Na základě změny legislativy a účinnosti Zákona 90/2016 ze dne 3.3.2016 a Nařízení vlády č.122/2016 Sb. ze dne 20. 4. 2016 došlo k úpravě postupů při posuzování shody výtahů a jejich bezpečnostních komponent.

Řešení dle smlouvy: Na základě původního zadání bylo kalkulováno posouzení shody podle nařízení vlády č.27/ 2003 ve znění pozdějších předpisů.

Projektové řešení: Posouzení shody bude provedeno v rozsahu Zákona 90/2016 z 3.3.2016 ,část druhá, Hlava II, oddíl 1,§ 28, odstavec d a Nařízením vlády č.122/2016 ze dne 20.4.2016

**Důvod změny:**

záměr objednatele

chyba v PD

chyba zhotovitele

vyšší moc

jiné okolnosti X

**Oznámení vydává: zhotovitel**

Posouzení shody výtahu bude provedeno v rozsahu Nařízení vlády č.122/2016 o posuzování shody výtahů, účinné od 20.4.2016.

  
Vladimír Kučera  
Výtahy Vaněrka s.r.o**Stanovisko zástupce SOTD MO:**

Rozsah posouzení shody výtahu podle Zákona č.90/2016 Sb. část druhá, Hlava II, oddíl 1, § 29 odst. 5, modul G a Nařízením vlády 122/2016 Sb. Podle zpracovaných postupů autorizovaných osob je výrazné navýšení ceny oproti původní kalkulace podle Nařízením vlády 27/2003 Sb.

  
p. Antonín Datel**Stanovisko technického dozoru investora:**

S navrhovaným řešením souhlasím. V době zpracovávání zadání nebyl znám rozšířený požadavek na posuzování shody výtahů z Nařízením vlády č. 122/2016 Sb., které začalo platit až 20.4. 2016. Veřejná zakázka byla zveřejněna dne 8.3. 2016.

Zhotovitel připraví cenovou nabídku s vyčíslením nákladů.

  
Ing. Roman Pšecolka



## ZMĚNOVÝ LIST

ZL č. 2

Název akce:

Výměna 6 ks výtahů ve VUZ Ruzyně a 4 ks výtahů ve VUZ Dědina včetně zpracování projektové dokumentace

Předmět změny: Bateriový dojezd výtahů do výchozí stanice

Zhotovitel:	Výtahy Vaněrka s.r.o. U Hrádku 2960, 415 00 Teplice			
Objednatel:	Armádní Servisní, příspěvková organizace	Datum: 23.6. 2016		
Způsob odeslání / předání	poštou	e-mailem	faxem	osobně X

Odkazy na specifikaci:

Oznámení změny č. 1

na rozpočtové podklady:

Položkový rozpočet

Popis stávajícího stavu: ZJIŠTĚNÍ: Při zpracování PD, část PBŘ stavby byl na základě ustanovení ČSN EN 81-73 čl. 5.3 stanoven požadavek na řešení dojezdu výtahů v případě výpadku elektrického proudu do nejnižší výchozí stanice.

Řešení dle smlouvy: Na základě původní PBŘ z roku 2008 bylo v SOD požadováno: „výtah bude vybaven bateriovým modulem pro dojezd do nejbližší stanice při výpadku napájení“.

Projektové řešení: Ve výtahové šachtě bude umístěn výkonnější náhradní zdroj elektrické energie, který bude sloužit k odjezdu výtahu do nejnižší výchozí stanice (při výpadku hlavního zdroje elektrické energie).

Důvod změny:

záměr objednatele

chyba v PD


chyba zhotovitele

vyšší moc

jiné okolnosti X

Zhotovitel:

Řešení bude provedeno dle návrhu PBŘ ze dne 16.6.2016 zpracovaného Ing. Pavlem Kubáskem, autorizovaným technikem pro požární bezpečnost staveb. Touto změnou dojde k navýšení ceny, avšak nedojde ke změně původního termínu dokončení.



Vladimír Kučera  
Výtahy Vaněrka s.r.o.

Stanovisko zástupce SOTD MO:

S výše navrhovaným řešením autorizovaného inženýra pro požární bezpečnost staveb ze dne 16.6.2016 z důvodu zvýšení bezpečnosti - souhlasím.



p. Antonín Datel

**Stanovisko technického dozoru investora:**

S navrhovaným řešením souhlasím. V době zpracování veřejné zakázky nebyl znám požadavek z nově zpracovávaného PBR stavby. Zhotovitel připraví cenovou nabídku s vyčíslením nákladů.

  
Ing. Roman Pšcolka.

Položkový rozpočet: Kalkulace do výběrového řízení

Bateriový dojezd do nejbližší stanice 4 000,-

Položkový rozpočet : Kalkulace na základě zprávy PBR

UPS 1100 VA / 880 W sinus	17 900,-
skříň bateriového sjezdu (11 x baterie NPG 12V/7,2 Ah)	10 600,-
nabíječka	4 450,-
deska EKM 66	9 365,-
Celkem :	42 315,-

**REKAPITULACE CENY:**

Cena změny 1 ks výtahu: 38.315,- Kč / 1ks

Cena změny celkem 10 ks výtahů:  
(uvedené částky jsou bez DPH) 383 150,- Kč / 10ks


Výsledná cena změny bez DPH : +383 150,-Kč

Podpis zástupce zhotovitele:



Datum: 24.6.2016

Podpis zástupce objednatele:



Datum: 8.8.2016



# OZNÁMENÍ ZMĚNY

OZ č. 2

Název akce:

Výměna 6 ks výtahů ve VUZ Ruzyně a 4 ks výtahů ve VUZ Dědina včetně zpracování projektové dokumentace

**Předmět změny: Bateriový dojezd výtahů do výchozí stanice**

Zhotovitel:

Výtahy Vaněrka s.r.o.  
U Hrádku 2960, 415 00 Teplice

Objednatel:

Armádní Servisní, příspěvková organizace

Datum: 24.6.2016

Způsob odeslání / předání

e-mailem

Odkazy:

**Popis**

Popis stávajícího stavu: ZJIŠTĚNÍ: Při zpracování PD, část PBR stavby byl na základě ustanovení ČSN EN 81-73 čl. 5.3 stanoven požadavek na řešení dojezdu výtahů v případě výpadku elektrického proudu do nejnižší výchozí stanice.

Řešení dle smlouvy: Na základě původní PBR z roku 2008 bylo v SOD požadováno: „výtah bude vybaven bateriovým modulem pro dojezd do nejbližší stanice při výpadku napájení“.

Projektové řešení: Ve výtahové šachtě bude umístěn výkonnější náhradní zdroj elektrické energie, který bude sloužit k odjezdu výtahu do nejnižší výchozí stanice (při výpadku hlavního zdroje elektrické energie).

Důvod změny:

záměr objednatele

chyba v PD

chyba zhotovitele

vyšší moc

jiné okolnosti X

Oznámení vydává: **zhotovitel**

Řešení bude provedeno dle návrhu PBR ze dne 16.6.2016 zpracovaného Ing. Pavlem Kubáskem, autorizovaným technikem pro požární bezpečnost staveb. Touto změnou dojde k navýšení ceny, avšak nedojde ke změně původního termínu dokončení.

  
Vladimír Kučera  
Výtahy Vaněrka s.r.o.

**Stanovisko zástupce SOTD MO:**

S výše navrhovaným řešením autorizovaného inženýra pro požární bezpečnost staveb ze dne 16.6.2016 z důvodu zvýšení bezpečnosti - souhlasím.

  
p. Antonín Datel

**Stanovisko technického dozoru investora:**

S navrhovaným řešením souhlasím. V době zpracování veřejné zakázky nebyl znám požadavek z nově zpracovávaného PBR stavby. Zhotovitel připraví cenovou nabídku s vyčíslením nákladů.

  
Ing. Roman Pšcolka