

DODATEK č. 1
ke SMLouvě O Dílo

uzavřené podle ust. § 2586 a násl. občanského zákoníku mezi smluvními stranami

OBJEDNATEL:

Zapsaný v obchodním rejstříku u:

Jehož jménem jedná:

Sídlo:

IČ, DIČ:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

ID datové schránky:

Odpovědní zástupci pro jednání:

- ve věcech smluvních:

- ve věcech technických:

(dále jen „objednatel“)

Armádní Servisní, příspěvková organizace

Městského soudu v Praze, sp. zn. Pr. 1342

Ing. Martin Lehký, ředitel

Podbabská 1589/1, 160 00 Praha 6 – Dejvice

60460580, CZ60460580

ČNB, Na Příkopě 28, Praha 1

30523881/0710

dugmkm6

Ing. Martin Lehký, tel. 973 204 091, fax: 973 204 092

Ing. Monika Rešl Kletečková: 973 203 992, 702 209 151

a

ZHOTOVITEL:

BOSS montáže, s.r.o.

Zapsaný v obchodním rejstříku u: Krajského soudu v Brně sp. zn. Oddíl C vložka 53232

Zastoupený: Ing. Pavlem Omelkou

Sídlo: Družstevní 184, Bučovice 68501

IČ, DIČ: 27703118, CZ27703118

Bankovní spojení: Komerční banka Bučovice

Číslo účtu: 35-4503770267/0100

Odpovědní zástupci pro jednání:

- ve věcech smluvních: Ing. Pavel Omelka, tel.: 777 720 678

- ve věcech technických: František Horáček, tel.: 777 799 002

(dále jen „zhotovitel“)

Smluvní strany se dohodly, v souladu s čl. XI. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ odst. 11.4, na dodatku č. 1, kterým se z důvodu víceprací a méněprací ruší článek č. III Cena díla a nahrazuje tímto zněním:

1) Čl. III. – CENA DÍLA:

Cena za předmět díla bez DPH je cenou konečnou, nejvýše přípustnou, ve které jsou zahrnuty veškeré náklady dle článku I. této smlouvy a sestává z těchto částí:

Cena dle SoD bez DPH:	20 536 135,81 Kč
Cena dle víceprací prací dle Dodatku č. 1 bez DPH	1 356 513,78 Kč
Cena dle méněprací prací dle Dodatku č. 1 bez DPH	- 442 166,18 Kč
Cena dle SoD a Dodatku č. 1 bez DPH	21 450 483,41 Kč

slovy:

„dvacetjedenmiliónčtyřístapadesátisícčtyřistaosmdesáttrikorunčeských, čtyřicetjedenhalíř“.

DPH bude účtováno v sazbě platné ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

Rozpočet víceprací a méněprací, tvoří přílohu č. 1 této smlouvy.

Rozsah víceprací:

- vstupní schodiště
- výměna oken kotelna
- zkorodované potrubí – nutná výměna
- omítky, obklady, podhled
- přesun oplocení
- vstupní schodiště, vyrovnání podlahy

Rozsah méněprací:

- izolace proti vodě
- doplnění el.příkonu varny
- úpravy trasy
- armatury, okno, parapet
- kanalizace, poklop
- vstupní dveře, komín

Veškeré změny v rozsahu víceprací a méněprací byly odsouhlaseny všemi dotčenými stranami. Ostatní ustanovení smlouvy se dodatkem č. 1 nemění.

Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech originálech, z nichž tři obdrží objednatel a jeden zhotovitel.

Smluvní strany si dodatek č. 1 přečetly, s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svými podpisy.

Dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti 30. 11. 2015.

Přílohy:

Příloha č. 1: Změnové listy 1-32

V Praze dne: 30.11.2015

v zastoupení

Ing. Pavel KOLOUCH

Za objednatele:

Ing. Martin Lehký

ředitel

BO-S s.r.o.
montáže
Družstevní 184.
685 01 Bučovice
IČ: 277 03 118
DIČ: CZ27703118

Za zhotovitele:

Ing. Pavel Omelka

jednatel společnosti



ARMADNI SERVISNI
PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE
Podbabská 1583/1, 160 00 Praha 6
IČO: 60460580