

DODATEK Č. 1
KE SMLouvĚ O DíLO
u z a v ř e n é d n e 2 6 . 8 . 2 0 1 5

uzavřená podle ust. § 2586 a násl. občanského zákoníku mezi smluvními stranami

OBJEDNATEL:

Zapsaný v obchodním rejstříku u:

Jejímž jménem jedná:

Sídlo:

IČ, DIČ:

Tel., Fax:

ID datové schránky:

Odpovědní zástupci pro jednání:

- jednat ve věcech smluvních:

- jednat ve věcech technických:

(dále jen „objednatel“)

Armádní Servisní, příspěvková organizace

Městského soudu v Praze, oddíl Pr., vložka č. 1342

Ing. Martin Lehký – ředitel

Podbabská 1589/1, 160 00 Praha 6

60460580, CZ60460580

973 204 090, 973 204 092

dugmkm6

Ing. Martin Lehký

Ing. Karel Zajíček, tel.: 724 839 881

Ing. Dušan Bako, tel: 606 729 079

ZHOTOVITEL:

Zapsaný v obchodním rejstříku u:

Zastoupený:

Sídlo:

IČ, DIČ:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

ID datové schránky:

Odpovědní zástupci pro jednání:

- jednat ve věcech smluvních:

- jednat ve věcech technických:

(dále jen „zhotovitel“)

ERDING, a.s.

Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 2465

Ing. František Vlaha, místopředseda představenstva

Zaoralova 2058/5, 628 00 Brno

25512455 / CZ25512455

ČSOB, a.s. Praha, pob. Brno

382349813/0300

rkucee5

Ing. František Vlaha, tel: 603 809 579, 545 244 874 kl. 23

Ing. František Palčík, 603 879 484, 545 244 874 kl. 61

- vedoucí odd. technolog. montáží

„Rančířov – náhrada centrální kotelny na koks v areálu TO Rančířov plynovými tepelnými zdroji v objektech“

Smluvní strany se z důvodu naskytnutých méněprací a víceprací dohodly, v souladu s čl. XI. (Závěrečná ustanovení) odst. 11.4, na uzavření tohoto Dodatku č. 1.

Méně práce v realizaci projektu vznikly úsporou zemních prací a následných oprav komunikací, využitím protlaků potrubí a nepotřebných betonových konstrukcí odstraněného teplovodu. Více práce při provedení nových rozvodů potrubí v budově TOV byly způsobeny požadavkem respektovat očekávanou instalaci moderních vjezdových vrat s pohonem. Se zmíněnou instalací vrat souvisí také úprava stávajícího vzduchotechnického potrubí, které musí zajišťovat přívod čerstvého vzduchu do haly TOV.

Článek III. Cena díla takto:

Cena dle SoD bez DPH:

Méněpráce:

Vícepráce:

6 489 859 Kč

- 483 325,29 Kč

303 553,07 Kč

Cena Dodatku č. 1 bez DPH: -179 772,22 Kč
Cena dle SoD a Dodatku č. 1 bez DPH: 6 310 086,78 Kč

Cena za předmět díla bez DPH je cenou konečnou, nejvýše přípustnou, ve které jsou zahrnuty veškeré náklady dle článku I této smlouvy a činí: **6 310 086,78 Kč**.

slovy: „šestmilionůtristadesettisícosmdesátšestkorunčeských, 78/100“

DPH bude účtováno v sazbě platné ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

- Zjišťovací zápisy, položkové rozpočty méněprací a víceprací jsou nedílnými přílohami smlouvy.
- Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se Dodatkem č. 1 nemění.
- Dodatek č. 1 je vyhotoven a podepsán ve 3 vyhotoveních se stejnou platností, z nichž dvě vyhotovení obdrží objednatel a jedno zhotovitel.
- Smluvní strany si Dodatek č. 1 přečetly, s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svými podpisy.
- Dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu smluvními stranami.

Přílohy:

1. Seznam Změnových listů
2. Oznámení změny 01 – 07 a příslušné změnové listy (CD)

V Praze dne 30. 11. 2015

v zastoupení
Ing. Pavel KOLOUCH

Armádní Servisní, příspěvková organizace
Ing. Martin Lehký
ředitel



ARMÁDNÍ SERVISNÍ
PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE
Podoběšská 1589/1, 160 00 Praha 6
IČO: 60460590

V Brně dne 30. 11. 2015

ERDING, a.s.
Zaoralova 5
628 00 Brno
IČ: 255 12 455 • DIČ: CZ25512455

ERDING, a.s.
Ing. František Vlaha
místopředseda představenstva