

**DODATEK Č. 1**  
**KE SMLouvĚ O DíLO**  
**u z a v ř e n é d n e 2 6 . 1 0 . 2 0 1 7**  
*podle ust. § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník*

**Armádní Servisní, příspěvková organizace**

IČ: 60460580

DIČ: CZ60460580

se sídlem: Podbabská 1589/1, 160 00 Praha 6 - Dejvice

zastoupena: [REDACTED] ředitelem

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod sp. zn. PR1342

bankovní spojení: [REDACTED]

zástupce ve věcech smluvních: [REDACTED] ředitel

zástupce ve věcech technických: [REDACTED]

tel.: [REDACTED]

ID datové schránky: dugmkm6

na straně jedné jako objednatel

(dále jako „objednatel“)

a

**Sdružení – Internát Heyrovského, Hradec Králové**

se sídlem: MARHOLD a.s., Motoristů 24, 530 06 Pardubice- Svítkov

vedoucí společník: **MARHOLD a.s.**

IČ: 15050050

DIČ: CZ15050050

se sídlem: Motoristů 24, 530 06 Pardubice- Svítkov

zastoupen: [REDACTED] předsedou představenstva

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 2583

bankovní spojení: [REDACTED]

číslo účtu: [REDACTED]

zástupce ve věcech smluvních: [REDACTED] předseda představenstva

zástupce ve věcech technických: [REDACTED] člen představenstva

tel.: [REDACTED]

fax: [REDACTED]

e-mail: [REDACTED]

ID datové schránky: sxee35j

adresa pro doručování: Motoristů 24, 530 06 Pardubice- Svítkov

společník: **Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.**

IČO: 25253361

DIČ: CZ25253361

se sídlem: K Vápence 2677, 530 02 Pardubice

zastoupen: [REDACTED] předsedou představenstva

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 1441

na straně druhé jako zhotovitel

(dále jako „zhotovitel“)

(objednatel a zhotovitel dále společně též jako „smluvní strany“ nebo každý samostatně též jako „smluvní strana“)

Smluvní strany se dohodly, v souladu s ustanovením čl. 21 Společná ujednání odst. 21.3., na uzavření tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo (dále jen „SoD“) na realizaci akce: „Internát Heyrovského 1213, Hradec Králové - rekonstrukce“ uzavřené mezi výše uvedenými smluvními stranami dne 26. 10. 2018. Tímto dodatkem č. 1 se smlouva mění a doplňuje takto:

### 1) Článek 3 Doba a termíny plnění, odst. 3.2.

Zhotovitel se zavazuje provést stavební úpravy místností pro AKIS č. 1.14, 1.15, 1.06 + instalaci příhradových stožárů na střeše budovy dle požadavků uživatele ve lhůtě do jednoho měsíce ode dne předání staveniště zhotoviteli (1. dílčí limitní termín). Zhotovitel se zavazuje celé dílo řádně provést, ukončit a předat (jedná se o řádné dokončení díla bez kolaudace) ve lhůtě nejdéle do 670 dní ode dne předání staveniště, tj. do 3. 9. 2019 (2. dílčí limitní termín). Předložení kolaudačního souhlasu s užíváním stavby bude realizováno ve lhůtě 10 týdnů ode dne ukončení řádného provedení díla bez kolaudace, nejpozději však do 15. 12. 2019 (finální limitní termín).

### 2) Článek 5 Cena za dílo, platební podmínky, odst. 5.1.

Smluvní strany se dohodly na této celkové výši ceny za dílo:

Cena dle SoD bez DPH:	217 899 406,00 Kč
Cena méněprací dle dodatku č. 1 bez DPH:	- 3 701 032,32 Kč
Cena víceprací dle dodatku č. 1 bez DPH:	+ 19 886 102,60 Kč
Cena dle SoD a dodatku č. 1 bez DPH:	234 084 476,28 Kč

### 3) Článek 19 Závěrečná ustanovení, odst. 19.4.

Příloha č. 9: Oznámení změny a změnové listy vč. položkových rozpočtů č. 1 – 21 (93 listů, CD)

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se dodatkem č. 1 nemění.

Dodatek č. 1 je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž objednatel i zhotovitel obdrží po jednom vyhotovení.

Smluvní strany si dodatek č. 1 přečetly, s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svými podpisy.

Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Zhotovitel bere na vědomí, že uveřejnění v tomto registru v plném znění zajistí objednatel.

Za objednatele:

2018-11-08

V Praze dne

Za zhotovitele:

2018-11-08

V Pardubicích dne

ředitel organizace

předseda představenstva MARHOLD a.s.