

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle § 2586 a násl. zák. č.89/2012 Sb., občanský zákoník

OBJEDNATEL:

Zapsaný v obchodním rejstříku u:

Jejíž jménem jedná:

Sídlo:

IČ:

DIČ:

Tel.:

Fax:

ID datové schránky:

Odpovědní zástupci pro jednání:

- jednat ve věcech smluvních:

- jednat ve věcech technických:

(dále jen „objednatel“)

Armádní Servisní, příspěvková organizace

Městského soudu v Praze, sp.zn. Pr. 1342

Ing. Martin Lehký – ředitel

Podbabská 1589/1, 160 00 Praha 6

60460580

CZ60460580

973 204 090

973 204 092

dugmkm6

Ing. Martin Lehký, tel.: 973 204 091

Jaroslav Martínek, tel.: 602 279 459

ZHOTOVITEL:

Zapsaný v obchodním rejstříku u:

Zastoupený:

Sídlo:

IČ, DIČ:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

ID datové schránky:

Odpovědní zástupci pro jednání:

- jednat ve věcech smluvních:

- jednat ve věcech technických:

(dále jen „zhotovitel“)

DUDYSTAV s.r.o.

Krajského soudu v Č. Budějovicích C 18295

Miroslav Dudy

Olšová 2065/13, 373 16 Dobrá Voda u Č. Budějovic

28118804, CZ28118804

Česká spořitelna a.s.

2592035379/0800

qvak38b

Miroslav Dudy

Roman Dudy

za takto dohodnutých podmínek:

I. PŘEDMĚT DÍLA

Předmětem této smlouvy je realizace stavebních úprav stávajících sociálních zařízení v ubytovací části ubytovny, budova A – 2. a 3. NP, budova B – 1., 2. a 3 NP, ve vojenském ubytovacím zařízení Podbaba (dále jen „VUZ Podbaba“) dle zpracované projektové dokumentace „Stavební úpravy ve VUZ Podbaba – Podbabská 1589/1, zpracovatel OMEGA project s.r.o., Milady Horákové 66/103,

160 00 Praha 6 – Hradčany a dle oceněného soupisu stavebních prací a dodávek. Soupis je nedílnou přílohou č. 2 této smlouvy.

Rozsah požadovaných prací:

- realizace díla dle zpracované projektové dokumentace (dále jen PD),
- realizace díla podléhá stavebnímu řízení. Stavební povolení čj.: 20-3/2011-4607, ze dne 27. října 2011, termín dokončení stavby prodloužen rozhodnutím čj. 1315-3/2015-1216 ze dne 24. června 2015,
- inženýrská činnost související se zabezpečením kolaudačního řízení, vydání kolaudačního souhlasu a zajištění event. dalších povolení k užívání stavby a uvedení stavby do provozu, včetně zajištění souvisejících žádostí, dokladů a kladných stanovisek dotčených orgánů,
- veškeré stavební práce, dodávky a montáže, demontáže, služby a předání veškerých částí stavby budovy A – 2. a 3. NP, budova B – 1., 2. a 3 NP,
- zajištění veškeré nezbytné přepravy, vyložení, svislé dopravy, zabudování, ochrany, potřebných pracovních sil a materiálů, řízení prací, lešení, výrobních prostor a jiných dočasných prací, které jsou zapotřebí k řádnému provedení a předání předmětu díla, realizace všech předepsaných zkoušek a revizí, vypracování dokumentace skutečného provedení,
- práce budou prováděny za provozu ubytovny, dle odsouhlaseného harmonogramu s provozním pracovníkem ubytovny,
- součástí realizace díla je průběžný a závěrečný úklid, odvoz a ekologická likvidace demontovaného materiálu včetně uložení na skládku, doklad o likvidaci odpadu,
- realizace díla bude provedena v souladu s platnými technickými normami, které jsou pro uvedený předmět díla závazné, dílo bude zhotoveno v nejvyšší kvalitě a dodávky materiálu budou v první jakostní třídě.

Objednatel nepřipouští variantní řešení.

II. TERMÍN A MÍSTO PLNĚNÍ

Termín zahájení plnění: **4. 1. 2016**

Termín realizace díla: **do 31. 3. 2016**

Zajištění kolaudačního souhlasu: **do 31. 5. 2016**

Místem plnění je: VUZ Podbaba - Podbabská 1589/1, Praha 6 - Dejvice

III. CENA DÍLA

Cena za předmět díla bez DPH je cenou konečnou, nejvýše přípustnou, ve které jsou zahrnuty veškeré náklady dle článku I této smlouvy a činí: **3 970 974,61,- Kč**

slovy: „třímilionydevětsetsedmdesátisícdevětsetsedmdesátčtyřikorunčeských, 61/100“

DPH bude účtováno v sazbě platné ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

IV. PLATEBNÍ A FAKTURAČNÍ PODMÍNKY

- 4.1 Objednatel zálohy neposkytuje.
- 4.2 Objednatel bude cenu díla platit na základě dílčích daňových dokladů a konečného daňového dokladu, jež budou vystaveny v souladu s ust. § 11 odst. 1 zákona 563/1991 o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů (náležitosti účetních dokladů). Konečný daňový doklad dále musí obsahovat mimo jiné i fakturovanou částku s odečtením finančního plnění na základě dílčích daňových dokladů zhotovitele a její přílohou bude soupis všech odsouhlasených dílčích daňových dokladů.
- 4.3 Celkové zdanitelné plnění se považuje za uskutečněné dnem protokolárního převzetí celého díla objednavatelem. Zhotovitel je povinen nejpozději **do 10 dnů** od uskutečnění celkového zdanitelného plnění vystavit daňový doklad (dále jen „konečná faktura“). Podkladem pro vystavení konečné faktury je oprávněnými zástupci smluvních stran podepsaný Protokol o předání a převzetí díla, jakož i soupis provedených prací jednotlivých částí díla, jehož součástí bude písemné potvrzení provedených prací technickým dozorem objednavatele a zástupcem objednavatele.
- 4.4 Zhotovitel je oprávněn vystavovat dílčí faktury jednou měsíčně podle objemu skutečně provedených prací v kalendářním měsíci. Objem skutečně provedených prací potvrdí smluvní strany v měsíčním zjišťovacím protokolu, jehož součástí bude vždy soupis skutečně provedených prací v uplynulém kalendářním měsíci vystavený zhotovitelem a odsouhlasený objednavatelem.
- 4.5 Faktury budou propláceny až do výše max. 90 % celkové ceny díla, zbývající finanční objem ve výši minimálně 10 % celkové ceny díla bude uhrazen po vydání kolaudačního souhlasu, odstranění případných vad a nedodělků, předání Závěrečného předávacího protokolu.
- 4.6 Daňový doklad musí obsahovat údaje podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, včetně uvedení klasifikace CZ-CPA, a dále údaje pro účely stanovení režimu přenesené daňové povinnosti v souladu s § 92a zákona.
- 4.7 Zhotovitel je povinen v předmětu fakturace uvést přesný název akce včetně čísla smlouvy. Jinak bude faktura vrácena zhotoviteli k doplnění.
- 4.8 Lhůta splatnosti faktury je **30 dnů** od doručení faktury objednateli. V případě, že zhotovitel uvede na dílčí nebo konečné faktuře den splatnosti, který nebude odpovídat 30 denní lhůtě po doručení objednateli, je objednatel oprávněn tuto dílčí nebo konečnou fakturu vrátit zpět zhotoviteli jako neoprávněnou. Adresa pro zaslání faktury: **ARMÁDNÍ SERVISNÍ, příspěvková organizace, Podbabská 1589/1, 160 00 Praha 6 – Dejvice.**

V. SOUČINNOST OBJEDNATELE A ZHOTOVITELE

- 5.1 Zhotovitel se zavazuje provést dílo kompletně, řádně, v patřičné kvalitě, včas, na svůj náklad a nebezpečí v souladu s platnými právními předpisy a ČSN a dodržovat platné hygienické, zdravotní, požární, bezpečnostní a ekologické předpisy a závazné normy.
- 5.2 Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli a zhotovitel převzít do 7 dnů od podpisu smlouvy staveniště způsobilé k řádnému a nerušenému plnění předmětu díla ve smyslu této smlouvy.
- 5.3 Zhotovitel zahájí stavební práce bez zbytečného odkladu po předání staveniště objednatelem a ukončí stavební práce nejpozději do termínu uvedeného v článku. II. této smlouvy.
- 5.4 Objednatel se zavazuje, že umožní po dokončení díla zhotoviteli přístup do objektu díla za účelem odstranění případných vad.
- 5.5 Objednatel je oprávněn průběžně kontrolovat provádění díla formou kontrolních dnů, kdy 1. kontrolní den stanoví objednatel při předání staveniště. Další kontrolní den bude stanoven po dohodě se zhotovitelem.
- 5.6 Zhotovitel je povinen písemně vyzvat objednatele k převzetí konstrukcí, které budou zakryty, minimálně 3 pracovní dny předem. O převzetí konstrukcí bude učiněn zápis ve stavebním deníku.
- 5.7 V případě, že dojde ke změně subdodavatele, prostřednictvím, kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci, je zhotovitel povinen před jeho změnou objednatele písemně informovat a vyžádat si jeho souhlasné stanovisko.

VI. ODPOVĚDNOST ZA VADY – ZÁRUKA

- 6.1 Záruční doba na provedené dílo je **60 měsíců**.
- 6.2 Záruční doba počíná běžet dnem řádného dokončení díla, po odstranění všech případných vad z úspěšného převjímacího řízení. Zhotovitel zabezpečí odstranění případných skrytých vad díla, zjištěných v záruční době nejpozději do 48 hod. od nahlášení závad.
- 6.3 V záruční době se odstraňují skryté vady zdarma.
- 6.4 Objednatel se zavazuje, že případnou reklamaci vady díla uplatní bez zbytečného odkladu po jejím zjištění, písemně do rukou oprávněného zástupce zhotovitele.
- 6.5 Po dobu záruční doby nesmí dojít bez souhlasu zhotovitele k zásahům do provedeného díla. V opačném případě ztrácí objednatel právo reklamace a záruční doba končí okamžikem neoprávněného zásahu na díle.

VII. ZVLÁŠTNÍ UJEDNÁNÍ

- 7.1 Zhotovitel je povinen po celou dobu realizace díla dodržovat na převzatém staveništi čistotu a pořádek.
- 7.2 Technický dozor nesmí provádět zhotovitel ani osoba s ním propojená dle § 46d zákona č. 137/2006 Sb.

- 7.3 Převzetím staveniště zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za dodržování platných předpisů zajišťujících bezpečnost a ochranu zdraví, za dodržování příslušných protipožárních opatření a hygienických předpisů a ČSN.
- 7.4 Odstranění zařízení staveniště a vyklizení staveniště bude provedeno nejpozději do 7 kalendářních dnů ode dne předání a převzetí díla.
- 7.5 Zhotovitel se zavazuje, že všechny materiály a výrobky použité při plnění díla budou mít zákonem stanovené vlastnosti. Použité výrobky budou splňovat technické požadavky stanovené zákonem č. 22/1997 Sb., v platném znění a předpisy souvisejícími.
- 7.6 Zhotovitel souhlasí s uveřejněním této smlouvy na webových stránkách objednatele www.as-po.cz.
- 7.7 Zhotovitel čestně prohlašuje, že před podpisem smlouvy bude mít uzavřenou jedinou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem třetí osobě ve výši minimálně **2 000 000,- Kč**. Tato smlouva bude platná po celou dobu realizaci díla.

VIII. PŘEDÁNÍ DÍLA

- 8.1 Zhotovitel oznámí objednateli 7 dnů předem termín, kdy dílo bude dokončeno a připraveno k předání. O předání díla bude proveden zápis o předání a převzetí dokončeného díla, který podepíší zástupci obou smluvních stran, a při kterém zhotovitel předá a objednatel převezme veškerou dokumentaci dle článku č. 1 této smlouvy.

IX. SMLUVNÍ POKUTY

- 9.1 Objednatel uhradí fakturu zhotovitele nejpozději do 30 dnů po jejím doručení. Za prodlení s úhradou faktury zaplatí objednatel zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z fakturované částky za každý den prodlení.
- 9.2 V případě nedodržení termínu dokončení díla a za prodlení s odstraněním vad a nedodělků v termínech stanovených v zápise o předání a převzetí díla uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny díla za každý i započatý den prodlení.
- 9.3 Při neplnění podmínek smlouvy, porušování zákonných povinností nebo nedodržování schváleného harmonogramu provádění (při zpoždění větším než 10 kalendářních dnů), má právo objednatel na smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové smluvní ceny díla za každý započatý den a každé jednotlivé porušení.
- 9.4 Sankce za nedodržování BOZP, požární ochrany a ochrany životního prostředí se řídí dle sazebníku pokut, který je přílohou č. 1.
- 9.5 Smluvní pokuta za nedostatečné vedení stavebního deníku je stanovena ve výši 1.000,- Kč/den.
- 9.6 Pokuty vzniklé vlivem stavební činnosti zhotovitele udělené objednateli budou převedeny na zhotovitele v plné výši a mohou být započteny proti neuhrazeným fakturám.
- 9.7 Úhradou smluvní pokuty není dotčeno právo požadovat náhradu škody v plné výši.

X. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

- 10.1 Odstoupit od této smlouvy lze pro podstatné porušení smluvních povinností, kterými jsou zejména:
- neplnění předmětu díla podle čl. I.;
 - zhotovitel neprovede dílo v patřičné kvalitě podle platných předpisů a norem;
 - zhotovitel je v prodlení s termínem dokončení díla o více než 5 kalendářních dnů;
 - zhotovitel bez vážných důvodů přerušil práce na díle na dobu delší než 5 kalendářních dnů
- 10.2 Odstoupení od smlouvy lze provést pouze písemně s uvedením důvodu. Odstoupení od smlouvy nabývá účinnosti dnem doručení druhé straně. Smluvní strany jsou povinny provést vzájemné vypořádání ke dni odstoupení od smlouvy. Smluvní strana, která zapříčinila odstoupení od smlouvy je povinna zaplatit druhé straně veškeré náklady a škody jí prokazatelně vzniklé v souvislosti s odstoupením od této smlouvy.

XI. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 11.1 Tato smlouva a práva a povinnosti z ní vzniklé se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění.
- 11.2 Tato smlouva nabývá účinnosti okamžikem jejího podpisu poslední smluvní stranou.
- 11.3 Tato smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu smlouvy a všech náležitostech, které strany měly a chtěly ve smlouvě ujednat, a které považují za důležité pro závaznost této smlouvy. Žádný projev strany učiněný při jednání o této smlouvě ani projev učiněný po uzavření této smlouvy nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními této smlouvy a nezakládá žádný závazek žádné ze stran.
- 11.4 Smlouvu lze měnit a doplňovat po dohodě smluvních stran formou písemných dodatků k této smlouvě, podepsaných oběma smluvními stranami. Za písemnou formu nebude pro tento účel považována výměna e-mailových či jiných elektronických zpráv.
- 11.5 Smlouva se vyhotovuje ve třech stejnopisech, z nichž 1 paré obdrží zhotovitel a 2 paré objednatel.
- 11.6 Smluvní strany prohlašují, že smlouvu přečetly, s jejím obsahem souhlasí, což stvrzují svými podpisy.

Příloha:

- Příloha č. 1: Sankce za porušení BOZP, PO a OŽP (1 list)
Příloha č. 2: Oceněný soupis stavebních prací a dodávek (126 listů)

V Praze dne: 29-12-2015

Armádní Servisní, p.o.
Ing. Martin Lehký
ředitel



ARMÁDNÍ SERVISNÍ
PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE
Podbabská 1563/1 160 00 Praha 6
IČO 60460580

V Č. Budějovicích dne: 31-12-2015

DUDYSTAV s.r.o.
Olšové 2065/13
373 16 Dobrá Voda u Českých Budějovic
IČO 28118804 DIČ CZ28118804
Tel: 775 169 174

DUDYSTAV s.r.o.
Miroslav Dudy
jednatel

Příloha č. 1

Sankce za porušení BOZP, PO a OŽP

Specifikace porušení předpisů	Právní předpis, plán BOZP	Rozsah krácení [Kč]
1. Všeobecné závady		
1.1. Nepoužívání stanovených pracovních prostředků, osobních ochranných pracovních prostředků a ochranných zařízení	Zák. 262/2006 Sb.	200 – 1000 / případ
1.2. Nepodrobení se zkoušce či prokázané požití alkoholu a jiných návykových látek	Zák. 262/2006 Sb.	500 – návrh koordinátora BOZP
1.3. Není vedena předepsaná a aktualizovaná dokumentace	Zák. 262/2006 Sb.	500
1.4. Neomluvená neúčast na školení	Zák. 262/2006 Sb.	300 – 800
1.5. Nedodržování právních a ostatních předpisů, pokynů zaměstnavatele / vyššího zhotovitele / koordinátora BOZP	Zák. 262/2006 Sb.	2000 – 10000
1.6. Nepřevzetí / nepředání rizik od podzhotovitele	Zák. 309/2006 Sb.	500
1.7. Konkrétní porušení právních a ostatních předpisů k zajištění BOZP	Konkrétní předpis	500 – 5000
2. Povrchová pracoviště		
2.1. Nesplnění ohlašovací povinnosti vůči koordinátorovi BOZP, investorovi či generálnímu zhotoviteli	Čl. 4.14 a 4.15	3000 – 5000
2.2. Neodstranění závad z kontrol BOZ (opakovaných), auditů, prověrek BOZP a kontrol SOD	Záznamové knihy BOZP stavby, interní dokumentace generálního zhotovitele, protokol SOD	2000 / závada
2.3. Nedodržování stanovených technologických a pracovních postupů, návodů k použití	Provozní dokumentace, čl. 4.9 a 4.10	500 – 1000
3. Požární ochrana		
3.1. Porušení povinností vyplývajících z předpisů o požární ochraně	Zák. 133/1985 Sb., Vyhl. 246/2001 Sb.	500 – 1000
3.2. Kouření nebo používání otevřeného ohně na místech, kde je to zakázáno	Zák. 262/2006 Sb., Zák. 133/1985 Sb.	300
3.3. Neoznámení vzniklého požáru koordinátorovi BOZP, investorovi či generálnímu zhotoviteli	Čl. 4.15 a 4.20	10000
3.4. Porušení předpisů při provádění svářečských prací	Vyhl. 87/2000 Sb., čl. 4.8	3000 – 10000
3.5. Neudržování volných únikových cest, volného přístupu k rozvodným zařízením a hlavním uzávěrům a k prostředkům PO	Zák. 133/1985 Sb.	200 – 500
4. OŽP		
4.1. Konkrétní porušení právních a ostatních předpisů týkajících se OŽP	Zák. 185/2001 Sb.	500 – 5000
4.2. Neodstranění závad z kontrol	Čl. 4.21	300 / závada

REKAPITULACE ZAKÁZKY

Kód: O-2015-133

Zakázka: Stavební úpravy v ubytovně Podbabská

KSO: 801 79

Místo: Podbabská 1587/1, Praha 6

CZ-CPV: 45453000-7

CC-CZ:

Datum: 25.11.2015

Zadavatel:

Armádní Servisní, příspěvková organizace

IČ:

60460580

DIČ:

Uchazeč:

DUDYSTAV s.r.o.

IČ:

28118804

DIČ:

CZ28118804

Projektant:

Omega project s.r.o., M. Horákové 66/103, Praha 6

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Jména výrobců a obchodní názvy u položek jsou pouze informativní, uvedené jako reference technických parametrů, vzájemné kompatibility zařízení a dostupnosti odborného servisu. Lze použít výrobky ekvivalentních vlastností jiných výrobců.

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek Cenové soustavy ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (informace z tzv. úvodních částí katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci "Cenová soustava" uvedený žádný údaj, nepochází z cenové soustavy ÚRS.

Cena bez DPH

3 970 974,61

DPH	Sazba daně	Základ daně
základní	21,00%	3 970 974,61
snížená	15,00%	0,00


Výše daně
833 904,67
0,00

Cena s DPH

V CZK

4 804 879,28

DUDYSTAV s.r.o.



REKAPITULACE OBJEKTŮ ZAKÁZKY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: O-2015-133

Zakázka: Stavební úpravy v ubytovně Podbabská

Místo: Podbabská 1587/1, Praha 6

Datum: 25.11.2015

Zadavatel: Armádní Servisní, příspěvková organizace

Projektant: Omega project s.r.o., M. Hor

Uchazeč: DUDYSTAV s.r.o.

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
00	VON	3 970 974,61	4 804 879,28	
01	Přestavba a rekonstrukce sociálních zařízení v 2. NP a 3.NP bloku A	138 200,00	167 222,00	STA
01.1.	Stavební část - 2. NP - blok A	1 511 718,61	1 829 179,52	STA
01.2.	Stavební část - 3. NP - blok A	476 266,68	576 282,68	Soupis
01.3.	ZTI - 2. NP a 3. NP - blok A	477 569,96	577 859,65	Soupis
01.4.	ÚT - 2. NP - blok A	256 458,97	310 315,35	Soupis
01.5.	ÚT - 3. NP - blok A	36 622,00	44 312,62	Soupis
01.6.	Elektroinstalace 2. NP - blok A	36 622,00	44 312,62	Soupis
01.7.	Elektroinstalace 3. NP - blok A	113 302,00	137 095,42	Soupis
02	Přestavba a rekonstrukce sociálních zařízení v 1. NP, 2. NP a 3. NP bloku B	114 877,00	139 001,17	Soupis
02.1	Stavební část - 1. NP - blok B	2 321 056,00	2 808 477,76	STA
02.2	Stavební část - 2. NP - blok B	475 022,59	574 777,33	Soupis
02.3	Stavební část - 3. NP - blok B	476 065,99	576 039,85	Soupis
02.4	ZTI - 1. NP - blok B	477 130,99	577 328,50	Soupis
02.5.	ÚT - 1. NP - blok B	363 633,43	439 996,45	Soupis
		37 764,00	45 694,44	Soupis

Kód

Objekt, Soupis prací

		Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
02.6.	ÚT - 2. NP - blok B	37 764,00	45 694,44	Soupis
02.7.	ÚT - 3. NP - blok B	37 764,00	45 694,44	Soupis
02.8.	Elektroinstalace 1. NP - blok B	138 637,00	167 750,77	Soupis
02.9.	Elektroinstalace 2. NP - blok B	138 637,00	167 750,77	Soupis
02.10.	Elektroinstalace 3. NP - blok B	138 637,00	167 750,77	Soupis

DUŠEK
Děkuji
[Signature]

KRYCÍ LIST SOUPISU

Zakázka:

Stavební úpravy v ubytovně Podbabská
Objekt:

00 - VON

KSO: 801 79

Místo: Podbabská 1587/1, Praha 6

Zadavatel:

Armádní Servisní, příspěvková organizace

Uchazeč:

DUDYSTAV s.r.o.

Projektant:

Omega project s.r.o., M. Horákové 66/103, Praha 6

Poznámka:

CC-CZ: 25.11.2015
Datum: 60460580
IČ: 28118804
DIČ: CZ28118804
IČ: 28118804
DIČ: CZ28118804
IČ: 28118804
DIČ: CZ28118804

Cena bez DPH

138 200,00

DPH základní
snížená

Základ daně
138 200,00
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
29 022,00
0,00

Cena s DPH

V CZK

167 222,00

DUDYSTAV s.r.o.

Číslo účtu: 3731111111

3731111111 - Podbabská

773 100 111

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Zakázka:

Stavební úpravy v ubytovně Podbabská

Objekt:

00 - VON

Místo:

Podbabská 1587/1, Praha 6

Zadavatel:

Armádní Servisní, příspěvková organizace
DUDYSTAV s.r.o.

Uchazeč:

Datum: 25.11.2015

Projektant: Omega project s.r.o., M

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	138 200,00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	138 200,00
VRN4 - Inženýrská činnost	10 000,00
VRN5 - Finanční náklady	98 000,00
VRN6 - Územní vlivy	200,00
	30 000,00

SOUPIS PRACÍ

Zakázka:

Stavební úpravy v ubytovně Podbabská

Objekt:

00 - VON

Místo:

Podbabská 1587/1, Praha 6

Zadavatel:

Armádní Servisní, příspěvková organizace

Uchazeč:

DUDYSTAV s.r.o.

Datum: 25.11.2015

Projektant: Omega project s.r.o., M. Horákové 66/1

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

~ 138 200,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady

138 200,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce

10 000,00

1	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	soubor	2,000	5 000,00	10 000,00	CS ÚRS 2015 01
---	---	-----------	---	--------	-------	----------	-----------	----------------

D VRN4 Inženýrská činnost

98 000,00

2	K	041002000	Dozory	soubor	2,000	2 000,00	4 000,00	CS ÚRS 2015 01
3	K	044002000	Revize	soubor	2,000	5 000,00	10 000,00	CS ÚRS 2015 01
4	K	045002000	Kompletační a koordináční činnost	soubor	2,000	2 000,00	4 000,00	CS ÚRS 2015 01
5	K	049103000	Náklady vzniklé v souvislosti s realizací stavby	soubor	2,000	40 000,00	80 000,00	CS ÚRS 2015 01

Poznámka k položce:

zabezpečení části rekonstrukce sociálního zařízení - maskovací práce, zajištění proti prašnosti a hluku

D VRN5 Finanční náklady

200,00

6	K	053103000	Místní poplatky - zábory	soubor	2,000	100,00	200,00	CS ÚRS 2015 01
---	---	-----------	--------------------------	--------	-------	--------	--------	----------------

Poznámka k položce:

zábory veřejného prostranství

D VRN6 Územní vlivy

30 000,00

7	K	065002000	Mimostaveništní doprava materiálů	soubor	2,000	15 000,00	30 000,00	CS ÚRS 2015 01
---	---	-----------	-----------------------------------	--------	-------	-----------	-----------	----------------

KRYCÍ LIST SOUPISU

Zakázka:

Stavební úpravy v ubytovně Podbabská

Objekt:

01 - Přestavba a rekonstrukce sociálních zařízení v 2. NP a 3. NP bloku A

Soupis:

01.1. - Stavební část - 2.NP - blok A

KSO:

801 79

Místo:

Podbabská 1587/1, Praha 6

Zadavatel:

Armádní Servisní, příspěvková organizace

Uchazeč:

DUDYSTAV s.r.o.

Projektant:

Omega project s.r.o., M. Horákové 66/103, Praha 6

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 25.11.2015

IČ:

60460580

DIČ:

IČ:

28118804

DIČ:

CZ28118804

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

476 266,68

DPH základní
snížená

Základ daně
476 266,68
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
100 016,00
0,00

Cena s DPH

v CZK

576 282,68

DUDYSTAV s.r.o.

25.11.2015

Ing. Miroslav DUDYŠ

28118804

DIČ: CZ28118804

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Zakázka:

Stavební úpravy v ubytovně Podbabská

Objekt:

01 - Přestavba a rekonstrukce sociálních zařízení v 2. NP a 3. NP bloku A

Soupis:

01.1. - Stavební část - 2.NP - blok A

Místo:

Podbabská 1587/1, Praha 6

Zadavatel:

Armádní Servisní, příspěvková organizace

Uchazeč:

DUDYSTAV s.r.o.

Datum: 25.11.2015

Projektant: Omega project s.r.o., M

Kód dílu - Popis

~ Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

476 266,68

HSV - Práce a dodávky HSV

220 598,47

3 - Svislé a kompletní konstrukce

43 849,28

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

112 304,31

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

26 907,26

997 - Přesun sutě

32 614,44

998 - Přesun hmot

4 923,18

PSV - Práce a dodávky PSV

252 788,21

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

61 088,96

766 - Konstrukce truhlářské

15 246,50

767 - Konstrukce zámečnické

180,00

771 - Podlahy z dlaždic

34 109,60

777 - Podlahy lité

4 735,40

781 - Dokončovací práce - obklady keramické

129 459,78

783 - Dokončovací práce - nátěry

3 373,64

784 - Dokončovací práce - malby a tapety

4 594,33

HZS - Hodinové zúčtovací sazby

2 880,00

SOUPIS PRACÍ

Zakázka:

Stavební úpravy v ubytovně Podbabská

Objekt:

01 - Přestavba a rekonstrukce sociálních zařízení v 2. NP a 3.NP bloku A

Soupis:

01.1. - Stavební část - 2.NP - blok A

Místo:

Podbabská 1587/1, Praha 6

Zadavatel:

Armádní Servisní, příspěvková organizace

Uchazeč:

DUDYSTAV s.r.o.

Datum: 25.11.2015

Projektant: Omega project s.r.o., M. Horákové 66/11

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	-----------------	----------------------	--------------------

Náklady soupisu celkem

476 266,68

D HSV

Práce a dodávky HSV

D 3 Svislé a kompletní konstrukce

220 598,47

1	K	310239211	Zazdívká otvorů pl do 4 m2 ve zděvu nadzákladovém cihlami pálenými na MVC	m3	2,076	3 150,00	6 539,40	CS ÚRS 2015 01
	W		1,25*2,25*0,45		1,266			
	W		0,8*2,25*0,45		0,810			
	W		Součet		2,076			

43 849,28

2	K	317142221	Překlady nenosné přímé z porobetonu v příčkách tl 100 mm pro světlost otvoru do 1010 mm	kus	7,000	350,00	2 450,00	CS ÚRS 2015 01
	W		7		7,000			

3	K	317944323	Válcované nosníky č.14 až 22 dodatečně osazované do připravených otvorů	t	0,074	27 170,00	2 010,58	CS ÚRS 2015 01
	W		3*1,5*14,3*0,001*1,15		0,074			

4	K	342272323	Příčky tl 100 mm z porobetonových přesných hladkých příčkových objemové hmotnosti 500 kg/m3	m2	65,220	450,00	29 349,00	CS ÚRS 2015 01
	W		(1,7+1,2+2,3-1,7+3,3+1,05+3+1,5+0,5*2+1,7+3,675+3,2+1,575+0,4)*2,8		66,920			
	W		-(0,7*2*5+0,8*2)		-8,600			
	W		(1*3*2,3)		6,900			
	W		Součet		65,220			

5	K	342291111	Ukotvení příček montážní polyuretanovou pěnou tl příčky do 100 mm	m	23,900	37,00	884,30	CS ÚRS 2015 01
	W		(1,7+1,2+2,3-1,7+3,3+1,05+3+1,5+0,5*2+1,7+3,675+3,2+1,575+0,4)		23,900			
	W		Součet		23,900			

6	K	342291121	Ukotvení příček k cihelným konstrukcím plochými kotvami	m	33,600	35,00	1 176,00	CS ÚRS 2015 01
	W		12*2,8		33,600			
	W		Součet		33,600			

7	K	349231811	Přízdívka ostění s ozubem z cihel tl do 150 mm	m2	1,600	900,00	1 440,00	CS ÚRS 2015 01
---	---	-----------	--	----	-------	--------	----------	----------------

Př. Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
W		(0,2*2*2)		1,600			
W		Součet		1,600			
D	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				112 304,31	
8	K 6111131121	Penetrace akrylát-silikonová vnitřních stropů nanášená ručně					
W		4,4*3,3+1,6+8,1+1,7+1*0,9*2+5,3+1,9+1*0,9*3+10,2+1,7	m2	42,700	15,00	640,50	CS ÚRS 2015 01
W		Součet		42,700			
9	K 611311131	Potážení vnitřních rovných stropů vápenným štukem tloušťky do 3 mm					
W		42,7	m2	42,700	95,00	4 056,50	CS ÚRS 2015 01
W		Součet		42,700			
10	K 611325413	Oprava vnitřní vápenocementové hladké omítky stropů v rozsahu plochy do 50%					
W		4,4*3,3+1,6+8,1+1,7+1*0,9*2+5,3+1,9+1*0,9*3+10,2+1,7	m2	42,700	95,00	4 056,50	CS ÚRS 2015 01
W		Součet		42,700			
11	K 612121101	Zatření spár cementovou maltou vnitřních stěn z cihel					
W		1,25*2,25*2	m2	9,225	100,00	922,50	CS ÚRS 2015 01
W		0,8*2,25*2		5,625			
W		Součet		3,600			
12	K 612121112	Zatření spár stěrkovou hmotou vnitřních stěn z porobetonových tvárníc					
W		(1,7+1,2+2,3-1,7+3,3+1,05+3+1,5+0,5*2+1,7+3,675+3,2+1,575+0,4)*2,8*2	m2	125,840	50,00	6 292,00	CS ÚRS 2015 01
W		-(0,7*2*5+0,8*2)*2		133,840			
W		(1*2*2,3)*2		-17,200			
W		Součet		9,200			
13	K 612131101	Cementový postřík vnitřních stěn nanášený celoplošně ručně					
W		125,84+9,225	m2	135,065	20,00	2 701,30	CS ÚRS 2015 01
W		Součet		135,065			
14	K 612131121	Penetrace akrylát-silikonová vnitřních stěn nanášená ručně					
W		(4,3*2+9*2)*2,8	m2	74,480	15,00	1 117,20	CS ÚRS 2015 01
W		Součet		74,480			
15	K 612142001	Potážení vnitřních stěn sklovlnitým pletivem vtačeným do tenkovrstvé hmoty					
W		(2,15*2+1,1)*0,3*2+(1,05+1*2)*0,3*5	m2	139,755	130,00	18 168,15	CS ÚRS 2015 01
W		(1*0,15*10)		7,815			
W		(1,7+1,2+2,3-1,7+3,3+1,05+3+1,5+0,5*2+1,7+3,675+3,2+1,575+0,4)*2,8*2		1,500			
W		-(0,7*2*5+0,8*2)*2		133,840			
W		(1*3*2,3)*2		-17,200			
W		Součet		13,800			
16	K 612311131	Potážení vnitřních stěn vápenným štukem tloušťky do 3 mm					
W		(0,3*2+1,525*2+1,7*2+2,52*2+1,78*2+0,3*2+1,1*6+0,83*3+2,7+2,03*2+1,83*2+2,05*2+0,95*2+0,95*5+2,79*2	m2	41,820	90,00	3 763,80	CS ÚRS 2015 01
W		+1,305*2+4,5*2+3*2)*0,6		41,820			
W		Součet		41,820			
17	K 612321121	Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn nanášená ručně					
W			m2	42,700	140,00	5 978,00	CS ÚRS 2015 01

Kód		Popis		MJ	Množství	J. cena [CZK]	Gena celkem [CZK]	Cenová soustava
18	K 612322121	Vápenocementová leštěná omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	(1,6*2+1,2*22,65*2+2,9*2+1,5*2+1,05*2+2,3*2+1,1*6+1*3+1,7*2+1*2+1,1*4+2,1*2+3,675*2+2,1*2+1,575*2+1*2+1,575*2)*2,2	m2	265,797	25,00	6 644,93	CS ÚRS 2015 01
			(2,15*2+1,1)*0,3*2+(1,05+1*2)*0,3*5		280,082			
			(1*0,15*10)		7,815			
			-(0,8*2*6+0,7*2*5*2)		1,500			
		Součet			-23,600			
					265,797			
19	K 612322141	Vápenocementová leštěná omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	(1,6*2+1,2*2+2,65*2+2,9*2+1,5*2+1,05*2+2,3*2+1,1*6+1*3+1,7*2+1*2+1,1*4+2,1*2+3,675*2+2,1*2+1,575*2+1*2+1,575*2)*0,6	m2	48,390	180,00	8 710,20	CS ÚRS 2015 01
		Součet			48,390			
20	K 612325413	Oprava vnitřní vápenocementové hladké omítky stěn v rozsahu plochy do 50%	(4,3*2+9*2)*2,8	m2	84,560	95,00	8 033,20	CS ÚRS 2015 01
			(1,1*2+0,7*2)*2,8		74,480			
		Součet			10,080			
					84,560			
21	K 619995001	Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů	(1,6*2+1,2*2+2,65*2+2,9*2+1,5*2+1,05*2+2,3*2+1,1*6+1,7*2+1*2+1*2+1,1*4+2,1*2+3,675*2+2,1*2+1,575*2+1*2+1,575*2)	m	77,650	85,00	6 600,25	CS ÚRS 2015 01
		Součet			77,650			
22	K 631311124	Mazanina tl do 120 mm z betonu prostého tř. C 16/20	42,7*(0,055+0,09)/2	m3	3,096	3 800,00	11 764,80	CS ÚRS 2015 01
		Součet			3,096			
23	K 631319012	Příplatek k mazanině tl do 120 mm za přehlazení povrchu		m3	3,096	50,00	154,80	CS ÚRS 2015 01
24	K 631319173	Příplatek k mazanině tl do 120 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže		m3	3,096	120,00	371,52	CS ÚRS 2015 01
25	K 631319188.R01	Příplatek k mazanině tl do 120 mm za sklon		m3	3,096	50,00	154,80	
26	K 631319196	Příplatek k mazanině tl do 120 mm za plochu do 5 m2	(4,4+3,3+1,6+1,7+1*0,9*2+5,3+1,9+1*0,9*3+1,7)*(0,055+0,09)/2	m3	1,769	50,00	88,45	CS ÚRS 2015 01
		Součet			1,769			
27	K 631362021	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi	(4,4+3,3+1,6+8,1+1,7+1*0,9*2+5,3+1,9+1*0,9*3+10,2+1,7)*1,351*1,15*0,001	t	0,066	30 680,00	2 024,88	CS ÚRS 2015 01
		Součet			0,066			
28	K 632451441	Doplňení cementového potěru hlazeného pl do 1 m2 tl do 40 mm	(0,95*2+1,145+2,05+2,52+0,3+1,7+0,1+1,525+1*2)*0,1	m2	3,249	320,00	1 039,68	CS ÚRS 2015 01
			(2,05+0,865*2+0,1+4,5-1,8)*0,15		1,324			
			0,5*0,15		0,987			
		" vybourání otvoru"			0,075			
		1,1*0,45			0,495			
		" vybourání soklu"						
		(1,145+1,305)*0,15			0,368			
		Součet			3,249			

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
29	K	632481213	Separací vrstva z PE fólie					
	WV		4,4+3,3+1,6+8,1+1,7+1*0,9*2+5,3+1,9+1*0,9*3+10,2+1,7	m2	42,700	15,00		640,50 CS ÚRS 2015 01
	WV		Součet		42,700			
30	K	632481214.R01	Kročejová izolace tl. 10 mm					
	WV			m2	42,700	35,00	1 494,50	
31	K	633991111	Nástřik betonových povrchů proti odpařování vody					
	WV			m2	42,700	80,00	3 416,00	CS ÚRS 2015 01
32	K	634112118.R01	Obvodová dilatace podlahovým páskem v 150 mm mezi stěnou a potěrem					
	WV		(1,6*2+1,2*2+2,65*2+2,9*2+1,5*2+1,05*2+2,3*2+1,1*6+1*3+1,7*2+1*2+1,1*4+2,1*2+3,2*2+1,2*2+3,675*2+2,1*2+1,575*2+1*2+1,575*2)	m	80,650	45,00	3 629,25	
	WV		Součet		80,650			
33	K	634662111	Výplň dilatačních spár š do 10 mm v mazaninách akrylátovým tmelem					
	WV			m	6,700	38,00	254,60	CS ÚRS 2015 01
34	K	634911111	Řezání dilatačních spár š 5 mm hl do 10 mm v čerstvé betonové mazanině					
	WV		0,8*2+0,9+0,8*2+0,9*2+0,8	m	6,700	65,00	435,50	CS ÚRS 2015 01
	WV		Součet		6,700			
35	K	642942111	Osazování zárubní nebo rámu dřevních kovových do 2,5 m2 na MC					
	WV		9	kus	9,000	450,00	4 050,00	CS ÚRS 2015 01
36	M	553311040	zárubeň ocelová pro běžné zdění H 95 800 L/P					
	WV		1+1	kus	2,000	650,00	1 300,00	CS ÚRS 2015 01
37	M	553311430	zárubeň ocelová pro běžné zdění H 145 800 L/P					
	WV		1+1	kus	2,000	700,00	1 400,00	CS ÚRS 2015 01
38	M	553311020	zárubeň ocelová pro běžné zdění H 95 700 L/P					
	WV		1+1+1+1+1	kus	5,000	480,00	2 400,00	CS ÚRS 2015 01
	WV		Součet		5,000			
D 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání							26 907,26	
39	K	949101112	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeníovou podlahou v do 3,5 m zatížení do 150 kg/m2					
	WV		4,4+3,3+1,6+8,1+1,7+1*0,9*2+5,3+1,9+1*0,9*3+10,2+1,7	m2	42,700	32,00	1 366,40	CS ÚRS 2015 01
	WV		Součet		42,700			
40	K	952901111	Výčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m					
	WV			m2	42,700	10,00	427,00	CS ÚRS 2015 01
41	K	952902021	Čištění budov zametení hladkých podlah					
	WV			m2	42,700	3,00	128,10	CS ÚRS 2015 01
42	K	952902611	Čištění budov vysátí prachu z ostatních ploch					
	WV		4,4+3,3+1,6+8,1+1,7+1*0,9*2+5,3+1,9+1*0,9*3+10,2+1,7	m2	42,700	15,00	640,50	CS ÚRS 2015 01
	WV		Součet		42,700			
43	K	962031132	Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 100 mm					
	WV		(0,95*2+1,145+2,05+2,52+0,3+1,7+0,1+1,525+1*2)*2,78	m2	35,207	55,00	1 936,39	CS ÚRS 2015 01
	WV		-(0,8*2)		36,807			
	WV		Součet		-1,600			
44	K	962031133	Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 150 mm					
	WV		(2,05+0,865*2+0,1+4,5-1,8)*2,78	m2	19,292	85,00	1 639,82	CS ÚRS 2015 01
	WV		0,5*2		18,292			
	WV		Součet		1,000			
45	K	962032230	Bourání zdíva z cihel pálených nebo vápenopískových na MV nebo MVC do 1 m3					
	WV			m3	1,104	590,00	651,36	CS ÚRS 2015 01

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
WV			" vybourání otvoru"					
WV			1,1*2,12*0,45		1,049			
WV			" vybourání soklu"					
WV			(1,145+1,305)*0,15*0,15		0,055			
WV			Součet		1,104			
46	K	964072211	Vybourání válcovaných nosníků ze zdiva smíšeného tl do 4 m hmotnosti do 10 kg/m	t	0,067	11 200,00	750,40	CS ÚRS 2015 01
WV			(1,2*1+1,2*2+1,2*2)*8*0,001		0,067			
47	K	965043441	Bourání podkladů pod dlažby betonových s potěrem nebo teracem tl do 150 mm pl přes 4 m2	m3	5,967	950,00	5 668,65	CS ÚRS 2015 01
WV			(0,3*0,85+1,7*1,525+1,1*0,3+2,52*1,7+2,05*1,83+3*4,5+1,05*0,3+0,95*0,865*3+2,795*1,305+2*2,65+1*0,3*2+0,83*1,1*3)*0,15		5,967			
WV			Součet		5,967			
48	K	965081213	Bourání podlah z dlaždic keramických nebo xylolitových tl do 10 mm plochy přes 1 m2	m2	39,780	35,00	1 392,30	CS ÚRS 2015 01
WV			0,3*0,85+1,7*1,525+1,1*0,3+2,52*1,7+2,05*1,83+3*4,5+1,05*0,3+0,95*0,865*3+2,795*1,305+2*2,65+1*0,3*2+0,83*1,1*3		39,780			
WV			Součet		39,780			
49	K	967031132	Přísekání rovných ostění v cihelném zdivu na MV nebo MVC	m2	1,200	92,00	110,40	CS ÚRS 2015 01
WV			2*4*0,15		1,200			
WV			Součet		1,200			
50	K	967031732	Přísekání plošné zdiva z cihel pálených na MV nebo MVC tl do 100 mm	m2	1,112	118,00	131,22	CS ÚRS 2015 01
WV			4*0,1*2,78		1,112			
WV			Součet		1,112			
51	K	967031733	Přísekání plošné zdiva z cihel pálených na MV nebo MVC tl do 150 mm	m2	0,417	238,00	99,25	CS ÚRS 2015 01
WV			1*0,15*2,78		0,417			
WV			Součet		0,417			
52	K	968072455	Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2	m2	4,400	230,00	1 012,00	CS ÚRS 2015 01
WV			0,8*2*2+0,6*2*1		4,400			
WV			Součet		4,400			
53	K	968072641	Vybourání kovových stěn kromě výkladních	m2	7,367	89,00	655,66	CS ÚRS 2015 01
WV			2,65*2,78		7,367			
WV			Součet		7,367			
54	K	973031346	Vysekání kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pl do 0,25 m2 hl do 450 mm	kus	1,000	330,00	330,00	CS ÚRS 2015 01
WV			" otvor pro rozvaděč					
WV			1		1,000			
55	K	973031513	Vysekání kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pro upevňovací prvky hl do 150 mm	kus	3,000	95,00	285,00	CS ÚRS 2015 01
WV			3		3,000			
56	K	973031813	Vysekání kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pro zavázání přiček tl do 150 mm	m	9,000	91,00	819,00	CS ÚRS 2015 01
WV			2,25*4		9,000			
57	K	973031825	Vysekání kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pro zavázání zdí tl do 450 mm	m	4,500	150,00	675,00	CS ÚRS 2015 01
WV			2,25*2		4,500			
58	K	974031664	Vysekání rýh ve zdivu cihelném pro vtažování nosníků hl do 150 mm v do 150 mm	m	3,000	150,00	450,00	CS ÚRS 2015 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	cenová soustava
1*3								
59	K	978011191.R01	Odstanění štuky stropů v rozsahu do 100 %		3,000			
	VV		0,3*0,85+1,7*1,525+1,1*0,3+2,52*1,7+2,05*1,83+3*4,5+1,05*0,3+0,95*0,865*3+2,795*1,305+2*2,65+1*0,3*2+0,83*1,1*3	m2	39,780	45,00	1 790,10	
	VV		Součet		39,780			
60	K	978013190.R01	Odstanění štuky stěn 100 %		39,780			
	VV		(0,3*2+1,525*2+1,7*2+2,52*2+1,78*2+0,3*2+1,1*6+0,83*3+2,7+2,03*2+1,83*2+2,05*2+0,95*2+0,95*5+2,79*2+1,305*2+4,5*2+3*2)*0,6	m2	41,820	35,00	1 463,70	
	VV		Součet		41,820			
61	K	978013191	Orlučení vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn stěn v rozsahu do 100 %		41,820			
	VV		(0,95*2+1,145+2,05+2,52+0,3+1,7+0,1+1,525+1*2)*2,78*2	m2	128,143	35,00	4 485,01	CS ÚRS 2015 01
	VV		-(0,8*2)*2		73,614			
	VV		(2,05+0,865*2+0,1+4,5-1,8)*2,78*2		-3,200			
	VV		0,5*2*2		36,585			
	VV		1,1*2,12*2		2,000			
	VV		Mezisoučet		4,664			
	VV		" odstranění omítky po nátěru ze stávajících stěn"		113,663			
	VV		(0,83*2*2+0,84*2+0,5*2+2+0,85*2*1)		8,300			
	VV		(0,85*2+1)*0,25*2+(0,3*2+1*0,3+0,3*2+1,2*0,3)		3,210			
	VV		(1,35*2,2)		2,970			
	VV		Mezisoučet		14,480			
	VV		Součet		128,143			
D 997 Přesun sutě								
62	K	997013111	Vnitřnostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s použitím mechanizace	t	40,280	160,00	6 444,80	CS ÚRS 2015 01
63	K	997013311	Montáž a demontáž shozu sutí v do 10 m	m	7,000	280,00	1 960,00	CS ÚRS 2015 01
	VV				7,000			
64	K	997013321	Příplatek k shozu sutí v do 10 m za první a ZKD den použití	m	35,000	15,00	525,00	CS ÚRS 2015 01
	VV				7,000			
	VV		7*5 Přepočtené koeficientem množství		35,000			
65	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	362,520	12,00	4 350,24	CS ÚRS 2015 01
	VV		40.28*9 Přepočtené koeficientem množství		362,520			
66	K	997013511	Odvoz sutí a vybouraných hmot z meziskládky na skládku do 1 km s naložením a se složením	t	40,280	160,00	6 444,80	CS ÚRS 2015 01
67	K	997013832.R01	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné)	t	40,280	320,00	12 889,60	
D 998 Přesun hmot								
68	K	998017001	Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v do 6 m	t	27,351	180,00	4 923,18	CS ÚRS 2015 01
D PSV Práce a dodávky PSV								
							252 788,21	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D	711		Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				61 088,96	
69	K	711111012	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovně za studena náterem tekutou lepenkou	m2	42,700	80,00	3 416,00	CS ÚRS 2015 01
	VV		4,4+3,3+1,6+8,1+1,7+1*0,9*2+5,3+1,7+1,9+1*0,9*3+10,2		42,700			
	VV		Součet		42,700			
70	M	245510310	náter hydroizolační - tekutá lepenka	kg	64,050	110,00	7 045,50	CS ÚRS 2015 01
P			Poznámka k položce: Spotřeba: 1 vrstva 1,5 kg/m2					
	VV		42. 7*1. 5. Přepočtené koeficientem množství		64,050			
71	K	711112012	Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena náterem tekutou lepenkou	m2	171,210	80,00	13 696,80	CS ÚRS 2015 01
	VV		(1,6*2+1,2*2+2,65*2+2,9*2+1,5*2+1,05*2+2,3*2+1,1*6+1*3+1,7*2+1*2+1*2+1,1*4+2,1*2+3,2*2+1,2*2+3,675*2		185,495			
	VV		+2,1*2+1,575*2+1*2+1,575*2)*2,3		7,815			
	VV		(2,15*2+1,1)*0,3*2+(1,05+1*2)*0,3*5		1,500			
	VV		(1*0,15*10)		-23,600			
	VV		-(0,8*2*6+0,7*2*5*2)		171,210			
	VV		Součet					
72	M	245510310	náter hydroizolační - tekutá lepenka	kg	282,497	110,00	31 074,67	CS ÚRS 2015 01
P			Poznámka k položce: Spotřeba: 1 vrstva 1,5 kg/m2					
	VV		171. 21*1. 65. Přepočtené koeficientem množství		282,497			
73	K	711131813.R01	Odstranění izolace z plochy vodorovné	m2	22,035	25,00	550,88	
	VV		2,05*1,75+2,2*2,75+4,35*2,85		22,035			
	VV		Součet		22,035			
74	K	711131815.R01	Odstranění izolace proti zemní vlhkosti vodorovné	m2	31,350	25,00	783,75	
	VV		(0,95*3*2,2)*5		31,350			
	VV		Součet		31,350			
75	K	711191001	Provedení adhezivního můstku na vodorovné ploše	m2	42,700	15,00	640,50	CS ÚRS 2015 01
	VV		4,4+3,3+1,6+8,1+1,7+1*0,9*2+5,3+1,7+1,9+1*0,9*3+10,2+1,7		42,700			
	VV		Součet		42,700			
76	M	585812200	můstek adhezivní	kg	5,039	60,00	302,34	CS ÚRS 2015 01
	VV		42. 7*0. 118. Přepočtené koeficientem množství		5,039			
77	K	711747067	Izolace proti vodě opravovaní trubních prostupu pod objímkou do 300 mm přitavením NAIP	kus	9,000	200,00	1 800,00	CS ÚRS 2015 01
78	M	628411700	pás asfaltový samolepící	m2	9,000	160,00	1 440,00	CS ÚRS 2015 01
	VV		9,000*0,8*1,25		9,000			
	VV		Součet		9,000			
79	K	998711101	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech výšky do 6 m	t	0,372	750,00	279,00	CS ÚRS 2015 01
80	K	998711181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 711 prováděný bez použití mechanizace	t	0,372	160,00	59,52	CS ÚRS 2015 01
D	766		Konstrukce truhlářské				15 246,50	
81	K	766660001	Montáž dřevěných křídel otvíravých 1křídlových š do 0,8 m do ocelové zárubně	kus	9,000	150,00	1 350,00	CS ÚRS 2015 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
9								
W								
W								
82	M	611110505.R01	D04- vnitřní dveře laminát - dýha 800/1970 mm pravé zámeček FAB, kování klika/klika	kus	1,000	1 550,00	1 550,00	
83	M	611110505.R02	D05- vnitřní dveře laminát - dýha 700/1970 mm pravé zámeček WC, kování klika/klika	kus	1,000	1 400,00	1 400,00	
84	M	611110505.R03	D06- vnitřní dveře laminát - dýha 800/1970 mm pravé zámeček FAB, kování klika/klika	kus	1,000	1 550,00	1 550,00	
85	M	611110505.R04	D07- vnitřní dveře laminát - dýha 700/1970 mm pravé zámeček FAB, kování klika/klika	kus	1,000	1 400,00	1 400,00	
86	M	611110505.R05	D08- vnitřní dveře laminát - dýha 700/1970 mm levé zámeček WC, kování klika/klika	kus	1,000	1 400,00	1 400,00	
87	M	611110505.R06	D09- vnitřní dveře laminát - dýha 800/1970 mm levé zámeček FAB, kování klika/klika	kus	1,000	1 550,00	1 550,00	
88	M	611110505.R08	D10- vnitřní dveře laminát - dýha 700/1970 mm levé zámeček WC, kování klika/klika	kus	1,000	1 400,00	1 400,00	
<i>Poznámka k položce:</i>								
P								
k								
4								
89	M	611110505.R09	D11- vnitřní dveře laminát - dýha 800/1970 mm levé zámeček FAB, kování klika/klika	kus	1,000	1 550,00	1 550,00	
90	M	611110505.R10	D12- vnitřní dveře laminát - dýha 700/1970 mm levé zámeček WC, kování klika/klika	kus	1,000	1 400,00	1 400,00	
91	K	766662811	Demontáž truhlářských prahů dveří jednokřídlových	kus	4,000	10,00	40,00	CS ÚRS 2015 01
W								
92	K	766691914	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří pl do 2 m2	kus	4,000	15,00	60,00	CS ÚRS 2015 01
93	K	766695213	Montáž truhlářských prahů dveří 1křídlových šířky přes 10 cm	kus	2,000	75,00	150,00	CS ÚRS 2015 01
94	M	611874010	prah dveří dřevěný bukový tl 2 cm dl. 82 cm š 15 cm	kus	2,000	95,00	190,00	CS ÚRS 2015 01
95	K	998766101	Přesun hmot tonážní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 6 m	t	0,450	450,00	202,50	CS ÚRS 2015 01
96	K	998766181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 766 prováděný bez použití mechanizace	t	0,450	120,00	54,00	CS ÚRS 2015 01
D 767								
97	K	767691822	Vyvěšení nebo zavěšení kovových křídel dveří do 2 m2	kus	3,000	60,00	180,00	CS ÚRS 2015 01
D 771								
98	K	771574351	Montáž podlah keramických rezných protiskluz lepených rychletuhoucím flexi lepidlem do 50 ks/ m2	m2	38,200	320,00	12 224,00	CS ÚRS 2015 01
W								
W								
99	M	59761180.M01	Podlahy z dlaždic	m2	42,020	350,00	14 707,00	
W								
100	K	771579196	Příplatek k montáž podlah keramických za spárování tmelem dvousložkovým	m2	38,200	15,00	573,00	CS ÚRS 2015 01
101	K	771579197	Příplatek k montáž podlah keramických za lepení dvousložkovým lepidlem	m2	38,200	15,00	573,00	CS ÚRS 2015 01
102	K	771591111	Podlahy penetrace podkladu	m2	38,200	15,00	573,00	CS ÚRS 2015 01
103	K	771591115	Podlahy spárování silikonem	m	127,310	40,00	5 092,40	CS ÚRS 2015 01
W								
W								
104	K	998771101	Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 6 m	t	0,816	350,00	285,60	CS ÚRS 2015 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
105	K	998771181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 771 prováděný bez použití mechanizace	t	0,816	100,00	81,60	CS ÚRS 2015 01
D 777 Podlahy lité							4 735,40	
106	K	7775519347.R01	Stěrka silikátová vyrovnávací vrstvou tl do 2 mm	m2	42,700	110,00	4 697,00	
107	K	998777101	Přesun hmot tonážní pro podlahy lité v objektech v do 6 m	t	0,096	300,00	28,80	CS ÚRS 2015 01
108	K	998777181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 777 prováděný bez použití mechanizace	t	0,096	100,00	9,60	CS ÚRS 2015 01
D 781 Dokončovací práce - obklady keramické							129 459,78	
109	K	781473810	Demontáž obkladů z obkladaček keramických lepených	m2	93,842	30,00	2 815,26	CS ÚRS 2015 01
W			(1,78+2,7+2,03*2+1,83*2+2,05*2+0,95*5+2,79*2+1,305+4,5*2*3*2)*2,2		98,637			
W			(1,145*2*2*0,15+1,305*0,15+1,145*0,15)		1,055			
W			-(0,85*1*5+0,8*2)		-5,850			
W			Součet		93,842			
110	K	781474110.R01	Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých lepených flexibilním lepidlem	m2	171,510	320,00	54 883,20	
W			(1,6*2+1,2*2+2,65*2+2,9*2+1,5*2+1,05*2+2,3*2+1,1*6+1*3+1,7*2+1*2*1*2+1,1*4+2,1*2+3,2*2+1,2*2+3,67*5*2+2,1*2+1,575*2+1*2+1,575*2)*2,3		185,495			
W			(2,15*2+1,1)*0,3*2+(1,05+1*2)*0,3*5		7,815			
W			(1*0,15*10)		1,500			
W			-(0,8*2*6+0,7*2*5*2)		-23,600			
W			1*0,1*3		0,300			
W			Součet		171,510			
111	M	597611180	dláždice keramické	m2	188,661	350,00	66 031,35	CS ÚRS 2015 01
W			171,51*1,1 Přepočtené koeficientem množství		188,661			
112	K	781479196	Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických hladkých za spárování tmelem dvousložkovým	m2	278,828	15,00	4 182,42	CS ÚRS 2015 01
113	K	998781101	Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v objektech v do 6 m	t	3,439	350,00	1 203,65	CS ÚRS 2015 01
114	K	998781181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 781 prováděný bez použití mechanizace	t	3,439	100,00	343,90	CS ÚRS 2015 01
D 783 Dokončovací práce - nátery							3 373,64	
115	K	783195123	Nátery vodou ředitelné OK těžkých "A" barva standardní matný povrch 2x antikorozní a 1x email	m2	6,885	120,00	826,20	CS ÚRS 2015 01
W			(0,8+2*2)*0,15*2		1,440			
W			(0,8+2*2)*0,2*2		1,920			
W			(0,7+2*2)*0,15*5		3,525			
W			Součet		6,885			
116	K	783195128	Nátery vodou ředitelné OK těžkých "A" barva standardní matný povrch základní antikorozní	m2	9,162	120,00	1 099,44	CS ÚRS 2015 01
W			(0,8+2*2)*0,15*2		1,440			
W			(0,8+2*2)*0,2*2		1,920			
W			(0,7+2*2)*0,15*5		3,525			
W			1,5*0,506*3		2,277			
W			Součet		9,162			
117	K	783802822	Odstranění nátěrů z omítek stěn opálením s obroušením	m2	14,480	100,00	1 448,00	CS ÚRS 2015 01

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
W			"odstranění nátěrů ze stávajících stěn"					
W			(0,83*2*2,2+0,84*2,2+0,5*2,2+0,85*2*1)					
W			(0,85*2+1)*0,25*2+(0,3*2+1*0,3+0,3*2+1,2*0,3)					
W			(1,35*2,2)					
W			Součet		8,300			
					3,210			
					2,970			
					14,480			
D	784		Dokončovací práce - malby a tapety					
118	K	784121001	Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2	81,600	15,00	4 594,33	
W			0,3*0,85+1,7*1,525+1,1*0,3+2,52*1,7+2,05*1,83+3*4,5+1,05*0,3+0,95*0,865*3+2,795*1,305+2*2,65+1*0,3*2					
W			+0,83*1,1*3					
W			(0,3*2+1,525*2+1,7*2+2,52*2+1,78*2+0,3*2+1,1*6+0,83*3+2,7+2,03*2+1,83*2+2,05*2+0,95*2+0,95*5+2,79*2					
W			+1,305*2+4,5*2+3*2)*0,6		39,780			
W			Součet		41,820			
119	K	784181111	Základní silikátová jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80m	m2	81,600			
W			(1,6*2+1,2*2+2,65*2+2,9*2+1,5*2+1,05*2+2,3*2+1,1*6+1*3+1,7*2+1*2+1*2+1,1*4+2,1*2+3,2*2+1,2*2+3,675*2					
W			+2,1*2+1,575*2+1*2+1,575*2)*0,6		91,090	15,00	1 366,35	CS ÚRS 2015 01
W			4,4+3,3+1,6+8,1+1,7+1*0,9*2+5,3+1,9+1*0,9*3+10,2+1,7		48,390			
W			Součet		42,700			
120	K	784211101	Dvojnásobné bílé malby ze směsi za mokra výborně oteřuvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m	m2	91,090	22,00	2 003,98	CS ÚRS 2015 01
W			(1,6*2+1,2*2+2,65*2+2,9*2+1,5*2+1,05*2+2,3*2+1,1*6+1*3+1,7*2+1*2+1*2+1,1*4+2,1*2+3,2*2+1,2*2+3,675*2					
W			+2,1*2+1,575*2+1*2+1,575*2)*0,6		48,390			
W			4,4+3,3+1,6+8,1+1,7+1*0,9*2+5,3+1,9+1*0,9*3+10,2+1,7		42,700			
W			Součet		91,090			
D	HZS		Hodinové zúčtovací sazby				2 880,00	
121	K	HZS2492	Hodinová zúčtovací sazba pomocný dělník PSV	hod	24,000	120,00	2 880,00	CS ÚRS 2015 01
W			"demonťáž ostatní prvků a zařízení - komplet věšáky, zrcadla, úchyty apod"					
W			16					
W			8					
W			Součet		16,000			
					8,000			
					24,000			

DIADYSTAV s.r.o.

[Signature]

KRYCÍ LIST SOUPISU

Zakázka:

Stavební úpravy v ubytovně Podbabská

Objekt:

01 - Přestavba a rekonstrukce sociálních zařízení v 2. NP a 3.NP bloku A

Soupis:

01.2. - Stavební část - 3.NP - blok A

KSO:

801 79

Místo:

Podbabská 1587/1, Praha 6

Zadavatel:

Armádní Servisní, příspěvková organizace

Uchazeč:

DUDYSTAV s.r.o.

Projektant:

Omega project s.r.o., M. Horákové 66/103, Praha 6

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

25.11.2015

IČ:

60460580

DIČ:

IČ:

28118804

DIČ:

CZ28118804

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

477 569,96

DPH základní
snížená

Základ daně
477 569,96
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
100 289,69
0,00

Cena s DPH

v CZK

577 859,65

DUDYSTAV s.r.o.
Číslo účtu: 1587/1
Číslo účtu: 1587/1

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Zakázka:

Stavební úpravy v ubytovně Podbabská

Objekt:

01 - Přestavba a rekonstrukce sociálních zařízení v 2. NP a 3. NP bloku A

Soupis:

01.2. - Stavební část - 3.NP - blok A

Místo:

Podbabská 1587/1, Praha 6

Zadavatel:

Armádní Servisní, příspěvková organizace

Uchazeč:

DUDYSTAV s.r.o.

Datum: 25.11.2015

Projektant: Omega project s.r.o., M

Kód dílu - Popis

-Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

477 569,96

221 438,47

3 - Svislé a kompletní konstrukce

43 849,28

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

112 304,31

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

26 907,26

997 - Přesun sutě

33 454,44

998 - Přesun hmot

4 923,18

PSV - Práce a dodávky PSV

252 291,49

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

61 088,96

766 - Konstrukce truhlářské

15 248,78

767 - Konstrukce zámečnické

180,00

771 - Podlahy z dlaždic

34 109,60

777 - Podlahy lité

4 236,40

781 - Dokončovací práce - obklady

129 459,78

783 - Dokončovací práce - nátěry

3 373,64

784 - Dokončovací práce - malby a tapety

4 594,33

HZS - Hodinové zúčtovací sazby

3 840,00

SOUPIS PRACÍ

Zakázka:

Stavební úpravy v ubytovně Podbabská

Objekt:

01 - Přestavba a rekonstrukce sociálních zařízení v 2. NP a 3. NP bloku A

Soupis:

01.2. - Stavební část - 3.NP - blok A

Místo:

Podbabská 1587/1, Praha 6

Zadavatel:

Armádní Servisní, příspěvková organizace

Uchazeč:

DUDYSTAV s.r.o.

Datum: 25.11.2015

Projektant: Omega project s.r.o., M. Horákové 66/11

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	-----------------	----------------------	--------------------

Náklady soupisu celkem

477 569,96

D HSV Práce a dodávky HSV

221 438,47

D 3 Svislé a kompletní konstrukce

43 849,28

1	K	310239211	Zazdívková otvorů pl do 4 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými na MVC	m3	2,076	3 150,00	6 539,40	CS ÚRS 2015 01
	W		1,25*2,25*0,45		1,266			
	W		0,8*2,25*0,45		0,810			
	W		Součet		2,076			
2	K	317142221	Překlady nenosné přímé z porobetonu v příčkách tl 100 mm pro světlost otvoru do 1010 mm	kus	7,000	350,00	2 450,00	CS ÚRS 2015 01
	W		7		7,000			
3	K	317944323	Válcované nosníky č. 14 až 22 dodatečně osazované do připravených otvorů	t	0,074	27 170,00	2 010,58	CS ÚRS 2015 01
	W		3*1,5*14,3*0,001*1,15		0,074			
4	K	342272323	Příčky tl 100 mm z porobetonových přesných hladkých příčkových objemové hmotnosti 500 kg/m3	m2	65,220	450,00	29 349,00	CS ÚRS 2015 01
	W		(1,7+1,2+2,3-1,7+3,3+1,05+3+1,5+0,5*2+1,7+3,675+3,2+1,575+0,4)*2,8		66,920			
	W		-(0,7*2*5+0,8*2)		-8,600			
	W		(1*3*2,3)		6,900			
	W		Součet		65,220			
5	K	342291111	Ukötvení příček montážní polyuretanovou pěnou tl příčky do 100 mm	m	23,900	37,00	884,30	CS ÚRS 2015 01
	W		(1,7+1,2+2,3-1,7+3,3+1,05+3+1,5+0,5*2+1,7+3,675+3,2+1,575+0,4)		23,900			
	W		Součet		23,900			
6	K	342291121	Ukötvení příček k cihelným konstrukcím plochými kotvami	m	33,600	35,00	1 176,00	CS ÚRS 2015 01
	W		12*2,8		33,600			
	W		Součet		33,600			
7	K	349231811	Přízdívka ostění s ozubem z cihel tl do 150 mm	m2	1,600	900,00	1 440,00	CS ÚRS 2015 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
W			(0,2*2*2*2)		1,600			
W			Součet		1,600			
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				112 304,31	
8	K	611131121	Penetrace akrylát-silikonová vnitřních stropů nanášená ručně	m2	42,700	15,00		640,50 CS ÚRS 2015 01
W			4,4+3,3+1,6+8,1+1,7+1*0,9*2+5,3+1,9+1*0,9*3+10,2+1,7		42,700			
W			Součet		42,700			
9	K	611131131	Potažení vnitřních rovných stropů vápenným štukem tloušťky do 3 mm	m2	42,700	95,00		4 056,50 CS ÚRS 2015 01
W			42,7		42,700			
W			Součet		42,700			
10	K	611325413	Oprava vnitřní vápenocementové hladké omítky stropů v rozsahu plochy do 50%	m2	42,700	95,00		4 056,50 CS ÚRS 2015 01
W			4,4+3,3+1,6+8,1+1,7+1*0,9*2+5,3+1,9+1*0,9*3+10,2+1,7		42,700			
W			Součet		42,700			
11	K	612121101	Zatření spár cementovou maltou vnitřních stěn z cihel	m2	9,225	100,00		922,50 CS ÚRS 2015 01
W			1,25*2,25*2		5,625			
W			0,8*2,25*2		3,600			
W			Součet		9,225			
12	K	612121112	Zatření spár stěrkovou hmotou vnitřních stěn z pórobetonových tvárnic	m2	125,840	50,00		6 292,00 CS ÚRS 2015 01
W			(1,7+1,2+2,3-1,7+3,3+1,05+3+1,5+0,5*2+1,7+3,675+3,2+1,575+0,4)*2,8*2		133,840			
W			-(0,7*2*5+0,8*2)*2		-17,200			
W			(1*2*2,3)*2		9,200			
W			Součet		125,840			
13	K	612131101	Cementový postřik vnitřních stěn nanášený celoplošně ručně	m2	135,065	20,00		2 701,30 CS ÚRS 2015 01
W			125,84+9,225		135,065			
W			Součet		135,065			
14	K	612131121	Penetrace akrylát-silikonová vnitřních stěn nanášená ručně	m2	74,480	15,00		1 117,20 CS ÚRS 2015 01
W			(4,3*2*9*2)*2,8		74,480			
W			Součet		74,480			
15	K	612142001	Potažení vnitřních stěn sklováknitým pletivem vtačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	139,755	130,00		18 168,15 CS ÚRS 2015 01
W			(2,15*2+1,1)*0,3*2+(1,05+1*2)*0,3*5		7,815			
W			(1*0,15*10)		1,500			
W			(1,7+1,2+2,3-1,7+3,3+1,05+3+1,5+0,5*2+1,7+3,675+3,2+1,575+0,4)*2,8*2		133,840			
W			-(0,7*2*5+0,8*2)*2		-17,200			
W			(1*3*2,3)*2		13,800			
W			Součet		139,755			
16	K	612311131	Potažení vnitřních stěn vápenným štukem tloušťky do 3 mm	m2	41,820	90,00		3 763,80 CS ÚRS 2015 01
W			(0,3*2+1,525*2+1,7*2+2,52*2+1,78*2+0,3*2+1,1*6+0,83*3+2,7+2,03*2+1,83*2+2,05*2+0,95*2+0,95*5+2,79*2		41,820			
W			+1,305*2+4,5*2+3*2)*0,6		41,820			
W			Součet		41,820			
17	K	612321121	Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	42,700	140,00		5 978,00 CS ÚRS 2015 01

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
18	K	612322121	Vápenocementová lehčená omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn nanášená ručně (1,6*2+1,2*2,65*2+2,9*2+1,5*2+1,05*2+2,3*2+1,1*6+1*3+1,7*2+1*2+1,1*4+2,1*2+3,2*2+1,2*2+3,675*2+ 2,1*2+1,575*2+1*2+1,575*2)*2,2 (2,15*2+1,1)*0,3*2+(1,05+1*2)*0,3*5 (1*0,15*10) -(0,8*2*6+0,7*2*5*2) Součet	m2	265,797	25,00	6 644,93	CS ÚRS 2015 01
					280,082			
					7,815			
					1,500			
					23,600			
19	K	612322141	Vápenocementová lehčená omítka štuková dvouvrtvá vnitřních stěn nanášená ručně (1,6*2+1,2*2,65*2+2,9*2+1,5*2+1,05*2+2,3*2+1,1*6+1*3+1,7*2+1*2+1,1*4+2,1*2+3,2*2+1,2*2+3,675*2+ +2,1*2+1,575*2+1*2+1,575*2)*0,6 Součet	m2	48,390	180,00	8 710,20	CS ÚRS 2015 01
					48,390			
20	K	612325413	Oprava vnitřní vápenocementové hladké omítky stěn v rozsahu plochy do 50% (4,3*2+9*2)*2,8 (1,1*2+0,7*2)*2,8 Součet	m2	84,560	95,00	8 033,20	CS ÚRS 2015 01
					74,480			
21	K	619995001	Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů (1,6*2+1,2*2,65*2+2,9*2+1,5*2+1,05*2+2,3*2+1,1*6+1,7*2+1*2+1*2+1,1*4+2,1*2+3,2*2+1,2*2+3,675*2+2,1*2+1,575*2+1*2+1,575*2) Součet	m	77,650	85,00	6 600,25	CS ÚRS 2015 01
					77,650			
22	K	631311124	Mazanina tl do 120 mm z betonu prostého tř. C 16/20 42,7*(0,055+0,09)/2	m3	3,096	3 800,00	11 764,80	CS ÚRS 2015 01
					3,096			
23	K	631319012	Příplatek k mazanině tl do 120 mm za přehlazení povrchu	m3	3,096	50,00	154,80	CS ÚRS 2015 01
24	K	631319173	Příplatek k mazanině tl do 120 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložení vyztuže	m3	3,096	120,00	371,52	CS ÚRS 2015 01
25	K	631319188.R01	Příplatek k mazanině tl do 120 mm za sklon	m3	3,096	50,00	154,80	CS ÚRS 2015 01
26	K	631319196	Příplatek k mazanině tl do 120 mm za plochu do 5 m2 (4,4+3,3+1,6+1,7+1*0,9*2+5,3+1,9+1*0,9*3+1,7)*(0,055+0,09)/2 Součet	m3	1,769	50,00	88,45	CS ÚRS 2015 01
					1,769			
27	K	631362021	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi (4,4+3,3+1,6+8,1+1,7+1*0,9*2+5,3+1,9+1*0,9*3+10,2+1,7)*1,351*1,15*0,001 Součet	t	0,066	30 680,00	2 024,88	CS ÚRS 2015 01
					0,066			
28	K	632451441	Doplnění cementového potěru hlazeného pl do 1 m2 tl do 40 mm (0,95*2+1,145+2,05+2,52+0,3+1,7+0,1+1,525+1*2)*0,1 (2,05+0,865*2+0,1+4,5-1,8)*0,15 0,5*0,15 "vybourání otvoru" 1,1*0,45 "vybourání soklu" (1,145+1,305)*0,15 Součet	m2	3,249	320,00	1 039,68	CS ÚRS 2015 01
					1,324			
					0,987			
					0,075			
					0,495			
					0,368			
					3,249			
29	K	632481213	Separáční vrstva z PE fólie	m2	42,700	15,00	640,50	CS ÚRS 2015 01

PC Typ Kód

Popis

J.cena [CZK]

Cena celkem [CZK]

Cenová soustava

4,4+3,3+1,6+8,1+1,7+1*0,9*2+5,3+1,9+1*0,9*3+10,2+1,7

MJ Množství

J.cena [CZK]

Cenová soustava

Součet

30	K	632481214.R01	Kročejová izolace tl. 10 mm	m2	42,700	35,00	1 494,50	CS ÚRS 2015 01
31	K	633991111	Nástřík betonových povrchů proti odpařování vody	m2	42,700	80,00	3 416,00	CS ÚRS 2015 01
32	K	634112118.R01	Obvodová dilatace podlahovým páskem v 150 mm mezi stěnou a potěrem	m	80,650	45,00	3 629,25	

(1,6*2+1,2*2+2,65*2+2,9*2+1,5*2+1,05*2+2,3*2+1,1*6+1*3+1,7*2+1*2+1*2+1,1*4+2,1*2+3,2*2+1,2*2+3,675*2+2,1*2+1,575*2+1*2+1,575*2)

Součet

33	K	634662111	Vyplň dilatačních spár š do 10 mm v mazaninách akrylátovým tmelem	m	6,700	38,00	254,60	CS ÚRS 2015 01
34	K	634911111	Řezání dilatačních spár š 5 mm hl do 10 mm v čerstvé betonové mazanině	m	6,700	65,00	435,50	CS ÚRS 2015 01

0,8*2+0,9+0,8*2+0,9*2+0,8

Součet

35	K	642942111	Osazování zárubní nebo rámu dřevních kovových do 2,5 m2 na MC	kus	9,000	450,00	4 050,00	CS ÚRS 2015 01
36	M	553311040	zárubeň ocelová pro běžné zdění H 95 800 L/P	kus	2,000	650,00	1 300,00	CS ÚRS 2015 01

1+1

37	M	553311430	zárubeň ocelová pro běžné zdění H 145 800 L/P	kus	2,000	700,00	1 400,00	CS ÚRS 2015 01
38	M	553311020	zárubeň ocelová pro běžné zdění H 95 700 L/P	kus	5,000	480,00	2 400,00	CS ÚRS 2015 01

1+1+1+1+1

39	K	949101112	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeníovou podlahou v do 3,5 m zatížení do 150 kg/m2	m2	42,700	32,00	1 366,40	CS ÚRS 2015 01
40	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	42,700	10,00	427,00	CS ÚRS 2015 01
41	K	952902021	Čištění budov zametení hladkých podlah	m2	42,700	3,00	128,10	CS ÚRS 2015 01
42	K	952902611	Čištění budov vysáti prachu z ostatních ploch	m2	42,700	15,00	640,50	CS ÚRS 2015 01

4,4+3,3+1,6+8,1+1,7+1*0,9*2+5,3+1,9+1*0,9*3+10,2+1,7

Součet

43	K	962031132	Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 100 mm	m2	35,207	55,00	1 936,39	CS ÚRS 2015 01
44	K	962031133	Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 150 mm	m2	19,292	85,00	1 639,82	CS ÚRS 2015 01

(0,95*2+1,145+2,05+2,52+0,3+1,7+0,1+1,525+1*2)*2,78

-(0,8*2)

Součet

45	K	962032230	Bourání zdíva z cihel pálených nebo vápenopiskových na MV nebo MVC do 1 m3	m3	1,104	590,00	651,36	CS ÚRS 2015 01
----	---	-----------	--	----	-------	--------	--------	----------------

"vybourání otvorů"

46	K	962032230	Bourání otvorů z cihel pálených nebo vápenopiskových na MV nebo MVC do 1 m3	m3	1,104	590,00	651,36	CS ÚRS 2015 01
----	---	-----------	---	----	-------	--------	--------	----------------

47	K	962032230	Bourání otvorů z cihel pálených nebo vápenopiskových na MV nebo MVC do 1 m3	m3	1,104	590,00	651,36	CS ÚRS 2015 01
----	---	-----------	---	----	-------	--------	--------	----------------

48	K	962032230	Bourání otvorů z cihel pálených nebo vápenopiskových na MV nebo MVC do 1 m3	m3	1,104	590,00	651,36	CS ÚRS 2015 01
----	---	-----------	---	----	-------	--------	--------	----------------

49	K	962032230	Bourání otvorů z cihel pálených nebo vápenopiskových na MV nebo MVC do 1 m3	m3	1,104	590,00	651,36	CS ÚRS 2015 01
----	---	-----------	---	----	-------	--------	--------	----------------

50	K	962032230	Bourání otvorů z cihel pálených nebo vápenopiskových na MV nebo MVC do 1 m3	m3	1,104	590,00	651,36	CS ÚRS 2015 01
----	---	-----------	---	----	-------	--------	--------	----------------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
W			1,1*2,12*0,45					
W			" vybourání soklu"					
W			(1,145+1,305)*0,15*0,15					
W			Součet		1,049			
46	K	964072211	Vybourání válcovaných nosníků ze zdiva smíšeného dl do 4 m hmotnosti do 10 kg/m	t		11 200,00		750,40 CS ÚRS 2015 01
W			(1,2*1+1,2*2+1,2*2)*8*0,001		0,067			
47	K	965043441	Bourání podkladů pod dlažby betonových s potěrem nebo tercem tl do 150 mm pl přes 4 m2	m3		950,00		5 668,65 CS ÚRS 2015 01
W			(0,3*0,85+1,7*1,525+1,1*0,3+2,52*1,7+2,05*1,83+3*4,5+1,05*0,3+0,95*0,865*3+2,795*1,305+2*2,65+1*0,3*2+0,83*1,1*3)*0,15		5,967			
W			Součet		5,967			
48	K	965081213	Bourání podlah z dlaždic keramických nebo xylolitových tl do 10 mm plochy přes 1 m2	m2		35,00		1 392,30 CS ÚRS 2015 01
W			0,3*0,85+1,7*1,525+1,1*0,3+2,52*1,7+2,05*1,83+3*4,5+1,05*0,3+0,95*0,865*3+2,795*1,305+2*2,65+1*0,3*2+0,83*1,1*3		39,780			
W			Součet		39,780			
49	K	967031132	Prisekání rovných ostění v cihelném zdivu na MV nebo MVC	m2		92,00		110,40 CS ÚRS 2015 01
W			2*4*0,15		1,200			
W			Součet		1,200			
50	K	967031732	Prisekání plošné zdiva z cihel pálených na MV nebo MVC tl do 100 mm	m2		118,00		131,22 CS ÚRS 2015 01
W			4*0,1*2,78		1,112			
W			Součet		1,112			
51	K	967031733	Prisekání plošné zdiva z cihel pálených na MV nebo MVC tl do 150 mm	m2		238,00		99,25 CS ÚRS 2015 01
W			1*0,15*2,78		0,417			
W			Součet		0,417			
52	K	968072455	Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2	m2		230,00		1 012,00 CS ÚRS 2015 01
W			0,8*2*2+0,6*2*1		4,400			
W			Součet		4,400			
53	K	968072641	Vybourání kovových stěn kromě výkladních	m2		89,00		655,66 CS ÚRS 2015 01
W			2,65*2,78		7,367			
W			Součet		7,367			
54	K	973031346	Vysekání kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pl do 0,25 m2 hl do 450 mm	kus		330,00		330,00 CS ÚRS 2015 01
W			" otvor pro rozvaděčů		1,000			
W			1					
55	K	973031513	Vysekání kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pro upevňovací prvky hl do 150 mm	kus		95,00		285,00 CS ÚRS 2015 01
W			3		3,000			
56	K	973031813	Vysekání kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pro zavázání příček tl do 150 mm	m		91,00		819,00 CS ÚRS 2015 01
W			2,25*4		9,000			
57	K	973031825	Vysekání kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pro zavázání zdi tl do 450 mm	m		150,00		675,00 CS ÚRS 2015 01
W			2,25*2		4,500			
58	K	974031664	Vysekání rýh ve zdivu cihelném pro vtahování nosníků hl do 150 mm v do 150 mm	m		150,00		450,00 CS ÚRS 2015 01
W			1*3		3,000			
W					3,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
59	K	978011191.R01	Odstaranění štuky stropů v rozsahu do 100 %					
	VV		0,3*0,85+1,7*1,525+1,1*0,3+2,52*1,7+2,05*1,83+3*4,5+1,05*0,3+0,95*0,865*3+2,795*1,305+2*2,65+1*0,3*2	m2	39,780	45,00	1 790,10	
	VV		+0,83*1,1*3					
			Součet		39,780			
60	K	978013190.R01	Odstaranění štuky stěn 100 %					
	VV		(0,3*2+1,525*2+1,7*2+2,52*2+1,78*2+0,3*2+1,1*6+0,83*3+2,7+2,03*2+1,83*2+2,05*2+0,95*2+0,95*5+2,79*2	m2	41,820	35,00	1 463,70	
	VV		+1,305*2+4,5*2+3*2)*0,6					
			Součet		41,820			
61	K	978013191	Otlučení vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn stěn v rozsahu do 100 %					
	VV		(0,95*2+1,145+2,05+2,52+0,3+1,7+0,1+1,525+1*2)*2,78*2	m2	128,143	35,00	4 485,01	CS ÚRS 2015 01
	VV		-(0,8*2)*2		73,614			
	VV		(2,05+0,865*2+0,1+4,5-1,8)*2,78*2		-3,200			
	VV		0,5*2*2		36,585			
	VV		1,1*2,12*2		2,000			
	VV		Mezisoučet		4,664			
	VV		" odstřanění omítky po nátěru ze stávajících stěn"		113,663			
	VV		(0,83*2*2,2+0,84*2,2+0,5*2,2+0,85*2*1)		8,300			
	VV		(0,85*2+1)*0,25*2+(0,3*2+1*0,3+0,3*2+1,2*0,3)		3,210			
	VV		(1,35*2,2)		2,970			
	VV		Mezisoučet		14,480			
	VV		Součet		128,143			
D 997 Přesun sutě								
62	K	997013112	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 9 m s použitím mechanizace	t	40,280	160,00	6 444,80	CS ÚRS 2015 01
63	K	997013311	Montáž a demontáž shozu sutí v do 10 m	m	10,000	280,00	2 800,00	CS ÚRS 2015 01
	VV				10,000			
64	K	997013321	Příplatek k shozu sutí v do 10 m za první a ZKD den použití	m	35,000	15,00	525,00	CS ÚRS 2015 01
	VV				7,000			
	VV		7*5 Přepočtené koeficientem množství		35,000			
65	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	362,520	12,00	4 350,24	CS ÚRS 2015 01
	VV		40,28*9 Přepočtené koeficientem množství		362,520			
66	K	997013511	Odvoz sutí a vybouraných hmot z mezisklady na skládku do 1 km s naložením a se složením	t	40,280	160,00	6 444,80	CS ÚRS 2015 01
67	K	997013832.R01	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkové)	t	40,280	320,00	12 889,60	
	D	998	Přesun hmot					
68	K	998017002	Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v do 12 m	t	27,351	180,00	4 923,18	CS ÚRS 2015 01
	D	PSV	Práce a dodávky PSV					
	D	711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům					

252 291,49
61 088,96

Ř. Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
69	K 711111012	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovně za studena nátěrem tekutou lepenkou	m2	42,700	80,00	3 416,00	CS ÚRS 2015 01
		4,4+3,3+1,6+8,1+1,7+1*0,9*2+5,3+1,7+1,9+1*0,9*3+10,2		42,700			
		Součet		42,700			
70	M 245510310	nátěr hydroizolační - tekutá lepenka	kg	64,050	110,00	7 045,50	CS ÚRS 2015 01
		Poznámka k položce: Spotřeba: 1 vrstva 1,5 kg/m2					
		42.7*1.5 Přepočtené koeficientem množství		64,050			
71	K 711112012	Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena nátěrem tekutou lepenkou	m2	171,210	80,00	13 696,80	CS ÚRS 2015 01
		(1,6*2+1,2*2+2,65*2+2,9*2+1,5*2+1,05*2+2,3*2+1,1*6+1*3+1,7*2+1*2+1*2+1,1*4+2,1*2+3,675*2		185,495			
		+2,1*2+1,575*2+1*2+1,575*2)*2,3		7,815			
		(2,15*2+1,1)*0,3*2+(1,05+1*2)*0,3*5		1,500			
		(1*0,15*10)		-23,600			
		-(0,8*2*6+0,7*2*5*2)		171,210			
		Součet		282,497	110,00	31 074,67	CS ÚRS 2015 01
72	M 245510310	nátěr hydroizolační - tekutá lepenka	kg				
		Poznámka k položce: Spotřeba: 1 vrstva 1,5 kg/m2					
		171.21*1.65 Přepočtené koeficientem množství		282,497			
73	K 711131813.R01	Odstanění izolace z plochy vodorovně	m2	22,035	25,00	550,88	
		2,05*1,75+2,2*2,75+4,35*2,85		22,035			
		Součet		22,035			
74	K 711131815.R01	Odstanění izolace proti zemní vlhkosti vodorovně	m2	31,350	25,00	783,75	
		(0,95*3*2,2)*5		31,350			
		Součet		31,350			
75	K 711191001	Provedení adhezního můstku na vodorovné ploše	m2	42,700	15,00	640,50	CS ÚRS 2015 01
		4,4+3,3+1,6+8,1+1,7+1*0,9*2+5,3+1,9+1*0,9*3+10,2+1,7		42,700			
		Součet		42,700			
76	M 585812200	můstek adhezni	kg	5,039	60,00	302,34	CS ÚRS 2015 01
		42.7*0.118 Přepočtené koeficientem množství		5,039			
77	K 711747067	Izolace proti vodě opracování trubních prostupu pod objímkou do 300 mm přitavením NAIP	kus	9,000	200,00	1 800,00	CS ÚRS 2015 01
78	M 628417700	pás asfaltový samolepicí	m2	9,000	160,00	1 440,00	CS ÚRS 2015 01
		9,000*0,8*1,25		9,000			
		Součet		9,000			
79	K 998711102	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech výšky do 12 m	t	0,372	750,00	279,00	CS ÚRS 2015 01
80	K 998711181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 711 prováděný bez použití mechanizace	t	0,372	160,00	59,52	CS ÚRS 2015 01
D 766		Konstrukce truhlářské				15 248,78	
81	K 766660001	Montáž dveřních křídel otvorových 1křídlových š do 0,8 m do ocelové zárubně	kus	9,000	150,00	1 350,00	CS ÚRS 2015 01
		9		9,000			
		Součet		9,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	cenová soustava
82	M	611110505.R01	D04- vnitřní dveře laminát - délka 800/1970 mm pravé zámek FAB, kování klika/klika	kus	1,000	1 550,00	1 550,00	
83	M	611110505.R02	D05- vnitřní dveře laminát - délka 700/1970 mm pravé zámek WC, kování klika/klika	kus	1,000	1 400,00	1 400,00	
84	M	611110505.R03	D06- vnitřní dveře laminát - délka 800/1970 mm pravé zámek FAB, kování klika/klika	kus	1,000	1 550,00	1 550,00	
85	M	611110505.R04	D07- vnitřní dveře laminát - délka 700/1970 mm pravé zámek FAB, kování klika/klika	kus	1,000	1 400,00	1 400,00	
86	M	611110505.R05	D08- vnitřní dveře laminát - délka 700/1970 mm levé zámek WC, kování klika/klika	kus	1,000	1 400,00	1 400,00	
87	M	611110505.R06	D09- vnitřní dveře laminát - délka 800/1970 mm levé zámek FAB, kování klika/klika	kus	1,000	1 550,00	1 550,00	
88	M	611110505.R08	D10- vnitřní dveře laminát - délka 700/1970 mm levé zámek WC, kování klika/klika	kus	1,000	1 400,00	1 400,00	
89	M	611110505.R09	D11- vnitřní dveře laminát - délka 800/1970 mm levé zámek FAB, kování klika/klika	kus	1,000	1 550,00	1 550,00	
90	M	611110505.R10	D12- vnitřní dveře laminát - délka 700/1970 mm levé zámek WC, kování klika/klika	kus	1,000	1 400,00	1 400,00	
91	K	766662811	Demontáž truhlářských prahů dveří jednokřídlových	kus	4,000	10,00	40,00	CS ÚRS 2015 01
W								
92	K	766691914	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří pl do 2 m2	kus	4,000			
93	K	766695213	Montáž truhlářských prahů dveří 1křídlových šířky přes 10 cm	kus	2,000	75,00	150,00	CS ÚRS 2015 01
94	M	611874010	prah dveří dřevěný bukový tl 2 cm dl.82 cm š 15 cm	kus	2,000	95,00	190,00	CS ÚRS 2015 01
95	K	998766102	Přesun hmot tonážní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 12 m	t	0,454	450,00	204,30	CS ÚRS 2015 01
96	K	998766181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 766 prováděný bez použití mechanizace	t	0,454	120,00	54,48	CS ÚRS 2015 01
D 767								
97	K	767691822	Konstrukce zámečnické	kus	3,000	60,00	180,00	CS ÚRS 2015 01
W								
98	K	771574351	Vyvěšení nebo zavěšení kovových křídel dveří do 2 m2	kus	3,000	60,00	180,00	CS ÚRS 2015 01
D 771								
99	M	597611180.M01	Podlahy z dlaždic	m2	38,200	320,00	12 224,00	CS ÚRS 2015 01
100	K	771579196	Montáž podlah keramických režných protiskluz lepených rychletuhnoucím flexi lepidlem do 50 ks/ m2	m2	38,200	320,00	12 224,00	CS ÚRS 2015 01
101	K	771579197	4,4+3,3+1,6+8,1+1,7+5,3+1,9+10,2+1,7	m2	38,200	320,00	12 224,00	CS ÚRS 2015 01
102	K	771591111	Součet	m2	38,200	320,00	12 224,00	CS ÚRS 2015 01
103	K	771591115	dlaždice keramické protiskluzná	m2	42,020	350,00	14 707,00	
104	K	771579196	38.2*1,1 Přepočtené koeficientem množství	m2	42,020	350,00	14 707,00	
105	K	771579197	Příplatek k montáž podlah keramických za spárování tmelem dvousložkovým	m2	38,200	15,00	573,00	CS ÚRS 2015 01
106	K	771591111	Příplatek k montáž podlah keramických za lepení dvousložkovým lepidlem	m2	38,200	15,00	573,00	CS ÚRS 2015 01
107	K	771591115	Podlahy penetrace podkladu	m2	38,200	15,00	573,00	CS ÚRS 2015 01
108	K	771591115	Podlahy spárování silikonem	m	127,310	40,00	5 092,40	CS ÚRS 2015 01
109	K	771591115	(1,6*2+1,2*22,65*2+2,9*2+1,5*2+1,05*2+2,3*2+1,1*6+1*3+1,7*2+1*2+1*2+1,1*4+2,1*2+3,2*2+1,2*2+3,675*2+2,1*2+1,575*2+1*2+1,575*2)	m	127,310	40,00	5 092,40	CS ÚRS 2015 01
110	K	771591115	Součet	m	127,310	40,00	5 092,40	CS ÚRS 2015 01
111	K	998771102	Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 12 m	t	0,816	350,00	285,60	CS ÚRS 2015 01
112	K	998771181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 771 prováděný bez použití mechanizace	t	0,816	100,00	81,60	CS ÚRS 2015 01
D 777								
113	K	7775519347.R01	Podlahy lité	m2	38,200	110,00	4 202,00	
114	K	998777102	Stěrka silikátová vyrovnávací vrstvou tl do 2 mm	t	0,086	300,00	25,80	CS ÚRS 2015 01
115	K	998777181	Přesun hmot tonážní pro podlahy lité v objektech v do 12 m	t	0,086	100,00	8,60	CS ÚRS 2015 01
116	K	998777181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 777 prováděný bez použití mechanizace	t	0,086	100,00	8,60	CS ÚRS 2015 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

D 781 Dokončovací práce - obklady

109	K	781473810	Demontáž obkladů z obkladaček keramických lepených	m2	93,842	30,00	2 815,26	CS ÚRS 2015 01
	WV		(1,78+2,7+2,03*2+1,83*2+2,05*2+0,95*2+0,95*5+2,79*2+1,305*4,5*2+3*2)*2,2		98,637			
	WV		(1,145*2*2*0,15+1,305*0,15+1,145*0,15)		1,055			
	WV		-(0,85*1*5+0,8*2)		-5,850			
	WV		Součet		93,842			

129 459,78

110	K	781474110.R01	Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých lepených flexibilním lepidlem	m2	171,510	320,00	54 883,20	
	WV		(1,6*2+1,2*2+2,65*2+2,9*2+1,5*2+1,05*2+2,3*2+1,1*6+1*3+1,1*4+2,1*2+1,1*2+3,2*2+1,2*2+3,675*2		185,495			
	WV		+2,1*2+1,575*2+1*2+1,575*2)*2,3					
	WV		(2,15*2+1,1)*0,3*2+(1,05+1*2)*0,3*5		7,815			
	WV		(1*0,15*10)		1,500			
	WV		-(0,8*2*6+0,7*2*5*2)		-23,600			
	WV		1*0,1*3		0,300			
	WV		Součet		171,510			

111	M	597611180	dlaždice keramické	m2	188,661	350,00	66 031,35	CS ÚRS 2015 01
	WV		171,51*1,1 Přepočtené koeficientem množství		188,661			
112	K	781479196	Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických hladkých za spárování tmelem dvousložkovým	m2	278,828	15,00	4 182,42	CS ÚRS 2015 01
113	K	998781102	Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v objektech v do 12 m	t	3,439	350,00	1 203,65	CS ÚRS 2015 01
114	K	998781181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 781 prováděný bez použití mechanizace	t	3,439	100,00	343,90	CS ÚRS 2015 01

D 783 Dokončovací práce - nátěry

115	K	783195123	Nátěry vodou ředitelné OK těžkých "A" barva standardní matný povrch 2x antikorozi a 1x email	m2	6,885	120,00	826,20	CS ÚRS 2015 01
	WV		(0,8*2*2)*0,15*2		1,440			
	WV		(0,8*2*2)*0,2*2		1,920			
	WV		(0,7*2*2)*0,15*5		3,525			
	WV		Součet		6,885			

3 373,64

116	K	783195128	Nátěry vodou ředitelné OK těžkých "A" barva standardní matný povrch základní antikorozi	m2	9,162	120,00	1 099,44	CS ÚRS 2015 01
	WV		(0,8*2*2)*0,15*2		1,440			
	WV		(0,8*2*2)*0,2*2		1,920			
	WV		(0,7*2*2)*0,15*5		3,525			
	WV		1,5*0,506*3		2,277			
	WV		Součet		9,162			

117	K	783802822	Odstanění nátěrů z omítek stěn opálením s obrousením	m2	14,480	100,00	1 448,00	CS ÚRS 2015 01
	WV		" odstranění nátěrů ze stávajících stěn"					
	WV		(0,83*2*2+0,84*2,2+0,5*2,2+0,85*2*1)		8,300			
	WV		(0,85*2+1)*0,25*2+(0,3*2+1*0,3+0,3*2+1,2*0,3)		3,210			
	WV		(1,35*2,2)		2,970			
	WV		Součet		14,480			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D	784		Dokončovací práce - malby a tapety				4 594,33	
118	K	784121001	Oškrábání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2	81,600	15,00	1 224,00	CS ÚRS 2015 01
	W		0,3*0,85+1,7*1,525+1,1*0,3+2,52*1,7+2,05*1,83+3*4,5+1,05*0,3+0,95*0,865*3+2,795*1,305+2*2,65+1*0,3*2 +0,83*1,1*3		39,780			
	W		(0,3*2+1,525*2+1,7*2+2,52*2+1,78*2+0,3*2+1,1*6+0,83*3+2,7+2,03*2+1,83*2+2,05*2+0,95*2+0,95*5+2,79*2 +1,305*2+4,5*2+3*2)*0,6		41,820			
	W		Součet		81,600			
119	K	784181111	Základní silikátová jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80m	m2	91,090	15,00	1 366,35	CS ÚRS 2015 01
	W		(1,6*2+1,2*2+2,65*2+2,9*2+1,5*2+1,05*2+2,3*2+1,1*6+1*3+1,7*2+1*2+1*2+1,1*4+2,1*2+3,2*2+1,2*2+3,675*2 +2,1*2+1,575*2+1*2+1,575*2)*0,6		48,390			
	W		4,4+3,3+1,6+8,1+1,7+1*0,9*2+5,3+1,9+1*0,9*3+10,2+1,7		42,700			
	W		Součet		91,090			
120	K	784211101	Dvojnásobné bílé malby ze směsi za mokra výborné oteruvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m	m2	91,090	22,00	2 003,98	CS ÚRS 2015 01
	W		(1,6*2+1,2*2+2,65*2+2,9*2+1,5*2+1,05*2+2,3*2+1,1*6+1*3+1,7*2+1*2+1*2+1,1*4+2,1*2+3,2*2+1,2*2+3,675*2 +2,1*2+1,575*2+1*2+1,575*2)*0,6		48,390			
	W		4,4+3,3+1,6+8,1+1,7+1*0,9*2+5,3+1,9+1*0,9*3+10,2+1,7		42,700			
	W		Součet		91,090			
D	HZS		Hodinové zúčtovací sazby				3 840,00	
121	K	HZS2492	Hodinová zúčtovací sazba pomocný dělník PSV	hod	32,000	120,00	3 840,00	CS ÚRS 2015 01

STAVITELSKÝ ÚSTAV

STAVITELSKÝ ÚSTAV

STAVITELSKÝ ÚSTAV

STAVITELSKÝ ÚSTAV

STAVITELSKÝ ÚSTAV

STAVITELSKÝ ÚSTAV

STAVITELSKÝ ÚSTAV

STAVITELSKÝ ÚSTAV

STAVITELSKÝ ÚSTAV

STAVITELSKÝ ÚSTAV

STAVITELSKÝ ÚSTAV

STAVITELSKÝ ÚSTAV

STAVITELSKÝ ÚSTAV

STAVITELSKÝ ÚSTAV

STAVITELSKÝ ÚSTAV

STAVITELSKÝ ÚSTAV

STAVITELSKÝ ÚSTAV

STAVITELSKÝ ÚSTAV

STAVITELSKÝ ÚSTAV

- 33 -

Soupis:

Poznámka:

Cena bez DPH

256 458,97

DPH základní
snížená

Základ daně	256 458,97	0,00
-------------	------------	------

Sazba daně	21,00%	15,00%
------------	--------	--------

Výše daně	53 856,38	0,00
-----------	-----------	------

Cena s DPH

v CZK

310 315,35

[Handwritten signature]

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Zakázka:

Stavební úpravy v ubytovně Podbabská

Objekt:

01 - Přestavba a rekonstrukce sociálních zařízení v 2. NP a 3. NP bloku A

Soupis:

01.3. - ZTI - 2.NP a 3.NP - blok A

Místo:

Podbabská 1587/1, Praha 6

Zadavatel:

Armádní Servisní, příspěvková organizace

Uchazeč:

DUDYSTAV s.r.o.

Datum: 25.11.2015

Projektant: Omega project s.r.o., M

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

256 458,97

10 536,67

5 225,00

5 311,67

232 542,30

42 103,60

56 487,50

125 605,90

8 345,30

13 380,00

SOUPIS PRACÍ

Zakázka:

Stavební úpravy v ubytovně Podbabská

Objekt:

01 - Přestavba a rekonstrukce sociálních zařízení v 2. NP a 3.NP bloku A

Soupis:

01.3. - ZTI - 2.NP a 3.NP - blok A

Místo:

Podbabská 1587/1, Praha 6

Zadavatel:

Armádní Servisní, příspěvková organizace

Uchazeč:

DUDYSTAV s.r.o.

Datum: 25.11.2015

Projektant: Omega project s.r.o., M. Horákové 66/1

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

256 458,97

D HSV Práce a dodávky HSV

10 536,67

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

5 225,00

1 K 969011121 Vybourání vodovodního nebo plynového vedení DN do 52

Poznamka k položce:

předpokladané množství potrubí v m

P 150

2	K	969021111	Vybourání kanalizačního potrubí DN do 100	m	150,000	35,00	2 975,00	CS ÚRS 2015 01
P			Poznamka k položce:					
			předpokladané množství potrubí v m					
W			85					

D 997 Přesun sutě

5 311,67

3 K 997013213 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m ručně

4 K 997013509 Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km

W 5.915*19 Přepočtené koeficientem množství

5 K 997013511 Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku do 1 km s naložením a se složením

6 K 997013831 Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)

D PSV Práce a dodávky PSV

232 542,30

D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

42 103,60

7 K 721171906 Potrubí z PP vsazení odbočky do hrdla DN 125

				kus	14,000	450,00	6 300,00	CS ÚRS 2015 01
--	--	--	--	-----	--------	--------	----------	----------------

PC	K	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
8	K	721174025		Potrubi kanalizační z PP odpadní systém HT DN 100	m	20,000	330,00	6 600,00	CS ÚRS 2015 01
9	K	721174042		Potrubi kanalizační z PP přípojovací systém HT DN 40	m	10,000	145,00	1 450,00	CS ÚRS 2015 01
10	K	721174043		Potrubi kanalizační z PP přípojovací systém HT DN 50	m	20,000	162,00	3 240,00	CS ÚRS 2015 01
11	K	721174044		Potrubi kanalizační z PP přípojovací systém HT DN 70	m	25,000	215,00	5 375,00	CS ÚRS 2015 01
12	K	721210813		Demontáž vpustí podlahových z kyselinovzdorné kameniny DN 100	kus	4,000	127,00	508,00	CS ÚRS 2015 01
13	K	721211421		Vpust' podlahová se svislým odtokem DN 50/75/110 mřížka nerez 115x115	kus	18,000	750,00	13 500,00	CS ÚRS 2015 01
14	K	721290111		Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 125	m	75,000	10,00	750,00	CS ÚRS 2015 01
	VV			10-20+25+20		75,000			
15	K	721300945		Pročištění vpust' podlahová DN 100	kus	16,000	20,00	320,00	CS ÚRS 2015 01
16	K	721300950.R01		Stavající podlahové vpustí	kus	16,000	250,00	4 000,00	
	P			Poznámka k položce: zaslepení popř. napojení na nové vpustí dle dispozice PD					
17	K	998721102		Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 12 m	t	0,101	500,00	50,50	CS ÚRS 2015 01
18	K	998721181		Příplatek k přesunu hmot tonážní 721 prováděný bez použití mechanizace	t	0,101	100,00	10,10	CS ÚRS 2015 01
	D	722		Zdravotechnika - vnitřní vodovod				56 487,50	
19	K	722174002		Potrubi vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 16 D 20 x 2,8 mm	m	10,000	160,00	1 600,00	CS ÚRS 2015 01
20	K	722174003		Potrubi vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 16 D 25 x 3,5 mm	m	55,000	185,00	10 175,00	CS ÚRS 2015 01
21	K	722174022		Potrubi vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 20 D 20 x 3,4 mm	m	60,000	175,00	10 500,00	CS ÚRS 2015 01
22	K	722174023		Potrubi vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 20 D 25 x 4,2 mm	m	55,000	220,00	12 100,00	CS ÚRS 2015 01
23	K	722181211		Ochrana vodovodního potrubí přilepenými tepelně izolačními trubnicemi z PE tl do 6 mm DN do 22 mm	m	125,000	20,00	2 500,00	CS ÚRS 2015 01
	VV			60+65		125,000			
24	K	722181231		Ochrana vodovodního potrubí přilepenými tepelně izolačními trubnicemi z PE tl do 15 mm DN do 22 mm	m	195,000	32,00	6 240,00	CS ÚRS 2015 01
	VV			130+65		195,000			
25	K	722190401		Vyvedení a upevnění výpustku do DN 25	kus	4,000	110,00	440,00	CS ÚRS 2015 01
26	K	722229101		Montáž vodovodních armatur s jedním závitem G 1/2 ostatní typ	soubor	48,000	35,00	1 680,00	CS ÚRS 2015 01
	VV			8+40		48,000			
	VV			Součet		48,000			
27	M	551410400		ventil rohový mosazný 1TE66 1/2"	kus	40,000	47,00	1 880,00	CS ÚRS 2015 01
28	M	551389520		kulový kohout PN42, T 185 °C, pinoptrůtkový, nikl, vrtulka, (EN 331, MOP 5) R951 1/2" žlutý	kus	8,000	155,00	1 240,00	CS ÚRS 2015 01
	P			Poznámka k položce: Giacomini, kód: R951X003					
29	K	722229102		Montáž vodovodních armatur s jedním závitem G 3/4 ostatní typ	soubor	16,000	55,00	880,00	CS ÚRS 2015 01
30	M	551389530		kulový kohout PN42, T 185 °C, pinoptrůtkový, nikl, vrtulka, (EN 331, MOP 5) R951 3/4" žlutý	kus	16,000	220,00	3 520,00	CS ÚRS 2015 01
	P			Poznámka k položce: Giacomini, kód: R951X004					
31	K	722290215		Zkouška těsnosti vodovodního potrubí hrdlového nebo přírubového do DN 100	m	180,000	10,00	1 800,00	CS ÚRS 2015 01
	VV			10+55+60+55		180,000			
	VV			Součet		180,000			

Popis

PC Typ kód

PC	Typ	kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Gena celkem [CZK]	Cenová soustava
32	K	722290234	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80	m	180,000	10,00	1 800,00	CS ÚRS 2015 01
10+55+60+55								
Součet								
33	K	998722102	Přesun hmot tonážní tonážní pro vnitřní vodovod v objektech v do 12 m	t	0,265	400,00	106,00	CS ÚRS 2015 01
34	K	998722181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 722 prováděný bez použití mechanizace	t	0,265	100,00	26,50	CS ÚRS 2015 01

D 725 Zdravotechnika - zařizovací předměty

125 605,90

35	K	725110814	Demontáž klozetu kombi, odsávací	soubor	8,000	70,00	560,00	CS ÚRS 2015 01
36	K	725112183	Kombi klozet s úspornou armaturou odpad šikmý	soubor	8,000	2 150,00	17 200,00	CS ÚRS 2015 01
37	K	725121025	Splachovač automatický pisoáru s napájením s kulovým ventilem	soubor	4,000	6 500,00	26 000,00	CS ÚRS 2015 01
38	K	725121511	Pisoárový záchodek keramický bez splachovací nádrže s odsáváním a s vodorovným přívodem vody	soubor	4,000	2 100,00	8 400,00	CS ÚRS 2015 01
39	K	725122813	Demontáž pisoárových stání s nádrží a jedním záchodkem	soubor	4,000	90,00	360,00	CS ÚRS 2015 01
40	K	725210821	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur	soubor	14,000	65,00	910,00	CS ÚRS 2015 01
41	K	725211601	Umyvadlo keramické přípevněné na stěnu šrouby bílé bez krytu na sifon 500 mm	soubor	14,000	750,00	10 500,00	CS ÚRS 2015 01
63	K	725291750.R01	OS.1 - Sada k umyvadlu	soubor	14,000	850,00	11 900,00	

Poznámka k položce:

Sada toalet, potřeb k umyvadlu: - 1x zrcadlo 60x60cm zapuštěné v keram. obkladu (v lici s obkladem), 1x zásobník na tekuté mýdlo zavěšený na stěně nad umyvadlem (plast, obsah min. 0,5l, provedení standard)

P

64	K	725291750.R02	OS.2 - Sada k WC pánské	soubor	4,000	620,00	2 480,00	
----	---	---------------	-------------------------	--------	-------	--------	----------	--

Poznámka k položce:

Sada toalet, potřeb k WC pánské - závěsný zásobník na toaletní papír pro role 26 cm, uzamykatelný, WC štětka se závěsným držákem, provedení standard

P

65	K	725291750.R03	OS.3 - Sada k WC dámské	soubor	4,000	810,00	3 240,00	
----	---	---------------	-------------------------	--------	-------	--------	----------	--

Poznámka k položce:

Sada toalet, potřeb k WC dámské - závěsný zásobník na toaletní papír pro role 26 cm - uzamykatelný, WC štětka se závěsným držákem, odpadkový koš na toalet, potřeby v íkem - objem cca 5l, provedení standard

P

66	K	725291750.R04	OS.4 - Sada k sprchovému koutu	soubor	10,000	950,00	9 500,00	
----	---	---------------	--------------------------------	--------	--------	--------	----------	--

Poznámka k položce:

Sada ke sprchovému koutu - závěsná tyč + sprchový záves 100x220cm do sprch. koutu, dvajhák na přilehlou stěnu, sada magnetů pod keram. obklad pro rev. otvor pod zděnou vaničku

P

42	K	725590812	Přemístění vnitrostaveništní demontovaných pro zařizovací předměty v objektech výšky do 12 m	t	0,702	1 100,00	772,20	CS ÚRS 2015 01
43	K	725820801	Demontáž baterie nástěnné do G 3 / 4	soubor	14,000	35,00	490,00	CS ÚRS 2015 01
44	K	725822611	Baterie umyvadlové stojánkové pákové bez vypusti	soubor	14,000	630,00	8 820,00	CS ÚRS 2015 01
45	K	725840850	Demontáž baterie sprch T 954 diferenciální do G 3/4x1	kus	10,000	55,00	550,00	CS ÚRS 2015 01
46	K	725841311	Baterie sprchové nástěnné pákové	soubor	10,000	1 200,00	12 000,00	CS ÚRS 2015 01
47	K	725850800	Demontáž ventilů odpadních T 900 až T 902	kus	22,000	15,00	330,00	CS ÚRS 2015 01
10+4+8								
VV								

Pr. Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
48	K 725851325	Ventil odpadní umyvadlový bez přepadu G 5/4	kus	14,000	150,00	2 100,00	CS ÚRS 2015 01
49	K 725860811	Demontáž uzávěrů zápachu jednoduchých	kus	28,000	30,00	840,00	CS ÚRS 2015 01
14+10+4							
50	K 725861102	Zápachová uzávěrka pro umyvadla DN 40	kus	14,000	150,00	2 100,00	CS ÚRS 2015 01
51	K 725865312	Zápachová uzávěrka sprchových van DN 40/50 s kulovým kloubem na odtoku a odpadním ventilem	kus	10,000	210,00	2 100,00	CS ÚRS 2015 01
52	K 725865411	Zápachová uzávěrka pisoárová DN 32/40	kus	4,000	260,00	1 040,00	CS ÚRS 2015 01
53	K 725980123.R01	OS .5 dvířka revizní - magnety 300x300 mm	kus	12,000	260,00	3 120,00	

Poznámka k položce:

Sada magnetů s podložkou pod keram. obklad pro rev. otvor k uzavírání a čistícím armaturám TZB umístěných ve stěnách

P

54	K 998725102	Přesun hmot tonážní pro zařízení předměty v objektech v do 12 m	t	0,534	450,00	240,30	CS ÚRS 2015 01
55	K 998725181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 725 prováděný bez použití mechanizace	t	0,534	100,00	53,40	CS ÚRS 2015 01

Vzduchotechnika

8 345,30

56	K 751510041	Vzduchotechnické potrubí pozink kruhové spirálně vinuté D do 100 mm	m	26,000	320,00	8 320,00	CS ÚRS 2015 01
(10-3)*2							

VV

57	K 998751101	Přesun hmot tonážní pro vzduchotechniku v objektech v do 12 m	t	0,046	450,00	20,70	CS ÚRS 2015 01
58	K 998751181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 751 prováděný bez použití mechanizace	t	0,046	100,00	4,60	CS ÚRS 2015 01

Hodinové zúčtovací sazby

13 380,00

59	K HZS2211	Hodinová zúčtovací sazba instalatér	hod	16,000	160,00	2 560,00	CS ÚRS 2015 01
60	K HZS2212	Hodinová zúčtovací sazba instalatér odborný	hod	8,000	190,00	1 520,00	CS ÚRS 2015 01
61	K HZS2491	Hodinová zúčtovací sazba dělník zednických výpomocí	hod	24,000	95,00	2 280,00	CS ÚRS 2015 01
62	K HZS2492	Hodinová zúčtovací sazba pomocný dělník PSV	hod	4,000	75,00	300,00	CS ÚRS 2015 01
67	K HZS3211	Hodinová zúčtovací sazba montér vzduchotechniky a chlazení	hod	32,000	210,00	6 720,00	CS ÚRS 2015 01

Poznámka k položce:

demontáže VZT potrubí

P

13.11.2015
Ing. Miroslav Dvořák
13.11.2015

KRYCÍ LIST SOUPISU

Zakázka:

Stavební úpravy v ubytovně Podbabská

Objekt:

01 - Přestavba a rekonstrukce sociálních zařízení v 2. NP a 3. NP bloku A

Soupis:

01.4. - ÚT - 2.NP - blok A

KSO:

801 79

Místo:

Podbabská 1587/1, Praha 6

Zadavatel:

Armádní Servisní, příspěvková organizace

Uchazeč:

DUDYSTAV s.r.o.

Projektant:

Omega project s.r.o., M. Horákové 66/103, Praha 6

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 25.11.2015

IČ: 60460580
DIČ:

IČ: 28118804
DIČ: CZ28118804

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH

36 622,00

DPH základní
snížená

Základ daně
36 622,00
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
7 690,62
0,00

Cena s DPH

V CZK

44 312,62

DUDYSTAV s.r.o.

Číslo účtu: 1587/1

Podbabská 1587/1, Praha 6

TEL: 224 123 456

DIČ: CZ28118804

DIČ: CZ28118804

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Zakázka:

Stavební úpravy v ubytovně Podbabská

Objekt:

01 - Přestavba a rekonstrukce sociálních zařízení v 2. NP a 3.NP bloku A

Soupis:

01.4. - ÚT - 2.NP - blok A

Místo:

Podbabská 1587/1, Praha 6

Zadavatel:

Armádní Servisní, příspěvková organizace

Uchazeč:

DUDYSTAV s.r.o.

Datum: 25.11.2015

Projektant: Omega project s.r.o., M

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

PSV - Práce a dodávky PSV

733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí

734 - Ústřední vytápění - armatury

735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa

HZS - Hodinové zúčtovací sazby

36 622,00

30 772,00

24 600,00

2 800,00

3 372,00

5 850,00

SOUPIS PRACÍ

Zakázka:

Stavební úpravy v ubytovně Podbabská

Objekt:

01 - Přestavba a rekonstrukce sociálních zařízení v 2. NP a 3. NP bloku A

Soupis:

01.4. - ÚT - 2.NP - blok A

Místo:

Podbabská 1587/1, Praha 6

Zadavatel:

Armádní Servisní, příspěvková organizace

Uchazeč:

DUDYSTAV s.r.o.

Datum: 25.11.2015

Projektant: Omega project s.r.o., M. Horákové 66/11

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	-----------------	----------------------	--------------------

Náklady soupisu celkem

36 622,00

D PSV

Práce a dodávky PSV

30 772,00

D 733

Ústřední vytápění - rozvodné potrubí

24 600,00

1 K 733291903.R01

Nápojení potrubí na rozvody ÚT

12 000,00

VV

4*2

8,000

1 500,00

12 000,00

VV

Součet

8,000

350,00

12 600,00

2 K 733291903.R02

Stavající rozvody ÚT - demontáž a zpětná montáž

36,000

36,000

12 600,00

VV

18*2

36,000

36,000

12 600,00

VV

Součet

36,000

36,000

12 600,00

D 734

Ústřední vytápění - armatury

2 800,00

3 K 734291931

Zpětná montáž šroubení přímého nebo rohového do G 1/2

1 000,00

4 K 734291941

Zpětná montáž odvaděče kondenzátu závitového otopného tělesa do G 1/2

800,00

5 K 734291951

Zpětná montáž hlavice ručního a termostatického ovládání

1 000,00

D 735

Ústřední vytápění - otopná tělesa

3 372,00

6 K 735000912

Vyregulování ventilu nebo kohoutu dvojjednotlivého s termostatickým ovládáním

600,00

7 K 735151835.R01

Demontáž otopného tělesa panelového vč. demontáže ventilů, šroubení a hlavíc

1 000,00

8 K 735191905

Odvzdušnění otopných těles

100,00

9 K 735191910

Napouštění vody do otopných těles

72,00

VV

1,5*1,5*4

9,000

400,00

1 600,00

10 K 735192930.R01

Zpětná montáž otopného tělesa panelového

1 600,00

PC typ kod

Popis

MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Genová soustava

5 850,00

Hodinové zúčtovací sazby

D	HZS	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
11	K HZS2211	Hodinová zúčtovací sazba instalatér	hod	6,000	190,00	1 140,00	CS ÚRS 2015 01
12	K HZS2212	Hodinová zúčtovací sazba instalatér odborný	hod	14,000	220,00	3 080,00	CS ÚRS 2015 01
13	K HZS2491	Hodinová zúčtovací sazba dělník zednických výpomocí	hod	14,000	95,00	1 330,00	CS ÚRS 2015 01
14	K HZS2492	Hodinová zúčtovací sazba pomocný dělník PSV	hod	4,000	75,00	300,00	CS ÚRS 2015 01

11.000,00

[Handwritten signature]

KRYCÍ LIST SOUPISU

Zakázka:

Stavební úpravy v ubytovně Podbabská

Objekt:

01 - Přestavba a rekonstrukce sociálních zařízení v 2. NP a 3.NP bloku A

Soupis:

01.5. - ÚT - 3. NP - blok A

KSO:

801 79

Místo:

Podbabská 1587/1, Praha 6

Zadavatel:

Armádní Servisní, příspěvková organizace

Uchazeč:

DUDYSTAV s.r.o.

Projektant:

Omega project s.r.o., M. Horákové 66/103, Praha 6

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

25.11.2015

IČ:

60460580

DIČ:

IČ:

28118804

DIČ:

CZ28118804

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

36 622,00

DPH základní snížená

Základ daně
36 622,00
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
7 690,62
0,00

Cena s DPH

V CZK

44 312,62

DUDYSTAV s.r.o.
01.11.2015
375 190 111
Podbabská 1587/1
Tel. 775 190 111

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Zakázka:

Stavební úpravy v ubytovně Podbabská

Objekt:

01 - Přestavba a rekonstrukce sociálních zařízení v 2. NP a 3.NP bloku A

Soupis:

01.5. - ÚT - 3. NP - blok A

Místo:

Podbabská 1587/1, Praha 6

Zadavatel:

Armádní Servisní, příspěvková organizace

Uchazeč:

DUDYSTAV s.r.o.

Datum: 25.11.2015

Projektant: Omega project s.r.o., M

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

36 622,00

PSV - Práce a dodávky PSV

30 772,00

733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí

24 600,00

734 - Ústřední vytápění - armatury

2 800,00

735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa

3 372,00

HZS - Hodinové zúčtovací sazby

5 850,00

SOUPIS PRACÍ

Zakázka:

Stavební úpravy v ubytovně Podbabská

Objekt:

01 - Přestavba a rekonstrukce sociálních zařízení v 2. NP a 3. NP bloku A

Soupis:

01.5. - ÚT - 3. NP - blok A

Místo:

Podbabská 1587/1, Praha 6

Zadavatel:

Armádní Servisní, příspěvková organizace

Uchazeč:

DUDYSTAV s.r.o.

Datum: 25.11.2015

Projektant: Omega project s.r.o., M. Horákové 66/11

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

36 622,00

D PSV

Práce a dodávky PSV

D 733

Ústřední vytápění - rozvodné potrubí

30 772,00

1	K	733291903.R01	Nápojení potrubí na rozvody ÚT	kus	8,000	1 500,00	12 000,00	
			4*2		8,000			
			Součet		8,000			

24 600,00

2	K	733291903.R02	Stavající rozvody ÚT - demontáž a zpětná montáž	m	36,000	350,00	12 600,00	
			18*2		36,000			
			Součet		36,000			

12 000,00

D 734 Ústřední vytápění - armatury

2 800,00

3	K	734291931	Zpětná montáž šroubení přímého nebo rohového do G 1/2	kus	4,000	250,00	1 000,00	CS ÚRS 2015 01
4	K	734291941	Zpětná montáž odvaděče kondenzátu závitového otopného tělesa do G 1/2	kus	4,000	200,00	800,00	CS ÚRS 2015 01
5	K	734291951	Zpětná montáž hlavice ručního a termostatického ovládání	kus	4,000	250,00	1 000,00	CS ÚRS 2015 01


D 735 Ústřední vytápění - otopná tělesa

3 372,00

6	K	735000912	Vyregulování ventilu nebo kohoutu dvojitelného s termostatickým ovládáním	kus	4,000	150,00	600,00	CS ÚRS 2015 01
7	K	735151835.R01	Demontáž otopného tělesa panelového vč. demontáže ventilů , šroubení a hlavic	kus	4,000	250,00	1 000,00	
8	K	735191905	Odvzdušnění otopných těles	kus	4,000	25,00	100,00	CS ÚRS 2015 01
9	K	735191910	Napuštění vody do otopných těles	m2	9,000	8,00	72,00	CS ÚRS 2015 01
			1,5*1,5*4		9,000			

10	K	735192930.R01	Zpětná montáž otopného tělesa panelového	kus	4,000	400,00	1 600,00	
----	---	---------------	--	-----	-------	--------	----------	--

			MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D	HZS	Hodinové zúčtovací sazby				5 850,00	
11	K	HZS2211					
		Hodinová zúčtovací sazba instalatér	hod	6,000	190,00	1 140,00	CS ÚRS 2015 01
12	K	HZS2212					
		Hodinová zúčtovací sazba instalatér odborný	hod	14,000	220,00	3 080,00	CS ÚRS 2015 01
13	K	HZS2491					
		Hodinová zúčtovací sazba dělník zednických výpomocí	hod	14,000	95,00	1 330,00	CS ÚRS 2015 01
14	K	HZS2492					
		Hodinová zúčtovací sazba pomocný dělník PSV	hod	4,000	75,00	300,00	CS ÚRS 2015 01


 DODAVATEL
 Jméno a příjmení
 Datum

KRYCÍ LIST SOUPISU

Zakázka: Stavební úpravy v ubytovně Podbabská
Objekt: 01 - Přestavba a rekonstrukce sociálních zařízení v 2. NP a 3.NP bloku A
Soupis:

01.6. - Elektroinstalace 2. NP - blok A

KSO: 801 79
Místo: Podbabská 1587/1, Praha 6

Zadavatel: Armádní Servisní, příspěvková organizace

Uchazeč: DUDYSTAV s.r.o.

Projektant: Omega project s.r.o., M. Horákové 66/103, Praha 6

Poznámka:

CC-CZ: 25.11.2015
Datum:
IČ: 60460580
DIČ:
IČ: 28118804
DIČ: CZ28118804
IČ:
DIČ:

Cena bez DPH

113 302,00

DPH základní
snížená

Základ daně
113 302,00
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
23 793,42
0,00

Cena s DPH

v CZK

137 095,42

DUDYSTAV S.R.O.

Číslo účtu: 25300000000000000000

Číslo účtu: 25300000000000000000

Číslo účtu: 25300000000000000000

Číslo účtu: 25300000000000000000

Číslo účtu: 25300000000000000000

Číslo účtu: 25300000000000000000

Číslo účtu: 25300000000000000000

Číslo účtu: 25300000000000000000

Číslo účtu: 25300000000000000000

Číslo účtu: 25300000000000000000

Číslo účtu: 25300000000000000000

Číslo účtu: 25300000000000000000

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Zakázka:

Stavební úpravy v ubytovně Podbabská

Objekt:

01 - Přestavba a rekonstrukce sociálních zařízení v 2. NP a 3. NP bloku A

Soupis:

01.6. - Elektroinstalace 2. NP - blok A

Místo:

Podbabská 1587/1, Praha 6

Zadavatel:

Armádní Servisní, příspěvková organizace

Uchazeč:

DUDYSTAV s.r.o.

Datum: 25.11.2015

Projektant: Omega project s.r.o., M

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

113 302,00

PSV - Práce a dodávky PSV

103 382,00

742 - Elektromontáže - rozvodný systém	9 950,00
743 - Elektromontáže - hrubá montáž	2 448,00
744 - Elektromontáže - rozvody vodičů měděných	23 294,00
745 - Elektromontáže - rozvody vodičů hliníkových	300,00
746 - Elektromontáže - soubory pro vodiče	1 800,00
747 - Elektromontáže - kompletace rozvodů	7 254,00
748 - Elektromontáže - osvětlovací zařízení a svítidla	52 260,00
751 - Vzduchotechnika	6 076,00
HZS - Hodinové zúčtovací sazby	9 920,00

SOUPIS PRACÍ

Zakázka:

Stavební úpravy v ubytovně Podbabská

Objekt:

01 - Přestavba a rekonstrukce sociálních zařízení v 2. NP a 3. NP bloku A

Soupis:

01.6. - Elektroinstalace 2. NP - blok A

Místo:

Podbabská 1587/1, Praha 6

Zadavatel:

Armádní Servisní, příspěvková organizace

Uchazeč:

DUDYSTAV s.r.o.

Datum: 25.11.2015

Projektant: Omega project s.r.o., M. Horákové 66/11

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								
D	PSV		Práce a dodávky PSV				113 302,00	
D	742		Elektromontáže - rozvodný systém				103 382,00	
1	K	742221110	Montáž rozváděčů litinových, hliníkových nebo plastových sestava do 50 kg	kus	1,000	1 000,00	9 950,00	CS ÚRS 2015 01
P			Poznámka k položce: Rozváděč RP2A vč. vybavení DIN lišty, svorkovnice Pe, N,				1 000,00	CS ÚRS 2015 01

D PSV

Práce a dodávky PSV

D 742

Elektromontáže - rozvodný systém

1	K	742221110	Montáž rozváděčů litinových, hliníkových nebo plastových sestava do 50 kg	kus	1,000	1 000,00	9 950,00	CS ÚRS 2015 01
P			Poznámka k položce: Rozváděč RP2A vč. vybavení DIN lišty, svorkovnice Pe, N,				1 000,00	CS ÚRS 2015 01

2 M 357116510

rozváděč elektroměrový plastový

Poznámka k položce:

Zapuštěný plastový s krytím přístrojů IP30 mod.26 a plnými dveřmi

P				kus	1,000	7 950,00	7 950,00	CS ÚRS 2015 01
3	K	742996100	Oživení rozváděče se složitou výstrojí	kus	1,000	1 000,00	1 000,00	CS ÚRS 2015 01

D 743

Elektromontáže - hrubá montáž

4	K	743311200	Montáž lišta a kanálek protahovací šířky do 40 mm	m	35,000	15,00	525,00	CS ÚRS 2015 01
5	M	345718700	lišta elektroinstalační protahovací L 40	m	35,000	31,00	1 085,00	CS ÚRS 2015 01
6	K	743411111	Montáž krabice zapuštěná plastová kruhová typ KU68/2-1902, KO125	kus	25,000	20,00	500,00	CS ÚRS 2015 01
7	M	345715210	krabice univerzální z PH KU 68/2-1903	kus	10,000	5,00	50,00	CS ÚRS 2015 01
8	M	345715110	krabice přístrojová instalační KP 68/2	kus	15,000	5,00	75,00	CS ÚRS 2015 01
9	K	743414321	Montáž rozvodka nástěnná plast čtyřhranná ACIDUR vodič D do 4mm2	kus	3,000	20,00	60,00	CS ÚRS 2015 01
10	M	10.901.740	AC 6455 Krabice plastové do vlhka	KS	3,000	51,00	153,00	CS ÚRS 2015 01
P			Poznámka k položce: např. acidur					
							2 448,00	

D 744		Elektromontáže - rozvody vodičů měděných				23 294,00	
11	K 744231110	Montáž vodičů Cu izolovaných sk.1 do 1 kV žíla 0,35-35 mm2 volně					
	VV	33+60	m	93,000	15,00	1 395,00	CS ÚRS 2015 01
12	M 341421560	vodič silový s Cu jádrem CYA H07 V-K 4 mm2	m	60,000	8,00	480,00	CS ÚRS 2015 01
13	M 341421570	vodič silový s Cu jádrem CYA H07 V-K 6 mm2	m	33,000	13,00	429,00	CS ÚRS 2015 01
14	K 744411220	Montáž kabel Cu sk.2 do 1 kV do 0,20 kg pod omítku stěn	m	420,000	18,00	7 560,00	CS ÚRS 2015 01
15	M 341110300	kabel silový s Cu jádrem CYKY - J 3x1,5 mm2	m	420,000	9,00	3 780,00	CS ÚRS 2015 01
16	K 744411230	Montáž kabel Cu sk.2 do 1 kV do 0,40 kg pod omítku stěn	m	265,000	18,00	4 770,00	CS ÚRS 2015 01
	VV	35+30+200		265,000			
	VV	Součet		265,000			
17	M 341110980	kabel silový s Cu jádrem CYKY- J 5x4 mm2	m	35,000	40,00	1 400,00	CS ÚRS 2015 01
18	M 341110900	kabel silový s Cu jádrem CYKY- J 5x1,5 mm2	m	30,000	16,00	480,00	CS ÚRS 2015 01
19	M 341110360	kabel silový s Cu jádrem CYKY- J 3x2,5 mm2	m	200,000	15,00	3 000,00	CS ÚRS 2015 01
	D 745	Elektromontáže - rozvody vodičů hliníkových				300,00	
20	K 745841111	Montáž a dodávka přípojnice Cu	kus	1,000	300,00	300,00	CS ÚRS 2015 01
	D 746	Elektromontáže - soubory pro vodiče				1 800,00	
21	K 746212110	Ukončení vodičů izolovaných do 2,5 mm2 na svorkovnici	kus	120,000	12,00	1 440,00	CS ÚRS 2015 01
22	K 746212130	Ukončení vodičů izolovaných do 6 mm2 na svorkovnici	kus	30,000	12,00	360,00	CS ÚRS 2015 01
	D 747	Elektromontáže - kompletace rozvodů				7 254,00	
23	K 747111111	Montáž vypínač nástěnný 1-jednopolový prostředí obyčejné nebo vlhké	kus	7,000	100,00	700,00	CS ÚRS 2015 01
24	M 345355150	spínač jednopólový 10A bílý	kus	7,000	102,00	714,00	CS ÚRS 2015 01
25	K 747111125	Montáž přepínač nástěnný 5-sériový prostředí obyčejné nebo vlhké	kus	1,000	100,00	100,00	CS ÚRS 2015 01
26	M 345355750	spínač řazení 5 10A bílý	kus	1,000	132,00	132,00	CS ÚRS 2015 01
27	K 747161060	Montáž zásuvka chráněná bezšroubové připojení v krabici 2P+PE dvojí zapojení prostř. základní, vlhké	kus	7,000	120,00	840,00	CS ÚRS 2015 01
28	M 345551230	zásuvka 2násobná 16A bílá	kus	7,000	109,00	763,00	CS ÚRS 2015 01
29	K 747231150	Montáž jistič jednopólový nn do 25 A ve skříní	kus	8,000	50,00	400,00	CS ÚRS 2015 01
	VV	6+2		8,000			
	VV	Součet		8,000			
30	M 358221090	jistič 1pólový-charakteristika B LPN (LSN) 10B/1	kus	2,000	55,00	110,00	CS ÚRS 2015 01
31	M 358221110	jistič 1pólový-charakteristika B LPN (LSN) 16B/1	kus	6,000	55,00	330,00	CS ÚRS 2015 01
32	K 747233150	Montáž jistič třípólový nn do 25 A ve skříní	kus	1,000	50,00	50,00	CS ÚRS 2015 01
	P	Poznámka k položce: DO patrového rozvadeče RP03, (RP02)					
33	M 10.060.906	Jistič 20B/3 PL7	KS	1,000	350,00	350,00	
34	K 747240113	Montáž proudových chráničů dvoupólových nn do 25 A ve skříní	kus	1,000	50,00	50,00	CS ÚRS 2015 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
35	M	358892160	chránič proudový 4pólový 40/4/300 typ AC	kus	1,000	560,00	560,00	CS ÚRS 2015 01
36	K	747251131	Montáž svodiče přepětí nn 3.stupeň jednopólových jednotlivých na DIN lištu	kus	1,000	50,00	50,00	CS ÚRS 2015 01
37	M	358895170	havlí vypínač Z-SE 40/3A	kus	1,000	355,00	355,00	CS ÚRS 2015 01
38	K	747523410	Montáž relé pomocné ventilátorové	kus	7,000	50,00	350,00	CS ÚRS 2015 01
39	M	358351000.R01	relé pro ventilátory	kus	7,000	200,00	1 400,00	CS ÚRS 2015 01
D 748 Elektromontáže - osvětlovací zařízení a svítidla								
40	K	748121215	Montáž svítidla nouzové	kus	2,000	150,00	300,00	
41	M	348584090	svítidlo nouzové do a vl. AKU s piktogramem 8W/1 h	kus	2,000	1 370,00	2 740,00	
42	K	748122114	Montáž svítidla zářivkové průmyslové stropní přisazené 2 zdroje s krytem	kus	23,000	250,00	5 750,00	CS ÚRS 2015 01
43	M	348144110	svítidlo přisazené zářivkové F 2x32 W s opalovým krytem včetně sv. zdrojů 840	kus	23,000	1 890,00	43 470,00	CS ÚRS 2015 01
D 751 Vzduchotechnika								
44	K	751111011	Mtž vent ax ntl nástěnného základního D do 100 mm	kus	7,000	25,00	175,00	CS ÚRS 2015 01
45	M	429141410.R01	ventilátor axiální k montáži na stěnu, skříň z plastu - koupelnový a klapkový	kus	7,000	843,00	5 901,00	
D HZS Hodinové zúčtovací sazby								
46	K	HZ52221	Hodinová zúčtovací sazba elektrikář	hod	24,000	160,00	3 840,00	CS ÚRS 2015 01
P			Poznámka k položce: demontáže elektroinstalace					
47	K	HZ52222	Hodinová zúčtovací sazba elektrikář odborný	hod	24,000	190,00	4 560,00	CS ÚRS 2015 01
P			Poznámka k položce: trasování stávajících vedení					
48	K	HZ52491	Hodinová zúčtovací sazba dělník zednických výpomocí	hod	16,000	95,00	1 520,00	CS ÚRS 2015 01
P			Poznámka k položce: stavební a zednické práce					

Ing. Jan Hájek
18.03.2015

Strana 1 z 5

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Zakázka:

Stavební úpravy v ubytovně Podbabská

Objekt:

01 - Přestavba a rekonstrukce sociálních zařízení v 2. NP a 3. NP bloku A

Soupis:

01.7. - Elektroinstalace 3. NP - blok A

Místo:

Podbabská 1587/1, Praha 6

Zadavatel:

Armádní Servisní, příspěvková organizace

Uchazeč:

DUDYSTAV s.r.o.

Datum: 25.11.2015

Projektant: Omega project s.r.o., M

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

PSV - Práce a dodávky PSV

114 877,00

742 - Elektromontáže - rozvodný systém

104 957,00

743 - Elektromontáže - hrubá montáž

9 950,00

744 - Elektromontáže - rozvody vodičů měděných

2 448,00

745 - Elektromontáže - rozvody vodičů hliníkových

23 294,00

746 - Elektromontáže - soubory pro vodiče

300,00

747 - Elektromontáže - kompletace rozvodů

1 800,00

748 - Elektromontáže - osvětlovací zařízení a svítidla

7 254,00

751 - Vzduchotechnika

52 260,00

HZS - Hodinové zúčtovací sazby

7 651,00

9 920,00

SOUPIS PRACÍ

Zakázka:

Stavební úpravy v ubytovně Podbabská

Objekt:

01 - Přestavba a rekonstrukce sociálních zařízení v 2. NP a 3.NP bloku A

Soupis:

01.7. - Elektroinstalace 3. NP - blok A

Místo:

Podbabská 1587/1, Praha 6

Zadavatel:

Armádní Servisní, příspěvková organizace

Uchazeč:

DUDYSTAV s.r.o.

Datum: 25.11.2015

Projektant: Omega project s.r.o., M. Horákové 66/11

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	-----------------	----------------------	--------------------

Náklady soupisu celkem

114 877,00

D PSV

Práce a dodávky PSV

D 742

Elektromontáže - rozvodný systém

1	K	742221110	Montáž rozváděčů litinových, hliníkových nebo plastových sestava do 50 kg	kus	1,000	1 000,00	9 950,00	CS ÚRS 2015 01
Poznámka k položce: Rozváděč RP3A vč. vybavení DIN lišty, svorkovnice Pe, N,								

2 M 357116510

rozváděč elektroměrový plastový

Poznámka k položce: Zapuštěný plastový s krytím přístrojů IP30 mod.26 a plnými dveřmi								
2	M	357116510	rozváděč elektroměrový plastový	kus	1,000	7 950,00	7 950,00	CS ÚRS 2015 01

3 K 742996100

Oživení rozváděče se složitou výstrojí

3	K	742996100	Oživení rozváděče se složitou výstrojí	kus	1,000	1 000,00	1 000,00	CS ÚRS 2015 01
---	---	-----------	--	-----	-------	----------	----------	----------------

D 743

Elektromontáže - hrubá montáž

4	K	743311200	Montáž lišta a kanálek protahovací šířky do 40 mm	m	35,000	15,00	525,00	CS ÚRS 2015 01
5	M	345718700	lišta elektroinstalční protahovací L 40	m	35,000	31,00	1 085,00	CS ÚRS 2015 01
6	K	743411111	Montáž krabice zapuštěná plastová kruhová typ KU68/2-1902, KO125	kus	25,000	20,00	500,00	CS ÚRS 2015 01
7	M	345715210	krabice univerzální z PH KU 68/2-1903	kus	10,000	5,00	50,00	CS ÚRS 2015 01
8	M	345715110	krabice přístrojová instalační KP 68/2	kus	15,000	5,00	75,00	CS ÚRS 2015 01
9	K	743414321	Montáž rozvodka nástěnná plast čtyřhranná ACIDUR vodič D do 4mm2	kus	3,000	20,00	60,00	CS ÚRS 2015 01
10	M	10.901.740	AC 6455 Krabice plastové do vlhka	KS	3,000	51,00	153,00	
Poznámka k položce: např. acidur								
							2 448,00	

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
35	M	358892160	chránič proudový 4pólový 40/4/300 typ AC	kus	1,000	560,00	560,00	CS ÚRS 2015 01
36	K	747251131	Montáž svodiče přepětí nn 3.stupeň jednopólových jednotlivých na DIN lištu	kus	1,000	50,00	50,00	CS ÚRS 2015 01
37	M	358895170	havní vypínač Z-SE 40/3A	kus	1,000	355,00	355,00	CS ÚRS 2015 01
38	K	747523410	Montáž relé pomocné ventilátorové	kus	7,000	50,00	350,00	CS ÚRS 2015 01
39	M	358351000.R01	relé pro ventilátory	kus	7,000	200,00	1 400,00	CS ÚRS 2015 01


D	748	Elektromontáže - osvětlovací zařízení a svítidla						
40	K	748121215	Montáž svítidlo nouzové	kus	2,000	150,00	300,00	
41	M	348584090	svítidlo nouzové do a vl. AKU s piktoqramem 8W/1 h	kus	2,000	1 370,00	2 740,00	
42	K	748122114	Montáž svítidlo zářivkové průmyslové stropní přisazené 2 zdroje s krytem	kus	23,000	250,00	5 750,00	CS ÚRS 2015 01
43	M	348144110	svítidlo přisazené zářivkové F 2x32 Wkruhové s opálovým krytem včetně sv. zdrojů 840	kus	23,000	1 890,00	43 470,00	CS ÚRS 2015 01

D	751	Vzduchotechnika						
44	K	751111011	Mtž vent ax ntl nástěnného základního D do 100 mm	kus	7,000	250,00	1 750,00	CS ÚRS 2015 01
45	M	429141410.R01	ventilátor axiální k montáži na stěnu, skříň z plastu - koupelnový a klapkou	kus	7,000	843,00	5 901,00	

D	HZS	Hodinové zúčtovací sazby						
46	K	HZS2221	Hodinová zúčtovací sazba elektrikář	hod	24,000	160,00	3 840,00	CS ÚRS 2015 01
P			Poznámka k položce: demontáže elektroinstalace					

47	K	HZS2222	Hodinová zúčtovací sazba elektrikář odborný	hod	24,000	190,00	4 560,00	CS ÚRS 2015 01
P			Poznámka k položce: trasování stávajících vedení					

48	K	HZS2491	Hodinová zúčtovací sazba dělník zednických výpomocí	hod	16,000	95,00	1 520,00	CS ÚRS 2015 01
P			Poznámka k položce: stavební a zednické práce					



 Dne 27.12.2015
 Ing. Jiří Štěpánek
 IČO: 273 103 473

KRYCÍ LIST SOUPISU

Zakázka:

Stavební úpravy v ubytovně Podbabská

Objekt:

02 - Přestavba a rekonstrukce sociálních zařízení v 1. NP, 2.NP a 3. NP bloku B

Soupis:

02.1 - Stavební část - 1.NP - blok B

KSO:

801 79

Místo:

Podbabská 1587/1, Praha 6

Zadavatel:

Armádní Servisní, příspěvková organizace

Uchazeč:

DUDYSTAV s.r.o.

Projektant:

Omega project s.r.o., M. Horákové 66/103, Praha 6

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 25.11.2015

IČ:

60460580

DIČ:

IČ:

28118804

DIČ:

CZ28118804

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

DPH základní
snižovaná

Cena s DPH

Základ daně
475 022,59
- 0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
99 754,74
0,00

475 022,59

V CZK

574 777,33

Podbabská 1587/1
Praha 6

DUDYSTAV s.r.o.
M. Horákové 66/103
Praha 6

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Zakázka:

Stavební úpravy v ubytovně Podbabská

Objekt:

02 - Přestavba a rekonstrukce sociálních zařízení v 1. NP, 2. NP a 3. NP bloku B

Soupis:

02.1 - Stavební část - 1.NP - blok B

Místo:

Podbabská 1587/1, Praha 6

Zadavatel:

Armádní Servisní, příspěvková organizace

Uchazeč:

DUDYSTAV s.r.o.

Datum: 25.11.2015

Projektant: Omega project s.r.o., M

Kód dílu - Popis

~ Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

475 022,59

HSV - Práce a dodávky HSV

201 904,11

3 - Svislé a kompletní konstrukce

39 060,71

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

98 143,31

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

27 751,24

997 - Přesun sutě

32 365,51

998 - Přesun hmot

4 583,34

PSV - Práce a dodávky PSV

270 238,48

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

66 847,93

766 - Konstrukce truhlářské

13 701,50

767 - Konstrukce zámečnické

180,00

771 - Podlahy z dlaždic

32 383,85

777 - Podlahy lité

4 336,20

781 - Dokončovací práce - obklady keramické

142 834,36

783 - Dokončovací práce - nátěry

6 006,48

784 - Dokončovací práce - malby a tapety

3 948,16

HZS - Hodinové zúčtovací sazby

2 880,00

SOUPIS PRACÍ

Zakázka:

Stavební úpravy v ubytovně Podbabská

Objekt:

02 - Přestavba a rekonstrukce sociálních zařízení v 1. NP, 2. NP a 3. NP bloku B

Soupis:

02.1 - Stavební část - 1.NP - blok B

Místo:

Podbabská 1587/1, Praha 6

Zadavatel:

Armádní Servisní, příspěvková organizace

Uchazeč:

DUDYSTAV s.r.o.

Datum: 25.11.2015

Projektant: Omega project s.r.o., M. Horákové 66/11

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	-----------------	----------------------	--------------------

Naklady soupisu celkem

475 022,59

D HSV

Práce a dodávky HSV

201 904,11

D 3 Svislé a kompletní konstrukce

39 060,71

1	K	310239211	Zazdívká otvorů pl do 4 m2 ve zdivu nadzákladovým cihlami pálenými na MVC	m3	2,633	3 150,00	8 293,95	CS ÚRS 2015 01
	W		1,25*2,25*0,45		1,266			
	W		1,35*2,25*0,45		1,367			
	W		Součet		2,633			

2	K	317142221	Překlady nenosné přímé z pórobetonu v průřezích tl 100 mm pro světlost otvoru do 1010 mm	kus	7,000	350,00	2 450,00	CS ÚRS 2015 01
	W		7		7,000			

3	K	317944323	Válcované nosníky č.14 až 22 dodatečně osazované do připravených otvorů	t	0,067	27 170,00	1 820,39	CS ÚRS 2015 01
	W		3*1,35*14,3*0,001*1,15		0,067			

4	K	342272323	Příčky tl 100 mm z pórobetonových přesných hladkých příčkových objemové hmotnosti 500 kg/m3	m2	38,068	450,00	17 130,60	CS ÚRS 2015 01
	W		(1,3+2,185+1,78+2,185+2,55+1,9+1,2)*2,8		36,680			
	W		-(0,7*2*4+0,8*2*3)		-10,400			
	W		(0,5+1*3+0,9+0,725)*2,3		11,788			
	W		Součet		38,068			

5	K	342272523	Příčky tl 150 mm z pórobetonových přesných hladkých příčkových objemové hmotnosti 500 kg/m3	m2	12,670	470,00	5 954,90	CS ÚRS 2015 01
	W		(4,525*2,8)		12,670			
	W		Součet		12,670			

6	K	342291111	Ukotvení příček montážní polyuretanovou pěnou tl příčky do 100 mm	m	22,255	37,00	823,44	CS ÚRS 2015 01
	W		(1,3+2,185+1,94+0,1+2,185*3+2,55+1,9+1,3+0,9+0,9+0,725+0,9)		22,255			
	W		Součet		22,255			

7	K	342291112	Ukotvení příček montážní polyuretanovou pěnou tl příčky přes 100 mm	m	4,525	37,00	167,43	CS ÚRS 2015 01
---	---	-----------	---	---	-------	-------	--------	----------------

PC	Typ	Kod	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
W			4,525		4,525			
W			Součet		4,525			
8	K	342291121	Ukotvení příček k cihelným konstrukcím plochými kotvami	m	28,000	35,00	980,00	CS ÚRS 2015 01
W			10*2,8		28,000			
W			Součet		28,000			
9	K	349231811	Přízdívka ostění s ozubem z cihel tl do 150 mm	m2	1,600	900,00	1 440,00	CS ÚRS 2015 01
W			(0,2*2*2*2)		1,600			
W			Součet		1,600			
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				98 143,31	
10	K	611131121	Penetrace akrylát-silikonová vnitřních stropů nanášená ručně	m2	43,960	15,00	659,40	CS ÚRS 2015 01
W			1,4+1,3+4,2+3+12,7+0,9*1*3+10+1,2*0,9*2+4,3+1,1+1,1		43,960			
W			Součet		43,960			
11	K	611311131	Potažení vnitřních rovných stropů vápenným štukem tloušťky do 3 mm	m2	43,960	95,00	4 176,20	CS ÚRS 2015 01
W			1,4+1,3+4,2+3+12,7+0,9*1*3+10+1,2*0,9*2+4,3+1,1+1,1		43,960			
W			Součet		43,960			
12	K	611325413	Oprava vnitřní vápenocementové hladké omítky stropů v rozsahu plochy do 50%	m2	43,960	95,00	4 176,20	CS ÚRS 2015 01
W			1,4+1,3+4,2+3+12,7+0,9*1*3+10+1,2*0,9*2+4,3+1,1+1,1		43,960			
W			Součet		43,960			
13	K	612121101	Zatření spár cementovou maltou vnitřních stěn z cihel	m2	11,700	100,00	1 170,00	CS ÚRS 2015 01
W			1,25*2,25*2		5,625			
W			1,35*2,25*2		6,075			
W			Součet		11,700			
14	K	612121112	Zatření spár stěrkovou hmotou vnitřních stěn z pórobetonových tvárníc	m2	102,030	50,00	5 101,50	CS ÚRS 2015 01
W			(1,3+2,185+1,78+2,185+2,55+1,9+1,2)*2,8*2		73,360			
W			-(0,7*2*4+0,8*2*3)*2		-20,800			
W			(0,5+1*3+0,9+0,725)*2,3*2		23,575			
W			1*0,1*5+0,55*0,1		0,555			
W			(4,525*2,8)*2		25,340			
W			Součet		102,030			
15	K	612131101	Cementový postřik vnitřních stěn nanášený celoplošně ručně	m2	113,730	20,00	2 274,60	CS ÚRS 2015 01
W			102,03+11,7		113,730			
W			Součet		113,730			
16	K	612131121	Penetrace akrylát-silikonová vnitřních stěn nanášená ručně	m2	80,178	15,00	1 202,67	CS ÚRS 2015 01
W			(3,54+3,05+0,9+3,25+2,185+1,3+1,54+1+1,55+0,3+1+0,7+0,6+4,4)*2,8		80,178			
W			Součet		80,178			
17	K	612142001	Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	102,030	130,00	13 263,90	CS ÚRS 2015 01
W			(1,3+2,185+1,78+2,185+2,55+1,9+1,2)*2,8*2		73,360			
W			-(0,7*2*4+0,8*2*3)*2		-20,800			

		MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	(0,5+1*3+0,9+0,725)*2,3*2					
W	1*0,1*5+0,55*0,1					
W	(4,525*2,8)*2					
W	Součet		23,575			
18 K 612311131	Potažení vnitřních stěn vápenným štukem tloušťky do 3 mm					
W	(3,54+3,05+0,9+3,25+2,185+1,3+1,54+1,78+1,54+1+1,55+0,3+1+0,7+0,6+4,4)*0,6	m2	17,181	90,00		1 546,29 CS ÚRS 2015 01
W	Součet		17,181			
19 K 612321121	Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn nanášená ručně					
W	(3,54+3,05+0,9+3,25+2,185+1,3+1,54+1,78+1,54+1+1,55+0,3+1+0,7+0,6+4,4)*2,8	m2	80,178	140,00		
W	Součet		80,178			
20 K 612322121	Vápenocementová lehčená omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn nanášená ručně					
W	(1,3+2,185+1,78+2,185+2,55+1,9+1,2)*2,3*2					
W	-(0,7*2*4+0,8*2*3)*2	m2	84,405	25,00		2 110,13 CS ÚRS 2015 01
W	(0,5+1*3+0,9+0,725)*2,3*2		60,260			
W	1*0,1*5+0,55*0,1		-20,800			
W	(4,525*2,3)*2		23,575			
W	Součet		0,555			
21 K 612322141	Vápenocementová lehčená omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně					
W	(1,3+2,185+1,78+2,185+2,55+1,9+1,2)*0,5*2	m2	22,750	180,00		4 095,00 CS ÚRS 2015 01
W	(0,5+1*3+0,9+0,725)*0,5*2		13,100			
W	(4,525*0,5)*2		5,125			
W	Součet		4,525			
22 K 612325413	Oprava vnitřní vápenocementové hladké omítky stěn v rozsahu plochy do 50%					
W	(3,54+3,05+0,9+3,25+2,185+1,3+1,54+1,78+1,54+1+1,55+0,3+1+0,7+0,6+4,4)*2,8	m2	22,750			
W	Součet		80,178	95,00		7 616,91 CS ÚRS 2015 01
23 K 619995001	Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů					
W	(1,3*2+1,05*2+1,025*2+1,3*2+1,94*2+2,185*2+1,54*2+1,78*2+4,525*2+3,05*2+2,525*2+2,25*2+1,9+1,2*2+0,9*2+1,2*2)	m	66,920	85,00		5 688,20 CS ÚRS 2015 01
W	Součet		66,920			
24 K 631311124	Mazanina tl do 120 mm z betonu prostého tř. C 16/20					
W	(1,4+1,3+4,2+3+12,7+0,9*1*3+10+1,225*0,9+1,2*0,9+4,3+1,1+1,1)*(0,055+0,09)/2	m3	3,189	3 800,00		12 118,20 CS ÚRS 2015 01
W	Součet		3,189			
25 K 631319012	Příplatek k mazanině tl do 120 mm za přehlazení povrchu					
W	Příplatek k mazanině tl do 120 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže	m3	3,189	50,00		159,45 CS ÚRS 2015 01
W	Příplatek k mazanině tl do 120 mm za sklón	m3	3,189	120,00		382,68 CS ÚRS 2015 01
W	Příplatek k mazanině tl do 120 mm za plochu do 5 m2	m3	3,189	50,00		159,45
W	(1,4+1,3+4,2+3+0,9*1*3+1,225*0,9+1,2*0,9+4,3+1,1+1,1)*(0,055+0,09)/2	m3	1,543	50,00		77,15 CS ÚRS 2015 01
W	Součet		1,543			
29 K 631362021	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi					
W	(1,4+1,3+4,2+3+12,7+0,9*1*3+10+1,225*0,9+1,2*0,9+4,3+1,1+1,1)*1,351*1,15*0,001	t	1,543			
			0,068	30 680,00		2 086,24 CS ÚRS 2015 01
			0,068			

		Popis		MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
30	K	632451441	Doplnění cementového potěru hlazeného pl do 1 m2 tl do 40 mm		0,068			
	WV		(3,42+1,8+0,3+1,66+1,25*2+0,975)*0,1	m2	2,956	320,00	945,92	CS ÚRS 2015 01
	WV		(2,885+0,18+1,461+0,975*2)*0,2		1,066			
	WV		0,5*0,2		1,295			
	WV		"vybourání otvoru"		0,100			
	WV		1,1*0,45		0,495			
	WV		Součet		2,956			
31	K	632481213	Separáční vrstva z PE fólie					
	WV		(1,4+1,3+4,2+3+12,7+0,9*1,3+10+1,225*0,9+1,2*0,9+4,3+1,1+1,1)	m2	43,983	15,00	659,75	CS ÚRS 2015 01
	WV		Součet		43,983			
32	K	632481214.R01	Kročejová izolace tl. 10 mm					
	WV		Nástřík betonových povrchů proti odparování vody	m2	43,983	35,00	1 539,41	
	WV		Obvodová dilatace podlahovým páskem v 150 mm mezi stěnou a potěrem	m2	43,938	80,00	3 515,04	CS ÚRS 2015 01
	WV		(1,3*2+1,05*2+1,025*2+1,3*2+1,94*2+2,185*2+1,54*2+1,78*2+4,525*2+3,05*2+0,9*6+3,54*2+2,525*2+2,25*2+1,9*1,2*2+0,9*2+0,9*2+1,2*2+0,9*2+1,2*2)	m	75,920	45,00	3 416,40	
	WV		Součet		75,920			
35	K	634662111	Výplň dilatačních spár š do 10 mm v mazaninách akrylátovým tmelem					
	WV		0,8*2+0,9*3+0,8*2	m	5,900	38,00	224,20	CS ÚRS 2015 01
	WV		Součet		5,900			
36	K	634911111	Řezání dilatačních spár š 5 mm hl do 10 mm v čerstvé betonové mazanině					
	WV		0,8*2+0,9*3+0,8*2	m	5,900	65,00	383,50	CS ÚRS 2015 01
	WV		Součet		5,900			
37	K	642942111	Osazování zárubní nebo rámu dveřních kovových do 2,5 m2 na MC					
	WV		8	kus	8,000	450,00	3 600,00	CS ÚRS 2015 01
	WV		Součet		8,000			
38	M	553311040	záruben ocelová pro běžné zdění H 95 800 L/P					
	WV		1+1+1	kus	3,000	650,00	1 950,00	CS ÚRS 2015 01
	WV		Součet		3,000			
39	M	553311430	záruben ocelová pro běžné zdění H 145 800 L/P					
	WV		1	kus	1,000	700,00	700,00	CS ÚRS 2015 01
	WV		Součet		1,000			
40	M	553311020	záruben ocelová pro běžné zdění H 95 700 L/P					
	WV		1+1+1+1	kus	4,000	480,00	1 920,00	CS ÚRS 2015 01
	WV		Součet		4,000			
D 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání								27 751,24
41	K	949101112	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeníovou podlahou v do 3,5 m zatížení do 150 kg/m2					
	WV		(1,4+1,3+4,2+3+12,7+0,9*1,3+10+1,225*0,9+1,2*0,9+4,3+1,1+1,1)	m2	43,983	32,00	1 407,46	CS ÚRS 2015 01
	WV		Součet		43,983			
42	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m					
	WV			m2	43,983	10,00	439,83	CS ÚRS 2015 01
43	K	952902021	Čištění budov zamezení hladkých podlah					
	WV			m2	43,983	3,00	131,95	CS ÚRS 2015 01
44	K	952902611	Čištění budov vysátí prachu z ostatních ploch					
	WV			m2	43,983	15,00	659,75	CS ÚRS 2015 01

Popis		MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
45	K 962031132	Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 100 mm (3,42+1,8+0,3+1,66+1,25*2+0,975)*2,78 - (0,8*2+0,6*2) Součet				
W		m2	26,821	55,00	1 475,16	CS ÚRS 2015 01
W			29,621			
W			-2,800			
W			26,821			
46	K 962031133	Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 150 mm (2,885+0,18+1,461+0,975*2)*2,78 0,5*2,25 Součet				
W		m2	19,128	85,00	1 625,88	CS ÚRS 2015 01
W			18,003			
W			1,125			
W			19,128			
47	K 962032230	Bourání zdíva z cihel pálených nebo vápenopískových na MV nebo MVC do 1 m3 "vypourání otvorů" 1,1*2,12*0,45 (0,975+0,86+0,34)*2,8*0,2 -0,86*2*0,2 2,53*2,8*0,18 Součet				
W		m3	3,198	590,00	1 886,82	CS ÚRS 2015 01
W						
W			1,049			
W			1,218			
W			-0,344			
W			1,275			
W			3,198			
48	K 964072211	Vypourání válcovaných nosníků ze zdíva smíšeného dl do 4 m hmotnosti do 10 kg/m (1,2*3*2+1,2*3+1,2*2+1,2*1+1*1)*8*0,001				
W		t	0,123	11 200,00	1 377,60	CS ÚRS 2015 01
W			0,123			
49	K 965043441	Bourání podkladů pod dlažby betonových s potěrem nebo teracem tl do 150 mm pl přes 4 m2 (3,12*1,34+1,78*1,65+3,18*2,885*0,85*0,32+2,53*1,46+1,1*0,3+1,66*1,8+1,1*0,3+2,625*3,42+1,1*0,2*2+1,6 6*0,9+1,66*0,8+1,1*0,3)*0,15 Součet				
W		m3	4,429	950,00	4 207,55	CS ÚRS 2015 01
W			4,429			
W			4,429			
50	K 965081213	Bourání podlah z dlaždic keramických nebo xylolitových tl do 10 mm plochy přes 1 m2 3,12*1,34+1,78*1,65+3,18*2,885*0,85*0,32+2,53*1,46+1,1*0,3+1,66*1,8+1,1*0,3+2,625*3,42+1,1*0,2*2+1,6 6*0,9+1,66*0,8+1,1*0,3 Součet				
W		m2	29,525	35,00	1 033,38	CS ÚRS 2015 01
W			29,525			
W			29,525			
51	K 967031132	Přísekání rovných ostění v cihelném zdivu na MV nebo MVC 2*4*0,15 Součet				
W		m2	1,200	92,00	110,40	CS ÚRS 2015 01
W			1,200			
52	K 967031732	Přísekání plošné zdíva z cihel pálených na MV nebo MVC tl do 100 mm 7*0,1*2,78 Součet				
W		m2	1,946	118,00	229,63	CS ÚRS 2015 01
W			1,946			
W			1,946			
53	K 967031733	Přísekání plošné zdíva z cihel pálených na MV nebo MVC tl do 150 mm 2*0,15*2,78 3*0,12*2,78 Součet				
W		m2	1,835	238,00	436,73	CS ÚRS 2015 01
W			0,834			
W			1,001			
W			1,835			
54	K 967031734	Přísekání plošné zdíva z cihel pálených na MV nebo MVC tl do 300 mm 1*2,8*0,18+2*2,8*0,2 2,8*0,45*2 Součet				
W		m2	4,144	230,00	953,12	CS ÚRS 2015 01
W			1,624			
W			2,520			
W			4,144			
55	K 968072455	Vypourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2				
W		m2	7,600	230,00	1 748,00	CS ÚRS 2015 01

PC typ		Kod		Popis		MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	
W				0,8*2*4+0,6*2*1							
W				Součet			7,600				
56	K	968072641		Vybourání kovových stěn kromě výkladních		m2	7,298	89,00	649,52	CS ÚRS 2015 01	
W				2,625*2,78			7,298				
W				Součet			7,298				
57	K	973031346		Vysekání kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pl do 0,25 m2 hl do 450 mm		kus	1,000	330,00	330,00	CS ÚRS 2015 01	
W				" otvor pro rozvaděč							
W				1			1,000				
58	K	973031513		Vysekání kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pro upevňovací prvky hl do 150 mm		kus	6,000	95,00	570,00	CS ÚRS 2015 01	
W				3*3			6,000				
W				Součet			6,000				
59	K	973031813		Vysekání kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pro zavazání příček tl do 150 mm		m	4,500	91,00	409,50	CS ÚRS 2015 01	
W				2,25*2			4,500				
60	K	973031825		Vysekání kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pro zavazání zdi tl do 450 mm		m	9,000	150,00	1 350,00	CS ÚRS 2015 01	
W				2,25*4			9,000				
61	K	974031664		Vysekání rýh ve zdivu cihelném pro vtažování nosníků hl do 150 mm v do 150 mm		m	4,050	150,00	607,50	CS ÚRS 2015 01	
W				1,35*3			4,050				
62	K	978011191.R01		Odstanění štku stropů v rozsahu do 100 %		m2	29,525	45,00	1 328,63		
W				3,12*1,34+1,78*1,65+3,18*2,885*0,85*0,32+2,53*1,46+1,1*0,3+1,66*1,8+1,1*0,3+2,625*3,42+1,1*0,2*2+1,6			29,525				
W				6*0,9+1,66*0,8+1,1*0,3			29,525				
W				Součet			29,525				
63	K	978013190.R01		Odstanění štku stěn 100 %		m2	17,181	35,00	601,34		
W				(3,54+3,05+0,9+3,25+2,185+1,3+1,54+1,78+1,54+1,55+0,3+1+0,7+0,6+4,4)*0,6			17,181				
W				Součet			17,181				
64	K	978013191		Otlučení vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu do 100 %		m2	119,471	35,00	4 181,49	CS ÚRS 2015 01	
W				(3,42+1,8+0,3+1,66+1,25*2+0,975)*2,78*2			59,242				
W				-(0,8*2+0,6*2)*2			-5,600				
W				(2,885+0,18+1,461+0,975*2)*2,78*2			36,007				
W				0,5*2,25*2			2,250				
W				1,1*2,12*2			4,664				
W				(0,975+0,86+0,34)*2,8*2			12,180				
W				-0,86*2*2			-3,440				
W				2,53*2,8*2			14,168				
W				Součet			119,471				
Přesun sutě										32 365,51	
D	997										
65	K	997013111		Vnitrostavební doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s použitím mechanizace		t	41,371	160,00	6 619,36	CS ÚRS 2015 01	
66	K	997013311		Montáž a demontáž shozu suti v do 10 m		m	4,000	280,00	1 120,00	CS ÚRS 2015 01	
W				4			4,000				
67	K	997013321		Příplatek k shozu suti v do 10 m za první a ZKD den použití		m	20,000	15,00	300,00	CS ÚRS 2015 01	

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D 998 Přesun hmot								
68	K	997013509	4*5 Přepočtené koeficientem množství		20,000			
	W		Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	372,339	12,00	4 468,07	CS ÚRS 2015 01
69	K	997013511	41.371*9 Přepočtené koeficientem množství		372,339			
	W		Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku do 1 km s naložením a se složením	t	41,371	160,00	6 619,36	CS ÚRS 2015 01
70	K	997013832.R01	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné)	t	41,371	320,00	13 238,72	
71	K	998017001	Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v do 6 m	t	25,463	180,00	4 583,34	CS ÚRS 2015 01
D PSV Práce a dodávky PSV								
72	K	711111012	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				270 238,48	
	W		Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena nátěrem tekutou lepenkou	m2	43,983	80,00	66 847,93	
	W		(1,4+1,3+4,2+3+12,7+0,9*1*3+10+1,225*0,9+1,2*0,9+4,3+1,1+1,1)		43,983		3 518,64	CS ÚRS 2015 01
73	M	245510310	nátěr hydroizolační - tekutá lepenka		43,983			
	P		Poznámka k položce:	kg	65,975	110,00	7 257,25	CS ÚRS 2015 01
	W		Spotřeba: 1 vrstva 1,5 kg/m2					
74	K	711112012	43.983*1.5 Přepočtené koeficientem množství		65,975			
	W		Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena nátěrem tekutou lepenkou	m2	188,751	80,00	15 100,08	CS ÚRS 2015 01
	W		(1,3*2+1,05*2+1,025*2+1,3*2+1,94*2+2,185*2+1,54*2+1,78*2+4,525*2-3,05*2+0,9*6+3,54*2-2,525*2+2,25*2		174,616			
	W		+1,9+1,2*2+0,9*2+0,9*2+1,2*2+0,9*2+1,2*2)*2,3		19,435			
	W		(0,9*2+1,2*2+0,9*2+1,225*2)*2,3		-15,200			
	W		-(0,7*2*4+0,8*2*6)		9,900			
	W		(2,2*12*0,3)+(1,1*6*0,3)		188,751			
75	M	245510310	nátěr hydroizolační - tekutá lepenka		311,439	110,00	34 258,29	CS ÚRS 2015 01
	P		Poznámka k položce:	kg				
	W		Spotřeba: 1 vrstva 1,5 kg/m2					
76	K	711131813.R01	188.751*1.65 Přepočtené koeficientem množství		311,439			
	W		Odstranění izolace z plochy vodorovné	m2	29,881	25,00	747,03	
	W		3,12*2,175+1,78*1,65+0,86*0,32+3,78*2,885+3,42*2,625		29,881			
77	K	711131815.R01	Odstranění izolace proti zemní vlhkosti vodorovné		29,881			
	W		(0,95*3*2)+(0,95*2*2)+(1+0,975*2)*2,2+(0,83+2+1*2)*2,2	m2	41,041	25,00	1 026,03	
	W		(2,625+0,5+1)*2,2		31,966			
	W		Součet		9,075			
78	K	711191001	Provedení adhezivního můstku na vodorovné ploše		41,041			
	W		(1,4+1,3+4,2+3+12,7+0,9*1*3+10+1,225*0,9+1,2*0,9+4,3+1,1+1,1)	m2	43,983	15,00	659,75	CS ÚRS 2015 01
	W		Součet		43,983			

Popis

MJ	množství	[CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
79	M	585872200	místek adhezni	
80	K	711747067	43.983*0.118 Přepočtené koeficientem množství	
81	M	62841700	Izolace proti vodě opravení trubních prostupu pod objímkou do 300 mm přitavením NAIP	
			pás asfaltový samolepicí	
			10*0,8*1,25	
82	K	998711101	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech výšky do 6 m	
83	K	998711181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 711 prováděný bez použití mechanizace	
D 766 Konstrukce truhlářské				
84	K	766660001	Montáž dřevních křídel otvíracích 1křídlových š do 0,8 m do ocelové zárubně	
			8	
			Součet	
85	M	611110505.R11	D13- vnitřní dveře laminát - dýha 800/1970 mm pravé zámeček FAB, kování klika/klika	
86	M	611110505.R12	D14- vnitřní dveře laminát - dýha 800/1970 mm pravé zámeček FAB, kování klika/klika	
87	M	611110505.R13	D15- vnitřní dveře laminát - dýha 700/1970 mm pravé zámeček WC, kování klika/klika	
88	M	611110505.R14	D16- vnitřní dveře laminát - dýha 700/1970 mm pravé zámeček WC, kování klika/klika	
89	M	611110505.R15	D17- vnitřní dveře laminát - dýha 800/1970 mm levé zámeček WC, kování klika/klika	
90	M	611110505.R16	D18- vnitřní dveře laminát - dýha 700/1970 mm levé zámeček FAB, kování klika/klika	
91	M	611110505.R17	D19- vnitřní dveře laminát - dýha 800/1970 mm levé zámeček WC, kování klika/klika	
92	M	611110505.R18	D20- vnitřní dveře laminát - dýha 800/1970 mm levé zámeček FAB, kování klika/klika	
93	K	766662811	Demontáž truhlářských prahů dveří jednokřídlových	
			5	
94	K	766691914	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří pl do 2 m2	
95	K	766695213	Montáž truhlářských prahů dveří 1křídlových šířky přes 10 cm	
96	M	611874010	prah dveří dřevěný bukový tl 2 cm dl.82 cm š 15 cm	
97	K	998766101	Přesun hmot tonážní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 6 m	
98	K	998766181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 766 prováděný bez použití mechanizace	
D 767 Konstrukce zámečnické				
99	K	767691822	Vyvěšení nebo zavěšení kovových křídel dveří do 2 m2	
D 771 Podlahy z dlaždic				
100	K	771574351	Montáž podlah keramických rezných protiskluz lepených rychletuhoucím flexi lepidlem do 50 ks/ m2	
			(1,4+1,3+4,2+3+12,7+10+4,3+1,1+1,1)	
			Součet	
101	M	597611180.M01	dlaždice keramické protiskluzná	
			38.2*1.1 Přepočtené koeficientem množství	
102	K	771579196	Příplatek k montáž podlah keramických za spárování tmelem dvousložkovým	
103	K	771579197	Příplatek k montáž podlah keramických za lepení dvousložkovým lepidlem	

AC	XPB	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
104	K	771591111	Podlahy penetrace podkladu					
105	K	771591115	Podlahy spárování silikonem	m2	39,100	15,00	586,50	CS ÚRS 2015 01
	WV		(1,3*2+1,05*2+1,3*2+1,94*2+2,185*2+1,54*2+1,78*2+4,525*2+3,05*2+0,9*6+3,54*2+2,525*2+2,25*2+1,9+1,2*2+0,9*2+0,9*2+1,2*2+0,9*2+1,2*2)	m	75,920	40,00	3 036,80	CS ÚRS 2015 01
	WV		Součet		75,920			
106	K	998771101	Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 6 m	t	0,819	350,00	286,65	CS ÚRS 2015 01
107	K	998771181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 771 prováděný bez použití mechanizace	t	0,819	100,00	81,90	CS ÚRS 2015 01
	D	777	Podlahy lité				4 336,20	
108	K	7775519347.R01	Stěrka silikátová vyrovnávací vrstvou tl do 2 mm	m2	39,100	110,00	4 301,00	
109	K	998777101	Přesun hmot tonážní pro podlahy lité v objektech v do 6 m	t	0,088	300,00	26,40	CS ÚRS 2015 01
110	K	998777181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 777 prováděný bez použití mechanizace	t	0,088	100,00	8,80	CS ÚRS 2015 01
	D	781	Dokončovací práce - obklady keramické				142 834,36	
111	K	781473810	Demontáž obkladů z obkladaček keramických lepených	m2	129,474	30,00	3 884,22	CS ÚRS 2015 01
	WV		(3,12*2+2,175*2+1,65*2+1*2+0,975*2+0,12*3+2,885*2+3,18*2+2,625*2+3,42*2+1,9+1,25*4+1,8*2+1,64*2+1,2*2+1,66*2)*2,2		140,514			
	WV		-(0,86*2*2+0,8*2*4+0,6*2)		-11,040			
	WV		Součet		129,474			
112	K	781474110.R01	Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých lepených flexibilním lepidlem	m2	188,751	320,00	60 400,32	
	WV		(1,3*2+1,05*2+1,025*2+1,3*2+1,94*2+2,185*2+1,54*2+1,78*2+4,525*2+3,05*2+0,9*6+3,54*2+2,525*2+2,25*2+1,9+1,2*2+0,9*2+0,9*2+1,2*2+0,9*2+1,2*2)*2,3		174,616			
	WV		(0,9*2+1,2*2+0,9*2+1,225*2)*2,3		19,435			
	WV		-(0,7*2*4+0,8*2*6)		-15,200			
	WV		(2,2*12*0,3)+(1,1*6*0,3)		9,900			
	WV		Součet		188,751			
113	M	597611180	dlaždice keramické	m2	207,626	350,00	72 669,10	CS ÚRS 2015 01
	WV		188,751*1,1 Přepočtené koeficientem množství		207,626			
114	K	781479196	Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických hladkých za spárování tmelem dvousložkovým	m2	278,528	15,00	4 177,92	CS ÚRS 2015 01
115	K	998781101	Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v objektech v do 6 m	t	3,784	350,00	1 324,40	CS ÚRS 2015 01
116	K	998781181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 781 prováděný bez použití mechanizace	t	3,784	100,00	378,40	CS ÚRS 2015 01
	D	783	Dokončovací práce - nátery				6 006,48	
117	K	783195123	Nátery vodou ředitelné OK těžkých "A" barva standardní matný povrch 2x antikorozní a 1x email	m2	5,940	120,00	712,80	CS ÚRS 2015 01
	WV		(0,8+2*2)*0,15*3		2,160			
	WV		(0,8+2*2)*0,2*1		0,960			
	WV		(0,7+2*2)*0,15*4		2,820			
	WV		Součet		5,940			
118	K	783195128	Nátery vodou ředitelné OK těžkých "A" barva standardní matný povrch základní antikorozní	m2	7,989	120,00	958,68	CS ÚRS 2015 01
	WV		(0,8+2*2)*0,15*3		2,160			

KRYCÍ LIST SOUPLISU

Zakázka:

Stavební úpravy v ubytovně Podbabská

Objekt:

02 - Přestavba a rekonstrukce sociálních zařízení v 1. NP, 2. NP a 3. NP bloku B

Soupis:

02.2 - Stavební část - 2.NP - blok B

KSO:

801 79

Místo:

Podbabská 1587/1, Praha 6

Zadavatel:

Armádní Servisní, příspěvková organizace

Uchazeč:

DUDYSTAV s.r.o.

Projektant:

Omega project s.r.o., M. Horákové 66/103, Praha 6

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

25.11.2015

IČ:

60460580

DIČ:

IČ:

28118804

DIČ:

CZ28118804

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

476 065,99

DPH základní
snížená

Základ daně
476 065,99
- 0,00


Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
99 973,86
0,00

Cena s DPH

V CZK

576 039,85

DUDYSTAV s.r.o.
IČ: 28118804
DIČ: CZ28118804
M. Horákové 66/103
150 00 Praha 6
Tel: 773 100 100


REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Zakázka:

Stavební úpravy v ubytovně Podbabská

Objekt:

02 - Přestavba a rekonstrukce sociálních zařízení v 1. NP, 2. NP a 3. NP bloku B

Soupis:

02.2 - Stavební část - 2. NP - blok B

Místo:

Podbabská 1587/1, Praha 6

Zadavatel:

Armádní Servisní, příspěvková organizace

Uchazeč:

DUDYSTAV s.r.o.

Datum: 25.11.2015

Projektant: Omega project s.r.o., M

Kód dílu - Popis

- Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

476 065,99

HSV - Práce a dodávky HSV

202 969,11

3 - Svislé a kompletní konstrukce

39 060,71

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

98 143,31

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

27 751,24

997 - Přesun sutě

33 430,51

998 - Přesun hmot

4 583,34

PSV - Práce a dodávky PSV

270 216,88

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

66 847,93

766 - Konstrukce truhlářské

13 859,90

767 - Konstrukce zámečnické

180,00

771 - Podlahy z dlaždic

32 383,85

777 - Podlahy lité

4 336,20

781 - Dokončovací práce - obklady

142 834,36

783 - Dokončovací práce - nátěry

6 006,48

784 - Dokončovací práce - malby a tapety

3 948,16

HZS - Hodinové zúčtovací sazby

2 880,00

SOUPIS PRACÍ

Zakázka:

Stavební úpravy v ubytovně Podbabská

Objekt:

02 - Přestavba a rekonstrukce sociálních zařízení v 1. NP, 2. NP a 3. NP bloku B

Soupis:

02.2 - Stavební část - 2.NP - blok B

Místo:

Podbabská 1587/1, Praha 6

Zadavatel:

Armádní Servisní, příspěvková organizace

Uchazeč:

DUDYSTAV s.r.o.

Datum: 25.11.2015

Projektant: Omega project s.r.o., M. Horákové 66/11

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	-----------------	----------------------	--------------------

Náklady soupisu celkem

476 065,99

D HSV

Práce a dodávky HSV

D 3 Svislé a kompletní konstrukce

202 969,11

1	K	310239211	Zadávka otvorů pl do 4 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými na MVC	m3	2,633	3 150,00	8 293,95	CS ÚRS 2015 01
			1,25*2,25*0,45		1,266			
			1,35*2,25*0,45		1,367			
			Součet		2,633		39 060,71	

2	K	317142221	Překlady nenosné přímé z pórobetonu v příčkách tl 100 mm pro světlost otvoru do 1010 mm	kus	7,000	350,00	2 450,00	CS ÚRS 2015 01
			7		7,000			

3	K	317944323	Válcované nosníky č.14 až 22 dodatečně osazované do připravených otvorů	t	0,067	27 170,00	1 820,39	CS ÚRS 2015 01
			3*1,35*14,3*0,001*1,15		0,067			

4	K	342272323	Příčky tl 100 mm z pórobetonových přesných hladkých příčkových objemové hmotnosti 500 kg/m3	m2	38,068	450,00	17 130,60	CS ÚRS 2015 01
			(1,3+2,185+1,78+2,185+2,55+1,9+1,2)*2,8		36,680			
			-(0,7*2*4+0,8*2*3)		-10,400			
			(0,5+1*3+0,9+0,725)*2,3		11,788			
			Součet		38,068			

5	K	342272523	Příčky tl 150 mm z pórobetonových přesných hladkých příčkových objemové hmotnosti 500 kg/m3	m2	12,670	470,00	5 954,90	CS ÚRS 2015 01
			(4,525*2,8)		12,670			
			Součet		12,670			

6	K	342291111	Ukotvení příček montážní polyuretanovou pěnou tl příčky do 100 mm	m	22,255	37,00	823,44	CS ÚRS 2015 01
			(1,3+2,185+1,94+0,1+2,1851*3+2,55+1+1,9+1,3+0,9+0,725+0,9)		22,255			
			Součet		22,255			

7	K	342291112	Ukotvení příček montážní polyuretanovou pěnou tl příčky přes 100 mm	m	4,525	37,00	167,43	CS ÚRS 2015 01
---	---	-----------	---	---	-------	-------	--------	----------------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
8	K	342291121	4,525 Součet		4,525			
	W		Ukotvení příček k cihelným konstrukcím plochými kotvami					
	W		10*2,8	m	28,000	35,00		980,00 CS ÚRS 2015 01
	W		Součet		28,000			
9	K	349231811	Přizdívka ostění s ozubem z cihel tl do 150 mm					
	W		(0,2*2*2*2)	m2	1,600	900,00		1 440,00 CS ÚRS 2015 01
	W		Součet		1,600			
					1,600			
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				98 143,31	
10	K	611131121	Penetrace akrylát-silikonová vnitřních stropů nanášená ručně					
	W		1,4+1,3+4,2+3+12,7+0,9*1*3+10+1,2*0,9*2+4,3+1,1+1,1	m2	43,960	15,00		659,40 CS ÚRS 2015 01
	W		Součet		43,960			
11	K	611311131	Potažení vnitřních rovných stropů vápenným štukem tloušťky do 3 mm					
	W		1,4+1,3+4,2+3+12,7+0,9*1*3+10+1,2*0,9*2+4,3+1,1+1,1	m2	43,960	95,00		4 176,20 CS ÚRS 2015 01
	W		Součet		43,960			
12	K	611325413	Oprava vnitřní vápenocementové hladké omítky stropů v rozsahu plochy do 50%					
	W		1,4+1,3+4,2+3+12,7+0,9*1*3+10+1,2*0,9*2+4,3+1,1+1,1	m2	43,960	95,00		4 176,20 CS ÚRS 2015 01
	W		Součet		43,960			
13	K	612121101	Zatření spár cementovou maltou vnitřních stěn z cihel					
	W		1,25*2,25*2	m2	11,700	100,00		1 170,00 CS ÚRS 2015 01
	W		1,35*2,25*2		5,625			
	W		Součet		6,075			
14	K	612121112	Zatření spár stěrkovou hmotou vnitřních stěn z pórobetonových tvárníc					
	W		(1,3+2,185+1,78+2,185+2,55+1,9+1,2)*2,8*2	m2	102,030	50,00		5 101,50 CS ÚRS 2015 01
	W		-(0,7*2*4+0,8*2*3)*2		73,360			
	W		(0,5+1*3+0,9+0,725)*2,3*2		-20,800			
	W		1*0,1*5+0,55*0,1		23,575			
	W		(4,525*2,8)*2		0,555			
	W		Součet		25,340			
15	K	612131101	Cementový postřík vnitřních stěn nanášený celoplošně ručně					
	W		102,03+11,7	m2	113,730	20,00		2 274,60 CS ÚRS 2015 01
	W		Součet		113,730			
16	K	612131121	Penetrace akrylát-silikonová vnitřních stěn nanášená ručně					
	W		(3,54+3,05+0,9+3,25+2,185+1,3+1,54+1,78+1,54+1+1,55+0,3+1+0,7+0,6+4,4)*2,8	m2	80,178	15,00		1 202,67 CS ÚRS 2015 01
	W		Součet		80,178			
17	K	612142001	Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtlačným do tenkovrstvé hmoty					
	W		(1,3+2,185+1,78+2,185+2,55+1,9+1,2)*2,8*2	m2	102,030	130,00		13 263,90 CS ÚRS 2015 01
	W		-(0,7*2*4+0,8*2*3)*2		73,360			
					-20,800			

Kód		Popis		MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
18	K 612311131	(0,5+1*3+0,9+0,725)*2,3*2			23,575			
		1*0,1*5+0,55*0,1			0,555			
		(4,525*2,8)*2			25,340			
		Součet			102,030			
		Potažení vnitřních stěn vápenným štukem tloušťky do 3 mm						
		(3,54+3,05+0,9+3,25+2,185+1,3+1,54+1,78+1,54+1,1,55+0,3+1+0,7+0,6+4,4)*0,6	m2		17,181	90,00	1 546,29	CS ÚRS 2015 01
		Součet			17,181			
19	K 612321121	Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn nanášená ručně			17,181			
		(3,54+3,05+0,9+3,25+2,185+1,3+1,54+1,78+1,54+1,1,55+0,3+1+0,7+0,6+4,4)*2,8	m2		80,178	140,00	11 224,92	CS ÚRS 2015 01
		Součet			80,178			
20	K 612322121	Vápenocementová lehčená omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn nanášená ručně			80,178			
		(1,3+2,185+1,78+2,185+2,55+1,9+1,2)*2,3*2	m2		84,405	25,00	2 110,13	CS ÚRS 2015 01
		-(0,7*2*4+0,8*2*3)*2			60,260			
		(0,5+1*3+0,9+0,725)*2,3*2			-20,800			
		1*0,1*5+0,55*0,1			23,575			
		(4,525*2,3)*2			0,555			
		Součet			20,815			
		Vápenocementová lehčená omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně			84,405			
		(1,3+2,185+1,78+2,185+2,55+1,9+1,2)*0,5*2	m2		22,750	180,00	4 095,00	CS ÚRS 2015 01
		(0,5+1*3+0,9+0,725)*0,5*2			13,100			
		(4,525*0,5)*2			5,125			
		Součet			4,525			
		Oprava vnitřní vápenocementové hladké omítky stěn v rozsahu plochy do 50%			22,750			
		(3,54+3,05+0,9+3,25+2,185+1,3+1,54+1,78+1,54+1,1,55+0,3+1+0,7+0,6+4,4)*2,8	m2		80,178	95,00	7 616,91	CS ÚRS 2015 01
		Součet			80,178			
23	K 619995001	Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů			80,178			
		(1,3*2+1,05*2+1,025*2+1,3*2+1,94*2+2,185*2+1,54*2+1,78*2+4,525*2+3,05*2+3,54*2+2,525*2+2,25*2+1,9+1,2*2+0,9*2+1,2*2+1,2*2)	m		66,920	85,00	5 688,20	CS ÚRS 2015 01
		Součet			66,920			
24	K 631311124	Mazanina tl do 120 mm z betonu prostého tř. C 16/20			66,920			
		(1,4+1,3+4,2+3+12,7+0,9*1*3+10+1,225*0,9+1,2*0,9+4,3+1,1+1,1)*(0,055+0,09)/2	m3		3,189	3 800,00	12 118,20	CS ÚRS 2015 01
		Součet			3,189			
25	K 631319012	Příplatek k mazanině tl do 120 mm za přehlázení povrchu			3,189			
26	K 631319173	Příplatek k mazanině tl do 120 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže	m3		3,189	50,00	159,45	CS ÚRS 2015 01
27	K 631319188.R01	Příplatek k mazanině tl do 120 mm za sklon	m3		3,189	120,00	382,68	CS ÚRS 2015 01
28	K 631319196	Příplatek k mazanině tl do 120 mm za plochu do 5 m2	m3		3,189	50,00	159,45	
		(1,4+1,3+4,2+3+0,9*1*3+1,225*0,9+1,2*0,9+4,3+1,1+1,1)*(0,055+0,09)/2	m3		1,543	50,00	77,15	CS ÚRS 2015 01
		Součet			1,543			
29	K 631362021	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi			1,543			
		(1,4+1,3+4,2+3+12,7+0,9*1*3+10+1,225*0,9+1,2*0,9+4,3+1,1+1,1)*(1,351*1,15*0,001	t		0,068	30 680,00	2 086,24	CS ÚRS 2015 01
					0,068			

PČ Typ Kód

Popis

WV		K		30		K		632451441		WV		K		632481213		WV		K		632481214.R01		WV		K		633991111		WV		K		634112118.R01		WV		K		634662111		WV		K		634911111		WV		K		642942111		WV		M		553311040		WV		M		553311430		WV		M		553311020		WV		D		9		K		949101112		WV		K		952901111		K		952902021		K		952902611																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
Součet		Doplnění cementového potěru hlazeného pl do 1 m2 tl do 40 mm		(3,42+1,8+0,3+1,66+1,25*2+0,975)*0,1		(2,885+0,18+1,461+0,975*2)*0,2		0,5*0,2		" vybourání otvoru"		1,1*0,45		Součet		Separáční vrstva z PE fólie		(1,4+1,3+4,2+3+12,7+0,9*13+10+1,225*0,9+1,2*0,9+4,3+1,1+1,1)		Součet		Kročejová izolace tl. 10 mm		Nástrik betonových povrchů proti odpařování vody		Obvodová dilatace podlahovým páskem v 150 mm mezi stěnou a potěrem		(1,3*2+1,05*2+1,025*2+1,3*2+1,94*2+2,185*2+1,54*2+1,78*2+4,525*2+3,05*2+0,9*6+3,54*2+2,525*2+2,25*2		+1,9+1,2*2+0,9*2+0,9*2+1,2*2+0,9*2+1,2*2)		Součet		Výplň dilatačních spár š do 10 mm v mazaninách akrylátovým tmelem		0,8*2+0,9*3+0,8*2		Součet		Řezání dilatačních spár š 5 mm hl do 10 mm v čerstvé betonové mazanině		0,8*2+0,9*3+0,8*2		Součet		Osazování zárubní nebo rámu dveřních kovových do 2,5 m2 na MC		8		zárubeň ocelová pro běžné zdění H 95 800 L/P		1+1+1		zárubeň ocelová pro běžné zdění H 145 800 L/P		1		Součet		zárubeň ocelová pro běžné zdění H 95 700 L/P		1+1+1+1		Ostatní konstrukce a práce-bourání		Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeníovou podlahou v do 3,5 m zatížení do 150 kg/m2		(1,4+1,3+4,2+3+12,7+0,9*13+10+1,225*0,9+1,2*0,9+4,3+1,1+1,1)		Součet		Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m		Čištění budov zamezení hladkých podlah		Čištění budov vysátí prachu z ostatních ploch																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
0,068		320,00		945,92		CS ÚRS 2015 01		1,066		1,295		0,100		0,495		2,956		43,983		15,00		659,75		CS ÚRS 2015 01		35,00		1 539,41		80,00		3 515,04		CS ÚRS 2015 01		45,00		3 416,40		75,920		75,920		38,00		224,20		CS ÚRS 2015 01		5,900		5,900		5,900		5,900		5,900		5,900		5,900		5,900		5,900		5,900		5,900		5,900		5,900		5,900		5,900		5,900		5,900		5,900		5,900		5,900		5,900		5,900		5,900		5,900		5,900		5,900		5,900		5,900		5,900		5,900		5,900		5,900		5,900		5,900		5,900		5,900		5,900		5,900		5,900		5,900		5,900		5,900		5,900		5,900		5,900		5,900		5,900		5,900		5,900		5,900		5,900		5,900		5,900		5,900		5,900		5,900		5,900		5,900		5,900		5,900		5,900		5,900		5,900		5,900		5,900		5,900		5,900		5,900		5,900		5,900		5,900		5,900		5,900		5,900		5,900		5,900		5,900		5,900		5,900		5,900		5,900		5,900		5,900		5,900		5,900		5,900		5,900		5,900		5,900		5,900		5,900		5,900		5,900		5,900		5,900		5,900		5,900		5,900		5,900		5,900		5,900		5,900		5,900		5,900		5,900		5,900		5,900		5,900		5,900		5,900		5,900		5,900		5,900		5,900		5,900		5,900		5,900		5,900		5,900		5,900		5,900		5,900		5,900		5,900		5,900		5,900		5,900		5,900		5,900		5,900		5,900		5,900		5,900		5,900		5,900		5,900		5,900		5,900		5,900		5,900		5,900		5,900		5,900		5,900		5,900		5,900		5,900		5,900		5,900		5,900		5,900		5,900		5,900		5,900		5,900		5,900		5,900		5,900		5,900		5,900		5,900		5,900		5,900		5,900		5,900		5,900		5,900		5,900		5,900		5,900		5,900		5,900		5,900		5,900		5,900		5,900		5,900		5,900		5,900		5,900		5,900		5,900		5,900		5,900		5,900		5,900		5,900		5,900		5,900		5,900		5,900		5,900		5,900		5,900		5,900		5,900		5,900		5,900		5,900		5,900		5,900		5,900		5,900		5,900		5,900		5,900		5,900		5,900		5,900		5,900		5,900		5,900		5,900		5,900		5,900		5,900		5,900		5,900		5,900		5,900		5,900		5,900		5,900		5,900		5,900		5,900		5,900		5,900		5,900		5,900		5,900		5,900		5,900		5,900		5,900		5,900		5,900		5,900		5,900		5,900		5,900		5,900		5,900		5,900		5,900		5,900		5,900		5,900		5,900		5,900		5,900		5,900		5,900		5,900		5,900		5,900		5,900		5,900		5,900		5,900		5,900		5,900		5,900		5,900		5,900		5,900		5,900		5,900		5,900		5,900		5,900		5,900		5,900		5,900		5,900		5,900		5,900		5,900		5,900		5,900		5,900		5,900		5,900		5,900		5,900		5,900		5,900		5,900		5,900		5,900		5,900		5,900		5,900		5,900		5,900		5,900		5,900		5,900		5,900		5,900		5,900		5,900		5,900		5,900		5,900		5,900		5,900		5,900		5,900		5,900		5,900		5,900		5,900		5,900		5,900		5,900		5,900		5,900	

27 751,24

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
45	K	962031132	Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 100 mm					
	VV		(3,42+1,8+0,3+1,66+1,25*2+0,975)*2,78	m2	26,821	55,00	1 475,16	CS ÚRS 2015 01
	VV		-(0,8*2+0,6*2)		29,621			
	VV		Součet		-2,800			
46	K	962031133	Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 150 mm					
	VV		(2,885+0,18+1,461+0,975*2)*2,78	m2	19,128	85,00	1 625,88	CS ÚRS 2015 01
	VV		0,5*2,25		18,003			
	VV		Součet		1,125			
47	K	962032230	Bourání zdiva z cihel pálených nebo vápenopiskových na MV nebo MVC do 1 m3					
	VV		"vybourání otvoru"	m3	3,198	590,00	1 886,82	CS ÚRS 2015 01
	VV		1,1*2,12*0,45					
	VV		(0,975+0,86+0,34)*2,8*0,2		1,049			
	VV		-0,86*2*0,2		1,218			
	VV		2,53*2,8*0,18		-0,344			
	VV		Součet		1,275			
48	K	964072211	Vybourání válcovaných nosníků ze zdiva smíšeného dl do 4 m hmotnosti do 10 kg/m					
	VV		(1,2*3*2+1,2*3+1,2*2+1,2*1+1*1)*8*0,001	t	0,123	11 200,00	1 377,60	CS ÚRS 2015 01
49	K	965043441	Bourání podkladů pod dlažby betonových s potěrem nebo teracem tl do 150 mm pl přes 4 m2					
	VV		(3,12*1,34+1,78*1,65+3,18*2,885*0,85*0,32+2,53*1,46+1,1*0,3+1,66*1,8+1,1*0,3+2,625*3,42+1,1*0,2*2+1,6	m3	4,429	950,00	4 207,55	CS ÚRS 2015 01
	VV		6*0,9+1,66*0,8+1,1*0,3)*0,15		4,429			
	VV		Součet					
50	K	965081213	Bourání podlah z dlaždic keramických nebo xylolitových tl do 10 mm plochy přes 1 m2					
	VV		3,12*1,34+1,78*1,65+3,18*2,885*0,85*0,32+2,53*1,46+1,1*0,3+1,66*1,8+1,1*0,3+2,625*3,42+1,1*0,2*2+1,6	m2	29,525	35,00	1 033,38	CS ÚRS 2015 01
	VV		6*0,9+1,66*0,8+1,1*0,3		29,525			
	VV		Součet		29,525			
51	K	967031132	Přisekání rovných ostění v cihelném zdivu na MV nebo MVC					
	VV		2*4*0,15	m2	1,200	92,00	110,40	CS ÚRS 2015 01
	VV		Součet		1,200			
52	K	967031732	Přisekání plošné zdiva z cihel pálených na MV nebo MVC tl do 100 mm					
	VV		7*0,12*2,78	m2	1,946	118,00	229,63	CS ÚRS 2015 01
	VV		Součet		1,946			
53	K	967031733	Přisekání plošné zdiva z cihel pálených na MV nebo MVC tl do 150 mm					
	VV		2*0,15*2,78	m2	1,835	238,00	436,73	CS ÚRS 2015 01
	VV		3*0,12*2,78		0,834			
	VV		Součet		1,001			
54	K	967031734	Přisekání plošné zdiva z cihel pálených na MV nebo MVC tl do 300 mm					
	VV		1*2,8*0,18+2*2,8*0,2	m2	4,144	230,00	953,12	CS ÚRS 2015 01
	VV		2,8*0,45*2		1,624			
	VV		Součet		2,520			
55	K	968072455	Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2					
	VV			m2	7,600	230,00	1 748,00	CS ÚRS 2015 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			0,8*2*4+0,6*2*1		7,600			
VV			Součet		7,600			
56	K	968072641	Vybourání kovových stěn kromě vykladních	m2	7,298	89,00	649,52	CS ÚRS 2015 01
VV			2,625*2,78		7,298			
VV			Součet		7,298			
57	K	973031346	Vysekání kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pl do 0,25 m2 hl do 450 mm	kus	1,000	330,00	330,00	CS ÚRS 2015 01
VV			" otvor pro rozvaděčů					
VV			1					
58	K	973031513	Vysekání kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pro upevňovací prvky hl do 150 mm	kus	6,000	95,00	570,00	CS ÚRS 2015 01
VV			3+3		6,000			
VV			Součet		6,000			
59	K	973031813	Vysekání kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pro zavázání příček tl do 150 mm	m	4,500	91,00	409,50	CS ÚRS 2015 01
VV			2,25*2		4,500			
60	K	973031825	Vysekání kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pro zavázání zdí tl do 450 mm	m	9,000	150,00	1 350,00	CS ÚRS 2015 01
VV			2,25*4		9,000			
61	K	974031664	Vysekání rýh ve zdivu cihelném pro vřahování nosníků hl do 150 mm v do 150 mm	m	4,050	150,00	607,50	CS ÚRS 2015 01
VV			1,35*3		4,050			
62	K	978011191.R01	Odstanění štuků stropů v rozsahu do 100 %	m2	29,525	45,00	1 328,63	
VV			3,12*1,34+1,78*1,65+3,18*2,885*0,85*0,32+2,53*1,46+1,1*0,3+1,66*1,8+1,1*0,3+2,625*3,42+1,1*0,2+2*1,6		29,525			
VV			6*0,9+1,66*0,8+1,1*0,3					
VV			Součet		29,525			
63	K	978013190.R01	Odstanění štuků stěn 100 %	m2	17,181	35,00	601,34	
VV			(3,54+3,05+0,9+3,25+2,185+1,3+1,54+1,78+1,54+1+1,55+0,3+1+0,7+0,6+4,4)*0,6		17,181			
VV			Součet		17,181			
64	K	978013191	Otlučení vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn stěn v rozsahu do 100 %	m2	119,471	35,00	4 181,49	CS ÚRS 2015 01
VV			(3,42+1,8+0,3+1,66+1,25*2+0,975)*2,78*2		59,242			
VV			-(0,8*2+0,6*2)*2		-5,600			
VV			(2,885+0,18+1,461+0,975*2)*2,78*2		36,007			
VV			0,5*2,25*2		2,250			
VV			1,1*2,12*2		4,664			
VV			(0,975+0,86+0,34)*2,8*2		12,180			
VV			-0,86*2*2		-3,440			
VV			2,53*2,8*2		14,168			
VV			Součet		119,471			
D 997 Přesun sutě								
65	K	997013112	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 9 m s použitím mechanizace	t	41,371	160,00	6 619,36	CS ÚRS 2015 01
66	K	997013311	Montáž a demontáž shozu suti v do 10 m	m	7,000	280,00	1 960,00	CS ÚRS 2015 01
VV			7		7,000			
67	K	997013321	Příplatek k shozu suti v do 10 m za první a ZKD den použití	m	35,000	15,00	525,00	CS ÚRS 2015 01

33 430,51

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	W		7		7,000			
	W		7*5 Přepočtené koeficientem množství		35,000			
68	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	372,339	12,00	4 468,07	CS ÚRS 2015 01
	W		41.371*9 Přepočtené koeficientem množství		372,339			
69	K	997013511	Odvoz sutí a vybouraných hmot z meziskládky na skládku do 1 km s naložením a se složením	t	41,371	160,00	6 619,36	CS ÚRS 2015 01
70	K	997013832.R01	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné)	t	41,371	320,00	13 238,72	
D	998		Přesun hmot				4 583,34	
71	K	998017002	Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v do 12 m	t	25,463	180,00	4 583,34	CS ÚRS 2015 01
D	PSV		Práce a dodávky PSV				270 216,88	
D	711		Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				66 847,93	
72	K	711111012	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena nátěrem tekutou lepenkou	m2	43,983	80,00	3 518,64	CS ÚRS 2015 01
	W		(1,4+1,3+4,2+3+12,7+0,9*1*3+10+1,225*0,9+1,2*0,9+4,3+1,1+1,1)		43,983			
	W		Součet		43,983			
73	M	245510310	nátěr hydroizolační - tekutá lepenka	kg	65,975	110,00	7 257,25	CS ÚRS 2015 01
P			Poznámka k položce: Spotřeba: 1 vrstva 1,5 kg/m2					
W			43.983*1.5 Přepočtené koeficientem množství		65,975			
74	K	711112012	Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena nátěrem tekutou lepenkou	m2	188,751	80,00	15 100,08	CS ÚRS 2015 01
	W		(1,3*2+1,05*2+1,3*2+1,94*2+2,185*2+1,54*2+1,78*2+4,525*2+3,05*2+0,9*6+3,54*2+2,525*2+2,25*2+1,9+1,2*2+0,9*2+0,9*2+1,2*2+0,9*2+1,2*2)*2,3		174,616			
	W		(0,9*2+1,2*2+0,9*2+1,225*2)*2,3		19,435			
	W		-(0,7*2*4+0,8*2*6)		-15,200			
	W		(2,2*12*0,3)+(1,1*6*0,3)		9,900			
	W		Součet		188,751			
75	M	245510310	nátěr hydroizolační - tekutá lepenka	kg	311,439	110,00	34 258,29	CS ÚRS 2015 01
P			Poznámka k položce: Spotřeba: 1 vrstva 1,5 kg/m2					
W			188.751*1.65 Přepočtené koeficientem množství		311,439			
76	K	711131813.R01	Odstranění izolace z plochy vodorovné	m2	29,881	25,00	747,03	
	W		3,12*2,175+1,78*1,65+0,86*0,32+3,78*2,885+3,42*2,625		29,881			
	W		Součet		29,881			
77	K	711131815.R01	Odstranění izolace proti zemní vlhkosti vodorovné	m2	41,041	25,00	1 026,03	
	W		(0,95*3*2,2)+(0,95*2*2,2)+(1+0,975*2)*2,2+(0,83+2+1*2*2)*2,2		31,966			
	W		(2,625+0,5+1)*2,2		9,075			
	W		Součet		41,041			
78	K	711191001	Provedení adhezivního můstku na vodorovné ploše	m2	43,983	15,00	659,75	CS ÚRS 2015 01
	W		(1,4+1,3+4,2+3+12,7+0,9*1*3+10+1,225*0,9+1,2*0,9+4,3+1,1+1,1)		43,983			

PČ	Typ	Kód	Popis		MJ	Množství	Jednota [CZK]	Cena [CZK]	
VV			Součet						
79	M	585812200	místek adhezni		kg	5,190	60,00	311,40	CS ÚRS 2015 01
VV			43.9830.118 Přepočtené koeficientem množství			5,190			
80	K	711747067	Izolace proti vodě opracování trubních prostupů pod objímkou do 300 mm přitavením NAIP		kus	10,000	200,00	2 000,00	CS ÚRS 2015 01
81	M	628411700	pás asfaltový samolepicí		m2	10,000	160,00	1 600,00	CS ÚRS 2015 01
VV			10*0,8*1,25			10,000			
82	K	998711102	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech výšky do 12 m		t	0,406	750,00	304,50	CS ÚRS 2015 01
83	K	998711181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 711 prováděný bez použití mechanizace		t	0,406	160,00	64,96	CS ÚRS 2015 01
D 766			Konstrukce truhlářské					13 859,90	
84	K	766660001	Montáž dveřních křídel otvíracích 1křídlových š do 0,8 m do ocelové zárubně		kus	8,000	150,00	1 200,00	CS ÚRS 2015 01
VV			8			8,000			
VV			Součet			8,000			
85	M	611110505.R11	D13- vnitřní dveře laminát - dýha 800/1970 mm pravé zámeč FAB, kování klika/klika		kus	1,000	1 550,00	1 550,00	
86	M	611110505.R12	D14- vnitřní dveře laminát - dýha 800/1970 mm pravé zámeč FAB, kování klika/klika		kus	1,000	1 550,00	1 550,00	
87	M	611110505.R13	D15- vnitřní dveře laminát - dýha 700/1970 mm pravé zámeč WC, kování klika/klika		kus	1,000	1 400,00	1 400,00	
P			Poznámka k položce:						
			nádrž						
88	M	611110505.R14	D16- vnitřní dveře laminát - dýha 700/1970 mm pravé zámeč WC, kování klika/klika		kus	1,000	1 400,00	1 400,00	
89	M	611110505.R15	D17- vnitřní dveře laminát - dýha 800/1970 mm levé zámeč FAB, kování klika/klika		kus	1,000	1 550,00	1 550,00	
90	M	611110505.R16	D18- vnitřní dveře laminát - dýha 700/1970 mm levé zámeč WC, kování klika/klika		kus	1,000	1 400,00	1 400,00	
91	M	611110505.R17	D19- vnitřní dveře laminát - dýha 800/1970 mm levé zámeč FAB, kování klika/klika		kus	1,000	1 550,00	1 550,00	
92	M	611110505.R18	D20- vnitřní dveře laminát - dýha 800/1970 mm levé zámeč FAB, kování klika/klika		kus	1,000	1 550,00	1 550,00	
93	K	766662811	Demontáž truhlářských prahů dveří jednokřídlových		kus	5,000	10,00	50,00	CS ÚRS 2015 01
VV			5			5,000			
94	K	766691914	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří pl do 2 m2		kus	5,000	15,00	75,00	CS ÚRS 2015 01
95	K	766695213	Montáž truhlářských prahů dveří 1křídlových šířky přes 10 cm		kus	1,000	75,00	75,00	CS ÚRS 2015 01
96	M	611874010	prah dveří dřevěný bukový tl 2 cm dl.82 cm š 15 cm		kus	1,000	95,00	95,00	CS ÚRS 2015 01
97	K	998766102	Přesun hmot tonážní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 12 m		t	0,402	450,00	180,90	CS ÚRS 2015 01
98	K	998766181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 766 prováděný bez použití mechanizace		t	0,450	120,00	54,00	CS ÚRS 2015 01
D 767			Konstrukce zámečnické					180,00	
99	K	767691822	Vyvěšení nebo zavěšení kovových křídel dveří do 2 m2		kus	3,000	60,00	180,00	CS ÚRS 2015 01
D 771			Podlahy z dlaždic					32 383,85	
100	K	771574351	Montáž podlah keramických rezných protiskluz lepených rychletuhoucím flexi lepidlem do 50 ks/ m2		m2	39,100	320,00	12 512,00	CS ÚRS 2015 01
VV			(1,4+1,3+4,2+3+12,7+10+4,3+1,1+1,1)			39,100			
VV			Součet			39,100			
101	M	597611180.M01	dlaždice keramické protiskluzná		m2	42,020	350,00	14 707,00	
VV			38.2*1.1 Přepočtené koeficientem množství			42,020			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena [CZK]	Součet
102	K	771579196	Příplatek k montáži podlah keramických za spárování tmelem dvousložkovým	m2	39,100	15,00	586,50 CS ÚRS 2015 01
103	K	771579197	Příplatek k montáži podlah keramických za lepení dvousložkovým lepidlem	m2	39,100	15,00	586,50 CS ÚRS 2015 01
104	K	771591111	Podlahy penetrace podkladu	m2	39,100	15,00	586,50 CS ÚRS 2015 01
105	K	771591115	Podlahy spárování sítikonem	m	75,920	40,00	3 036,80 CS ÚRS 2015 01
			(1,3*2+1,05*2+1,025*2+1,3*2+1,94*2+2,185*2+1,54*2+1,78*2+4,525*2+3,05*2+0,9*6+3,54*2+2,525*2+2,25*2+1,9*1,2*2+0,9*2+0,9*2+1,2*2+0,9*2+1,2*2)				
			Součet		75,920		
106	K	998771102	Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 12 m	t	0,819	350,00	286,65 CS ÚRS 2015 01
107	K	998771181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 771 prováděný bez použití mechanizace	t	0,819	100,00	81,90 CS ÚRS 2015 01
D 777 Podlahy lité							
108	K	7775519347.R01	Stěrka silikátová vyrovnávací vrstvou tl do 2 mm	m2	39,100	110,00	4 336,20
109	K	998777102	Přesun hmot tonážní pro podlahy lité v objektech v do 12 m	t	0,088	300,00	4 301,00
110	K	998777181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 777 prováděný bez použití mechanizace	t	0,088	100,00	26,40 CS ÚRS 2015 01
			Součet				8,80 CS ÚRS 2015 01
D 781 Dokončovací práce - obklady							
111	K	781473810	Demontáž obkladů z obkladaček keramických lepených	m2	129,474	30,00	142 834,36
			(3,12*2+2,175*2+1,65*2+1*2+0,975*2+0,12*3+2,885*2+3,18*2+2,625*2+3,42*2+1,9*1,25*4+1,8*2+1,64*2+1,2*2+1,66*2)*2,2				
			-(0,86*2*2+0,8*2*4+0,6*2)		140,514		
			Součet		-11,040		
112	K	781474110.R01	Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých lepených flexibilním lepidlem	m2	188,751	320,00	60 400,32
			(1,3*2+1,05*2+1,025*2+1,3*2+1,94*2+2,185*2+1,54*2+1,78*2+4,525*2+3,05*2+0,9*6+3,54*2+2,525*2+2,25*2+1,9*1,2*2+0,9*2+0,9*2+1,2*2+0,9*2+1,2*2)*2,3				
			-(0,9*2+1,2*2+0,9*2+1,225*2)*2,3		174,616		
			-(0,7*2*4+0,8*2*6)		19,435		
			(2,2*12*0,3)+(1,1*6*0,3)		-15,200		
			Součet		9,900		
113	M	597611180	dlaždice keramické	m2	207,626	350,00	72 669,10 CS ÚRS 2015 01
			188,751*1,1 Přepočtené koeficientem množství		207,626		
114	K	781479196	Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických hladkých za spárování tmelem dvousložkovým	m2	278,528	15,00	4 177,92 CS ÚRS 2015 01
115	K	998781102	Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v objektech v do 12 m	t	3,784	350,00	1 324,40 CS ÚRS 2015 01
116	K	998781181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 781 prováděný bez použití mechanizace	t	3,784	100,00	378,40 CS ÚRS 2015 01
			Součet				
D 783 Dokončovací práce - natěry							
117	K	783195123	Natěry vodou ředitelné OK těžkých "A" barva standardní matný povrch 2x antikorozi a 1x email	m2	5,940	120,00	712,80 CS ÚRS 2015 01
			(0,8+2*2)*0,15*3		2,160		
			(0,8+2*2)*0,2*1		0,960		
			(0,7+2*2)*0,15*4		2,820		
			Součet		5,940		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	Jednota [CZK]	Cena za jednotku [CZK]	Součet
118	K	783195128	Nátěry vodou ředitelné OK těžkých "A" barva standardní matný povrch základní antikorozní	m2	7,989	120,00	958,68 [CS ÚRS 2015 01]	
	W		(0,8*2*2)*0,15*3		2,160			
	W		(0,8*2*2)*0,2*1		0,960			
	W		(0,7*2*2)*0,15*4		2,820			
	W		1,35*0,506*3		2,049			
	W		Součet		7,989			
119	K	783802822	Odstranění nátěrů z omítek stěn opálením s obroušením	m2	43,350	100,00	4 335,00 [CS ÚRS 2015 01]	
	W		" odstranění nátěrů ze stávajících stěn"					
	W		(1,1*1*2*2)+(1,85*4*0,3*2)+(0,9*2*1,66*2)*2,2+(2,25*4*0,3+1,1*0,3*2)+(1,46*2*2,53*2)*2,2		41,020			
	W		(2,25*2*0,3+1,1*0,3)		5,130			
	W		-(0,6*2*0,8*2)		-2,800			
	W		Součet		43,350			
D	784		Dokončovací práce - malby a tapety					
120	K	784121001	Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2	61,141	15,00	917,12 [CS ÚRS 2015 01]	
	W		(3,54+3,05+0,9+3,25+2,185+1,3+1,54+1,78+1,54+1+1,55+0,3+1+0,7+0,6+4,4)*0,6		17,181			
	W		1,4+1,3+4,2+3+12,7+0,9*1*3+10+1,2*0,9*2+4,3+1,1+1,1		43,960			
	W		Součet		61,141			
121	K	784181111	Základní silikátová jednorázová penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80m	m2	81,920	15,00	1 228,80 [CS ÚRS 2015 01]	
	W		(1,3*2+1,05*2+1,025*2+1,3*2+1,94*2+2,185*2+1,54*2+1,78*2+4,525*2+3,05*2+0,9*6+3,54*2+2,525*2+2,25*2		37,960			
	W		+1,9+1,2*2+0,9*2+0,9*2+1,2*2+0,9*2+1,2*2)*0,5		43,960			
	W		1,4+1,3+4,2+3+12,7+0,9*1*3+10+1,2*0,9*2+4,3+1,1+1,1		81,920			
	W		Součet		81,920			
122	K	784211101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výběrně oteruvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m	m2	22,00		1 802,24 [CS ÚRS 2015 01]	
	W		(1,3*2+1,05*2+1,025*2+1,3*2+1,94*2+2,185*2+1,54*2+1,78*2+4,525*2+3,05*2+0,9*6+3,54*2+2,525*2+2,25*2		37,960			
	W		+1,9+1,2*2+0,9*2+0,9*2+1,2*2+0,9*2+1,2*2)*0,5		43,960			
	W		1,4+1,3+4,2+3+12,7+0,9*1*3+10+1,2*0,9*2+4,3+1,1+1,1		81,920			
	W		Součet		81,920			
D	HZS		Hodinové zúčtovací sazby					
123	K	HZS2492	Hodinová zúčtovací sazba pomocný dělník PSV	hod	24,000	120,00	2 880,00 [CS ÚRS 2015 01]	
	W		" demontaž ostatní prvků a zařízení - komplet věšáky, zrcadla, úchyty apod"					
	W		16		16,000			
	W		8		8,000			
	W		Součet		24,000			

DUDUTOVSKÝ
Č. 100/2017
10.10.2017
T. 17.10.2017

KRYCÍ LIST SOUPISU

Zakázka: Stavební úpravy v ubytovně Podbabská
Objekt: 02 - Přestavba a rekonstrukce sociálních zařízení v 1. NP, 2. NP a 3. NP bloku B
Soupis:

02.3 - Stavební část - 3.NP - blok B

KSO: 801 79
Místo: Podbabská 1587/1, Praha 6
Zadavatel: Armádní Servisní, příspěvková organizace
Uchazeč: DUDYSTAV s.r.o.
Projektant: Omega project s.r.o., M. Horákové 66/103, Praha 6
Poznámka:

CC-CZ: 25.11.2015
Datum: 60460580
IČ: 28118804
DIČ: CZ28118804
IČ: 28118804
DIČ: CZ28118804
IČ: 28118804
DIČ: CZ28118804

Cena bez DPH

477 130,99

DPH základní
snižena

Základ daně
477 130,99
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
100 197,51
0,00

Cena s DPH

v CZK

577 328,50

DUDYSTAV S.R.O.
IČ: 28118804
DIČ: CZ28118804
M. Horákové 66/103
150 00 Praha 6

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Zakázka: Stavební úpravy v ubytovně Podbabská
 Objekt: 02 - Přestavba a rekonstrukce sociálních zařízení v 1. NP, 2.NP a 3. NP bloku B
 Soupis: **02.3 - Stavební část - 3.NP - blok B**
 Místo: Podbabská 1587/1, Praha 6
 Zadavatel: Armádní Servisní, příspěvková organizace
 Uchazeč: DUDYSTAV s.r.o.

Datum: 25.11.2015
 Projektant: Omega project s.r.o., M

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem		477 130,99
HSV - Práce a dodávky HSV		204 034,11
3 - Svislé a kompletní konstrukce		39 060,71
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní		98 143,31
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání		27 751,24
997 - Přesun sutě		34 495,51
998 - Přesun hmot		4 583,34
PSV - Práce a dodávky PSV		270 216,88
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům		66 847,93
766 - Konstrukce truhlářské		13 859,90
767 - Konstrukce zámečnické		180,00
771 - Podlahy z dlaždic		32 383,85
777 - Podlahy lité		4 336,20
781 - Dokončovací práce - obklady		142 834,36
783 - Dokončovací práce - nátěry		6 006,48
784 - Dokončovací práce - malby a tapety		3 948,16
HZS - Hodinové zúčtovací sazby		2 880,00

SOUPIS PRACÍ

Zakázka: Stavební úpravy v ubytovně Podbabská
 Objekt: 02 - Přestavba a rekonstrukce sociálních zařízení v 1. NP, 2. NP a 3. NP bloku B
 Soupis: 02.3 - Stavební část - 3.NP - blok B

Místo: Podbabská 1587/1, Praha 6
 Zadavatel: Armádní Servisní, příspěvková organizace
 Uchazeč: DUDYSTAV s.r.o.

Datum: 25.11.2015
 Projektant: Omega project s.r.o., M. Horákové 66/11

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

477 130,99

Práce a dodávky HSV

D 3 Svislé a kompletní konstrukce

1	K	310239211	Zadávka otvorů pl do 4 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými na MVC	m3	2,633	3 150,00	8 293,95	CS ÚRS 2015 01
	WV		1,25*2,25*0,45		1,266			
	WV		1,35*2,25*0,45		1,367			
	WV		Součet		2,633		39 060,71	

204 034,11

2	K	317142221	Překlady nenosné přímé z pórobetonu v příchách tl 100 mm pro světlost otvoru do 1010 mm	kus	7,000	350,00	2 450,00	CS ÚRS 2015 01
	WV		7		7,000			
3	K	317944323	Válcované nosníky č. 14 až 22 dodatečně osazované do připravených otvorů	t	0,067	27 170,00	1 820,39	CS ÚRS 2015 01
	WV		3*1,35*14,3*0,001*1,15		0,067			

4	K	342272323	Příčky tl 100 mm z pórobetonových přesných hladkých příček objemové hmotnosti 500 kg/m3	m2	38,068	450,00	17 130,60	CS ÚRS 2015 01
	WV		(1,3+2,185+1,78+2,185+2,55+1,9+1,2)*2,8		36,680			
	WV		-(0,7*2*4+0,8*2*3)		-10,400			
	WV		(0,5+1*3+0,9+0,725)*2,3		11,788			
	WV		Součet		38,068			

5	K	342272523	Příčky tl 150 mm z pórobetonových přesných hladkých příček objemové hmotnosti 500 kg/m3	m2	12,670	470,00	5 954,90	CS ÚRS 2015 01
	WV		(4,525*2,8)		12,670			
	WV		Součet		12,670			

6	K	342291111	Ukotvení příček montážní polyuretanovou pěnou tl příčky do 100 mm	m	22,255	37,00	823,44	CS ÚRS 2015 01
	WV		(1,3+2,185+1,94+0,1+2,1851*3+2,55+1+1,9+1,3+0,9+0,9+0,725+0,9)		22,255			
	WV		Součet		22,255			

7	K	342291112	Ukotvení příček montážní polyuretanovou pěnou tl příčky přes 100 mm	m	4,525	37,00	167,43	CS ÚRS 2015 01
---	---	-----------	---	---	-------	-------	--------	----------------

PČ Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
W		4,525		4,525			
W		Součet		4,525			
8 K	342291121	Ukotvení příček k cihelným konstrukcím plochými kotvami	m	28,000	35,00	980,00	CS ÚRS 2015 01
W		10*2,8		28,000			
W		Součet		28,000			
9 K	349231811	Přizdívka ostění s ozubem z cihel tl do 150 mm	m2	1,600	900,00	1 440,00	CS ÚRS 2015 01
W		(0,2*2*2,2)		1,600			
W		Součet		1,600			
D	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				98 143,31	
10 K	61131121	Penetrace akrylát-silikonová vnitřních stropů nanášená ručně	m2	43,960	15,00	659,40	CS ÚRS 2015 01
W		1,4+1,3+4,2+3+12,7+0,9*1*3+10+1,2*0,9*2+4,3+1,1+1,1		43,960			
W		Součet		43,960			
11 K	611311131	Potažení vnitřních rovných stropů vápenným štukem tloušťky do 3 mm	m2	43,960	95,00	4 176,20	CS ÚRS 2015 01
W		1,4+1,3+4,2+3+12,7+0,9*1*3+10+1,2*0,9*2+4,3+1,1+1,1		43,960			
W		Součet		43,960			
12 K	611325413	Oprava vnitřní vápenocementové hladké omítky stropů v rozsahu plochy do 50%	m2	43,960	95,00	4 176,20	CS ÚRS 2015 01
W		1,4+1,3+4,2+3+12,7+0,9*1*3+10+1,2*0,9*2+4,3+1,1+1,1		43,960			
W		Součet		43,960			
13 K	612121101	Zatření spár cementovou maltou vnitřních stěn z cihel	m2	11,700	100,00	1 170,00	CS ÚRS 2015 01
W		1,25*2,25*2		5,625			
W		1,35*2,25*2		6,075			
W		Součet		11,700			
14 K	612121112	Zatření spár stěrkovou hmotou vnitřních stěn z pórobetonových tvárnic	m2	102,030	50,00	5 101,50	CS ÚRS 2015 01
W		(1,3+2,185+1,78+2,185+2,55+1,9+1,2)*2,8*2		73,360			
W		-(0,7*2*4+0,8*2*3)*2		-20,800			
W		(0,5+1*3+0,9+0,725)*2,3*2		23,575			
W		1*0,1*5+0,55*0,1		0,555			
W		(4,525*2,8)*2		25,340			
W		Součet		102,030			
15 K	612131101	Cementový postřík vnitřních stěn nanášený celoplošně ručně	m2	113,730	20,00	2 274,60	CS ÚRS 2015 01
W		102,03+11,7		113,730			
W		Součet		113,730			
16 K	612131121	Penetrace akrylát-silikonová vnitřních stěn nanášená ručně	m2	80,178	15,00	1 202,67	CS ÚRS 2015 01
W		(3,54+3,05+0,9+3,25+2,185+1,3+1,54+1,78+1,54+1+1,55+0,3+1+0,6+4,4)*2,8		80,178			
W		Součet		80,178			
17 K	612142001	Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	102,030	130,00	13 263,90	CS ÚRS 2015 01
W		(1,3+2,185+1,78+2,185+2,55+1,9+1,2)*2,8*2		73,360			
W		-(0,7*2*4+0,8*2*3)*2		-20,800			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
18	K	612311131	Potažení vnitřních stěn vápenným štukem tloušťky do 3 mm	m2	17,181	90,00	1 546,29	CS ÚRS 2015 01
	W		(0,5+1*3+0,9+0,725)*2,3*2		23,575			
	W		1*0,1*5+0,55*0,1		0,555			
	W		(4,525*2,8)*2		25,340			
	W		Součet		102,030			
19	K	612321121	Vápenocementová omítková hladká jednovrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	80,178	140,00	11 224,92	CS ÚRS 2015 01
	W		(3,54+3,05+0,9+3,25+2,185+1,3+1,54+1,78+1,54+1+1,55+0,3+1+0,7+0,6+4,4)*0,6		17,181			
	W		Součet		17,181			
20	K	612322121	Vápenocementová lehčená omítková hladká jednovrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	84,405	25,00	2 110,13	CS ÚRS 2015 01
	W		(1,3+2,185+1,78+2,185+2,55+1,9+1,2)*2,3*2		60,260			
	W		-(0,7*2*4+0,8*2*3)*2		-20,800			
	W		(0,5+1*3+0,9+0,725)*2,3*2		23,575			
	W		1*0,1*5+0,55*0,1		0,555			
	W		(4,525*2,3)*2		20,815			
	W		Součet		84,405			
21	K	612322141	Vápenocementová lehčená omítková štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	22,750	180,00	4 095,00	CS ÚRS 2015 01
	W		(1,3+2,185+1,78+2,185+2,55+1,9+1,2)*0,5*2		13,100			
	W		(0,5+1*3+0,9+0,725)*0,5*2		5,125			
	W		(4,525*0,5)*2		4,525			
	W		Součet		22,750			
22	K	612325413	Oprava vnitřní vápenocementové hladké omítky stěn v rozsahu plochy do 50%	m2	80,178	95,00	7 616,91	CS ÚRS 2015 01
	W		(3,54+3,05+0,9+3,25+2,185+1,3+1,54+1,78+1,54+1+1,55+0,3+1+0,7+0,6+4,4)*2,8		80,178			
	W		Součet		80,178			
23	K	619995001	Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů	m	66,920	85,00	5 688,20	CS ÚRS 2015 01
	W		(1,3*2+1,05*2+1,025*2+1,3*2+1,94*2+2,185*2+1,54*2+1,78*2+4,525*2+3,05*2+3,54*2+2,25*2+1,9+1,2*2+0,9*2+1,2*2+1,2*2)		66,920			
	W		Součet		66,920			
24	K	631311124	Mazanina tl do 120 mm z betonu prostého tř. C 16/20	m3	3,189	3 800,00	12 118,20	CS ÚRS 2015 01
	W		(1,4+1,3+4,2+3+12,7+0,9*1*3+10+1,225*0,9+1,2*0,9+4,3+1+1,1)*(0,055+0,09)/2		3,189			
	W		Součet		3,189			
25	K	631319012	Příplatek k mazanině tl do 120 mm za přehlázení povrchu	m3	3,189	50,00	159,45	CS ÚRS 2015 01
26	K	631319173	Příplatek k mazanině tl do 120 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže	m3	3,189	120,00	382,68	CS ÚRS 2015 01
27	K	631319188.R01	Příplatek k mazanině tl do 120 mm za sklon	m3	3,189	50,00	159,45	
28	K	631319196	Příplatek k mazanině tl do 120 mm za plochu do 5 m2	m3	1,543	50,00	77,15	CS ÚRS 2015 01
	W		(1,4+1,3+4,2+3+0,9*1*3+1,225*0,9+1,2*0,9+4,3+1+1,1)*(0,055+0,09)/2		1,543			
	W		Součet		1,543			
29	K	631362021	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi	t	0,068	30 680,00	2 086,24	CS ÚRS 2015 01
	W		(1,4+1,3+4,2+3+12,7+0,9*1*3+10+1,225*0,9+1,2*0,9+4,3+1+1,1)*1,351*1,15*0,001		0,068			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
30	K	632451441	Doplnění cementového potěru hlazeného pl do 1 m2 tl do 40 mm	m2	0,068			
	VV		(3,42+1,8+0,3+1,66+1,25*2+0,975)*0,1		2,956	320,00		945,92 CS ÚRS 2015 01
	VV		(2,885+0,18+1,461+0,975*2)*0,2		1,066			
	VV		0,5*0,2		1,295			
	VV		"vybourání otvoru"		0,100			
	VV		1,1*0,45		0,495			
	VV		Součet		2,956			
31	K	632481213	Separáční vrstva z PE fólie	m2	43,983	15,00		659,75 CS ÚRS 2015 01
	VV		(1,4+1,3+4,2+3+12,7+0,9*1*3+10+1,225*0,9+1,2*0,9+4,3+1,1+1,1)		43,983			
	VV		Součet		43,983			
32	K	632481214.R01	Kročejová izolace tl. 10 mm	m2	43,983	35,00		1 539,41
33	K	633991111	Nástřík betonových povrchů proti odparování vody	m2	43,938	80,00		3 515,04 CS ÚRS 2015 01
34	K	634112118.R01	Obvodová dilatace podlahovým páskem v 150 mm mezi stěnou a potěrem	m	75,920	45,00		3 416,40
	VV		(1,3*2+1,05*2+1,025*2+1,3*2+1,94*2+2,185*2+1,54*2+1,78*2+4,525*2+3,05*2+0,9*6+3,54*2+2,525*2+2,25*2+1,9+1,2*2+0,9*2+0,9*2+1,2*2+0,9*2+1,2*2)		75,920			
	VV		Součet		75,920			
35	K	634662111	Výplň dilatačních spár š do 10 mm v mazaninách akrylátovým tmelem	m	5,900	38,00		224,20 CS ÚRS 2015 01
	VV		0,8*2+0,9*3+0,8*2		5,900			
	VV		Součet		5,900			
36	K	634911111	Řezání dilatačních spár š 5 mm hl do 10 mm v čerstvé betonové mazanině	m	5,900	65,00		383,50 CS ÚRS 2015 01
	VV		0,8*2+0,9*3+0,8*2		5,900			
	VV		Součet		5,900			
37	K	642942111	Osazování zárubní nebo rámu dveřních kovových do 2,5 m2 na MC	kus	8,000	450,00		3 600,00 CS ÚRS 2015 01
	VV		8		8,000			
38	M	553311040	zárubeň ocelová pro běžné zdění H 95 800 L/P	kus	3,000	650,00		1 950,00 CS ÚRS 2015 01
	VV		1+1+1		3,000			
39	M	553311430	zárubeň ocelová pro běžné zdění H 145 800 L/P	kus	1,000	700,00		700,00 CS ÚRS 2015 01
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
40	M	553311020	zárubeň ocelová pro běžné zdění H 95 700 L/P	kus	4,000	480,00		1 920,00 CS ÚRS 2015 01
	VV		1+1+1+1		4,000			
D	9		Ostatní konstrukce a práce-bourání					27 751,24
41	K	949101112	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeníovou podlahou v do 3,5 m zatížení do 150 kg/m2	m2	43,983	32,00		1 407,46 CS ÚRS 2015 01
	VV		(1,4+1,3+4,2+3+12,7+0,9*1*3+10+1,225*0,9+1,2*0,9+4,3+1,1+1,1)		43,983			
	VV		Součet		43,983			
42	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	43,983	10,00		439,83 CS ÚRS 2015 01
43	K	952902021	Čištění budov zametení hladkých podlah	m2	43,983	3,00		131,95 CS ÚRS 2015 01
44	K	952902611	Čištění budov vysátí prachu z ostatních ploch	m2	43,983	15,00		659,75 CS ÚRS 2015 01

PČ Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
45	K 962031132	Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 100 mm					
	W	(3,42+1,8+0,3+1,66+1,25*2+0,975)*2,78	m2	26,821	55,00	1 475,16	CS ÚRS 2015 01
	W	-(0,8*2+0,6*2)		29,621			
	W	Součet		-2,800			
46	K 962031133	Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 150 mm					
	W	(2,885+0,18+1,461+0,975*2)*2,78	m2	19,128	85,00	1 625,88	CS ÚRS 2015 01
	W	0,5*2,25		18,003			
	W	Součet		1,125			
47	K 962032230	Bourání zdiva z cihel pálených nebo vápenopiskových na MV nebo MVC do 1 m3					
	W	" vybourání otvoru"	m3	3,198	590,00	1 886,82	CS ÚRS 2015 01
	W	1,1*2,12*0,45		1,049			
	W	(0,975+0,86+0,34)*2,8*0,2		1,218			
	W	-0,86*2*0,2		-0,344			
	W	2,53*2,8*0,18		1,275			
	W	Součet		3,198			
48	K 964072211	Vybourání válcovaných nosníků ze zdiva smíšeného dl do 4 m hmotnosti do 10 kg/m	t	0,123	11 200,00	1 377,60	CS ÚRS 2015 01
	W	(1,2*3*2+1,2*3+1,2*2+1,2*1+1)*8*0,001		0,123			
49	K 965043441	Bourání podkladů pod dlažby betonových s potěrem nebo teracem tl do 150 mm pl přes 4 m2	m3	4,429	950,00	4 207,55	CS ÚRS 2015 01
	W	(3,12*1,34+1,78*1,65+3,18*2,885*0,85*0,32+2,53*1,46+1,1*0,3+1,66*1,8+1,1*0,3+2,625*3,42+1,1*0,2*2+1,6		4,429			
	W	6*0,9+1,66*0,8+1,1*0,3)*0,15					
	W	Součet		4,429			
50	K 965081213	Bourání podlah z dlaždic keramických nebo xylolitových tl do 10 mm plochy přes 1 m2	m2	29,525	35,00	1 033,38	CS ÚRS 2015 01
	W	3,12*1,34+1,78*1,65+3,18*2,885*0,85*0,32+2,53*1,46+1,1*0,3+1,66*1,8+1,1*0,3+2,625*3,42+1,1*0,2*2+1,6		29,525			
	W	6*0,9+1,66*0,8+1,1*0,3					
	W	Součet		29,525			
51	K 967031132	Přisekání rovných ostění v cihelném zdivu na MV nebo MVC	m2	1,200	92,00	110,40	CS ÚRS 2015 01
	W	2*4*0,15		1,200			
	W	Součet		1,200			
52	K 967031732	Přisekání plošné zdiva z cihel pálených na MV nebo MVC tl do 100 mm	m2	1,946	118,00	229,63	CS ÚRS 2015 01
	W	7*0,1*2,78		1,946			
	W	Součet		1,946			
53	K 967031733	Přisekání plošné zdiva z cihel pálených na MV nebo MVC tl do 150 mm	m2	1,835	238,00	436,73	CS ÚRS 2015 01
	W	2*0,15*2,78		0,834			
	W	3*0,12*2,78		1,001			
	W	Součet		1,835			
54	K 967031734	Přisekání plošné zdiva z cihel pálených na MV nebo MVC tl do 300 mm	m2	4,144	230,00	953,12	CS ÚRS 2015 01
	W	1*2,8*0,18+2*2,8*0,2		1,624			
	W	2,8*0,45*2		2,520			
	W	Součet		4,144			
55	K 968072455	Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2	m2	7,600	230,00	1 748,00	CS ÚRS 2015 01


PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	W		0,8*2*4+0,6*2*1		7,600			
	W		Součet		7,600			
56	K	968072641	Vybourání kovových stěn kromě výkladních					
	W		2,625*2,78	m2	7,298	89,00		649,52 CS ÚRS 2015 01
	W		Součet		7,298			
57	K	973031346	Vysekání kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pl do 0,25 m2 hl do 450 mm					
	W		" otvor pro rozvaděčů	kus	1,000	330,00		330,00 CS ÚRS 2015 01
	W		1		1,000			
58	K	973031513	Vysekání kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pro upevňovací prvky hl do 150 mm					
	W		3+3	kus	6,000	95,00		570,00 CS ÚRS 2015 01
	W		Součet		6,000			
59	K	973031813	Vysekání kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pro zavázání příček tl do 150 mm					
	W		2,25*2	m	4,500	91,00		409,50 CS ÚRS 2015 01
	W		Součet		4,500			
60	K	973031825	Vysekání kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pro zavázání zdí tl do 450 mm					
	W		2,25*4	m	9,000	150,00		1 350,00 CS ÚRS 2015 01
	W		Součet		9,000			
61	K	974031664	Vysekání rýh ve zdivu cihelném pro vtažování nosníků hl do 150 mm v do 150 mm					
	W		1,35*3	m	4,050	150,00		607,50 CS ÚRS 2015 01
	W		Součet		4,050			
62	K	978011191.R01	Odstanění štuky stropů v rozsahu do 100 %					
	W		3,12*1,34+1,78*1,65+3,18*2,885*0,85*0,32+2,53*1,46+1,1*0,3+1,66*1,8+1,1*0,3+2,625*3,42+1,1*0,2*2+1,6	m2	29,525	45,00		1 328,63
	W		6*0,9+1,66*0,8+1,1*0,3		29,525			
	W		Součet		29,525			
63	K	978013190.R01	Odstanění štuky stěn 100 %					
	W		(3,54+3,05+0,9+3,25+2,185+1,3+1,54+1,78+1,54+1+1,55+0,3+1+0,7+0,6+4,4)*0,6	m2	17,181	35,00		601,34
	W		Součet		17,181			
64	K	978013191	Otlučení vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu do 100 %					
	W		(3,42+1,8+0,3+1,66+1,25*2+0,975)*2,78*2	m2	119,471	35,00		4 181,49 CS ÚRS 2015 01
	W		-(0,8*2+0,6*2)*2		59,242			
	W		(2,885+0,18+1,461+0,975*2)*2,78*2		-5,600			
	W		0,5*2,25*2		36,007			
	W		1,1*2,12*2		2,250			
	W		(0,975+0,86+0,34)*2,8*2		4,664			
	W		-0,86*2*2		12,180			
	W		2,53*2,8*2		-3,440			
	W		Součet		14,168			
	W				119,471			
D 997 Přesun sutě								
65	K	997013112	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 9 m s použitím mechanizace	t	41,371	160,00		6 619,36 CS ÚRS 2015 01
66	K	997013311	Montáž a demontáž shozu suti v do 10 m	m	10,000	280,00		2 800,00 CS ÚRS 2015 01
	W		10		10,000			
67	K	997013321	Příplatek k shozu suti v do 10 m za první a ZKD den použití	m	50,000	15,00		750,00 CS ÚRS 2015 01
							34 495,51	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	W		10		10,000			
	W		10*5 Přepočtené koeficientem množství		50,000			
68	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	372,339	12,00	4 468,07	CS ÚRS 2015 01
	W		41,371*9 Přepočtené koeficientem množství		372,339			
69	K	997013511	Odvoz sutí a vybouraných hmot z meziskládky na skládku do 1 km s naložením a se složením	t	41,371	160,00	6 619,36	CS ÚRS 2015 01
70	K	997013832.R01	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkové)	t	41,371	320,00	13 238,72	
D	998		Přesun hmot				4 583,34	
71	K	998017002	Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v do 12 m	t	25,463	180,00	4 583,34	CS ÚRS 2015 01
D	PSV		Práce a dodávky PSV				270 216,88	
D	711		Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				66 847,93	
72	K	711111012	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena nátěrem tekutou lepenkou	m2	43,983	80,00	3 518,64	CS ÚRS 2015 01
	W		(1,4+1,3+4,2+3+12,7+0,9*1*3+10+1,225*0,9+1,2*0,9+4,3+1,1+1,1)		43,983			
	W		Součet		43,983			
73	M	245510310	nátěr hydroizolační - tekutá lepenka	kg	65,975	110,00	7 257,25	CS ÚRS 2015 01
	P		Poznámka k položce: Spotřeba: 1 vrstva 1,5 kg/m2					
	W		43,983*1,5 Přepočtené koeficientem množství		65,975			
74	K	7111112012	Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena nátěrem tekutou lepenkou	m2	188,751	80,00	15 100,08	CS ÚRS 2015 01
	W		(1,3*2+1,05*2+1,025*2+1,3*2+1,94*2+2,185*2+1,54*2+1,78*2+4,525*2+3,05*2+0,9*6+3,54*2+2,525*2+2,25*2		174,616			
	W		+1,9+1,2*2+0,9*2+0,9*2+1,2*2+0,9*2+1,2*2)*2,3		19,435			
	W		(0,9*2+1,2*2+0,9*2+1,225*2)*2,3		-15,200			
	W		-(0,7*2*4+0,8*2*6)		9,900			
	W		(2,2*12*0,3)+(1,1*6*0,3)		188,751			
	W		Součet		311,439	110,00	34 258,29	CS ÚRS 2015 01
75	M	245510310	nátěr hydroizolační - tekutá lepenka	kg	311,439	110,00	34 258,29	CS ÚRS 2015 01
	P		Poznámka k položce: Spotřeba: 1 vrstva 1,5 kg/m2					
	W		188,751*1,65 Přepočtené koeficientem množství		311,439			
76	K	711131813.R01	Odstranění izolace z plochy vodorovné	m2	29,881	25,00	747,03	
	W		3,12*2,175+1,78*1,65+0,86*0,32+3,78*2,885+3,42*2,625		29,881			
	W		Součet		29,881			
77	K	711131815.R01	Odstranění izolace proti zemní vlhkosti vodorovné	m2	41,041	25,00	1 026,03	
	W		(0,95*3*2,2)+(0,95*2*2,2)+(1+0,975*2)*2,2+(0,83+2+1*2*2)*2,2		31,966			
	W		(2,625+0,5+1)*2,2		9,075			
	W		Součet		41,041			
78	K	711191001	Provedení adhezivního můstku na vodorovné ploše	m2	43,983	15,00	659,75	CS ÚRS 2015 01
	W		(1,4+1,3+4,2+3+12,7+0,9*1*3+10+1,225*0,9+1,2*0,9+4,3+1,1+1,1)		43,983			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
79								
VV	M	585812200	Součet					
			místek adhezni		43,983			
VV			43.983*0.118 Přepočtené koeficientem množství	kg	5,190	60,00	311,40	CS ÚRS 2015 01
80	K	711747067	Izolace proti vodě opravení trubních prostupu pod objímkou do 300 mm přitavením NAIP		5,190			
81	M	628411700	pás asfaltový samolepící	kus	10,000	200,00	2 000,00	CS ÚRS 2015 01
VV			10*0,8*1,25	m2	10,000	160,00	1 600,00	CS ÚRS 2015 01
82	K	998711102	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech výšky do 12 m	t	0,406	750,00	304,50	CS ÚRS 2015 01
83	K	998711181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 711 prováděný bez použití mechanizace	t	0,406	160,00	64,96	CS ÚRS 2015 01
D 766								
			Konstrukce truhlářské				13 859,90	
84	K	766660001	Montáž dveřních křídel otvíracích 1křídlových š do 0,8 m do ocelové zárubně	kus	8,000	150,00	1 200,00	CS ÚRS 2015 01
VV			8		8,000			
VV			Součet		8,000			
85	M	611110505.R11	D13- vnitřní dveře laminát - dýha 800/1970 mm pravé zámeček FAB, kování klika/klika	kus	1,000	1 550,00	1 550,00	
86	M	611110505.R12	D14- vnitřní dveře laminát - dýha 800/1970 mm pravé zámeček FAB, kování klika/klika	kus	1,000	1 550,00	1 550,00	
87	M	611110505.R13	D15- vnitřní dveře laminát - dýha 700/1970 mm pravé zámeček WC, kování klika/klika	kus	1,000	1 400,00	1 400,00	
88	M	611110505.R14	D16- vnitřní dveře laminát - dýha 700/1970 mm pravé zámeček WC, kování klika/klika	kus	1,000	1 400,00	1 400,00	
89	M	611110505.R15	D17- vnitřní dveře laminát - dýha 800/1970 mm levé zámeček FAB, kování klika/klika	kus	1,000	1 550,00	1 550,00	
90	M	611110505.R16	D18- vnitřní dveře laminát - dýha 700/1970 mm levé zámeček WC, kování klika/klika	kus	1,000	1 400,00	1 400,00	
91	M	611110505.R17	D19- vnitřní dveře laminát - dýha 800/1970 mm levé zámeček FAB, kování klika/klika	kus	1,000	1 550,00	1 550,00	
92	M	611110505.R18	D20- vnitřní dveře laminát - dýha 700/1970 mm levé zámeček WC, kování klika/klika	kus	1,000	1 400,00	1 400,00	
93	K	766662811	Demontáž truhlářských prahů dveří jednokřídlových	kus	5,000	10,00	50,00	CS ÚRS 2015 01
VV			5		5,000			
94	K	766691914	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří pl do 2 m2	kus	5,000	15,00	75,00	CS ÚRS 2015 01
95	K	766695213	Montáž truhlářských prahů dveří 1křídlových šířky přes 10 cm	kus	1,000	75,00	75,00	CS ÚRS 2015 01
96	M	611874010	prah dveřní dřevěný bukový tl 2 cm dl. 82 cm š 15 cm	kus	1,000	95,00	95,00	CS ÚRS 2015 01
97	K	998766102	Přesun hmot tonážní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 12 m	t	0,402	450,00	180,90	CS ÚRS 2015 01
98	K	998766181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 766 prováděný bez použití mechanizace	t	0,450	120,00	54,00	CS ÚRS 2015 01
D 767								
			Konstrukce zámečnické				180,00	
99	K	767691822	Vyvěšení nebo zavěšení kovových křídel dveří do 2 m2	kus	3,000	60,00	180,00	CS ÚRS 2015 01
D 771								
			Podlahy z dlaždic				32 383,85	
100	K	771574351	Montáž podlah keramických rezných protiskluz tepených rychletuhoucím flexi lepidlem do 50 ks/ m2	m2	39,100	320,00	12 512,00	CS ÚRS 2015 01
VV			(1,4+1,3+4,2+3+12,7+10+4,3+1,1+1,1)		39,100			
VV			Součet		39,100			
101	M	597611180.M01	dlaždice keramické protiskluzná	m2	42,020	350,00	14 707,00	
VV			38.2*1.1 Přepočtené koeficientem množství		42,020			
102	K	771579196	Příplatek k montáž podlah keramických za spárování tmelem dvousložkovým	m2	39,100	15,00	586,50	CS ÚRS 2015 01
103	K	771579197	Příplatek k montáž podlah keramických za lepení dvousložkovým lepidlem	m2	39,100	15,00	586,50	CS ÚRS 2015 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
104	K	771591111	Podlahy penetrace podkladu	m2	39,100	15,00	586,50	CS ÚRS 2015 01
105	K	771591115	Podlahy spárování silikonem	m	75,920	40,00	3 036,80	CS ÚRS 2015 01
	VV		(1,3*2+1,05*2+1,025*2+1,3*2+1,94*2+2,185*2+1,54*2+1,78*2+4,525*2+3,05*2+0,9*6+3,54*2+2,525*2+2,25*2+1,9+1,2*2+0,9*2+0,9*2+1,2*2+0,9*2+1,2*2)		75,920			
	VV		Součet		75,920			
106	K	998771102	Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 12 m	t	0,819	350,00	286,65	CS ÚRS 2015 01
107	K	998771181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 771 prováděný bez použití mechanizace	t	0,819	100,00	81,90	CS ÚRS 2015 01
	D	777	Podlahy lité				4 336,20	
108	K	7775519347.R01	Stěrka silikátová vyrovnávací vrstvou tl do 2 mm	m2	39,100	110,00	4 301,00	
109	K	998771102	Přesun hmot tonážní pro podlahy lité v objektech v do 12 m	t	0,088	300,00	26,40	CS ÚRS 2015 01
110	K	998771181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 777 prováděný bez použití mechanizace	t	0,088	100,00	8,80	CS ÚRS 2015 01
	D	781	Dokončovací práce - obklady				142 834,36	
111	K	781473810	Demontáž obkladů z obkladaček keramických lepených	m2	129,474	30,00	3 884,22	CS ÚRS 2015 01
	VV		(3,12*2+2,175*2+1,65*2+1*2+0,975*2+0,12*3+2,885*2+3,18*2+2,625*2+3,42*2+1,9+1,25*4+1,8*2+1,64*2+1,2*2+1,66*2)*2,2		140,514			
	VV		-(0,86*2*2+0,8*2*4+0,6*2)		-11,040			
	VV		Součet		129,474			
112	K	781474110.R01	Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých lepených flexibilním lepidlem	m2	188,751	320,00	60 400,32	
	VV		(1,3*2+1,05*2+1,025*2+1,3*2+1,94*2+2,185*2+1,54*2+1,78*2+4,525*2+3,05*2+0,9*6+3,54*2+2,525*2+2,25*2+1,9+1,2*2+0,9*2+0,9*2+1,2*2+0,9*2+1,2*2)*2,3		174,616			
	VV		(0,9*2+1,2*2+0,9*2+1,225*2)*2,3		19,435			
	VV		-(0,7*2*4+0,8*2*6)		-15,200			
	VV		(2,2*12*0,3)+(1,1*6*0,3)		9,900			
	VV		Součet		188,751			
113	M	597611180	dlaždice keramické	m2	207,626	350,00	72 669,10	CS ÚRS 2015 01
	VV		188,751*1,1 Přepočtené koeficientem množství		207,626			
114	K	781479196	Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických hladkých za spárování tmelem dvousložkovým	m2	278,528	15,00	4 177,92	CS ÚRS 2015 01
115	K	998781102	Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v objektech v do 12 m	t	3,784	350,00	1 324,40	CS ÚRS 2015 01
116	K	998781181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 781 prováděný bez použití mechanizace	t	3,784	100,00	378,40	CS ÚRS 2015 01
	D	783	Dokončovací práce - natěry				6 006,48	
117	K	783195123	Natěry vodou ředitelné OK těžkých "A" barva standardní matný povrch 2x antikorozi a 1x email	m2	5,940	120,00	712,80	CS ÚRS 2015 01
	VV		(0,8+2*2)*0,15*3		2,160			
	VV		(0,8+2*2)*0,2*1		0,960			
	VV		(0,7+2*2)*0,15*4		2,820			
	VV		Součet		5,940			
118	K	783195128	Natěry vodou ředitelné OK těžkých "A" barva standardní matný povrch základní antikorozi	m2	7,989	120,00	958,68	CS ÚRS 2015 01
	VV		(0,8+2*2)*0,15*3		2,160			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	Jednotka	Cena [CZK]
	W		(0,8*2*2)*0,2*1		0,960		
	W		(0,7*2*2)*0,15*4		2,820		
	W		1,35*0,506*3		2,049		
	W		Součet		7,989		
119	K	783802822	Odstranění nátěrů z omytek stěn opálením s obroušením	m2	43,350	100,00	4 335,00 CS ÚRS 2015 01
	W		"odstranění nátěrů ze stávajících stěn"				
	W		(1,1*1*2*2)+(1,85*4*0,3*2)+(0,9*2*1,66*2)*2,2+(2,25*4*0,3*1,1*0,3*2)+(1,46*2*2,53*2)*2,2		41,020		
	W		(2,25*2*0,3*1,1*0,3)		5,130		
	W		-(0,6*2*0,8*2)		-2,800		
	W		Součet		43,350		
D	784		Dokončovací práce - malby a tapety				
120	K	784121001	Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2	61,141	15,00	3 948,16
	W		(3,54+3,05+0,9+3,25+2,185+1,3+1,54+1,78+1,54+1+1,55+0,3+1+0,7+0,6+4,4)*0,6		17,181		
	W		1,4+1,3+4,2+3+12,7+0,9*1*3+10+1,2*0,9*2+4,3+1,1+1,1		43,960		
	W		Součet		61,141		
121	K	784181111	Základní silikátová jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80m	m2	81,920	15,00	1 228,80 CS ÚRS 2015 01
	W		(1,3*2+1,05*2+1,025*2+1,3*2+1,94*2+2,185*2+1,54*2+1,78*2+4,525*2+3,05*2+0,9*6+3,54*2+2,525*2+2,25*2		37,960		
	W		+1,9+1,2*2+0,9*2+0,9*2+1,2*2+0,9*2+1,2*2)*0,5		43,960		
	W		1,4+1,3+4,2+3+12,7+0,9*1*3+10+1,2*0,9*2+4,3+1,1+1,1		81,920		
	W		Součet		81,920		
122	K	784211101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně oteruvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m	m2	81,920	22,00	1 802,24 CS ÚRS 2015 01
	W		(1,3*2+1,05*2+1,025*2+1,3*2+1,94*2+2,185*2+1,54*2+1,78*2+4,525*2+3,05*2+0,9*6+3,54*2+2,525*2+2,25*2		37,960		
	W		+1,9+1,2*2+0,9*2+0,9*2+1,2*2+0,9*2+1,2*2)*0,5		43,960		
	W		1,4+1,3+4,2+3+12,7+0,9*1*3+10+1,2*0,9*2+4,3+1,1+1,1		81,920		
	W		Součet		81,920		
D	HZS		Hodinové zúčtovací sazby				
123	K	HZS2492	Hodinová zúčtovací sazba pomocný dělník PSV	hod	24,000	120,00	2 880,00 CS ÚRS 2015 01
	W		" demontáž ostatní prvků a zařízení - komplet věšáky, zrcadla, úchyty apod"				
	W		16		16,000		
	W		8		8,000		
	W		Součet		24,000		



D. Dine

KRYCÍ LIST SOUPISU

Zakázka:

- Stavební úpravy v ubytovně Podbabská

Objekt:

02 - Přestavba a rekonstrukce sociálních zařízení v 1. NP, 2. NP a 3. NP bloku B

Soupis:

02.4 - ZTI - 1.NP - blok B

KSO:

801 79

Místo:

Podbabská 1587/1, Praha 6

Zadavatel:

Armádní Servisní, příspěvková organizace

Uchazeč:

DUDYSTAV s.r.o.

Projektant:

Omega project s.r.o., M. Horákové 66/103, Praha 6

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 25.11.2015

IČ:

60460580

DIČ:

-

IČ:

28118804

DIČ:

CZ28118804

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

363 633,43

DPH základní
snižena

Základ daně
363 633,43
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%


Výše daně
76 363,02
0,00

Cena s DPH

V CZK

439 996,45

DUDYSTAV s.r.o.
Číslo účtu: 28118804
IČ: 28118804
DIČ: CZ28118804



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Zakázka:

Stavební úpravy v ubytovně Podbabská

Objekt:

02 - Přestavba a rekonstrukce sociálních zařízení v 1. NP, 2.NP a 3. NP bloku B

Soupis:

02.4 - ZTI - 1.NP - blok B

Místo:

Podbabská 1587/1, Praha 6

Zadavatel:

Armádní Servisní, příspěvková organizace

Uchazeč:

DUDYSTAV s.r.o.

Datum: 25.11.2015

Projektant: Omega project s.r.o., M

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

363 633,43

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

14 898,73

997 - Přesun sutě

7 325,00

PSV - Práce a dodávky PSV

7 573,73

721 - Zdravotnicka - vnitřní kanalizace

328 534,70

722 - Zdravotnicka - vnitřní vodovod

53 291,20

725 - Zdravotnicka - zařízeníové předměty

83 225,50

751 - Vzduchotechnika

176 611,80

HZS - Hodinové zúčtovací sazby

15 406,20

20 200,00

SOUPIS PRACÍ

Zakázka:

Stavební úpravy v ubytovně Podbabská

Objekt:

02 - Přestavba a rekonstrukce sociálních zařízení v 1. NP, 2. NP a 3. NP bloku B

Soupis:

02.4 - ZTI - 1.NP - blok B

Místo:

Podbabská 1587/1, Praha 6

Zadavatel:

Armádní Servisní, příspěvková organizace

Uchazeč:

DUDYSTAV s.r.o.

Datum: 25.11.2015

Projektant: Omega project s.r.o., M. Horákové 66/11

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	-----------------	----------------------	--------------------

Náklady soupisu celkem

363 633,43

Práce a dodávky HSV

D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				14 898,73	
1	K	969011121	Vybourání vodovodního nebo plynového vedení DN do 52	m	290,000	15,00	7 325,00	
P			Poznámka k položce: předpokládaný odhad potrubí v m				4 350,00	CS ÚRS 2015 01
W			290					

2	K	969021111	Vybourání kanalizačního potrubí DN do 100	m	85,000	35,00	2 975,00	CS ÚRS 2015 01
P			Poznámka k položce: předpokládaný odhad potrubí v m					
W			85					

D	997		Přesun sutě				85,000	
3	K	997013213	Vnitrostavěbní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m ručně	t	8,434	160,00	1 349,44	CS ÚRS 2015 01
4	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	160,246	12,00	1 922,95	CS ÚRS 2015 01
W			8.434*19 "Přepočtené koeficientem množství"					
5	K	997013511	Odvoz sutí a vybouraných hmot z meziskládky na skládku do 1 km s naložením a se složením	t	8,434	160,00	1 349,44	CS ÚRS 2015 01
6	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovně)	t	8,434	350,00	2 951,90	CS ÚRS 2015 01

Práce a dodávky PSV

D	721		Zdravotechnika - vnitřní kanalizace				328 534,70	
7	K	721171906	Potrubí z PP vsazení odbočky do hrdla DN 125	kus	18,000	450,00	53 291,20	
							8 100,00	CS ÚRS 2015 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
8	K	721174025	Potrubí kanalizační z PP odpadní systém HT DN 100	m	15,000	330,00	4 950,00	CS ÚRS 2015 01
9	K	721174042	Potrubí kanalizační z PP přípojovací systém HT DN 40	m	25,000	145,00	3 625,00	CS ÚRS 2015 01
10	K	721174043	Potrubí kanalizační z PP přípojovací systém HT DN 50	m	20,000	162,00	3 240,00	CS ÚRS 2015 01
11	K	721174044	Potrubí kanalizační z PP přípojovací systém HT DN 70	m	35,000	215,00	7 525,00	CS ÚRS 2015 01
12	K	721210813	Demontáž vpustí podlahových z kyselinovzdorné kameniny DN 100	kus	15,000	127,00	1 905,00	CS ÚRS 2015 01
13	K	721211421	Vpust' podlahová se svislým odtokem DN 50/75/110 mřížka nerez 115x115	kus	30,000	750,00	22 500,00	CS ÚRS 2015 01
14	K	721290111	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 125	m	95,000	10,00	950,00	CS ÚRS 2015 01
15	K	721300945	Pročištění vpust' podlahová DN 100	kus	21,000	20,00	420,00	CS ÚRS 2015 01
16	K	998721102	Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 12 m	t	0,127	500,00	63,50	CS ÚRS 2015 01
17	K	998721181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 721 prováděný bez použití mechanizace	t	0,127	100,00	12,70	CS ÚRS 2015 01
83 225,50								
Zdravotechnika - vnitřní vodovod								
18	K	722174002	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 16 D 20 x 2,8 mm	m	60,000	160,00	9 600,00	CS ÚRS 2015 01
19	K	722174003	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 16 D 25 x 3,5 mm	m	65,000	185,00	12 025,00	CS ÚRS 2015 01
20	K	722174022	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 20 D 20 x 3,4 mm	m	130,000	175,00	22 750,00	CS ÚRS 2015 01
21	K	722174023	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 20 D 25 x 4,2 mm	m	65,000	220,00	14 300,00	CS ÚRS 2015 01
22	K	722181211	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými tepelně izolačními trubnicemi z PE tl do 6 mm DN do 22 mm	m	125,000	20,00	2 500,00	CS ÚRS 2015 01
60+65								
23	K	722181231	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými tepelně izolačními trubnicemi z PE tl do 15 mm DN do 22 mm	m	195,000	32,00	6 240,00	CS ÚRS 2015 01
130+65								
24	K	722190401	Vyvedení a upevnění výpustku do DN 25	kus	27,000	110,00	2 970,00	CS ÚRS 2015 01
25	K	722229101	Montáž vodovodních armatur s jedním závitem G 1/2 ostatní typ	soubor	52,000	35,00	1 820,00	CS ÚRS 2015 01
8+44								
Součet								
26	M	551410400	ventil rohový mosazný 1TE66 1/2"	kus	44,000	47,00	2 068,00	CS ÚRS 2015 01
27	M	551389520	kulový kohout PN42, T 185°C, plnopřítokový, nikl, vrtulka, (EN 331, MOP 5) R951 1/2" žlutý	kus	8,000	155,00	1 240,00	CS ÚRS 2015 01
Poznámka k položce:								
Giacomini, kód: R951X003								
Montáž vodovodních armatur s jedním závitem G 3/4 ostatní typ								
28	K	722229102	kulový kohout PN42, T 185°C, plnopřítokový, nikl, vrtulka, (EN 331, MOP 5) R951 3/4" žlutý	soubor	4,000	55,00	220,00	CS ÚRS 2015 01
29	M	551389530	kulový kohout PN42, T 185°C, plnopřítokový, nikl, vrtulka, (EN 331, MOP 5) R951 3/4" žlutý	kus	4,000	220,00	880,00	CS ÚRS 2015 01
Poznámka k položce:								
Giacomini, kód: R951X004								
Zkouška těsnosti vodovodního potrubí hrdlového nebo přírubového do DN 100								
30	K	722290215	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80	m	320,000	10,00	3 200,00	CS ÚRS 2015 01
31	K	722290234	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80	m	320,000	10,00	3 200,00	CS ÚRS 2015 01
60+65+130+65								
32	K	998722102	Přesun hmot tonážní pro vnitřní vodovod v objektech v do 12 m	t	0,425	400,00	170,00	CS ÚRS 2015 01
33	K	998722181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 722 prováděný bez použití mechanizace	t	0,425	100,00	42,50	CS ÚRS 2015 01
176 611,80								
Zdravotechnika - zařízení předměty								
83 225,50								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
34	K	725110814	Demontáž klozetu Kombi, odsávací	soubor	12,000	70,00	840,00	CS ÚRS 2015 01
35	K	725112183	Kombi klozet s úspornou armaturou odpad šikmý	soubor	12,000	2 150,00	25 800,00	CS ÚRS 2015 01
36	K	725121025	Splachovač automatický pisoáru s napájením s kulovým ventilem	soubor	3,000	6 500,00	19 500,00	CS ÚRS 2015 01
37	K	725121511	Pisoárový záchodek keramický bez splachovací nádrže s odsáváním a s vodorovným přívodem vody	soubor	3,000	2 100,00	6 300,00	CS ÚRS 2015 01
38	K	725122813	Demontáž pisoárových stání s nádrží a jedním záchodkem	soubor	9,000	90,00	810,00	CS ÚRS 2015 01
39	K	725210821	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur	soubor	18,000	65,00	1 170,00	CS ÚRS 2015 01
40	K	725211601	Umyvadlo keramické připevněné na stěnu šrouby bílé bez krytu na sifon 500 mm	soubor	27,000	750,00	20 250,00	CS ÚRS 2015 01
41	K	725291750.R01	OS.1 - Sada k umyvadlu	soubor	27,000	850,00	22 950,00	
P			Poznámka k položce: Sada toalet, potřeb k umyvadlu: - 1x zrcadlo 60x60cm zapuštěné v keram. obkladu (v lici s obkladem), 1x zásobník na tekuté mýdlo zavěšený na stěně nad umyvadlem (plast, obsah min. 0,5l, provedení standard)					
42	K	725291750.R02	OS.2 - Sada k WC pánské	soubor	6,000	620,00	3 720,00	
P			Poznámka k položce: Sada toalet, potřeb k WC pánské - závěsný zásobník na toaletní papír pro role 26 cm, uzamykatelný, WC štětka se závěsným držákem, provedení standard					
43	K	725291750.R03	OS.3 - Sada k WC dámské	soubor	6,000	810,00	4 860,00	
P			Poznámka k položce: Sada toalet, potřeb k WC dámské - závěsný zásobník na toaletní papír pro role 26 cm - uzamykatelný, WC štětka se závěsným držákem, odpadkový koš na toalet, potřeby s víkem - objem cca 5l, provedení standard					
44	K	725291750.R04	OS.4 - Sada k sprchovému koutu	soubor	15,000	950,00	14 250,00	
P			Poznámka k položce: Sada ke sprchovému koutu - závěsná tyč + sprchový závěs 100x220cm do sprch. koutu, dvojháček na přílehlou stěnu, sada magnetů pod keram. obklad pro rev. otvor pod zděnou vaničku					
45	K	725590812	Přemístění vnitrostavěniší demontovaných pro zařizovací předměty v objektech výšky do 12 m	t	1,515	1 100,00	1 666,50	CS ÚRS 2015 01
46	K	725820801	Demontáž baterie nástěnné do G 3 / 4	soubor	27,000	35,00	945,00	CS ÚRS 2015 01
47	K	725822611	Baterie umyvadlové stojánkové pákové bez výpusti	soubor	27,000	630,00	17 010,00	CS ÚRS 2015 01
48	K	725840850	Demontáž baterie sprch T 954 diferenciální do G 3/4x1	kus	15,000	55,00	825,00	CS ÚRS 2015 01
49	K	725841311	Baterie sprchové nástěnné pákové	soubor	15,000	1 200,00	18 000,00	CS ÚRS 2015 01
50	K	725850800	Demontáž ventilů odpadních T 900 až T 902	kus	56,000	15,00	840,00	CS ÚRS 2015 01
VV			8+4+44		56,000			
51	K	725851325	Ventil odpadní umyvadlový bez přepadu G 5/4	kus	27,000	150,00	4 050,00	CS ÚRS 2015 01
52	K	725860811	Demontáž uzávěrů zápachu jednoduchých	kus	42,000	30,00	1 260,00	CS ÚRS 2015 01
VV			27+15		42,000			
53	K	725861102	Zápachová uzávěrka pro umyvadla DN 40	kus	27,000	150,00	4 050,00	CS ÚRS 2015 01
54	K	725865312	Zápachová uzávěrka sprchových van DN 40/50 s kulovým kloubem na odtoku a odpadním ventilem	kus	15,000	210,00	3 150,00	CS ÚRS 2015 01
55	K	725865411	Zápachová uzávěrka pisoárová DN 32/40	kus	3,000	260,00	780,00	CS ÚRS 2015 01
56	K	725980123.R01	OS .5 dvířka revizní - magnety 300x300 mm	kus	12,000	260,00	3 120,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	-----------------	----------------------	--------------------

Poznámka k položce:

Sada magnetů s podložkou pod keram. obklad pro rev. otvor k uzavírání a čistícím armaturám TZB umístěných ve stěnách

P

57	K	998725102	Přesun hmot tonážní pro zařízení předměty v objektech v do 12 m	t	0,846	450,00	380,70	CS ÚRS 2015 01
58	K	998725181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 725 prováděný bez použití mechanizace	t	0,846	100,00	84,60	CS ÚRS 2015 01

D 751

Vzduchotechnika

15 406,20

59	K	751510041	Vzduchotechnické potrubí pozink kruhové spirálně vinuté D do 100 mm	m	48,000	320,00	15 360,00	CS ÚRS 2015 01
W				(16)*3	48,000			

60	K	998751101	Přesun hmot tonážní pro vzduchotechniku v objektech v do 12 m	t	0,084	450,00	37,80	CS ÚRS 2015 01
61	K	998751181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 751 prováděný bez použití mechanizace	t	0,084	100,00	8,40	CS ÚRS 2015 01

D HZS

Hodinové zúčtovací sazby

20 200,00

62	K	HZS2211	Hodinová zúčtovací sazba instalatér	hod	32,000	160,00	5 120,00	CS ÚRS 2015 01
63	K	HZS2212	Hodinová zúčtovací sazba instalatér odborný	hod	16,000	190,00	3 040,00	CS ÚRS 2015 01
64	K	HZS2491	Hodinová zúčtovací sazba dělník zednických výpomocí	hod	32,000	95,00	3 040,00	CS ÚRS 2015 01
65	K	HZS2492	Hodinová zúčtovací sazba pomocný dělník PSV	hod	8,000	75,00	600,00	CS ÚRS 2015 01
66	K	HZS3211	Hodinová zúčtovací sazba montér vzduchotechniky a chlazení	hod	40,000	210,00	8 400,00	CS ÚRS 2015 01

Poznámka k položce:
demonťáže VZT potrubí

P

KRYCÍ LIST SOUPISU

Zakázka:

Stavební úpravy v ubytovně Podbabská

Objekt:

02 - Přestavba a rekonstrukce sociálních zařízení v 1. NP, 2.NP a 3. NP bloku B

Soupis:

02.5. - ÚT - 1.NP - blok B

KSO:

801 79

Místo:

Podbabská 1587/1, Praha 6

Zadavatel:

Armádní Servisní, příspěvková organizace

Uchazeč:

DUDYSTAV s.r.o.

Projektant:

Omega project s.r.o., M. Horákové 66/103, Praha 6

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 25.11.2015

IČ:

60460580

DIČ:

IČ:

28118804

DIČ:

CZ28118804

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

37 764,00

DPH základní
snížená

Základ daně
37 764,00
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
7 930,44
0,00

Cena s DPH

V CZK

45 694,44

DUDYSTAV s.r.o.
Číslo účtu: 2733
IČ: 28118804
DIČ: CZ28118804
TEL: 775 103 115

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Zakázka:

Stavební úpravy v ubytovně Podbabská

Objekt:

02 - Přestavba a rekonstrukce sociálních zařízení v 1. NP, 2.NP a 3. NP bloku B

Soupis:

02.5. - ÚT - 1.NP - blok B

Místo:

Podbabská 1587/1, Praha 6

Zadavatel:

Armádní Servisní, příspěvková organizace

Uchazeč:

DUDYSTAV s.r.o.

Datum: 25.11.2015

Projektant: Omega project s.r.o., M

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

37 764,00

PSV - Práce a dodávky PSV

30 754,00

733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí

24 600,00

734 - Ústřední vytápění - armatury

2 800,00

735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa

3 354,00

HZS - Hodinové zúčtovací sazby

7 010,00

SOUPIS PRACÍ

Zakázka:

Stavební úpravy v ubytovně Podbabská

Objekt:

02 - Přestavba a rekonstrukce sociálních zařízení v 1. NP, 2. NP a 3. NP bloku B

Soupis:

02.5. - ÚT - 1.NP - blok B

Místo:

Podbabská 1587/1, Praha 6

Zadavatel:

Armádní Servisní, příspěvková organizace

Uchazeč:

DUDYSTAV s.r.o.

Datum: 25.11.2015

Projektant: Omega project s.r.o., M. Horákové 66/11

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	-----------------	----------------------	--------------------

Náklady soupisu celkem

37 764,00

D	PSV		Práce a dodávky PSV					
D	733		Ústřední vytápění - rozvodné potrubí					
1	K	733291903.R01	Napojení potrubí na rozvody ÚT	kus	8,000	1 500,00	12 000,00	
			8					
2	K	733291903.R02	Stavající rozvody ÚT - demontáž a zpětná montáž	m	36,000	350,00	12 600,00	
			15*2+6		36,000			

30 754,00

24 600,00

D	734		Ústřední vytápění - armatury					
3	K	734291931	Zpětná montáž šroubení přímého nebo rohového do G 1/2	kus	4,000	250,00	1 000,00	CS ÚRS 2015 01
4	K	734291941	Zpětná montáž odvaděče kondenzátu závitového otopného tělesa do G 1/2	kus	4,000	200,00	800,00	CS ÚRS 2015 01
5	K	734291951	Zpětná montáž hlavice ručního a termostatického ovládání	kus	4,000	250,00	1 000,00	CS ÚRS 2015 01

2 800,00

1 000,00

800,00

1 000,00

D	735		Ústřední vytápění - otopná tělesa					
6	K	735000912	Vyregulování ventilu nebo kohoutu dvojitelného s termostatickým ovládáním	kus	4,000	150,00	600,00	CS ÚRS 2015 01
7	K	735151835.R01	Demontáž otopného tělesa panelového vč. demontáže ventilů, šroubení a hlavice	kus	4,000	250,00	1 000,00	
8	K	735191905	Odvzdušnění otopných těles	kus	4,000	25,00	100,00	CS ÚRS 2015 01
9	K	735191910	Napouštění vody do otopných těles	m2	6,750	8,00	54,00	CS ÚRS 2015 01
			1,5*1,5*3		6,750			
10	K	735192930.R01	Zpětná montáž otopného tělesa panelového	kus	4,000	400,00	1 600,00	

3 354,00

600,00

1 000,00

100,00

54,00

D HZS

Hodinové zúčtovací sazby

7 010,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
11	K	HZS2211	Hodinová zúčtovací sazba instalatér	hod	8,000	190,00	1 520,00	CS ÚRS 2015 01
12	K	HZS2212	Hodinová zúčtovací sazba instalatér odborný	hod	16,000	220,00	3 520,00	CS ÚRS 2015 01
13	K	HZS2491	Hodinová zúčtovací sazba dělník zednických výpomocí	hod	16,000	95,00	1 520,00	CS ÚRS 2015 01
14	K	HZS2492	Hodinová zúčtovací sazba pomocný dělník PSV	hod	6,000	75,00	450,00	CS ÚRS 2015 01

DUDYČOVÁ a.s.
 OL
 170
 101
 TEL: 755 11 11 11

KRYCÍ LIST SOUPLISU

Zakázka:

Stavební úpravy v ubytovně Podbabská

Objekt:

02 - Přestavba a rekonstrukce sociálních zařízení v 1. NP, 2.NP a 3. NP bloku B

Soupis:

02.6. - ÚT - 2.NP - blok B

KSO:

801 79

Místo:

Podbabská 1587/1, Praha 6

Zadavatel:

Armádní Servisní, příspěvková organizace

Uchazeč:

DUDYSTAV s.r.o.

Projektant:

Omega project s.r.o., M. Horákové 66/103, Praha 6

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 25.11.2015

IČ:

60460580

DIČ:

IČ:

28118804

DIČ:

CZ28118804

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

37 764,00

DPH základní
snižená

Základ daně
37 764,00
0,00


Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
7 930,44
0,00

Cena s DPH

v CZK

45 694,44


Danuše Bělohradská

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Zakázka:

Stavební úpravy v ubytovně Podbabská

Objekt:

02 - Přestavba a rekonstrukce sociálních zařízení v 1. NP, 2. NP a 3. NP bloku B

Soupis:

02.6. - ÚT - 2.NP - blok B

Místo:

Podbabská 1587/1, Praha 6

Zadavatel:

Armádní Servisní, příspěvková organizace

Uchazeč:

DUDYSTAV s.r.o.

Datum: 25.11.2015

Projektant: Omega project s.r.o., M

Kód dílu - Popis

-Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

PSV - Práce a dodávky PSV

37 764,00

733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí

30 754,00

734 - Ústřední vytápění - armatury

24 600,00

735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa

2 800,00

HZS - Hodinové zúčtovací sazby

3 354,00

7 010,00

SOUPIS PRACÍ

Zakázka:

Stavební úpravy v ubytovně Podbabská

Objekt:

02 - Přestavba a rekonstrukce sociálních zařízení v 1. NP, 2. NP a 3. NP bloku B

Soupis:

02.6. - ÚT - 2.NP - blok B

Místo:

Podbabská 1587/1, Praha 6

Zadavatel:

Armádní Servisní, příspěvková organizace

Uchazeč:

DUDYSTAV s.r.o.

Datum: 25.11.2015

Projektant: Omega project s.r.o., M. Horákové 66/11

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	-----------------	----------------------	--------------------

Náklady soupisu celkem

37 764,00

D PSV

Práce a dodávky PSV

D 733 Ústřední vytápění - rozvodné potrubí

30 754,00

1	K	733291903.R01	Nápojení potrubí na rozvody ÚT	kus	8,000	1 500,00	12 000,00	
WV								
2	K	733291903.R02	Stavající rozvody ÚT - demontáž a zpětná montáž	m	36,000	350,00	12 600,00	
WV								
15*2+6					36,000			

24 600,00

D 734 Ústřední vytápění - armatury

2 800,00

3	K	734291931	Zpětná montáž sroubení přímého nebo rohového do G 1/2	kus	4,000	250,00	1 000,00	CS ÚRS 2015 01
4	K	734291941	Zpětná montáž odvaděče kondenzátu závitového otopného tělesa do G 1/2	kus	4,000	200,00	800,00	CS ÚRS 2015 01
5	K	734291951	Zpětná montáž hlavice ručního a termostatického ovládání	kus	4,000	250,00	1 000,00	CS ÚRS 2015 01

D 735 Ústřední vytápění - otopná tělesa

3 354,00


6	K	735000912	Vyregulování ventilu nebo kohoutu dvojregulačního s termostatickým ovládáním	kus	4,000	150,00	600,00	CS ÚRS 2015 01
7	K	735151835.R01	Demontáž otopného tělesa panelového vč. demontáže ventilů , sroubení a hlavíc	kus	4,000	250,00	1 000,00	
8	K	735191905	Odvzdušnění otopných těles	kus	4,000	25,00	100,00	CS ÚRS 2015 01
9	K	735191910	Napuštění vody do otopných těles	m2	6,750	8,00	54,00	CS ÚRS 2015 01
WV								
1,5*1,5*3					6,750			
10	K	735192930.R01	Zpětná montáž otopného tělesa panelového	kus	4,000	400,00	1 600,00	

D HZS

Hodinové zúčtovací sazby

7 010,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
11	K	HZS2211	Hodinová zúčtovací sazba instalatér	hod	8,000	190,00	1 520,00	CS ÚRS 2015 01
12	K	HZS2212	Hodinová zúčtovací sazba instalatér odborný	hod	16,000	220,00	3 520,00	CS ÚRS 2015 01
13	K	HZS2491	Hodinová zúčtovací sazba dělník zednických výpomocí	hod	16,000	95,00	1 520,00	CS ÚRS 2015 01
14	K	HZS2492	Hodinová zúčtovací sazba pomocný dělník PSV	hod	6,000	75,00	450,00	CS ÚRS 2015 01



 Dm

KRYCÍ LIST SOUPISU

Zakázka:

Stavební úpravy v ubytovně Podbabská

Objekt:

02 - Přestavba a rekonstrukce sociálních zařízení v 1. NP, 2.NP a 3. NP bloku B

Soupis:

02.7. - ÚT - 3. NP - blok B

KSO: 801 79

Místo: Podbabská 1587/1, Praha 6

Zadavatel:

Armádní Servisní, příspěvková organizace

Uchazeč:

DUDYSTAV s.r.o.

Projektant:

Omega project s.r.o., M. Horákové 66/103, Praha 6

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 25.11.2015

IČ: 60460580
DIČ:

IČ: 28118804
DIČ: CZ28118804

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH

37 764,00

DPH základní
snížená

Základ daně
37 764,00
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
7 930,44
0,00

Cena s DPH

V CZK

45 694,44

PRŮVŠETNÍK
ČÍSLO
375
TJ 1587/1

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Zakázka:

Stavební úpravy v ubytovně Podbabská

Objekt:

02 - Přestavba a rekonstrukce sociálních zařízení v 1. NP, 2.NP a 3. NP bloku B

Soupis:

02.7. - ÚT - 3. NP - blok B

Místo:

Podbabská 1587/1, Praha 6

Zadavatel:

Armádní Servisní, příspěvková organizace

Uchazeč:

DUDYSTAV s.r.o.

Datum: 25.11.2015

Projektant: Omega project s.r.o., M

Kód dílu - Popis

~ Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

PSV - Práce a dodávky PSV

37 764,00

733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí

30 754,00

734 - Ústřední vytápění - armatury

24 600,00

735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa

2 800,00

HZS - Hodinové zúčtovací sazby

3 354,00

7 010,00

SOUPIS PRACÍ

Zakázka:

Stavební úpravy v ubytovně Podbabská

Objekt:

02 - Přestavba a rekonstrukce sociálních zařízení v 1. NP, 2.NP a 3. NP bloku B

Soupis:

02.7. - ÚT - 3. NP - blok B

Místo:

Podbabská 1587/1, Praha 6

Zadavatel:

Armádní Servisní, příspěvková organizace

Uchazeč:

DUDYSTAV s.r.o.

Datum: 25.11.2015

Projektant: Omega project s.r.o., M. Horákové 66/11

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

37 764,00

D PSV

Práce a dodávky PSV

30 754,00

D 733 Ústřední vytápění - rozvodné potrubí

24 600,00

1 K 733291903.R01 Napojení potrubí na rozvody ÚT

12 000,00

W 8

12 000,00

2 K 733291903.R02 Stavající rozvody ÚT - demontáž a zpětná montáž

12 600,00

W 15*2+6

12 600,00

36,000

2 800,00

D 734 Ústřední vytápění - armatury

1 000,00

3 K 734291931 Zpětná montáž šroubení přímého nebo rohového do G 1/2

800,00

4 K 734291941 Zpětná montáž odvaděče kondenzátu závitového otopného tělesa do G 1/2

1 000,00

5 K 734291951 Zpětná montáž hlavice ručního a termostatického ovládání

1 000,00

CS ÚRS 2015 01

3 354,00

D 735 Ústřední vytápění - otopná tělesa

600,00

6 K 735000912 Vyregulování ventilu nebo kohoutu dvojitelného s termostatickým ovládáním

1 000,00

7 K 735151835.R01 Demontáž otopného tělesa panelového vč. demontáže ventilů , šroubení a hlavíc

100,00

8 K 735191905 Odvzdušnění otopných těles

54,00

9 K 735191910 Napuštění vody do otopných těles

CS ÚRS 2015 01

1 600,00

W 1,5*1,5*3

7 010,00

10 K 735192930.R01 Zpětná montáž otopného tělesa panelového

1 600,00

D HZS

Hodinové zúčtovací sazby

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
11	K	HZS2211	Hodinová zúčtovací sazba instalatér	hod	8,000	190,00	1 520,00	CS ÚRS 2015 01
12	K	HZS2212	Hodinová zúčtovací sazba instalatér odborný	hod	16,000	220,00	3 520,00	CS ÚRS 2015 01
13	K	HZS2491	Hodinová zúčtovací sazba dělník zednických výpomocí	hod	16,000	95,00	1 520,00	CS ÚRS 2015 01
14	K	HZS2492	Hodinová zúčtovací sazba pomocný dělník PSV	hod	6,000	75,00	450,00	CS ÚRS 2015 01

7000

Dm

KRYCÍ LIST SOUPISU

Zakázka:

Stavební úpravy v ubytovně Podbabská

Objekt:

02 - Přestavba a rekonstrukce sociálních zařízení v 1. NP, 2.NP a 3. NP bloku B

Soupis:

02.8. - Elektroinstalace 1. NP - blok B

KSO:

801 79

Místo:

Podbabská 1587/1, Praha 6

Zadavatel:

Armádní Servisní, příspěvková organizace

Uchazeč:

DUDYSTAV s.r.o.

Projektant:

Omega project s.r.o., M. Horákové 66/103, Praha 6

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

25.11.2015

IČ:

60460580

DIČ:

IČ:

28118804

DIČ:

CZ28118804

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

138 637,00

DPH základní
snižena

Základ daně
138 637,00
-0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%


Výše daně
29 113,77
0,00

Cena s DPH

V CZK

167 750,77

DUDYSTAV s.r.o.



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Zakázka:

Stavební úpravy v ubytovně Podbabská

Objekt:

02 - Přestavba a rekonstrukce sociálních zařízení v 1. NP, 2. NP a 3. NP bloku B

Soupis:

02.8. - Elektroinstalace 1. NP - blok B

Místo:

Podbabská 1587/1, Praha 6

Zadavatel:

Armádní Servisní, příspěvková organizace
DUDYSTAV s.r.o.

Uchazeč:

Kód dílu - Popis

Datum: 25.11.2015

Projektant: Omega project s.r.o., M

Náklady soupisu celkem

Cena celkem [CZK]

PSV - Práce a dodávky PSV	138 637,00
742 - Elektromontáže - rozvodný systém	128 717,00
743 - Elektromontáže - hrubá montáž	10 950,00
744 - Elektromontáže - rozvody vodičů měděných	3 229,00
745 - Elektromontáže - rozvody vodičů hliníkových	27 679,00
746 - Elektromontáže - soubory pro vodiče	300,00
747 - Elektromontáže - kompletace rozvodů	2 160,00
748 - Elektromontáže - osvětlovací zařízení a svítidla	7 988,00
751 - Vzduchotechnika	68 760,00
HZS - Hodinové zúčtovací sazby	7 651,00
	9 920,00

SOUPIS PRACÍ

Zakázka:

Stavební úpravy v ubytovně Podbabská

Objekt:

02 - Přestavba a rekonstrukce sociálních zařízení v 1. NP, 2. NP a 3. NP bloku B

Soupis:

02.8. - Elektroinstalace 1. NP - blok B

Místo:

Podbabská 1587/1, Praha 6

Zadavatel:

Armádní Servisní, příspěvková organizace

Uchazeč:

DUDYSTAV s.r.o.

Datum: 25.11.2015

Projektant: Omega project s.r.o., M. Horákové 66/11

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	-----------------	----------------------	--------------------

Náklady soupisu celkem

138 637,00

D PSV Práce a dodávky PSV

D 742 Elektromontáže - rozvodný systém

128 717,00

1	K	742221110	Montáž rozváděčů litinových, hliníkových nebo plastových sestava do 50 kg	kus	1,000	1 000,00	1 000,00	CS ÚRS 2015 01
Poznámka k položce: Rozváděč (RP1B) vč. vybavení DIN lišty, svarkovnice Pe, N,								
P							10 950,00	

2 M 357116510 rozváděč elektroměrový plastový

P			Poznámka k položce: Zapuštěný plastový s krytím přístrojů IP30 mod.26 a plnými dveřmi	kus	1,000	7 950,00	7 950,00	CS ÚRS 2015 01
---	--	--	--	-----	-------	----------	----------	----------------

3 K 742996100 Oživení rozváděče se složitou výstrojí

				kus	2,000	1 000,00	2 000,00	CS ÚRS 2015 01
--	--	--	--	-----	-------	----------	----------	----------------


D 743 Elektromontáže - hrubá montáž

3 229,00

4	K	743311200	Montáž lišta a kanálek protahovací šířky do 40 mm	m	45,000	15,00	675,00	CS ÚRS 2015 01
5	M	345718700	lišta elektroinstalací protahovací L 40	m	45,000	31,00	1 395,00	CS ÚRS 2015 01
6	K	743411111	Montáž krabice zapuštěná plastová kruhová typ KU68/2-1902, KO125	kus	35,000	20,00	700,00	CS ÚRS 2015 01
7	M	345715210	krabice univerzální z PH KU 68/2-1903	kus	12,000	5,00	60,00	CS ÚRS 2015 01
8	M	345715110	krabice přístrojová instalační KP 68/2	kus	23,000	5,00	115,00	CS ÚRS 2015 01
9	K	743414321	Montáž rozvodka nástěnná plast čtyřhranná ACIDUR vodič D do 4mm2	kus	4,000	20,00	80,00	CS ÚRS 2015 01
10	M	10.901.740	AC 6455 Krabice plastové do vlhka	KS	4,000	51,00	204,00	CS ÚRS 2015 01
Poznámka k položce: např. Acidur								
P								

PČ Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	soustava
D 744 Elektromontáže - rozvody vodičů měděných							
11	K 74421111	Montáž vodičů Cu izolovaných sk.1 do 1 kV žíla 0,35 až 6 mm ² do stěny					
VV		65+43	m	108,000	15,00	27 679,00	1 620,00 CS ÚRS 2015 01
12	M 341421560	vodič silový s Cu jádrem CYA H07 V-K 4 mm ²		108,000			
13	M 341421570	vodič silový s Cu jádrem CYA H07 V-K 6 mm ²	m	65,000	8,00	520,00	CS ÚRS 2015 01
14	K 744411220	Montáž kabelu Cu sk.2 do 1 kV do 0,20 kg pod omítku stěn	m	43,000	13,00	559,00	CS ÚRS 2015 01
15	M 341110300	kabel silový s Cu jádrem CYKY - J 3x1,5 mm ²	m	540,000	18,00	9 720,00	CS ÚRS 2015 01
16	K 744411230	Montáž kabelu Cu sk.2 do 1 kV do 0,40 kg pod omítku stěn	m	540,000	9,00	4 860,00	CS ÚRS 2015 01
VV		45+35+200	m	280,000	18,00	5 040,00	CS ÚRS 2015 01
VV		Součet		280,000			
17	M 341110980	kabel silový s Cu jádrem CYKY- J 5x4 mm ²	m	45,000	40,00	1 800,00	CS ÚRS 2015 01
18	M 341110900	kabel silový s Cu jádrem CYKY- J 5x1,5 mm ²	m	35,000	16,00	560,00	CS ÚRS 2015 01
19	M 341110360	kabel silový s Cu jádrem CYKY- J 3x2,5 mm ²	m	200,000	15,00	3 000,00	CS ÚRS 2015 01
D 745 Elektromontáže - rozvody vodičů hliníkových							
20	K 745841111	Montáž a dodávka přípojnice Cu	kus	1,000	300,00	300,00	CS ÚRS 2015 01
D 746 Elektromontáže - soubory pro vodiče							
21	K 746212110	Ukončení vodičů izolovaných do 2,5 mm ² na svorkovnici	kus	140,000	12,00	1 680,00	CS ÚRS 2015 01
22	K 746212130	Ukončení vodičů izolovaných do 6 mm ² na svorkovnici	kus	40,000	12,00	480,00	CS ÚRS 2015 01
D 747 Elektromontáže - kompletace rozvodů							
23	K 747111111	Montáž vypínače nástěnný 1-jednopolový prostředí obýčejné nebo vlhké	kus	7,000	100,00	700,00	CS ÚRS 2015 01
24	M 345355150	spínač jednopólový 10A bílý	kus	7,000	102,00	714,00	CS ÚRS 2015 01
25	K 747111125	Montáž přepínače nástěnný 5-sériový prostředí obýčejné nebo vlhké	kus	2,000	100,00	200,00	CS ÚRS 2015 01
26	M 345355750	spínač řazení 5 10A bílý	kus	2,000	132,00	264,00	CS ÚRS 2015 01
27	K 747111126	Montáž přepínače nástěnný 6-střídivý prostředí obýčejné nebo vlhké	kus	4,000	110,00	440,00	CS ÚRS 2015 01
28	M 345355550	spínač řazení 6 10A bílý	kus	4,000	130,00	520,00	CS ÚRS 2015 01
29	K 747161060	Montáž zásuvky chráněná bezšroubové připojení v krabici 2P+PE dvojí zapojení prostř. základní, vlhké	kus	5,000	120,00	600,00	CS ÚRS 2015 01
30	M 345551230	zásuvka 2žnásobná 16A bílá	kus	5,000	109,00	545,00	CS ÚRS 2015 01
31	K 747231150	Montáž jističů jednopólových nn do 25 A ve skříní	kus	8,000	50,00	400,00	CS ÚRS 2015 01
VV		6+2		8,000			
VV		Součet		8,000			
32	M 358221090	jistič 1pólový-charakteristika B LPN (LSN) 10B/1	kus	2,000	55,00	110,00	CS ÚRS 2015 01
33	M 358221110	jistič 1pólový-charakteristika B LPN (LSN) 16B/1	kus	6,000	55,00	330,00	CS ÚRS 2015 01
34	K 747231150	Montáž jističů třípólových nn do 25 A ve skříní	kus	1,000	50,00	50,00	CS ÚRS 2015 01
P		Poznámka k položce: DO patrového rozvaděče RP03, (RP02)					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
35	M	10.060.906	Jistič 20B/3 PL7	KS	1,000	350,00	350,00	CS ÚRS 2015 01
36	K	747240113	Montáž proudových chráničů dvupólových nn do 25 A ve skříní	kus	1,000	50,00	50,00	CS ÚRS 2015 01
37	M	358892160	chránič proudový 4pólový OFI 40/4/300 typ AC	kus	1,000	560,00	560,00	CS ÚRS 2015 01
38	K	747251131	Montáž svodiče přepětí nn 3.stupeň jednopólových jednodílných na DIN lištu	kus	1,000	50,00	50,00	CS ÚRS 2015 01
39	M	358895170	hlavní vypínač Z-SE 40/3A	kus	1,000	355,00	355,00	CS ÚRS 2015 01
40	K	747523410	Montáž relé pomocné ventilátorové	kus	7,000	50,00	350,00	CS ÚRS 2015 01
41	M	358351000.R01	relé pro ventilátory	kus	7,000	200,00	1 400,00	CS ÚRS 2015 01
D 748								
Elektromontáže - osvětlovací zařízení a svítidla							68 760,00	
42	K	748121215	Montáž svítidlo nouzové	kus	3,000	150,00	450,00	
43	M	348584090	svítidlo nouzové do a vl. AKU s piktogramem 8W/1 h	kus	3,000	1 370,00	4 110,00	
44	K	748122114	Montáž svítidlo zářivkové průmyslové stropní přisazené 2 zdroje s krytem	kus	30,000	250,00	7 500,00	CS ÚRS 2015 01
45	M	348144110	svítidlo přisazené zářivkové F 2x32 W včetně sv. zdrojů 840	kus	30,000	1 890,00	56 700,00	CS ÚRS 2015 01
D 751								
Vzduchotechnika							7 651,00	
46	K	751111011	MTž vent ax ntl nástěnného základního D do 100 mm	kus	7,000	250,00	1 750,00	CS ÚRS 2015 01
47	M	429141410.R01	ventilátor axiální k montáži na stěnu, skříň z plastu - koupelnový a klapkou	kus	7,000	843,00	5 901,00	
D HZS								
Hodinové zúčtovací sazby							9 920,00	
48	K	HZS2221	Hodinová zúčtovací sazba elektrikář	hod	24,000	160,00	3 840,00	CS ÚRS 2015 01
P			Poznámka k položce: demonáž elektroinstalace					
49	K	HZS2222	Hodinová zúčtovací sazba elektrikář odborný	hod	24,000	190,00	4 560,00	CS ÚRS 2015 01
P			Poznámka k položce: trasování stávajících vedení					
50	K	HZS2491	Hodinová zúčtovací sazba dělník zednických výpomocí	hod	16,000	95,00	1 520,00	CS ÚRS 2015 01
P			Poznámka k položce: stavební a zednické práce					



KRYCÍ LIST SOUPLISU

Zakázka:

Stavební úpravy v ubytovně Podbabská

Objekt:

02 - Přestavba a rekonstrukce sociálních zařízení v 1. NP, 2. NP a 3. NP bloku B

Soupis:

02.9. - Elektroinstalace 2. NP - blok B

KSO:

801 79

Místo:

Podbabská 1587/1, Praha 6

Zadavatel:

Armádní Servisní, příspěvková organizace

Uchazeč:

DUDYSTAV s.r.o.

Projektant:

Omega project s.r.o., M. Horákové 66/103, Praha 6

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

25.11.2015

IČ:

60460580

DIČ:

IČ:

28118804

DIČ:

CZ28118804

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

138 637,00

DPH základní
snižovaná

Základ daně
138 637,00
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
29 113,77
0,00

Cena s DPH

v CZK

167 750,77

15.11.2015
Cena s DPH
167 750,77
15.11.2015

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Zakázka:

Stavební úpravy v ubytovně Podbabská

Objekt:

02 - Přestavba a rekonstrukce sociálních zařízení v 1. NP, 2. NP a 3. NP bloku B

Soupis:

02.9. - Elektroinstalace 2. NP - blok B

Místo:

Podbabská 1587/1, Praha 6

Zadavatel:

Armádní Servisní, příspěvková organizace
DUDYSTAV s.r.o.

Uchazeč:

Kód dílu - Popis

Datum: 25.11.2015

Projektant: Omega project s.r.o., M

Náklady soupisu celkem

~Cena celkem [CZK]

PSV - Práce a dodávky PSV

138 637,00

742 - Elektromontáže - rozvodný systém

128 717,00

743 - Elektromontáže - hrubá montáž

10 950,00

744 - Elektromontáže - rozvody vodičů měděných

3 229,00

745 - Elektromontáže - rozvody vodičů hliníkových

27 679,00

746 - Elektromontáže - soubory pro vodiče

300,00

747 - Elektromontáže - kompletace rozvodů

2 160,00

748 - Elektromontáže - osvětlovací zařízení a svítidla

7 988,00

751 - Vzduchotechnika

68 760,00

HZS - Hodinové zúčtovací sazby

7 651,00

9 920,00

SOUPIS PRACÍ

Zakázka: Stavební úpravy v ubytovně Podbabská
 Objekt: 02 - Přestavba a rekonstrukce sociálních zařízení v 1. NP, 2.NP a 3. NP bloku B
 Soupis: **02.9. - Elektroinstalace 2. NP - blok B**
 Místo: Podbabská 1587/1, Praha 6
 Zadavatel: Armádní Servisní, příspěvková organizace
 Uchazeč: DUDYSTAV s.r.o.
 Datum: 25.11.2015
 Projektant: Omega project s.r.o., M. Horákové 66/11

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

138 637,00

D PSV Práce a dodávky PSV

D 742 Elektromontáže - rozvodný systém

128 717,00

1	K	742221110	Montáž rozváděčů litinových, hliníkových nebo plastových sestava do 50 kg	kus	1,000	1 000,00	1 000,00	CS ÚRS 2015 01
Poznámka k položce: Rozváděč (RP2B) vč. vybavení DIN lišty, svorkovnice Pe, N,								
P								

119 -

2	M	357116510	rozváděč elektroměrový plastový	kus	1,000	7 950,00	7 950,00	CS ÚRS 2015 01
Poznámka k položce: Zapuštěný plastový s krytím přístrojů IP30 mod.26 a plnými dveřmi								
P								

3	K	742996100	Oživení rozváděče se složitou výstrojí	kus	2,000	1 000,00	2 000,00	CS ÚRS 2015 01
---	---	-----------	--	-----	-------	----------	----------	----------------

D 743 Elektromontáže - hrubá montáž

3 229,00

4	K	743311200	Montáž lišta a kanálek protahovací šířky do 40 mm	m	45,000	15,00	675,00	CS ÚRS 2015 01
5	M	345718700	lišta elektroinstalační protahovací L 40	m	45,000	31,00	1 395,00	CS ÚRS 2015 01
6	K	743411111	Montáž krabice zapuštěná plastová kruhová typ KU68/2-1902, KO125	kus	35,000	20,00	700,00	CS ÚRS 2015 01
7	M	345715210	krabice univerzální z PH KU 68/2-1903	kus	12,000	5,00	60,00	CS ÚRS 2015 01
8	M	345715110	krabice přístrojová instalační KP 68/2	kus	23,000	5,00	115,00	CS ÚRS 2015 01
9	K	743414321	Montáž rozvodka nástěnná plast čtyřhranná ACIDUR vodič D do 4mm2	kus	4,000	20,00	80,00	CS ÚRS 2015 01
10	M	10.901.740	AC 6455 Krabice plastové do vlhka	KS	4,000	51,00	204,00	CS ÚRS 2015 01
Poznámka k položce: např. Acidur								
P								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	[CZK]	[CZK]	Součet
D 744 Elektromontáže - rozvody vodičů měděných								
11	K	744211111	Montáž vodičů Cu izolovaných sk. 1 do 1 kV žila 0,35 až 6 mm ² do stěny					27 679,00
65+43				m	108,000	15,00		1 620,00 CS ÚRS 2015 01
12	M	341421560	vodič silový s Cu jádrem CYA H07 V-K 4 mm ²					
13	M	341421570	vodič silový s Cu jádrem CYA H07 V-K 6 mm ²	m	65,000	8,00		520,00 CS ÚRS 2015 01
14	K	744411220	Montáž kabelu Cu sk. 2 do 1 kV do 0,20 kg pod omítku stěn	m	43,000	13,00		559,00 CS ÚRS 2015 01
15	M	341110300	kabel silový s Cu jádrem CYKY - J 3x1,5 mm ²	m	540,000	18,00		9 720,00 CS ÚRS 2015 01
16	K	744411230	Montáž kabelu Cu sk. 2 do 1 kV do 0,40 kg pod omítku stěn	m	540,000	9,00		4 860,00 CS ÚRS 2015 01
45+35+200				m	280,000	18,00		5 040,00 CS ÚRS 2015 01
Součet					280,000			
17	M	341110980	kabel silový s Cu jádrem CYKY - J 5x4 mm ²	m	45,000	40,00		1 800,00 CS ÚRS 2015 01
18	M	341110900	kabel silový s Cu jádrem CYKY - J 5x1,5 mm ²	m	35,000	16,00		560,00 CS ÚRS 2015 01
19	M	341110360	kabel silový s Cu jádrem CYKY - J 3x2,5 mm ²	m	200,000	15,00		3 000,00 CS ÚRS 2015 01
D 745 Elektromontáže - rozvody vodičů hliníkových								
20	K	745841111	Montáž a dodávka přípojnice Cu	kus	1,000	300,00		300,00
D 746 Elektromontáže - soubory pro vodiče								
21	K	746212110	Ukončení vodičů izolovaných do 2,5 mm ² na svorkovnici	kus	140,000	12,00		1 680,00 CS ÚRS 2015 01
22	K	746212130	Ukončení vodičů izolovaných do 6 mm ² na svorkovnici	kus	40,000	12,00		480,00 CS ÚRS 2015 01
D 747 Elektromontáže - kompletace rozvodů								
23	K	747111111	Montáž vypínače nástěnný 1-jednopolový prostředí obýčejné nebo vlhké	kus	7,000	100,00		700,00 CS ÚRS 2015 01
24	M	345355150	spínač jednopólový 10A bílý	kus	7,000	102,00		714,00 CS ÚRS 2015 01
25	K	747111125	Montáž přepínače nástěnný 5-sériový prostředí obýčejné nebo vlhké	kus	2,000	100,00		200,00 CS ÚRS 2015 01
26	M	345355750	spínač řazení 5 10A bílý	kus	2,000	132,00		264,00 CS ÚRS 2015 01
27	K	747111126	Montáž přepínače nástěnný 6-střídaný prostředí obýčejné nebo vlhké	kus	4,000	110,00		440,00 CS ÚRS 2015 01
28	M	345355550	spínač řazení 6 10A bílý	kus	4,000	130,00		520,00 CS ÚRS 2015 01
29	K	747161060	Montáž zásuvky chráněná bezšroubové připojení v krabici 2P+PE dvojí zapojení prostř. základní, vlhké	kus	5,000	120,00		600,00 CS ÚRS 2015 01
30	M	345551230	zásuvka 2násobná 16A bílá	kus	5,000	109,00		545,00 CS ÚRS 2015 01
31	K	747231150	Montáž jističů jednopólových nn do 25 A ve skříní	kus	8,000	50,00		400,00 CS ÚRS 2015 01
6+2					8,000			
Součet					8,000			
32	M	358221090	jistič 1pólový-charakteristika B LPN (LSN) 10B/1	kus	2,000	55,00		110,00 CS ÚRS 2015 01
33	M	358221110	jistič 1pólový-charakteristika B LPN (LSN) 16B/1	kus	6,000	55,00		330,00 CS ÚRS 2015 01
34	K	747233150	Montáž jističů třípólových nn do 25 A ve skříní	kus	1,000	50,00		50,00 CS ÚRS 2015 01
P Poznámka k položce: DO potrovního rozváděče RP03, (RP02)								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
35	M	10.060.906	jistič 20B/3 PL7	KS	1,000	350,00	350,00	
36	K	747240113	Montáž proudových chráničů dvoupólových nn do 25 A ve skříní	kus	1,000	50,00	50,00	CS ÚRS 2015 01
37	M	358892160	chránič proudový 4pólový OFI 40/4/300 typ AC	kus	1,000	560,00	560,00	CS ÚRS 2015 01
38	K	747251131	Montáž svodiče přepětí nn 3.stupně jednopólových jednodílných na DIN lištu	kus	1,000	50,00	50,00	CS ÚRS 2015 01
39	M	358895170	hlavní vypínač Z-SE 40/3A	kus	1,000	355,00	355,00	CS ÚRS 2015 01
40	K	747523410	Montáž relé pomocné ventilátorové	kus	7,000	50,00	350,00	CS ÚRS 2015 01
41	M	358351000.R01	relé pro ventilátory	kus	7,000	200,00	1 400,00	CS ÚRS 2015 01
D 748								
42	K	748121215	Elektromontáže - osvětlovací zařízení a svítidla					
43	M	348584090	Montáž svítidla nouzové	kus	3,000	150,00	450,00	
44	K	748122114	svítidlo nouzové do a vl. AKU s piktogramem 8W/1 h	kus	3,000	1 370,00	4 110,00	
45	M	348144110	Montáž svítidla zářivkové průmyslové stropní přisazené 2 zdroje s krytem	kus	30,000	250,00	7 500,00	CS ÚRS 2015 01
			svítidlo přisazené zářivkové F 2x32 W včetně sv. zdrojů 840	kus	30,000	1 890,00	56 700,00	CS ÚRS 2015 01
D 751								
46	K	751111011	Vzduchotechnika					
47	M	429141410.R01	Mž vent ax ntl nástěnného základního D do 100 mm	kus	7,000	250,00	1 750,00	CS ÚRS 2015 01
			ventilátor axiální k montáži na stěnu, skřín z plastu - koupelnový a klapkou	kus	7,000	843,00	5 901,00	
D HZS								
48	K	HZS2221	Hodinová zúčtovací sazby					
			Hodinová zúčtovací sazba elektrikář					
P			Poznámka k položce: demontáže elektroinstalace					
49	K	HZS2222	Hodinová zúčtovací sazba	hod	24,000	160,00	3 840,00	CS ÚRS 2015 01
			Hodinová zúčtovací sazba elektrikář odborný					
P			Poznámka k položce: trasování stavajících vedení					
50	K	HZS2491	Hodinová zúčtovací sazba	hod	24,000	190,00	4 560,00	CS ÚRS 2015 01
			Hodinová zúčtovací sazba dělník zednických výpomocí					
P			Poznámka k položce: stavební a zednické práce					
				hod	16,000	95,00	1 520,00	CS ÚRS 2015 01

Handwritten signature and date: 25.11.2015

KRYCÍ LIST SOUPISU

Zakázka:

Stavební úpravy v ubytovně Podbabská

Objekt:

02 - Přestavba a rekonstrukce sociálních zařízení v 1. NP, 2. NP a 3. NP bloku B

Soupis:

02.10. - Elektroinstalace 3. NP - blok B

KSO:

801 79

Místo:

Podbabská 1587/1, Praha 6

Zadavatel:

Armádní Servisní, příspěvková organizace

Uchazeč:

DUDYSTAV s.r.o.

Projektant:

Omega project s.r.o., M. Horákové 66/103, Praha 6

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

25.11.2015

IČ:

60460580

DIČ:

IČ:

28118804

DIČ:

CZ28118804

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

138 637,00

DPH základní
snížená

Základ daně
138 637,00
- 0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
29 113,77
0,00

Cena s DPH

v CZK

167 750,77

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Zakázka:

Stavební úpravy v ubytovně Podbabská

Objekt:

02 - Přestavba a rekonstrukce sociálních zařízení v 1. NP, 2.NP a 3. NP bloku B

Soupis:

02.10. - Elektroinstalace 3. NP - blok B

Místo:

Podbabská 1587/1, Praha 6

Zadávatel:

Armádní Servisní, příspěvková organizace
DUDYSTAV s.r.o.

Uchazeč:

Kód dílu - Popis

Datum: 25.11.2015

Projektant: Omega project s.r.o., M

Náklady soupisu celkem

PSV - Práce a dodávky PSV

138 637,00

742 - Elektromontáže - rozvodný systém

128 717,00

743 - Elektromontáže - hrubá montáž

10 950,00

744 - Elektromontáže - rozvody vodičů měděných

3 229,00

745 - Elektromontáže - rozvody vodičů hliníkových

27 679,00

746 - Elektromontáže - soubory pro vodiče

300,00

747 - Elektromontáže - kompletace rozvodů

2 160,00

748 - Elektromontáže - osvětlovací zařízení a svítidla

7 988,00

751 - Vzduchotechnika

68 760,00

HZS - Hodinové zúčtovací sazby

7 651,00

9 920,00

Cena celkem [CZK]

SOUPIS PRACÍ

Zakázka: Stavební úpravy v ubytovně Podbabská
 Objekt: 02 - Přestavba a rekonstrukce sociálních zařízení v 1. NP, 2.NP a 3. NP bloku B
 Soupis:

02.10. - Elektroinstalace 3. NP - blok B

Místo: Podbabská 1587/1, Praha 6
 Zadavatel: Armádní Servisní, příspěvková organizace
 Uchazeč: DUDYSTAV s.r.o.
 Datum: 25.11.2015
 Projektant: Omega project s.r.o., M. Horákové 66/11

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

138 637,00

D PSV Práce a dodávky PSV

128 717,00

D 742 Elektromontáže - rozvodný systém

10 950,00

1	K	742221110	Montáž rozváděčů litinových, hliníkových nebo plastových sestava do 50 kg	kus	1,000	1 000,00	1 000,00	CS ÚRS 2015 01
---	---	-----------	---	-----	-------	----------	----------	----------------

Poznámka k položce:

Rozváděč (RP3B) vč. vybavení DIN lišty, svorkovnice Pe, N,

2	M	357116510	rozváděč elektroměrový plastový	kus	1,000	7 950,00	7 950,00	CS ÚRS 2015 01
---	---	-----------	---------------------------------	-----	-------	----------	----------	----------------

Poznámka k položce:

Zapuštěný plastový s krytím přístrojů IP30 mod.26 a plnými dveřmi

3	K	742996100	Oživení rozváděče se složitou výstrojí	kus	2,000	1 000,00	2 000,00	CS ÚRS 2015 01
---	---	-----------	--	-----	-------	----------	----------	----------------

D 743 Elektromontáže - hrubá montáž

3 229,00

4	K	743311200	Montáž lišta a kanálek protahovací šířky do 40 mm	m	45,000	15,00	675,00	CS ÚRS 2015 01
5	M	345718700	lišta elektroinstalční protahovací L 40	m	45,000	31,00	1 395,00	CS ÚRS 2015 01
6	K	743411111	Montáž krabice zapuštěná plastová kruhová typ KU68/2-1902, KO125	kus	35,000	20,00	700,00	CS ÚRS 2015 01
7	M	345715210	krabice univerzální z PH KU 68/2-1903	kus	12,000	5,00	60,00	CS ÚRS 2015 01
8	M	345715110	krabice přístrojová instalační KP 68/2	kus	23,000	5,00	115,00	CS ÚRS 2015 01
9	K	743414321	Montáž rozvodka nástěnná plast čtyřhranná ACIDUR vodič D do 4mm2	kus	4,000	20,00	80,00	CS ÚRS 2015 01
10	M	10.901.740	AC 6455 Krabice plastové do vlhka	KS	4,000	51,00	204,00	

Poznámka k položce:

např. Acidur

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	soustava
D 744 Elektromontáže - rozvody vodičů měděných								
11	K	744211111	Montáž vodičů Cu izolovaný sk.1 do 1 kV žila 0,35 až 6 mm2 do stěny					
65+43				m	108,000	15,00	27 679,00	
12	M	341421560	vodič silový s Cu jádrem CYA H07 V-K 4 mm2					
13	M	341421570	vodič silový s Cu jádrem CYA H07 V-K 6 mm2		108,000		1 620,00	CS ÚRS 2015 01
14	K	744411220	Montáž kabel Cu sk.2 do 1 kV do 0,20 kg pod omítku stěn	m	65,000	8,00		
15	M	341110300	kabel silový s Cu jádrem CYKY - J 3x1,5 mm2	m	43,000	13,00	520,00	CS ÚRS 2015 01
16	K	744411230	Montáž kabel Cu sk.2 do 1 kV do 0,40 kg pod omítku stěn	m	540,000	18,00	559,00	CS ÚRS 2015 01
45+35+200				m	540,000	9,00	9 720,00	CS ÚRS 2015 01
Součet				m	280,000	18,00	4 860,00	CS ÚRS 2015 01
17	M	341110980	kabel silový s Cu jádrem CYKY- J 5x4 mm2		280,000		5 040,00	CS ÚRS 2015 01
18	M	341110900	kabel silový s Cu jádrem CYKY- J 5x1,5 mm2		280,000			
19	M	341110360	kabel silový s Cu jádrem CYKY- J 3x2,5 mm2	m	45,000	40,00	1 800,00	CS ÚRS 2015 01
				m	35,000	16,00	560,00	CS ÚRS 2015 01
				m	200,000	15,00	3 000,00	CS ÚRS 2015 01
D 745 Elektromontáže - rozvody vodičů hliníkových								
20	K	745841111	Montáž a dodávka přípojnice Cu					
				kus	1,000	300,00	300,00	CS ÚRS 2015 01
D 746 Elektromontáže - soubory pro vodiče								
21	K	746212110	Ukončení vodičů izolovaných do 2,5 mm2 na svorkovnici					
22	K	746212130	Ukončení vodičů izolovaných do 6 mm2 na svorkovnici					
				kus	140,000	12,00	1 680,00	CS ÚRS 2015 01
				kus	40,000	12,00	480,00	CS ÚRS 2015 01
D 747 Elektromontáže - kompletace rozvodů								
23	K	747111111	Montáž vypínač nástěnný 1-jednopolový prostředí obvyklé nebo vlhké					
24	M	345355150	spínač jednopólový 10A bílý					
25	K	747111125	Montáž přepínač nástěnný 5-sériový prostředí obvyklé nebo vlhké					
26	M	345355750	spínač řazení 5 10A bílý					
27	K	747111126	Montáž přepínač nástěnný 6-střídivý prostředí obvyklé nebo vlhké					
28	M	345355550	spínač řazení 6 10A bílý					
29	K	747161060	Montáž zásuvka chráněná bezšroubové připojení v krabici 2P+PE dvojí zapojení prostor základní, vlhké					
30	M	345551230	zásuvka 2násobná 16A bílá					
31	K	747231150	Montáž jistič jednopólový nn do 25 A ve skříni					
6+2				kus	7,000	100,00	700,00	CS ÚRS 2015 01
Součet				kus	7,000	102,00	714,00	CS ÚRS 2015 01
				kus	2,000	100,00	200,00	CS ÚRS 2015 01
				kus	2,000	132,00	264,00	CS ÚRS 2015 01
				kus	4,000	110,00	440,00	CS ÚRS 2015 01
				kus	4,000	130,00	520,00	CS ÚRS 2015 01
				kus	5,000	120,00	600,00	CS ÚRS 2015 01
				kus	5,000	109,00	545,00	CS ÚRS 2015 01
				kus	8,000	50,00	400,00	CS ÚRS 2015 01
P								
32	M	358221090	jistič 1pólový-charakteristika B LPN (LSN) 10B/1					
33	M	358221110	jistič 1pólový-charakteristika B LPN (LSN) 16B/1					
34	K	747233150	Montáž jistič třípólový nn do 25 A ve skříni					
Poznámka k položce:				kus	2,000	55,00	110,00	CS ÚRS 2015 01
DO patrového rozvaděče RP03, (RP02)				kus	6,000	55,00	330,00	CS ÚRS 2015 01
				kus	1,000	50,00	50,00	CS ÚRS 2015 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenova soustava
35	M	10.060.906	jistič 20B/3 PL7	KS	1,000	350,00	350,00	
36	K	747240113	Montáž proudových chráničů dvoupolových nn do 25 A ve skříní	kus	1,000	50,00	50,00	CS ÚRS 2015 01
37	M	358892160	chránič proudový 4pólový OFI 40/4/300 typ AC	kus	1,000	560,00	560,00	CS ÚRS 2015 01
38	K	747251131	Montáž svodiče přepětí nn 3.stupeň jednopólových jednoduchých na DIN lištu	kus	1,000	50,00	50,00	CS ÚRS 2015 01
39	M	358895170	hlavní vypínač Z-SE 40/3A	kus	1,000	355,00	355,00	CS ÚRS 2015 01
40	K	747523410	Montáž relé pomocné ventilátorové	kus	7,000	50,00	350,00	CS ÚRS 2015 01
41	M	358351000.R01	relé pro ventilátory	kus	7,000	200,00	1 400,00	CS ÚRS 2015 01
D 748								
			Elektromontáže - osvětlovací zařízení a svítidla					
42	K	748121215	Montáž svítidla nouzové	kus	3,000	150,00	450,00	
43	M	348584090	svítidlo nouzové do a vl. AKU s piktogramem 8W/1 h	kus	3,000	1 370,00	4 110,00	
44	K	748122114	Montáž svítidla zářivkové průmyslové stropní přisazené 2 zdroje s krytem	kus	30,000	250,00	7 500,00	CS ÚRS 2015 01
45	M	348144110	svítidlo přisazené zářivkové F 2x32 W včetně sv. zdrojů 840	kus	30,000	1 890,00	56 700,00	CS ÚRS 2015 01
D 751								
			Vzduchotechnika					
46	K	751111011	MŽ vent ax ntl nástěnného základního D do 100 mm	kus	7,000	250,00	1 750,00	CS ÚRS 2015 01
47	M	429141410.R01	ventilátor axiální k montáži na stěnu, skříň z plastu - koupelnový a klapkou	kus	7,000	843,00	5 901,00	
D HZS								
			Hodinové zúčtovací sazby					
48	K	HZS2221	Hodinová zúčtovací sazba elektrikář					
			Poznámka k položce: demonžáže elektroinstalace					
49	K	HZS2222	Hodinová zúčtovací sazba elektrikář odborný					
			Poznámka k položce: trasování stávajících vedení					
50	K	HZS2491	Hodinová zúčtovací sazba dělník zednických výpomocí					
			Poznámka k položce: stavební a zednické práce					
				hod	24,000	160,00	3 840,00	CS ÚRS 2015 01
				hod	24,000	190,00	4 560,00	CS ÚRS 2015 01
				hod	16,000	95,00	1 520,00	CS ÚRS 2015 01

PROJEKTANT
Ing. Dušan
15.12.2015

(Handwritten signature)