

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO uzavřené dne 18. 4. 2017

podle ust. § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

OBJEDNATEL: Armádní Servisní, příspěvková organizace

Zapsaný v obchodním rejstříku u: Městského soudu v Praze, sp.zn. Pr. 1342
Její jmž jménem jedná: Ing. Martin Lehký – ředitel
Sídlo: Podbabská 1589/1, 160 00 Praha 6
IČ: 60460580
DIČ: CZ60460580
Tel.: 973 204 090
Fax: 973 204 092
ID datové schránky: dugmkm6

Odpovědní zástupci pro jednání:

- jednat ve věcech smluvních: Ing. Martin Lehký – tel.: 973 204 091, fax: 973 204 092
- jednat ve věcech technických: Ing. Roman Pšcolka, tel.: 602 106 091,
email: roman.pscolka@as-po.cz

(dále jen „objednatel“)

a

ZHOTOVITEL: Auböck s.r.o.

Zapsaný v obchodním rejstříku u: Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 13372

Zastoupený: Ing. Jan Vilánek, jednatel společnosti

Sídlo: Poříčí 247, 373 82 Boršov nad Vltavou

IČ, DIČ: 26089785, CZ26089785
Bankovní spojení: SBERBANK CZ, a.s.
Číslo účtu: 4200182951/6800
ID datové schránky: 2x9n6mw

Odpovědní zástupci pro jednání:

- jednat ve věcech smluvních: Ing. Jan Vilánek, jednatel společnosti
email / tel. office@auboeck.cz, 380 731 187

- jednat ve věcech technických: Jan Babůrek
email / tel. office@auboeck.cz, 380 731 187



(dále jen „zhotovitel“)

Smluvní strany se dohodly, v souladu s ustanovením čl. 19 (Společná ustanovení) odst. 19.3. na uzavření tohoto dodatku č. 1, ke smlouvě o dílo na realizaci akce: „Rekonstrukce vnitřních prostorů ve VUZ Kbely“ uzavřené mezi výše uvedenými smluvními stranami dne 18. 4. 2017. Tímto dodatkem č. 1 se smlouva mění a doplňuje takto:

1) Čl. 5 Cena za dílo, platební podmínky, odst. 5.1.:

Smluvní strany se dohodly na této celkové výši ceny za dílo:

Cena dle SoD:	12 547 732,00 Kč
Cena méněprací dle dodatku č. 1:	- 303 113,85 Kč
Cena víceprací dle dodatku č. 1:	1 325 089,07 Kč
Cena dle SoD a dodatku č. 1:	13 569 707,22 Kč

slovy: „třináctmilionůpětsetšedesátdevěttisícsetšedesm korunčeských, 22 /100.“

2) Čl. 3 Doba plnění, odst. 3.1.:

Zhotovitel zahájí práce na realizaci předmětu díla po podpisu této smlouvy a po převzetí staveniště. Objednatel se zavazuje, že předá staveniště zhotoviteli na základě písemné výzvy objednatele k zahájení stavebních prací a k převzetí staveniště zhotovitelem, adresované zástupci zhotovitele. Předání staveniště proběhne nejpozději do 5-ti pracovních dnů ode dne doručení Výzvy objednatele k zahájení stavebních prací a k předání staveniště zhotoviteli. Zhotovitel se zavazuje zahájit dílo do 5-ti pracovních dnů od data předání staveniště objednatelem a převzetí staveniště zhotovitelem. Zhotovitel se zavazuje dílo řádně provést, ukončit a předat ve lhůtě do **21. 8. 2017**, jedná se o termín dokončení stavebních prací (dílčí limitní termín); kolaudační souhlas s užíváním stavby zhotovitel zajistí nejpozději do **140** dnů ode dne předání staveniště (finální limitní termín).

3) Čl. 20 Závěrečná ustanovení, odst. 20.4.:

Příloha č. 5: Oznámení změn a změnové listy vč. položkových rozpočtů s výkazy výměr a fotodokumentací č. 1 – 14 (90 listů) (CD)

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se dodatkem č. 1 nemění.


Dodatek č. 1 byl vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel dvě vyhotovení.

Smluvní strany si dodatek č. 1 přečetly, s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svými podpisy.

Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv v souladu s § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv. Zhotovitel bere na vědomí, že uveřejnění v tomto registru zajistí objednatel.

Za objednatele:

V Praze dne: 21. VII. 2017



Ing. Martin Lehký
ředitel organizace



ARMÁDNÍ SERVISNÍ
PRÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE
Podobanská 1589/1, 190 00 Praha 8
IČO: 60460580

Za zhotovitele:

V Boršově nad Vltavou dne: 21. VII. 2017



Ing. Jan Vilánek
jednatel společnosti

