



ZADAVATEL: ARMÁDNÍ SERVISNÍ, příspěvková organizace
Zastoupený: ředitelem Ing. Martinem Lehkým
Profil zadavatele: <https://www.as-po.cz/verejne-zakazky>

VÁŠ DOPIS ZNAČKY/ZE DNE

NAŠE ZNAČKA
05058-5/2016-SA

VYŘIZUJE/TEL.
Ing. Lenka Černá/973 204 419

V Praze dne - 2 -03- 2017

VYSVĚTLENÍ, ZMĚNA NEBO DOPLNĚNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 1

Armádní Servisní, příspěvková organizace, jejímž jménem jedná ředitel Ing. Martin Lehký (dále jen „zadavatel“) Vám v souladu s ustanovením § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „zákon“), sděluje následující vysvětlení, změnu nebo doplnění zadávací dokumentace vztahující se k veřejné zakázce na stavební práce zadané v podlimitním řízení s názvem „**Modernizace technického zázemí vojenského letiště Pardubice - teplofikace**“, „, uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek pod evidenčním číslem zakázky VZ: Z2017-005247.

Dotaz č. 1.1

V odstavci č. 8.2. Podrobný harmonogram výstavby, bod c) je uvedena věta: „*strukturu výrobního procesu (tj. technologickou strukturu dílčích stavebních procesů a objektových procesů) s uvedením zahájení, dokončení a dobou trvání v kalendářních dnech,*“ Tuto větu jsme probírali s profesorem češtiny, ale i dle něj tato věta nedává úplný smysl, není zřejmé co, je vlastně požadováno. Prosíme tedy o poskytnutí vzoru, jak má být tento bod zapracován do harmonogramu prací. Prosíme tedy o vysvětlení výše uvedeného bodu.

Odpověď č. 1.1

Zadavatel není toho názoru, že propojení oblasti veřejných zakázek na stavební práce s oborem českého jazyka je pro účely přípravy nabídky vhodné a žádoucí, neboť patrně jen stěží lze najít dva nesourodější a neslučitelnější obory, ovšem respektuje tento postup tazatele jako zcela autonomní.

Pro snazší a názornější pochopení smyslu a účelu podrobného harmonogramu výstavby zadavatel uvádí, že stěžejním smyslem a účelem podrobného harmonogramu výstavby je stanovení termínů a lhůt provádění a určení posloupnosti stavebních prací s ohledem na jejich technologické provádění, přičemž rozsah harmonogramu by měl v každém ohledu vycházet z projektové dokumentace a obsahovat vzájemnou korelaci časového, věcného a finančního plnění předmětu veřejné zakázky.


Podrobný harmonogram výstavby by měl reflektovat strukturu výrobního procesu dodavatele v návaznosti na předmět veřejné zakázky, tj. měl by obsahovat specifikaci jednotlivých částí výrobního procesu při realizaci předmětu veřejné zakázky, a to s uvedením zahájení, dokončení a doby trvání každé dílčí části výrobního procesu (tj. každého dílčího stavebního procesu uvedeného v podrobném harmonogramu výstavby).

Zadavatel nemůže vyjít vstříc požadavku tazatele na poskytnutí vzoru, jak zpracovat podrobný harmonogram výstavby, a to ze zcela zřejmých důvodů:

1. Dodavatel by měl do podrobného harmonogramu výstavby promítnout vlastní strukturu výrobního procesu včetně jím stanovených termínů zahájení, dokončení a doby trvání dílčích stavebních procesů.
2. Předložení podrobného harmonogramu výstavby v kompletní podobě dle kap. 8 čl. 8.3 zadávací dokumentace se týká pouze vybraného dodavatele a nikoli všech účastníků zadávacího řízení.

Ostatní zadávací podmínky zůstávají nadále v platnosti.

Děkujeme za pochopení.



Ing. Martin Lehký
ředitel AS-PO

 ARMÁDNÍ SERVISNÍ
PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE
Podbabska 1589/1, 160 00 Praha 6
IČ: 60460580