

DODATEK Č. 1**ke smlouvě o dílo č.: V-171-00/15***uzavřená podle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník*

OBJEDNATEL: Armádní Servisní, příspěvková organizace

Zapsaný v obchodním rejstříku u: Městského soudu v Praze, sp. zn. Pr. 1342

Jejímž jménem jedná: ředitel Ing. Martin Lehký

Sídlo: Podbabská 1589/1, 160 00 Praha 6 – Dejvice

IČ, DIČ: 60460580, CZ60460580

Tel.: 973 204 090

Fax: 973 204 092

ID datové schránky: dugmkm6

Odpovědní zástupci pro jednání:

- *ve věcech smluvních:* Ing. Martin Lehký, tel.: 973 204 091
- *ve věcech technických:* Ing. Zdeněk Beňo, tel.: 602 106 090

(dále jen „objednatel“)

a

ZHOTOVITEL: VHS-KRÁL s. r.o.

Zapsaný v obchodním rejstříku u: Krajského soudu v Plzni, oddíl C, vložka 11905

Zastoupený: Pavlem Králem - jednatelem

Sídlo: Nové Hamry 423, 362 21 Nové Hamry

IČ, DIČ: 25240447, CZ25240447

Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., o.p. Karlovy Vary

Číslo účtu: 802914349/0800

ID datové schránky: 894adf6

- *ve věcech smluvních:* Pavel Král, tel.: 603 154 642
- *ve věcech technických:* Pavel Král, tel.: 603 154 642

(dále jen „zhotovitel“)

za takto dohodnutých podmínek:

1. V článku III. CENA DÍLA se cena díla mění na základě nutnosti provedení víceprací, které nebyly součástí předmětu díla a nebylo je možné předem předpokládat. Vícepráce jsou podrobně vypsány v soupisu provedených prací a dodávek a zdůvodněny v odůvodnění, které jsou přílohou č. 1 a č. 2 tohoto dodatku.

Cena dle SoD bez DPH: 795 323,90 Kč

Cena víceprací bez DPH: 50 916,84 Kč

Cena dle SoD a Dodatku č. 1 bez DPH: 846 240,74 Kč

Slovy: osmsetčtyřicetšesttisícdvěšestčtyřicetkorunčeských74/100.
DPH bude účtována v sazbě platné ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo ze dne 12. 6. 2015 zůstávají beze změny.

Dodatek č. 1 je vyhotoven a podepsán ve 4 vyhotoveních se stejnou platností, z nichž tři vyhotovení obdrží objednatel a jedno zhotovitel.


Přílohy:

Příloha č. 1: Soupis provedených prací a dodávek – vícepráce

Příloha č. 2: Odůvodnění víceprací

Příloha č. 3: Situace navržených tras vodovodu

V Praze dne: 27 -11- 2015




ARMÁDNÍ SERVISNÍ, příspěvková organizace
Ing. Martin Lehký
ředitel



ARMÁDNÍ SERVISNÍ
PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE
Podbabská 1588/1, 160 00 Praha 6
IČO: 60490580

V Nových Hamrech dne: 27 -11- 2015



VHS-KRÁL s. r. o.
Pavel Král
jednatel

VHS-KRÁL s.r.o.

Nové Hamry 423, 362 21 Nové Hamry
IČ:25240447, DIČ:CZ25240447
www.vhs-kral.cz, vhs@vhs-kral.cz
tel. 603 154 642, 603 146 423

Položkový rozpočet - OBROVICE vdv přípojka z vodárny k č.p. 3 - VÍCEPRÁCE

Stavba : Objekt :		Obrovice - vdv přípojka z vodárny k č.p.3 Vícepráce - prodloužení o 28,8 bm					
P.č.	Číslo položky	Název položky		MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce					
1	111204311	Odstranění krovu a stromu d 30cm vč.dopravy	m2	280,00	35,00		9 800,00
5	132301102	Hloubení rýh šířky do 80 cm v hor. 4	m3	34,56	535,00		18 489,60
6	132301109	Příplatek za lepitost - hloubení rýh 80 cm v hor.4-50%	m3	17,28	53,00		915,84
23	175101101	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m3	25,00	148,00		3 700,00
29	58337306	Štěrkopisek frakce 0-8 tř.B	T	12,00	390,00		4 680,00
Celkem za		1 Zemní práce					37 585,44
Díl: 4		Vodorovné konstrukce					
33	451541111	Lože pod potrubí ze štěrkodrtě 0 - 50 mm	m3	2,30	450,00		1 035,00
Celkem za		4 Vodorovné konstrukce					1 035,00
Díl: 8		Trubní vedení					
35	871161121	Montáž trubek polyetylenových ve výkopu d 50 mm	m	28,80	15,00		432,00
43	892233111	Desinfekce vodovodního potrubí do DN 80	m	28,80	5,00		144,00
44	892241111	Tlaková zkouška vodovodního potrubí do DN 80	m	28,80	18,00		518,40
49	899999999	D+M signální vodič Cu D 4 mm	m	28,80	25,00		720,00
51	28613760	Potrubí rPE DN 50	m	28,80	35,00		1 008,00
Celkem za		8 Trubní vedení					2 822,40
Díl: 99		Staveništní přesun hmot					
62	998276101	Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop	t	12,00	150,00		1 800,00
Celkem za		99 Staveništní přesun hmot					1 800,00
		CELKEM stavební práce					43 242,84
Díl: 62		Geodetické vícepráce					
63		Geodetické vytyčení hranice pozemku VLS - Ing Vilim 28.9.2015	kpl.	1,00	4 962,00		4 962,00
64		Doprava N.H. - Obrovice a zpět	km	226,00	12,00		2 712,00
Celkem za		Geodetické vícepráce					7 674,00

Zpracoval: Pavel Král
VHS - KRÁL s.r.o.
Nové Hamry 423
362 21 Nové Hamry

V Nových Hamrech dne: 30. 11. 2015

VHS-KRÁL s.r.o.
Nové Hamry 423, 362 21 Nové Hamry
IČ: 25340447, DIČ: CZ25340447
www.vhs-král.cz, vhs@vhs-král.cz
tel. 603 154 642, 603 146 423



Odůvodnění víceprací v Dodatku č. 1 Smlouvy o dílo č.: V-171-00/15:

V průběhu realizačních prací vyvstaly následující vícepráce:

Původní návrh vedení vodovodní přípojky z vodárny do vily (dle přiložené situace červeně vyznačeno) předpokládal vedení přes pozemky Vojenských lesů a statků v předpokládané délce 350 metrů. Tato varianta byla následně zahrnuta při zadávání zakázky a na tuto délku byla podána nabídka zhotovitele.

V průběhu zpracování projektové dokumentace však bylo při jednání s VLS zamítnuto vedení vodovodu přes jejich pozemky (i když při úvodních jednáních projevíli zájem o případné budoucí napojení dvou domů v jejich vlastnictví – s touto variantou bylo počítáno i při zadávání zakázky). Z tohoto důvodu musela být navržena alternativní trasa vodovodu (v situaci žlutě vyznačeno). Tato alternativní trasa je delší o 28,8 metrů, a proto bylo nutné provést následné vícepráce.

Zpracoval: Ing. Zdeněk Beňo

