

DODATEK č. 2

ke Smlouvě o dílo č.: T-029/00/13

uzavřený podle ust. § 536 a násl. obchodního zákoníku mezi smluvními stranami

OBJEDNATEL:

ARMÁDNÍ SERVISNÍ, příspěvková organizace

Zastoupený:

Ing. Dagmar Kynclovou, MBA – ředitelkou

Sídlo:

Podbabská 1589/1, 160 00 Praha 6 – Dejvice

IČ, DIČ:

60460580, CZ60460580

ID datové schránky:

dugmkm6

Odpovědní zástupci pro jednání:

- ve věcech smluvních:

Ing. Dagmar Kynclová, MBA, ředitelka, tel. 973 204 090

- ve věcech technických:

Ing. Zdeněk Beňo, tel.: 973 204 186, 602 106 090

(dále jen „objednatel“)

a

ZHOTOVITEL:

EVČ s. r. o.

Zapsaný v obchodním rejstříku u:

Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 116

Zastoupený:

Ing. Bohuslavem Skaleckým – jednatelem

Sídlo:

Arnošta z Pardubic 676, 530 02 Pardubice

IČ, DIČ:

13582275, CZ13582275

Bankovní spojení:

Komerční banka, a. s.

Číslo účtu:

165446561/0100

ID datové schránky:

fzn49z7

(dále jen „zhotovitel“)

za takto dohodnutých podmínek:

uzavírají níže uvedeného dne ve smyslu bodu 11.3. Smlouvy tento Dodatek č. 2, kterým se Smlouva o dílo č.: T – 029/00/13 (dále jen Smlouva) mění takto:

1. V článku I. PŘEDMĚT DÍLA se rozsah díla rozšiřuje o následující body:

a) projektová dokumentace úprav varny obsahující zejména:

- osazení varných kotlů a konvektomatů,
- elektroinstalace + MaR – připojení a regulace zařízení,
- zdravotnicka – napojení na přívod studené vody a odpady – kanalizace, úpravy stávajících rozvodů, atd.,
- stavební úpravy – úpravy místa osazení – podlahy, prostupy pro instalace, atd.



- b) PD zpracovat jako dokumentaci dílčích profesí včetně výkazu výměr a souhrnného rozpočtu.
 - c) Zaměření stávajících stavů pro osazení nové technologie a napojení na inženýrské sítě v objektu.
 - d) Projednání PD s pověřenými orgány státní/vojenské správy/uživatelem.
2. V článku II. TERMÍN A MÍSTO PLNĚNÍ se z důvodu časové prodlevy projednání projektové dokumentace ve stavebním řízení, která nebyla způsobena ze strany zhotovitele, termín předmětu díla mění na:

Dokončení a odevzdání PD včetně zajištění vydání vyjádření všech dotčených orgánů a zpracování změn do PD nejpozději do:

30. 9. 2013

3. V článku III. CENA DÍLA se cena díla mění na základě nutnosti provedení víceprací, které nebyly součástí předmětu díla a nebylo je možné předem předpokládat.

TABULKA VÍCEPRACÍ			
název víceprací	cena bez DPH	DPH	cena včetně DPH
PD varny včetně projednání	32 000,00 Kč	21%	38 720,00 Kč
CELKEM	32 000,00 Kč	21%	38 720,00 Kč

Cena dle SoD bez DPH: 1 380 000,00 Kč
 DPH 21% 289 800,00 Kč

Cena Dodatku č. 1 bez DPH: 0,00 Kč
 DPH 21% 0,00 Kč

Cena Dodatku č. 2 bez DPH: 32 000,00 Kč
 DPH 21% 6 720,00 Kč

Cena dle SoD a Dodatku č. 1 a Dodatku č. 2 bez DPH: 1 412 000,00 Kč
DPH 21% 296 520,00 Kč

Cena celkem dle SoD a Dodatku č. 1 včetně DPH: 1 708 520,00 Kč

Slovy: jedenmilionsedmsetosmtisícpětsedvacetkorunčeských
 DPH bude účtována v sazbě platné ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

4. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo č. T-029/00/13 zůstávají beze změny.

Dodatek č. 2 nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu smluvními stranami.

Dodatek č. 2 je vyhotoven a podepsán ve 4 vyhotoveních se stejnou platností, z nichž 3 vyhotovení obdrží objednatel a jedno zhotovitel.

Smluvní strany prohlašují, že jejich vzájemný smluvní vztah se řídí tímto dodatkem již ode dne 21. 6. 2013.

Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek č. 2 přečetly a s jeho obsahem bez výhrad souhlasí, na důkaz čehož připojují své podpisy.

V Praze dne: 06-09-2013



ARMÁDNÍ SERVISNÍ
PRÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE
Podbabská 1563/1, 160 00 Praha 6
IČO: 60490580

ARMÁDNÍ SERVISNÍ, příspěvková organizace
Ing. Dagmar Kynclová, MBA
ředitelka

V Pardubicích dne: 10-09-2013



EVČ s.r.o. ⑦

Arnošta z Pardubic 676
530 02 Pardubice
IČ: 13582275 DIČ: CZ13582275

EVČ s. r. o.
Ing. Bohuslav Skalecký
jednatel