

DODATEK č. 1

ke Smlouvě o dílo č. T - 006 - 00 / 13

uzavřený podle ust. § 536 a násl. obchodního zákoníku mezi smluvními stranami

OBJEDNATEL:

ARMÁDNÍ SERVISNÍ, příspěvková organizace

Zastoupený:

Ing. Dagmar Kynclovou, MBA – ředitelkou

Sídlo:

Podbabská 1589/1, 160 00 Praha 6 – Dejvice

IČ:

60460580

DIČ:

CZ60460580

Tel./Fax:

973 204 091/973 204 092

ID datové schránky:

dugmkm6

Odpovědní zástupci pro jednání:

- ve věcech smluvních:

Ing. Dagmar Kynclová, MBA, ředitelka, tel. 973 204 090

- ve věcech technických:

Ing. Zdeněk Beňo, tel.: 973 204 186, 602 106 090

(dále jen „objednatel“)

a

ZHOTOVITEL:

VPÚ Plzeň s. r. o.

Jejímž jménem jedná:

Ing. Arch. Jiří Kantner, aut. Arch. – jednatel

Sídlo:

Koterovská 162, 326 00 Plzeň

IČ:

49194160

DIČ:

CZ49194160

Tel./Fax:

377 447 917

ID datové schránky:

vfatahu

Bankovní spojení:

KB, a. s. pobočka Plzeň - město

Číslo účtu:

60702311/2010

Odpovědní zástupci pro jednání:

- ve věcech smluvních:

Ing. Arch. Jiří Kantner, tel.: 603 874 393

- ve věcech technických:

Ing. Jiří Babor, tel.: 605 286 627

Ing. Zdeněk Černý, tel.: 732 500 344

(dále jen „zhotovitel“)

za takto dohodnutých podmínek:

uzavírají níže uvedeného dne ve smyslu bodu 11.3. Smlouvy tento Dodatek č. 1, kterým se Smlouva o dílo č.: T – 006-00/13 (dále jen Smlouva) mění takto:

1. V článku I. PŘEDMĚT DÍLA se rozsah díla rozšiřuje o následující body:

- a) projektová dokumentace STL plynové přípojky včetně projednání a podání žádosti o územní souhlas,
- b) rozšíření PD otopných soustav z rozsahu pro stavební povolení na PD pro provedení stavby u objektů (rozšíření o náležitosti pro PD realizace stavby – schémata, hydraulické výpočty, regulace).

2. V článku II. TERMÍN A MÍSTO PLNĚNÍ se z důvodu časové prodlevy projednání projektové dokumentace ve stavebním řízení, která nebyla způsobena ze strany zhotovitele, termín předmětu díla mění na:

Dokončení a odevzdání PD do:

14. 6. 2013

Zajištění vydání stavebního povolení do:

1. 8. 2013

3. V článku III. CENA DÍLA se cena díla mění na základě nutnosti provedení víceprací, které nebyly součástí předmětu díla a nebylo je možné předem předpokládat.

TABULKA VÍCEPRACÍ			
název víceprací	cena bez DPH	DPH	cena včetně DPH
PD STL přípojky včetně projednání a podání žádosti o územní souhlas	21 000,00 Kč	21%	25 410,00 Kč
Rozšíření PD otopných soustav - schémata, hydraulické výpočty, regulace:			
SO 07	2 000,00 Kč	21%	2 420,00 Kč
SO 09	2 000,00 Kč	21%	2 420,00 Kč
SO 11	2 000,00 Kč	21%	2 420,00 Kč
SO 12	2 000,00 Kč	21%	2 420,00 Kč
SO 18	2 000,00 Kč	21%	2 420,00 Kč
SO 19	2 000,00 Kč	21%	2 420,00 Kč
SO 33	6 000,00 Kč	21%	7 260,00 Kč
SO 41	6 000,00 Kč	21%	7 260,00 Kč
Rozšíření PD otopných soustav celkem	24 000,00 Kč	21%	29 040,00 Kč
CELKEM	45 000,00 Kč	21%	54 450,00 Kč

Cena dle SoD bez DPH:

550 000,00 Kč

DPH 21%

115 500,00 Kč

Cena Dodatku č. 1 bez DPH:

45 000,00 Kč

DPH 21%

9 450,00 Kč

Cena dle SoD a Dodatku č. 1 bez DPH:

595 000,00 Kč

DPH 21%

124 950,00 Kč

Cena celkem dle SoD a Dodatku č. 1 včetně DPH:

719 950,00 Kč

Slovy: sedmsetdevatenácttisícdevětsetpadesátkorunčeských.

DPH bude účtována v sazbě platné ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

4. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo zůstávají beze změny.

Dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu smluvními stranami.


Dodatek č. 1 je vyhotoven a podepsán ve 4 vyhotoveních se stejnou platností, z nichž 3 vyhotovení obdrží objednatel a jedno zhotovitel.

Smluvní strany prohlašují, že jejich vzájemný smluvní vztah se řídí tímto dodatkem již ode dne 15. 4. 2013.

Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek č. 1 přečetly a s jeho obsahem bez výhrad souhlasí, na důkaz čehož připojují své podpisy.


V Praze dne: 31-05-2013

**ARMÁDNÍ SERVISNÍ**
PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE
Poděbská 1563/1, 160 00 Praha 6
IČO: 60460530


ARMÁDNÍ SERVISNÍ, příspěvková organizace
Ing. Dagmar Kynclová, MBA
ředitelka

V Plzni dne: 10. 06. 2013

**VPÚ**
VPÚ Plzeň s.r.o.
Koterovská 162, 326 00 Plzeň
Telefon, fax 377 467 917, E-mail: vpu@vpu.cz
Zapsaná v OR k.s. Plzeň, odd. C, vložka 4151


VPÚ Plzeň s. r. o.
Ing. Arch. Jiří Kantner
jednatel