

DODATEK č. 1

ke Smlouvě o dílo č.: U-190-00/13

uzavřený podle ust. § 536 a násl. obchodního zákoníku mezi smluvními stranami

OBJEDNATEL:

ARMÁDNÍ SERVISNÍ, příspěvková organizace

Zapsaný v obchodním rejstříku u:

městského soudu v Praze, oddíl Pr, vložka č. 1342

Jejímž jménem jedná:

Ing. Dagmar Kynclová, MBA – ředitelka

Sídlo:

Podbabská 1589/1, 160 00 Praha 6 – Dejvice

IČ, DIČ:

60460580, CZ60460580

Bankovní spojení:

ČNB, Na Příkopě 28, Praha 1

Číslo účtu:

30523881/0710

ID datové schránky:

dugmkm6

Odpovědní zástupci pro jednání:

- ve věcech smluvních:

Ing. Dagmar Kynclová, MBA, ředitelka, tel. 973 204 090

- ve věcech technických:

Bc. Tomáš Hladík, 602 106 100

(dále jen „objednatel“)

a

ZHOTOVITEL:

Domia art s.r.o.

Zapsaný v obchodním rejstříku u:

KOS v Brně, oddíl C, vložka 28601

Zastoupený:

Ing. Kamilem Kocmánkem

Sídlo:

Hlavní 509, 691 25 Vranovice

Korespondenční adresa – atelier:

Barvičova 4, 602 00 Brno

IČ, DIČ:

25506684, CZ25506684

Bankovní spojení:

KB Brno - město

Číslo účtu:

6996450227/0100

ID datové schránky:

Za5zf87

Odpovědní zástupci pro jednání:

- ve věcech smluvních:

Ing. Kamil Kocmánek

- ve věcech technických:

Ing. Kamil Kocmánek

(dále jen „zhotovitel“)

za takto dohodnutých podmínek:

1. Článek I. Předmět díla se doplňuje o následující projektové práce:

- Vypracování samostatných vstupů pro stávající stavební objekty číslo 72 - výrobní objekt, 119 - dílny, 129 - administrativní budova, 136 - ošetrovna, 138 - dílny. Požadované vícepráce obsahují přepracování požární zprávy, projektu topení, plynu, zdravotnických, elektroinstalace a samozřejmě stavební části zpracované k 9.9.2013.

- Zpracovat projekt přiložení wrapové chráničky vedené v souběhu s areálovým rozvodem plynu. Chráničky budou přivedeny k určeným objektům a ukončeny MIS2. Na trase chráničky budou osazeny kabelové komory. Chráničky přípojek k jednotlivým objektům budou provedeny z HDP. Tento projekt bude proveden jako samostatné stavební dílo vč. samostatného rozpočtu.

- Zaprojektování vytvoření rezervy v areálovém rozvodu plynu včetně přípojek plynu do objektu laboratoří (objekt č. 148) a kuchyně (objekt č. 145), pro možnost dodatečného rozšíření zdroje tepla a napojení VZT.

- Zaprojektovat přesun sirény z objektu demolované centrální kotelny. Siréna bude přemístěna na stavební objekt č. 130. V rozpočtu bude na montáž sirény počítáno s odpovídající kabeláží, vč. zámečnické konstrukce na osazení sirény, která bude uzemněna.

2. V článku III. Cena díla se z důvodu nutnosti provedení nových projektových prací, které jsou uvedeny v bodě 1. tohoto dodatku, mění stávající text následovně:

Cena celkem:

Cena dle SoD bez DPH:	943 000,- Kč
Cena Dodatku č. 1 bez DPH:	90 000,- Kč
Cena dle SoD a Dodatku č. 1 bez DPH:	1 033 000,- Kč
DPH (21%)	216 930,- Kč

Celková cena včetně DPH: **1 249 930,- Kč**

Cena celkem včetně DPH slovy: „miliondvěstěčtyřicetdevěttisícdevětsedmdesát a čtyř set“

3. V článku č. II Termín a místo plnění se z důvodu změny prováděcí dokumentace mění termíny následovně:

Termín předání PD: **7.10.2013**

Termín předání dokladové části: **7.12.2013**

4. U smluvní strany objednatele se doplňují následující údaje:

Zapsaný v obchodním rejstříku u městského soudu v Praze, oddíl Pr, vložka č. 1342

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo ze dne 30.7.2013 zůstávají beze změny.

Dodatek č. 1 je vyhotoven a podepsán ve 4 vyhotoveních se stejnou platností, z nichž tři vyhotovení obdrží objednatel a jedno zhotovitel.

V Praze dne:

3. 10. 2013

v zastoupení
Ing. Martin LEHKÝ

ARMÁDNÍ SERVISNÍ, příspěvková organizace
Ing. Dagmar Kynclová, MBA

ředitelka
ARMÁDNÍ SERVISNÍ
PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE
Pražská 1583/1, 160 00 Praha 6
IČO: 60460580

V Brně dne:

14. 10. 2013



Domia art s.r.o.
Ing. Kamil Kocmánek
jednatel firmy