

DODATEK č. 1

ke Smlouvě o dílo č.: T-187/00/13

uzavřený podle ust. § 536 a násl. obchodního zákoníku mezi smluvními stranami

OBJEDNATEL:

ARMÁDNÍ SERVISNÍ, příspěvková organizace

Její jménem jedná:

Ing. Dagmar Kynclová, MBA – ředitelka

Zapsaný v obchodním rejstříku u:

Městského soudu v Praze, oddíl Pr, vložka 1342

Sídlo:

Podbabská 1589/1, 160 00 Praha 6 – Dejvice

IČ, DIČ:

60460580, CZ60460580

Bankovní spojení:

ČNB, Na Příkopě 28, Praha 1

Číslo účtu:

30523881/0710

ID datové schránky:

dugmkm6

Odpovědní zástupci pro jednání:

- ve věcech smluvních:

Ing. Dagmar Kynclová, MBA, ředitelka, tel. 973 204 090

- ve věcech technických:

Ing. Dušan Bako, tel.: 606 729 079

Ing. Zdeněk Beňo, tel.: 602 106 090

Petr Mikeladze, tel.: 602 551 088

(dále jen „objednatel“)

a

ZHOTOVITEL:

NWT s. r. o.

Zapsaný v obchodním rejstříku u:

Krajského soudu v Brně

Zastoupený:

Ing. Jiřím Stodůlkou

Sídlo:

Hulín, nám. Míru 1217, okres Kroměříž, PSČ 768 24

IČ, DIČ:

63469511, CZ63469511

Bankovní spojení:

UniCredit Bank Czech Republic, a. s.

Číslo účtu:

2104434590/2700

ID datové schránky:

ed4qtza

(dále jen „zhotovitel“)

za takto dohodnutých podmínek:

uzavírají níže uvedeného dne ve smyslu bodu 11.3. Smlouvy tento Dodatek č. 1, kterým se Smlouva o dílo č.: T – 187/00/13 (dále jen Smlouva) mění takto:

1. V článku I. PŘEDMĚT DÍLA se název akce mění následovně:

„Přáslavice – modernizace centrální kotelny, nahrazení parních rozvodů a úprava návazných technologií a systémů vytápění v objektech“

Podnázev akce uvedený na výkresech:

„Centrální zásobování teplem VÚ Přáslavice“ resp. „CZT VÚ Přáslavice“

2. V článku I. PŘEDMĚT DÍLA se rozsah díla rozšiřuje o následující body:

- Projektová dokumentace uložení chrániček HDPE pro technologii KIS zahrnující:
 - a) návrh tras rozvodů optických chrániček a metalických telefonních rozvodů,
 - b) ukončení kabelů v jednotlivých objektech ve skříních MIS,
 - c) stavební úpravy, uložení kabelů a chrániček,
 - d) PD uložení chrániček zpracovat jako samostatný soubor včetně výkazu výměr a položkového rozpočtu.
 - e) projednání PD s pověřenými orgány státní/vojenské správy/uživatelem.
- Projektová dokumentace vnitřní plynovod obsahující zejména:
 - a) rozvod potrubí plynu od HUP k plynovým spotřebičům včetně regulace tlaku,
 - b) elektroinstalace + MaR – připojení a regulace zařízení,
 - c) stavební úpravy, uložení potrubí, nátěry atd.,
 - d) PD zpracovat jako samostatný soubor včetně výkazu výměr a souhrnného rozpočtu.
 - e) projednání PD s pověřenými orgány státní/vojenské správy/uživatelem.
- Projektová dokumentace na výměnu parních spotřebičů v kuchyni za elektrické a plynové obsahující zejména:
 - a) osazení elektrických a plynových spotřebičů do varny,
 - b) vývody plynu, elektřiny, vody a odpadů,
 - c) elektroinstalace - připojení a regulace zařízení,
 - d) stavební úpravy, uložení potrubí, nátěry a izolace,
 - e) PD zpracovat jako samostatný soubor včetně výkazu výměr a souhrnného rozpočtu,
 - f) projednání PD s pověřenými orgány státní/vojenské správy/uživatelem.

3. V článku I. PŘEDMĚT DÍLA, bod 4 se počet technicko-ekonomických rad (TER) mění na **5**.

4. V článku II. TERMÍN A MÍSTO PLNĚNÍ se z důvodu časové prodlevy projednání projektové dokumentace ve stavebním řízení, která nebyla způsobena ze strany zhotovitele, termín předmětu díla mění na:

Dokončení a odevzdání PD nejpozději do:

15. 11. 2013

Dokončení a odevzdání PD včetně zajištění vydání vyjádření všech dotčených orgánů a zapracování změn do PD nejpozději do:

15. 1. 2014

5. V článku III. CENA DÍLA se cena díla mění na základě nutnosti provedení víceprací, které nebyly součástí předmětu díla a nebylo je možné předem předpokládat. Dále se cena díla mění na základě méněprací, které byly součástí předmětu díla, ale nebudou realizovány.

TABULKA VÍCEPRACÍ			
název víceprací	cena bez DPH	DPH	cena včetně DPH
PD vnitřního plynovodu. včetně projednání	20 000,00 Kč	21%	24 200,00 Kč
PD výměny parních spotřebičů v kuchyni	45 000,00 Kč	21%	54 450,00 Kč
PD kabeláže KIS včetně projednání	50 000,00 Kč	21%	60 500,00 Kč
CELKEM	115 000,00 Kč	21%	139 150,00 Kč

TABULKA MĚNĚPRACÍ			
název méněprací	cena bez DPH	DPH	cena včetně DPH
Snížení počtu TER na 5	6 000,00 Kč	21%	7 260,00 Kč
CELKEM	6 000,00 Kč	21%	7 260,00 Kč

Cena dle SoD bez DPH: 605 000,00 Kč
 DPH 21% 127 050,00 Kč

Cena Dodatku č. 1 bez DPH: 109 000,00 Kč
 DPH 21% 22 890,00 Kč

Cena dle SoD a Dodatku č. 1 bez DPH: 714 000,00 Kč
DPH 21% 149 940,00 Kč

Cena celkem dle SoD a Dodatku č. 1 včetně DPH: 863 940,00 Kč

Slovy: „osmsetšedesáttřítisícdevětsetčtyřicetkorunčeských“
 DPH bude účtována v sazbě platné ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

6. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo č. T-187/00/13 zůstávají beze změny.

Dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu smluvními stranami.

Dodatek č. 1 je vyhotoven a podepsán ve 4 vyhotoveních se stejnou platností, z nichž 3 vyhotovení obdrží objednatel a jedno zhotovitel.


Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek č. 1 přečetly a s jeho obsahem bez výhrad souhlasí, na důkaz čehož připojují své podpisy.

V Praze dne: 09 -10- 2013


 **ARMÁDNÍ SERVISNÍ**
 PRÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE
 Podbabská 1589/1 100 00 Praha 6
 IČO: 604 11 680

ARMÁDNÍ SERVISNÍ, příspěvková organizace
 Ing. Dagmar Kynclová, MBA
 ředitelka

Ve Zlíně dne: 11 -10- 2013



NWT a. s.
 Ing. Jiří Stodůlka
 člen představenstva