

DODATEK Č. 1

k e S M L O U V Ě O D Í L O

T - 1 8 3 / 0 0 / 1 3

uzavřená podle ust. § 2586 a násl. občanského zákoníku mezi smluvními stranami

OBJEDNATEL:

Jejím jménem jedná:

Sídlo:

IČ:

DIČ:

bankovní spojení:

číslo účtu:

ID datové schránky:

Odpovědný zástupce pro jednání

- ve věcech smluvních:

- ve věcech technických

ARMÁDNÍ SERVISNÍ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze

Oddíl Pr, vložka 1342

Ing. Dagmar Kynclová, MBA

Podbabská 1586/1, 160 00, Praha 6

60460580

CZ60460580

ČNB, Na Příkopě 28, Praha 1

30523881/0710

dugmkm6

Ing. Dagmar Kynclová, MBA, ředitelka, tel. 973 204 090

Ing. Zdeněk Beňo, tel. 973 204 186

a

ZHOTOVITEL:

Zastoupený:

Sídlo:

IČ:

DIČ:

Bankovní spojení:

číslo účtu:

ID datové schránky:

EVČ s.r.o.

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci

Králové, oddíl C, vložka 116

Ing. Bohuslavem Skaleckým, jednatelem

Arnošta z Pardubic 676, 530 02 Pardubice

13582275

CZ13582275

Komerční banka, a.s.

165446561/0100

Fzn49z7

za takto dohodnutých podmínek:

Termín dokončení dle smlouvy nemohl být dodržen, protože MÚ Moravská Třebová, odbor výstavby a územního plánování požadoval souhlas třetí strany, jehož formulace v souvislosti s NOZ se řešila.

Výše uvedené smluvní stany se dohodly na základě čl. XI smlouvy (Závěrečná ustanovení) odst. 11.3 na Dodatku č. 1, kterým se mění:

Čl. II Termín a místo plnění následovně::

Termín zahájení plnění:

Termín dokončení a odevzdání PD:

ihned po podpisu SoD

31.12.2013

Termín zajištění vydání stavebního povolení: 15.06.2014

Místem plnění je:

areál VŠŠ a VOŠ Moravská Třebová, Jevíčská 7, PSČ 571 11


Ostatní ustanovení smlouvy nejsou tímto Dodatkem č. 1 dotčeny a zůstávají nadále v platnosti beze změny.

Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž obdrží jedno pare zhotovitel a tři pare objednatel.

Smluvní strany se dohodly, že Dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem 28.2.2014.

Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek č. 1 přečetly, s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svými podpisy.

Za objednatele



Armádní servisní, příspěvková organizace
Ing. Dagmar Kynclová, MBA
ředitelka

Za zhotovitele



EVČ s.r.o.
Ing. Bohuslav Skalecký
jednatel