

DODATEK č. 1

ke SMLOUVĚ O DÍLO č. U – 215 – 00/14

uzavřené podle ust. § 2586 a násl. občanského zákoníku mezi smluvními stranami

OBJEDNATEL:

Zapsaný v obchodním rejstříku u:

Jejmž jménem jedná:

Sídlo:

IČ, DIČ:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

ID datové schránky:

Odpovědní zástupci pro jednání:

- ve věcech smluvních:

- ve věcech technických:

(dále jen „objednatel“)

ARMÁDNÍ SERVISNÍ, příspěvková organizace

Městského soudu v Praze, oddíl Pr., vložka č. 1342

Ing. Dagmar Kynclová, MBA – ředitelka

Podbabská 1589/1, 160 00 Praha 6 – Dejvice

60460580, CZ60460580

ČNB, Na Příkopě 28, Praha 1

30523881/0710

dugmkm6

Ing. Dagmar Kynclová, MBA, ředitelka, tel. 973 204 090

Jaroslav Martínek, tel.: 602 279 459

a

ZHOTOVITEL:

Zapsaný v obchodním rejstříku u:

Zastoupený:

Sídlo:

IČ, DIČ:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

ID datové schránky:

(dále jen „zhotovitel“)

DUDYSTAV s.r.o.

Krajského soudu v Č. Budějovicích, C 18295

Miroslavem Dudym, jednatel společnosti, tel: 775 180 174

Olšová 2065/13, 373 16 Dobrá Voda u Č. Budějovic

28118804, CZ28118804

Česká spořitelna, a.s.

2592035379/0800

qvak38b

1. V průběhu realizace díla se objevily vícepráce a méněpráce, které objednatel předem nepředpokládal, a které jsou nezbytné pro dokončení předmětu plnění. Zejména se jedná o havarijný stav splaškové kanalizace viz. Technická zpráva o stavu kanalizace – Příloha č. 1 Dodatku č. 1, kdy pro nefunkčnost stávající kanalizace není možné rekonstruovanou část ubytovny uvést do provozu.

Všechny změny jsou podrobně popsány ve změnových rozpočtech:

Příloha č. 2 – vícepráce (3 listy)

Příloha č. 3 – méněpráce (2 listy)

2. V článku č. II. Smlouvy o dílo „Termín a místo plnění“ se z důvodu provedení víceprací, které jsou uvedeny v Položkových rozpočtech – Příloha č. 2 a 3 tohoto Dodatku, a které nebyly součástí předmětu plnění, ruší stávající text a nahrazuje novým zněním takto:

Termín zahájení plnění:

ihned po podpisu SoD

Termín ukončení plnění:

30. 9. 2014

3. V článku III. Smlouvy o dílo „Cena díla“ se z nutnosti provedení víceprací a méněprací, které jsou uvedeny v Položkových rozpočtech – Příloha č. 2 a 3 tohoto Dodatku mění cena následovně:

Cena za předmět díla je cenou konečnou, nejvýše přípustnou, ve které jsou zahrnuty veškeré náklady dle článku I. této smlouvy:

Cena díla dle SoD bez DPH: 1 271 263,00 Kč

Cena méněprací bez DPH: - 96 747,50 Kč

Cena víceprací bez DPH: 176 655,00 Kč

Cena Dodatku č. 1 bez DPH: 79 907,50 Kč

Cena dle SoD a Dodatku č. 1 bez DPH: **1 351 170,50 Kč**

slovy: „jedenmiliontřistapadesátjedenatisícstosedmdesátkorunčeských50/100“

DPH bude účtována v sazbě ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

- Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo se Dodatkem č. 1 nemění.
- Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech originálech, z nichž tři obdrží objednatel a jeden zhotovitel.
- Smluvní strany si Dodatek č. 1 přečetly, s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svými podpisy.
- Dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.

Přílohy dodatku č. 1:


Příloha č. 1: Technická zpráva o stavu kanalizace

Příloha č. 2: Seznam víceprací

Příloha č. 3: Seznam méněprací

V Praze dne: 05-09-2014

V Č. Budějovicích dne: 05-09-2014



ARMÁDNÍ SERVISNÍ, příspěvková organizace
Ing. Dagmar Kynclová, MBA
ředitelka

DUDYSTAV s.r.o.
OŘS-04 2065/13
373 16 Lysá u Českých Budějovic
IČO 28710304 DIČ CZ28710304
Tel. 775 180 174

DUDYSTAV s.r.o.
Miroslav Dudy
jednatel



ARMÁDNÍ SERVISNÍ
PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE
Podbabská 1585/1 190 00 Praha 6
IČO 60460580



FINÁL CB s.r.o.
Jírovцова 1050/53
České Budějovice 3, 37004
Tel.: 739 771 728
IČO: 280 88 107
E-mail: final-cb@final-cb.cz

DUDYSTAV s.r.o.

Olšova13

Dobrá Voda u Č.B.

V Českých Budějovicích dne 8.8.2014

Věc: **Technická zpráva o stavu kanalizace**

Objekt: **Vojenská ubytovna, Fügnerova ul. 819**

Město: **Tábor**

Druh kanalizace: **smíšená**

Materiál: **PVC, litina, kamenina**

Dne 8.8.2014 byla provedeno prohlídka kanalizace TV kamerou v požadovaných úsecích.

Zápis o kontrole kanalizace:


Splašková kanalizace ve sklepě a dešťová na dvoře je v havarijním stavu.

Doporučení:

Celkovou výměnu kanalizačních rozvodů.

S pozdravem FINÁL CB s.r.o.

DUDYSTAV s.r.o.
Olšova 13
373 10 Dobruška, Česká B.
IČO: 280 88 107
Tel: 775 180 174

A large, stylized handwritten signature in black ink is written over the printed contact information of DUDYSTAV s.r.o.

Krycí list rozpočtu

Název stavby:	Tábor, Fügnerova 819- změna užívání části 1. NP ubytovny	Objednatel:	IČ/DIČ:
Druh stavby:	vícepráce	Projektant:	IČ/DIČ:
Lokalita:		Zhotovitel:	DUDYSTAV s.r.o.
Začátek výstavby:		Konec výstavby:	39
JKSO:		Zpracoval:	3.9.2014

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady		B	Doplňkové náklady		C	Náklady na umístění stavby (NUS)	
HSV	Dodávky	36 860,06	Práce přesčas	0,00	Zařízení staveniště			0,00
	Montáž	73 656,62	Bez pevné podl.	0,00	Mimostav. doprava			0,00
PSV	Dodávky	18 948,82	Kulturní památka	0,00	Územní vlivy			0,00
	Montáž	15 918,60			Provozní vlivy			0,00
"M"	Dodávky	366,72			Ostatní			0,00
	Montáž	7 559,25			NUS z rozpočtu			0,00
Ostatní materiál		12 215,15						
Přesun hmot a sutí		11 129,76						
ZRN celkem			DN celkem	0,00	NUS celkem			0,00
			DN celkem z obj.	0,00	NUS celkem z obj.			0,00
					ORN celkem			
					ORN celkem z obj.			0,00

Základ 0%	0,00							
Základ 15%	0,00	DPH 15%	0,00	Celkem bez DPH	176 654,98			
Základ 21%	176 654,98	DPH 21%	37 097,55	Celkem včetně DPH	213 752,53			

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	DUDYSTAV s.r.o. Okružní 205/73 IČO 28118804 Tel. 73 180 174

Příloha č. 2

Stavební rozpočet

Název stavby:	Tábor, Fügnerova 819- změna užívání části 1. NP ubytovny										Doba výstavby:	Objednatel:				
Druh stavby:	vícepráce										Začátek výstavby:			Projektant:		
Lokalita:											Konec výstavby:			Zhotovitel:		
JKSO:	Zpracováno dne: 3.9.2014										Zpracoval:			DUDYSTAV s.r.o.		
Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis	Rozměry	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Dodávka	Náklady (Kč)	Celkem	Hmotnost (t)	Jednot.	Celkem	Genová soustava		
		13	Hloubené vykopávky					0,00	13 403,00	13 403,00			0,00	0,00		
1		139600012RA0	Ruční výkop v hornině 3		m3	20,62	650,00	0,00	13 403,00	13 403,00	0,00		0,00	RTS I / 2014		
2		175100020RA0	Konstrukce ze zemín		m3	3,12	890,01	3 288,91	5 059,12	8 348,03	16,07		16,07	RTS I / 2014		
3		175100010RA0	Obsyp potrubí šlérkopiskem		m3	10,60	127,00	1 421,78	1 355,05	2 776,83	1,67		1,67	RTS I / 2014		
4		175200022RA0	Zásyp jam, rýh a šachet sypaninou		m3	6,50	650,00	0,00	1 346,20	1 346,20	0,00		0,00	RTS I / 2014		
5		31	Obsyp objektu šlérkem frakce 16-32		m3			1 867,13	2 357,87	4 225,00	1,67		1,67	RTS I / 2014		
6		310239211R00	Zdi podpěrné a volné		m3	1,50	3 834,99	4 068,03	1 684,46	5 752,49	2,93		2,93	RTS I / 2014		
7		41	Zastávka otvorů plochy do 4 m2 cihlami na MVC		m	6,00	756,00	2 907,18	1 628,82	4 536,00	0,06		0,06	RTS I / 2014		
8		413200011RAA	Stropy a stropní konstrukce (pro pozemní stavby)		m			2 907,18	1 628,82	4 536,00	0,06		0,06	RTS I / 2014		
9		6	Dodatečné osazení válcovaných nosníků, 3xl č. 120, dl. 2 m		m2	162,30	95,00	2 682,82	12 735,68	15 418,50	0,00		0,00	RTS I / 2014		
10		602011177R00	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní otvorů		m2	10,00	268,00	9 068,43	22 014,07	31 082,50	0,00		0,00	RTS I / 2014		
11		61	Omitka vrchní tenkovrstvá, tloušťka vrstvy 2 mm, ruční provádění		m2	22,00	320,00	8 618,13	19 784,37	28 402,50	0,05		0,05	RTS I / 2014		
12		612481211RT2	Podlahy a podlahové konstrukce		m2	29,40	400,00	450,30	2 229,70	2 680,00	0,05		0,05	RTS I / 2014		
13		63	Nivelační sítka tl. 35 mm		m2	6,00	418,00	14 822,81	3 977,19	18 800,00	1,14		1,14	RTS I / 2014		
14		632417130R00	Mazanina vyzluzená síti, beton C 16/20, tl. 10 cm		m2	12,00	204,01	6 796,90	243,10	7 040,00	0,01		0,01	RTS I / 2014		
15		721	Vnitřní kanalizace		m	6,00	418,00	8 025,91	3 734,09	11 760,00	0,01		0,01	RTS I / 2014		
16		721176115R00	Potrubí HT odpadní svislé D 110 x 2,7 mm		m	12,00	204,01	7 897,48	13 977,39	21 874,87	0,00		0,00	RTS I / 2014		
17		721176104R00	Potrubí HT přípojovací D 75 x 1,9 mm		m	8,00	420,00	978,24	1 529,76	2 508,00	0,00		0,00	RTS I / 2014		
18		721176224R00	Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi D 160 x 4,0 mm		m	20,00	430,00	1 783,44	1 737,72	2 448,12	0,00		0,00	RTS I / 2014		
19		721176225R00	Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi D 200 x 4,9 mm		m	18,00	104,00	4 425,40	1 576,56	3 360,00	0,00		0,00	RTS I / 2014		
20		721140802R00	Demontáž potrubí litinového DN 100		m	28,00	73,69	0,00	4 174,60	8 600,00	0,00		0,00	RTS I / 2014		
21		721110806R00	Demontáž potrubí z kameninových trub DN 200		kus	1,00	450,00	0,00	1 872,00	1 872,00	0,03		0,03	RTS I / 2014		
22		721171209R00	Nápojení drenáže do kanalizačního potrubí		t	1,14	503,01	0,00	2 063,32	2 063,32	0,00		0,00	RTS I / 2014		
23		986721102R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 12 m		t	1,14	503,01	0,00	450,00	450,00	0,00		0,00	RTS I / 2014		
24		722	Vnitřní vodovod		m	1,50	400,00	273,75	326,25	600,00	0,02		0,02	RTS I / 2014		
25		722130233R00	Potrubí z trub závit.pozink.svařovan. 11343.DN 25 k hydrantu		m	1,50	400,00	273,75	326,25	600,00	0,02		0,02	RTS I / 2014		
26		725	Zařizovací předměty		soubor	1,00	9 500,00	9 127,59	372,41	9 500,00	0,02		0,02	RTS I / 2014		
27		725122231R00	Pisoár s radarovým splachovačem		kus	5,00	248,51	9 127,59	372,41	9 500,00	0,00		0,00	RTS I / 2014		
28		766	Konstrukce truhlářské		kus	5,00	330,00	1 650,00	1 242,55	2 892,55	0,00		0,00	RTS I / 2014		
29		766670021R00	Montáž zámků a vložky		kus	5,00	330,00	0,00	1 242,55	2 892,55	0,00		0,00	RTS I / 2014		
30		54926001	Zámk zadiabaci vč. FAB vložky		kus	5,00	330,00	1 650,00	1 242,55	2 892,55	0,00		0,00	RTS I / 2014		
31		96	Bourání konstrukcí		m3	2,94	1 292,00	0,00	5 298,48	5 298,48	2,20		2,20	RTS I / 2014		
32		965042241RT4	Bourání mazanin betonových tl. nad 10 cm, nad 4 m2		m3	0,60	2 500,00	0,00	3 798,48	3 798,48	2,20		2,20	RTS I / 2014		
33		965042121RT2	Bourání mazanin betonových tl. 10 cm, pl. 1 m2		m3	1,50	1 200,00	0,00	1 500,00	1 500,00	1,80		1,80	RTS I / 2014		
34		97	Prorážení otvorů a ostatní bourací práce		m3			21,88	1 778,12	1 800,00	2,70		2,70	RTS I / 2014		
35		973031151R00	Vysekání zdi		t	27,69	219,49	0,00	1 778,12	1 800,00	0,00		0,00	RTS I / 2014		
36		H01	Budovy občanské výstavby		t	27,69	219,49	0,00	6 077,68	6 077,68	0,00		0,00	RTS I / 2014		
37		998011002R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 6 m		t	27,69	219,49	0,00	6 077,68	6 077,68	0,00		0,00	RTS I / 2014		
38		M23	Montáž potrubí		t	27,69	219,49	0,00	6 077,68	6 077,68	0,00		0,00	RTS I / 2014		
39								386,72	420,00	786,72	0,01		0,01	RTS I / 2014		

28	28611233	Trubka PVC-U drenážní flexibilní d 100 mm FF-Drän	m	12,00	30,56	366,72	0,00	366,72	0,00	0,01	RTS I / 2014
29	230180073R00	Montáž potrubí PVC	m	12,00	35,00	0,00	420,00	420,00	0,00	0,00	RTS I / 2014
	M46	Zemní práce při montážích				0,00	7 139,26	7 139,25	0,00	0,00	
30	460600001RT2	Naložení a odvoz zeminy	m3	10,02	200,00	0,00	2 004,00	2 004,00	0,00	0,00	RTS I / 2014
31	460600002RT1	Příplatek za odvoz za každých dalších 1000 m	m3	310,62	12,00	0,00	3 727,44	3 727,44	0,00	0,00	RTS I / 2014
32	162702199R00	Poplatek za skládku zeminy	m3	10,02	140,50	0,00	1 407,81	1 407,81	0,00	0,00	RTS I / 2014
	S	Přesuny sutí				0,00	11 129,76	11 129,76	0,00	0,00	
33	979088212R00	Nakládání sutí na dopravní prostředky	t	10,48	60,00	0,00	628,80	628,80	0,00	0,00	RTS I / 2014
34	979990001R00	Poplatek za skládku stavební sutí	t	10,48	300,00	0,00	3 144,00	3 144,00	0,00	0,00	RTS I / 2014
35	979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	10,48	150,00	0,00	1 572,00	1 572,00	0,00	0,00	RTS I / 2014
36	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	324,88	12,00	0,00	3 898,56	3 898,56	0,00	0,00	RTS I / 2014
37	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	t	10,48	180,00	0,00	1 886,40	1 886,40	0,00	0,00	RTS I / 2014
		Ostatní materiál				11 615,15	600,00	12 215,15	0,09	0,09	
38	44982652	Hydrantový systém s hadicí 30 m	kus	1,00	8 000,00	7 600,00	400,00	8 000,00	0,03	0,03	RTS I / 2014
39	61143160	Fólie s UV na okna	m2	1,53	2 755,00	4 015,15	200,00	4 215,15	0,05	0,07	RTS I / 2014
		Celkem:						176 654,98			

Poznámka

DUDYSTAV s.r.o.

Obec 176 654/15

350 000 000 Kč v Českých Budějovicích

ICD 176 654/15
Tel. 775 130 174

Krycí list rozpočtu

Název stavby:	Tábor, Fügnerova 819 - změna užívání části 1. NP ubytovny	Objednatel:	IČ/DIČ:
Druh stavby:	méněpráce	Projektant:	IČ/DIČ:
Lokalita:		Zhotovitel:	DUDYSTAV s.r.o. IČ/DIČ:
Začátek výstavby:		Konec výstavby:	5
JKSO:		Zpracoval:	Datum: 3.9.2014

Rozpočtové náklady v Kč

A		Základní rozpočtové náklady		B		Doplňkové náklady		C		Náklady na umístění stavby (NUS)	
HSV	Dodávky	694,73	Práce přesčas			0,00	Zařízení staveniště				0,00
	Montáž	1 312,77	Bez pevné podl.			0,00	Mimostav. doprava				0,00
PSV	Dodávky	78 561,36	Kulturní památka			0,00	Územní vlivy				0,00
	Montáž	5 378,64					Provozní vlivy				0,00
"M"	Dodávky	0,00					Ostatní				0,00
	Montáž	0,00					NUS z rozpočtu				0,00
Ostatní materiál		10 800,00									
Přesun hmot a sutí		0,00									
ZRN celkem		96 747,50	DN celkem			0,00	NUS celkem				0,00
			DN celkem z obj.			0,00	NUS celkem z obj.				0,00
							ORN celkem				
							ORN celkem z obj.				0,00

Základ 0%	0,00		
Základ 15%	0,00	DPH 15%	0,00
Základ 21%	96 747,50	DPH 21%	20 316,98
		Celkem bez DPH	96 747,50
		Celkem včetně DPH	117 064,48

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Příloha č. 3

Stavební rozpočet

Název stavby:	Tábor, Fügnerova 819 - změna užívání části 1. NP ubytovny				Doba výstavby:	Objednatel:					
Druh stavby:	méněpráce				Začátek výstavby:	Projektant:					
Lokalita:					Konec výstavby:	Zhotovitel:					
JKSO:					Zpracováno dne:	3.9.2014					
					Zpracoval:						
C	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Dodávka	Náklady (Kč)	Celkem	Hmotnost (t)	Cenová soustava
	34										
1	340237212R00		Stěny a příčky				83,37	116,63	200,00	0,05	
	6		Úprava zacištění ntky po osazení hydrantu, tl. nad 100 mm	kus	1,00	200,00	83,37	116,63	200,00	0,05	0,05 RTS I / 2014
2	602011177R00		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní otvorů				140,51	666,99	807,50	0,02	
	61		Omlitka vrchní tenkovrstvá, tloušťka vrstvy 2 mm, ruční provádění - oprava kolem hydrantu	m2	8,50	95,00	140,51	666,99	807,50	0,00	0,02 RTS I / 2014
3	615481111R00		Úprava povrchů vnitřní				470,85	528,15	1 000,00	0,24	
	766		Potázení válc.nosníků rábic pleťovím a posífk MC- zaplntování otvorů ntky pro hydrant	m2	5,00	200,00	470,85	528,15	1 000,00	0,05	0,24 RTS I / 2014
4	766660110RAC		Konstrukce truhlářské				78 561,36	5 378,64	83 940,00	0,15	
			Dveře dřevěné plně, prosklené, o rozměru do 90/197 cm, požární odolnost PO 30, vč. prahu	kus	6,00	13 990,00	78 561,36	5 378,64	83 940,00	0,03	0,15 RTS I / 2014
			a potřebných úprav								
			Ostatní materiál								
5	61143176		Doplňení stávajících oken izolačním dvojsklem	kus	3,00	3 600,00	10 800,00	0,00	10 800,00	0,13	
							10 800,00	0,00	10 800,00	0,04	0,13 RTS I / 2014

Poznámka

DUDYSTAV s.r.o.
 Opatovická 13
 515 01 Dvůr Králové
 IČO: 151 133 133
 Tel: 175 133 133
 Budejovic