

DODATEK Č. 1
KE SMLouvĚ O DíLO
u z a v ř e n é d n e 1 4 . 8 . 2 0 1 4

uzavřené podle ust. § 2586 a násl. občanského zákoníku mezi smluvními stranami

OBJEDNATEL:

ARMÁDNÍ SERVISNÍ, příspěvková organizace

Zapsaný v obchodním rejstříku u:

Městského soudu v Praze pod sp. zn. PR1342

Jejímž jménem jedná:

Ing. Dagmar Kynclová, MBA – ředitelka

Sídlo:

Podbabská 1589/1, 160 00 Praha 6 – Dejvice

IČ, DIČ:

60460580, CZ60460580

Bankovní spojení:

ČNB, Na Příkopě 28, Praha 1

Číslo účtu:

30523881/0710

ID datové schránky:

dugmkm6

Odpovědní zástupci pro jednání:

- ve věcech smluvních:

Ing. Dagmar Kynclová, MBA, ředitelka, tel. 973 204 090

- ve věcech technických:

Ing. Karel Zajíček, tel.: 724 839 881

Ing. Zdeněk Beňo, tel.: 602 106 090

(dále jen „objednatel“)

a

ZHOTOVITEL:

Vodní zdroje EKOMONITOR spol. s r.o.

Zapsaný v obchodním rejstříku u:

KS v Hradci králové, oddíl C, vložka 1036

Zastoupený:

Ing. Jiří Valou, Mgr. Pavlem Vančurou a Ing. Josefem

Drahokoupilem, tel.: 469 682 303-5

Sídlo:

Píšťovy 820, Chrudim III, 537 01 Chrudim

IČ, DIČ:

15053695, CZ215053695

Bankovní spojení:

ČSOB Chrudim

Číslo účtu:

272199033/0300

ID datové schránky:

3v8a5db

(dále jen „zhotovitel“)

Smluvní strany se dohodly, v souladu s čl. XI. (Závěrečná ustanovení) odst. 11.3, na uzavření tohoto Dodatku č. 1, kterým se z důvodu méněprací a víceprací mění:

1. Čl. II Termín a místo plnění takto:

Termín zahájení plnění:

ihned po podpisu SoD

Termín dokončení plnění

do 14. 12. 2014

Předložení dokladů provedení a vyhodnocení zkoušek a měření předepsaných zvláštními právními předpisy:

do 21. 12. 2014

Místem plnění díla: Vojenské zařízení 4218 Štěpánov.

2. Čl. III. Cena díla takto:

Cena za předmět díla bez DPH je cenou konečnou, nejvýše přípustnou, ve které jsou zahrnuty veškeré náklady dle článku I této smlouvy a činí: **1 682 291,05 Kč**

slovy: „jeden milion šest set osmdesát dvatisíc dvěstě devadesát jedna korun českých, 0,5/100“

DPH bude účtováno v sazbě platné ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

- Zjišťovací zápisy, položkové rozpočty víceprací a méněprací a harmonogram prací ze dne 20. 10. 2014 jsou nedílnými přílohami smlouvy.
- Ostatní ustanovení smlouvy se Dodatkem č. 1 nemění.
- Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech originálech, z nichž tři obdrží objednatel a jeden zhotovitel.
- Smluvní strany si Dodatek č. 1 přečetly, s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svými podpisy.
- Dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti 31. 10. 2014.

Přílohy:

1. Zjišťovací zápisy č. 1 - 7 ze dne 20. 10. 2014 (7 listů)
2. Položkový rozpočet víceprací ze dne 20. 10. 2014 (7 listů)
3. Položkový rozpočet méněprací ze dne 20. 10. 2014 (10 listů)
4. Harmonogram prací (1 list)



V Praze dne: 31-10-2014


ARMÁDNÍ SERVISNÍ, p. o.
Ing. Dagmar Kynclová, MBA
ředitelka



ARMÁDNÍ SERVISNÍ
PRŮMYŠLOVÁ ORGANIZACE
Pospisova 1585 • 150 00 Praha 6
IČO: 60450580

V Chrudimi dne: 31-10-2014



Vodní zdroje EKOMONITOR spol. s r.o.
Ing. Josef Drahokoupil, Mgr. Pavel Vančura
jednatelé

Vodní zdroje Ekomonitor
spol. s r.o.
Přátovy 820, 537 01 Chrudim III
tel.: 469 682 303-5 fax: 469 682 310
IČO: 150 53 695 DIČ: CZ15053695