

DODATEK Č. 2**ke Smlouvě o dílo č.: U - 531-00/14****OBJEDNATEL:***Zapsaný v obchodním rejstříku u:**Jejmž jménem jedná:**Sídlo:**IČ, DIČ:**Bankovní spojení:**Číslo účtu:**ID datové schránky:**Odpovědní zástupci pro jednání:**- ve věcech smluvních:**- ve věcech technických:**(dále jen „objednatel“)***Armádní Servisní, příspěvková organizace**

Městského soudu v Praze pod sp. zn. PR1342

Ing. Martin Lehký, statutární orgán - zástupce ředitele

Podbabská 1589/1, 160 00 Praha 6 – Dejvice

60460580, CZ60460580

ČNB, Na Příkopě 28, Praha 1

30523881/0710

dugmkm6

Ing. Martin Lehký, statutární orgán - zástupce ředitele, tel.
973 204 624

Blanka Olejníková, tel.: 973 245 844

a**ZHOTOVITEL:***Zapsaný v obchodním rejstříku u:**Zastoupený:**Sídlo:**IČ, DIČ:**Bankovní spojení:**Číslo účtu:**ID datové schránky:**(dále jen „zhotovitel“)***MADOS MT s.r.o.**

Krajský soud v Hradci Králové, oddíl C, vložka 13982

Ing. Ivo Muthsam, jednatel společnosti

Lupenice 51, 517 41 Kostelec nad Orlicí

25297899, CZ 25297899

Komerční banka, a.s., pobočka Náchod

19-8575810297/0100

77vjqep

Znění předmětné smlouvy č. U- 531-00/14 se v bodech č. II Termín a místo plnění a č. IV Platební a fakturační podmínky z důvodů nepředpokládaných komplikací s vydáním souhlasného stanoviska vlastníka vedlejšího pozemku, který je nutný k vydání kolaudace, mění následovně:

II. TERMÍN A MÍSTO PLNĚNÍ

Termín zahájení plnění:

ihned po podpisu SoD

Termín ukončení plnění:

- realizace opravy komunikace a vystavení trvalého provozu:


31. 5. 2015

IV. PLATEBNÍ A FAKTURAČNÍ PODMÍNKY

4.2 Fakturace bude provedena dílčími fakturami na základě zápisu o předání a převzetí díla bez vad a nedodělků a vydaného kolaudačního souhlasu MO ÚSOD, oblastním inspektorátem Čechy, územní pracoviště Pardubice.

- Ostatní ustanovení smlouvy se Dodatkem č. 2 nemění.
- Dodatek č. 2 je vyhotoven ve čtyřech originálech, z nichž tři obdrží objednatel a jeden zhotovitel.
- Smluvní strany si Dodatek č. 2 přečetly, s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svými podpisy.
- Dodatek č. 2 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.

V Praze dne: 24 -03- 2015




ARMÁDNÍ SERVISNÍ, příspěvková organizace
Ing. Martin Lehký
statutární orgán - zástupce ředitele AS-PO



ARMÁDNÍ SERVISNÍ
PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE
50. Kostelec nad Orlicí, 160 00 Praha 6
IČ: 00000000

V Lupenici dne:

30. 3. 2015



MADOS MT s.r.o.
Ing. Ivo Muthsam
jednatel

MADOS MT s.r.o.
Lupenice 51
517 41 Kostelec nad Orlicí
DIČ: 25297899