

DODATEK č. 2

KE SMLOUVĚ O DÍLO uzavřené dne 22. 4. 2015

uzavřené podle ust. § 2586 a násl. občanského zákoníku mezi smluvními stranami

OBJEDNATEL:

Zapsaný v obchodním rejstříku u:

Jejmž jménem jedná:

Sídlo:

IČ:

DIČ:

Tel.:

Fax:

ID datové schránky:

Odpovědní zástupci pro jednání:

- jednat ve věcech smluvních:

- jednat ve věcech technických:

Armádní Servisní, příspěvková organizace

Městského soudu v Praze, oddíl Pr., vložka č. 1342

Ing. Martin Lehký – ředitel organizace

Podbabská 1589/1, 160 00 Praha 6

60460580

CZ60460580

973 204 090

973 204 092

dugmkm6

Ing. Martin Lehký – ředitel

Ing. Luděk Hradecký, tel.: 702 209 660

ZHOTOVITEL:

Zapsaný v obchodním rejstříku u:

Zastoupený:

Sídlo:

IČ, DIČ:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

ID datové schránky:

Odpovědní zástupci pro jednání:

- ve věcech smluvních:

- ve věcech technických:

MIROS MAJETKOVÁ, a.s.

Krajského soudu v Hradci Králové oddíl B, vložka 2646

Ing. Rostislavem Šindlerem, předsedou představenstva

Radomírou Šindlerovou, členem představenstva

Hradecká 545, 533 52 Staré Hradiště

27523934/CZ27523934

Raiffeisenbank, a.s.

5200012762/5500

qmfe77z

Ing. Rostislav Šindler, tel.: 466 797 911

Ing. Jaroslav Rohlík, tel.: 466 797 914, 724 050 007

Smluvní strany se v souladu s čl. XI. (Závěrečná ustanovení), odst. 11. 3. dohodly, na uzavření Dodatku č. 2, kterým se z důvodu nutných víceprací (příloha č. 1 Dodatku) mění čl. **III. CENA DÍLA.**

Zdůvodnění nutných víceprací:

Zarezlé a nefunkční svěrky v počtu 140 ks, které byly zjištěny při realizaci víceprací dle schváleného Dodatku č. 1.

čl. III. CENA DÍLA se mění následujícím způsobem:

Cena za předmět díla bez DPH je cenou konečnou, nejvýše přípustnou, ve které jsou zahrnuty veškeré náklady dle článku I této smlouvy a činí: 655 318,25 Kč

slovy: „šestsetpadesátpěttisíctřistaosmnáctkorunčeských 25/100“

DPH bude účtováno v sazbě platné ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

- Ostatní ustanovení smlouvy se Dodatkem č. 2 nemění.
- Dodatek č. 2 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž tři 1 paré obdrží zhotovitel a 3 paré objednatel.
- Smluvní strany si Dodatek č. 2 přečetly, s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svými podpisy.
- Dodatek č. 2 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.

V Praze dne:

9.6.2015




Armádní Servisní, příspěvková organizace
Ing. Martin Lehký
ředitel AS-PO




ARMÁDNÍ SERVISNÍ
PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE
Poděpšská 1389/1 160 00 Praha 6
IČO 60460580

Ve Starém Hradišti dne:



MIROS MAJETKOVÁ, a.s.
Ing. Rostislav Šindler
předseda představenstva



Radomíra Šindlerová
člen představenstva

MIROS MAJETKOVÁ a.s.
Hradecká 545
Pardubice, Polabiny
533 52 STARÉ HRADIŠTĚ
IČO: 27 52 39 34

Vícepráce a dodávky

STAVBA : Vojenská vlečka č. 6 - Pardubice – vícepráce: výměna svěrek

STAVEBNÍ OBJEKT	NÁZEV POLOŽKY	M.J.	MNOŽSTVÍ	CENA (v Kč bez DPH)			
				DODÁVKA		MONTÁŽ	
				JEDNOTKOVÁ	CELKEM	JEDNOTKOVÁ	CELKEM
SO - 1	OPRAVNÉ PRÁCE NA ŽELEZNIČNÍM SVRŠKU						
	Svěrkový šroub T5	ks	140,00	29,00	4 060,00	24,00	3 360,00
	Matka M24	ks	140,00	12,00	1 680,00	24,00	3 360,00
	Vložka M	ks	140,00	5,50	770,00	24,00	3 360,00
	SO - 1 C e l k e m				6 510,00		10 080,00

Celkem bez DPH

16 590,00