



ZADAVATEL: Armádní Servisní, příspěvková organizace
Sídlem: Podbabská 1589/1, 160 00 Praha 6 – Dejvice
Zastoupený: Ing. Martinem Lehkým – pověřen řízením organizace
IČO, DIČ: 60460580, CZ60460580
Profil zadavatele: <http://www.as-po.cz/verejne-zakazky>

NAŠE ZNAČKA
2159-11/2014

VYŘIZUJE/TEL.
Bc. Málková /973 204 420

V Praze dne **07 -05- 2015**

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. 2

Výše uvedený zadavatel Vám v souladu s ustanovením § 49 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen „zákon“), sděluje následující dodatečné informace k zadávacím podmínkám vztahující k podlimitní veřejné zakázce na stavební práce zadanou v otevřeném řízení s názvem: „**Moravská Třebová – „stavební úpravy budovy č. 63 – II. etapa“**“, uveřejněnou ve Věstníku veřejných zakázek pod evidenčním číslem zakázky 402910.

Znění žádosti o dodatečné informace č. 2

Dotaz č. 2.1

Prosíme o zodpovězení následujících dotazů:

Dotaz 1.)

Zadavatel v čl. 3 Zadávací dokumentace uvádí:

Termín zahájení plnění: ihned po podpisu SoD

Uzlový bod harmonogramu: dokončení stavebních prací (obklady, dlažby) do 31.08.2015

Termín ukončení plnění: 31.10.2015

Termín podání nabídky je 12.05.2015. Uchazeč předpokládá, že k podpisu Smlouvy o dílo by mělo dojít (vzhledem k termínu dokončení díla a reálné možnosti zhotovitele opravdu dílo v termínu do 31.10.2015 dokončit) nejpozději do 26.06.2015.

Jak bude postupováno v případě, že zadavatel do výše uvedeného termínu Smlouvu o dílo nestihne podepsat? Bude prodloužen termín dokončení díla?

Dotaz 2.)

Zadavatel v čl. 3 Zadávací dokumentace uvádí:

Uzlový bod harmonogramu: dokončení stavebních prací (obklady, dlažby) do 31.08.2015

Dle našeho názoru je tento uzlový bod nesplnitelný, vyzdívky buňky vč. obkladů a dlažeb budou nejpracnější částí realizace (nutné ještě provedení nových rozvodů ZTI, ...), přitom konečný termín díla (31.10.2015)

je až 2 měsíce po uzlovém bodu (dílčí termín je krátký, čas od uzlového bodu do konečného termínu je zbytečně dlouhý).

Je výše uvedený uzlový bod možné posunout do reálného času?

Dotaz 3.)

Návrh smlouvy o dílo neřeší případné vícepráce a méněpráce, které u prací charakteru rekonstrukce mohou vzniknout.

Jak budou smluvně řešeny případně vzniklé vícepráce a méněpráce?

Dotaz 4.)

Budou ve spodních patrech objektu (1.NP a 2.NP) po dobu rekonstrukce ubytované osoby? Jaké budou případná časová omezení pro realizaci díla?

Děkuji a s pozdravem

Odpověď č. 2.1

k bodu 1)

Zadavatel změnil termíny viz bod 1 Sdělení zadavatele těchto dodatečných informací.

k bodu 2)

Uzlový bod harmonogramu se ruší viz bod 1 Sdělení zadavatele těchto dodatečných informací.

k bodu 3)

Případné vícepráce a méně práce budou řešeny formou dodatku a v souladu s ustanovením zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění.

k bodu 4)

Ubytování v I a II. NP. nebude realizováno v době výstavby.

Pracovní doba je možná od 7:00 do 19:00 včetně víkendů.

Dotaz č. 2.2

Dobrý den,
zpracovávám cenovou nabídku na akci: Moravská Třebová – „stavební úpravy budovy č.63-
II.etapa“

U rozpočtu elektra jsme narazili na položku viz. příloha (zvýrazněná žlutě).
V celém rozpočtu elektra na řádku 91 „Dopočet 59ks ložnic na podlažích 3. Až 5.NP“

Můžete tuto položku lépe specifikovat, čeho se týká?

Děkuji

9999-1297	DLE CSN 331500									
9999-1298	Revizní technik	hod	2,00		0,00			0,00	0,00	0,00
	Pododstavec 21 (NÁKLADY NA 1ks LOŽNICE) - celkem				0,00			0,00		0,00
	Pododstavec 22 (DOPOČET PRO 59ks LOŽNIC NA PODLAŽÍCH 3. až 5.NP)									
	DOPOČET 59ks LOŽNIC NA PODLAŽÍCH 3. až 5.NP	ks	59,00		0,00			0,00	0,00	0,00
	Pododstavec 22 (DOPOČET PRO 59ks LOŽNIC NA PODLAŽÍCH 3. až 5.NP) - celkem				0,00			0,00		0,00
	Pododstavec 23 (OSTATNÍ MÍSTNOSTI NA 3. PODLAŽÍ)									
1123-19	KP 67/2 KRABICE PŘÍSTROJOVÁ	ks	4,00		0,00			0,00	0,00	0,00
1123-4	KU 68-1903 KRABICE ODBOČNÁ	ks	3,00		0,00			0,00	0,00	0,00

Odpověď č. 2.2

Řádek 87 (distribovaného VV) položka 9999-1298 Revizní technik specifikuje práci revizního technika v jedné ubytovací buňce (2 hodiny) - revize pokojového rozvaděče a rozvodů. Ostatní ubytovací buňky jsou vykázány jako dopočet (opakování) tj. 59* (částka řádku 87). V součtu je tedy 60 (1+59) ubytovacích buněk po 2 hodinách práce revizního technika.

Analogicky je pak stejný princip použit i u jiných položek.

Sdělení zadavatele:

Na základě těchto dodatečných informací se zadavatel rozhodl přijmout následující opatření:

1. V ZD se mění bod č. 3 Doba a místo plnění veřejné zakázky, a to následujícím způsobem:

Termín zahájení plnění: ihned po podpisu SoD.

Termín ukončení plnění: 30.11.2015

Místo plnění: **Vojenské zařízení 4190, Jevíčská 937/7, 570 01 Moravská Třebová
VSŠ a VOŠ Moravská Třebová, budova č. 63**

Zadavatel je oprávněn posunout termín plnění o dobu nutnou k přezkoumání opravných prostředků proti rozhodnutí zadavatele dle § 110 a násl. a § 113 a násl. zákona.

2. Zadavatel doplňuje Přílohu č. 7 o Rozhodnutí stavebního povolení ze dne 24.06.2013, č.j. 838-7/2013-4607, dále o Rozhodnutí změny stavby před dokončením ze dne 29.04.2015, č.j 1185-2/2015-1216, tato Příloha č. 7 je k dispozici na profilu zadavatele.

3. Výše uvedených změn a s ohledem na skutečnost, že zadavatel přijal Žádost o dodatečné informace (dotaz č. 2.2), která byla zadavateli doručena po lhůtě, zadavatel v souladu s § 40 odst. 2 a 3 zákona prodlužuje lhůtu pro podání nabídek, tak aby činila celou původní délku lhůty pro podání žádosti o účast nebo pro podání nabídek. Tím se mění bod č. 11 ZD následujícím způsobem:

11. Místo pro podání nabídek a doba, v níž lze nabídky podat

Nabídky mohou uchazeči podat osobně zadavateli na níže uvedené adrese v úředních hodinách Po - Čt 8:00 - 11:00, 13:00 - 14:30, Pá 8:00 - 11:00, 12:30 - 13:30 nebo zaslat doporučeně poštou na adresu zadavatele:

Armádní Servisní, příspěvková organizace, Podbabská 1589/1, 160 00 PRAHA 6 – Dejvice a to tak, aby při obou způsobech podání byly nabídky doručeny zadavateli nejpozději **do 10:00 hodin dne 03.06.2015.**

Otevírání obálek bude probíhat na ředitelství Armádní Servisní, příspěvkové organizace, Podbabská 1589/1, 160 00 PRAHA 6 – Dejvice, se srazem před podatelnou dne **03.06.2015 od 10:00 hodin**.

Zúčastnit se otevírání obálek jsou oprávnění členové komise jmenované zadavatelem a maximálně jeden zástupce za každého uchazeče.

4. S ohledem na výše uvedené změny zadavatel zneplatňuje Přílohu č. 4 ZD – Návrh smlouvy o dílo a nahrazuje ji novým opraveným zněním platným k 07.05.2015.

5. **Zadavatel stanovuje novou prohlídku místa plnění, a tím se mění bod č. 13 Prohlídka místa plnění, a to následujícím způsobem:**

Prohlídka místa plnění veřejné zakázky se bude konat dne **20.05.2015 v 09:00 hodin** se srazem účastníků před vrátnicí areálu Vojenského zařízení 4190, Jevíčská 937/7, 570 01 Moravská Třebová.

Kontaktní osoba: Ing. Jaromír Horáček – mob.: 702 208 957

Uchazeč oznámí 2 dny předem seznam osob na prohlídku místa plnění /jméno a příjmení, číslo OP/ na e-mail: jaromir.horacek@as-po.cz

Upozornění pro dodavatele:

Bez absolvování prohlídky v místě plnění nelze získat představu o skutečné povaze předmětu plnění ani objektivně zpracovat nabídkovou cenu.



Ing. Martin Lehký
pověřen řízením organizace



ARMÁDNÍ SERVISNÍ
PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE
Podbabská 1589/1, 160 00 Praha 6
IČO: 60460580