

DODATEK Č. 2
KE SMLouvĚ O DÍLO
uzavřené dne 26. 10. 2017

podle ust. § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Armádní Servisní, příspěvková organizace

IČO: 60460580

DIČ: CZ60460580

se sídlem: Podbabská 1589/1, 160 00 Praha 6 - Dejvice

zastoupena: Ing. Martinem Lehkým, ředitelem

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod sp. zn. PR1342

bankovní spojení: [REDAKCE], číslo účtu: [REDAKCE]

zástupce ve věcech smluvních: Ing. Martin Lehký, ředitel

zástupce ve věcech technických: [REDAKCE]

tel.: [REDAKCE]

ID datové schránky: dugmkm6

na straně jedné jako objednatel

(dále jako „objednatel“)

a

Sdružení – Internát Heyrovského, Hradec Králové

se sídlem: MARHOLD a.s., Motoristů 24, 530 06 Pardubice- Svítkov

vedoucí společník: **MARHOLD a.s.**

IČO: 15050050

DIČ: CZ15050050

se sídlem: Motoristů 24, 530 06 Pardubice- Svítkov

zastoupen: [REDAKCE], předsedou představenstva

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 2583

bankovní spojení: [REDAKCE]

číslo účtu: [REDAKCE]

zástupce ve věcech smluvních: [REDAKCE] předseda představenstva

zástupce ve věcech technických: [REDAKCE], člen představenstva

tel.: [REDAKCE]

fax: [REDAKCE]

e-mail: [REDAKCE]

ID datové schránky: sxee35j

adresa pro doručování: Motoristů 24, 530 06 Pardubice- Svítkov

společník: **Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.**

IČO: 25253361

DIČ: CZ25253361

se sídlem: K Vápence 2677, 530 02 Pardubice – Zelené Předměstí

zastoupen: [REDAKCE], předsedou představenstva

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 1441

na straně druhé jako zhotovitel

(dále jako „zhotovitel“)

(objednatel a zhotovitel dále společně též jako „smluvní strany“ nebo každý samostatně též jako „smluvní strana“)

Smluvní strany se dohodly, v souladu s ustanovením čl. 21 Společná ujednání odst. 21.3., na uzavření tohoto dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo (dále jen „SoD“) na realizaci akce „Internát Heyrovského 1213, Hradec Králové - rekonstrukce“ uzavřené mezi výše uvedenými smluvními stranami dne 26. 10. 2018 ve znění dodatku č. 1 uzavřeného dne 8. 11. 2018. Tímto dodatkem č. 2 se smlouva mění a doplňuje takto:

1) Článek 5 Cena za dílo, platební podmínky, odst. 5.1. se ruší a nahrazuje novým zněním:

Smluvní strany se dohodly na této celkové výši ceny za dílo:

Cena dle SoD a dodatku č. 1 bez DPH:	234 084 476,28 Kč
Cena méněprací dle dodatku č. 2 bez DPH:	- 16 162 243,92 Kč
Cena víceprací dle dodatku č. 2 bez DPH:	+ 16 522 616,14 Kč
Cena dle SoD a dodatků č. 1 a č. 2 bez DPH:	234 444 848,50 Kč

2) Článek 22 Závěrečná ujednání, odst. 22.5.

Příloha č. 10: Oznámení změny a změnové listy vč. položkových rozpočtů č. 22-64 (320 listů, CD)

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se dodatkem č. 2 nemění.

Dodatek č. 2 je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž objednatel i zhotovitel obdrží po jednom vyhotovení.

Smluvní strany si dodatek č. 2 přečetly, s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svými podpisy.

Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Zhotovitel bere na vědomí, že uveřejnění v tomto registru v plném znění zajistí objednatel.

Za objednatele:

V Praze dne

21. 11. 2019

Za zhotovitele:

V Pardubicích dne

21. 11. 2019

ředitel organizace

předseda představenstva MARHOLD a.s.

