

DODATEK č. 1

ke smlouvě o poskytování ekologického dozoru ze dne 16. 11. 2015

uzavřené podle ust. § 2586 a násl. občanského zákoníku mezi smluvními stranami

OBJEDNATEL:

Zapsaný v obchodním rejstříku:

Jehož jménem jedná:

Sídlo:

IČ, IČ:

Tel., fax:

ID datové schránky:

Odpovědní zástupci pro jednání:

- jednat ve věcech smluvních:

- jednat ve věcech technických:

(dále jen „objednatel“)

Armádní Servisní, příspěvková organizace

Městským soudem v Praze, sp.zn. Pr. 1342

Ing. Martin Lehký, ředitel

Podbabská 1589/1, 160 00 Praha 6

6046058, CZ60460580

973 204 090, 973 204 092

dugmkm6

Ing. Martin Lehký, tel.: 973 204 091, fax 973 204 092

Bc. Tomáš Hladík, tel.: 602 106 100,

e-mail: tomas.hladik@as-po.cz

POSKYTOVATEL:

Zapsaný v obchodním rejstříku:

Zastoupený:

Sídlo:

IČ, DIČ:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

ID datové schránky:

Odpovědní zástupci pro jednání:

- jednat ve věcech smluvních:

(dále jen „poskytovatel“)

DEKONTA, a.s.

Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 12280

Ing. Janem Vaňkem, MBA, členem představenstva

Dřetovice 109, 273 42, Stehelčevy

25006096, CZ25006096

Komerční banka, a.s.

1452190217/0100

jm4uvpx

Ing. Jan Vaněk, MBA, tel.: 235 522 252

Smluvní strany se dohodly, v souladu s ustanovením čl. IX. Závěrečná ujednání odst. 3 smlouvy o poskytování ekologického dozoru, uzavřené mezi smluvními stranami dne 16.11.2015 na uzavření tohoto dodatku č. 1, kterým se mění čl. III. Cena takto:

Cena za služby bez DPH je cenou konečnou, nejvýše přípustnou, zahrnuje veškeré náklady na provedení zakázky a činí: 1 291 330 Kč,

slovy: „jedenmiliondvěstědevadesátjedentisíctřistatřicetkorunčeských“.

DPH bude účtována v sazbě platné ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

Důvodem změny ceny je změna rozpočtu, když změny v položkovém rozpočtu byly způsobeny snížením odběrů vzorků oproti původnímu rozpočtu a navýšením o odběry vzorků, které nebyly dány projektem. Celková cena oproti původní je snížena o 540 Kč bez DPH.

Položkový rozpočet méněprací ve výši 65 240 Kč bez DPH - Přehled méněprací – nevyčerpané položky, tvoří nedílnou součást tohoto dodatku a stává se přílohou č. 2 smlouvy.

Položkový rozpočet víceprací ve výši 64 700 Kč bez DPH - Přehled víceprací – položky k čerpání, tvoří nedílnou součást tohoto dodatku a stává se přílohou č. 2 smlouvy.

Ostatní ustanovení smlouvy se dodatkem č. 1 nemění.

Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech originálech, z nichž tři obdrží objednatel a jeden poskytovatel.

Smluvní strany si dodatek č. 1 přečetly, s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svými podpisy.

Dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.


Přílohy:

Přehled méněprací – nevyčerpané položky.

Přehled víceprací – položky k čerpání.

V Praze dne: 15.4.2016

Ing. Martin Lehký
ředitel



V Praze dne: 19.4.2016

Ing. Jan Vaněk, MBA
člen představenstva



Přehled méněprací- nevyčerpané položky

Ekologický dozor sanace Letiště Přerov- II. etapa, demolice bunkrů PHM- méněpráce					
Poř. č.	Název položky	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena celkem
Objekt SO 01 Odborný dozor nakládání s odpady					
vzorkovací a laboratorní práce					
1	odběr směsných vzorků (zeminy, stavební kons., písk. obsypy)	ks	4,00	550	2 200
2	odběr vzorků kapalných odpadů z technologií	ks	28,00	400	11 200
3	odběr vzorků podzemních vod- čerpací objekty	ks	0,00	410	0
4	odběr vzorků podzemních vod- výstup z DS	ks	0,00	200	0
5	analýza dle Vyhl. 294/2005 - tab. 10.1, 10.2	ks	0,00	12 500	0
6	analýza pevné matrice zeminy a pískový obsyp C10-C40, Xyleny	ks	0,00	1 810	0
7	analýza pevné matrice betony C10-C40	ks	4,00	710	2 840
8	analýza kapalných odpadů z technologií C10-C40, Xyleny	ks	28,00	1 750	49 000
9	analýza podzemních vod C10-C40, Xyleny	ks	0,00	1 750	0
10	přeprava vzorků do laboratoře	kpl	0,00	35 000	0
celkem vzorkovací a laboratorní práce					65 240
odborný dozor, dokumentace, zpráva					
11	odborný dozor na lokalitě, inženýring (cca 2,5 měs.- 54 den x 10 hodin)	hod	0	550	0
12	dokumentace, vyhodnocení, zpráva	kpl	0	80 000	0
celkem odborný dozor, dokumentace, zpráva					0
Celkem za vzorkování					65 240
DPH 21 %					13 700
Celkem za vzorkování včetně DPH 21 %					78 940

Předmětem víceprací je:

- 10 ks odběrů a 10 analýz C10-C40 + xyleny vzorků zemin- důvodem bylo dovozovat území, kde se nacházely technologie, jejichž lokalizace nebyla dána projektem
- Na základě požadavku investora budou odebrány 2 vzorky recyklátu a budou provedeny dvě zkoušky- granulometrie
- Odborný dohled na lokalitě, inženýring + přeprava vzorků do laboratoře- důvodem bylo prodloužení plánované doby demolice

Náklady na vícepráce činí 64.700,-- Kč bez DPH.



Přehled víceprací- položky k čerpání

Ekologický dozor sanace Letiště Přerov- II. etapa, demolice bunkrů PHM- vícepráce					
Poř. č.	Název položky	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena celkem
Objekt SO 01 Odborný dozor nakládání s odpady					
vzorkovací a laboratorní práce					
1	odběr směsných vzorků (zeminy, stavební kons., písk. obsypy)	ks	10,00	550	5 500
2	odběr vzorků kapalných odpadů z technologií	ks	0,00	400	0
3	odběr vzorků podzemních vod- čerpací objekty	ks	0,00	410	0
4	odběr vzorků podzemních vod- výstup z DS	ks	0,00	200	0
5	analýza dle Vyhl. 294/2005 - tab. 10.1, 10.2	ks	0,00	12 500	0
6	analýza pevné matrice zeminy a pískový obsyp C10-C40, Xyleny	ks	10,00	1 810	18 100
7	analýza pevné matrice betony C10-C40	ks	0,00	710	0
8	analýza kapalných odpadů z technologií C10-C40, Xyleny	ks	0,00	1 750	0
9	analýza podzemních vod C10-C40, Xyleny	ks	0,00	1 750	0
10	přeprava vzorků do laboratoře	kpl	0,10	35 000	3 500
XX	odběr vzorku recyklátu a provedení zkoušky zrnitosti	ks	2,00	10 000	20 000
celkem vzorkovací a laboratorní práce					47 100
odborný dozor, dokumentace, zpráva					
11	odborný dozor na lokalitě, inženýring	hod	32	550	17 600
12	dokumentace, vyhodnocení, zpráva	kpl	0	80 000	0
celkem odborný dozor, dokumentace, zpráva					17 600
Celkem za vzorkování					64 700
DPH 21 %					13 587
Celkem za vzorkování včetně DPH 21 %					78 287

položka nebyla součástí smluvního rozpočtu

Za DEKONTA, a.s.

dekonta [®]
a.s.
Dřetovice 109, 273 42 Stehelčovice
tel.: +420 235 522252 fax: +420 235522254
IČ: 25006096 IČZÚJ: 532282

Ing. Vlastimil Gonsior

vedoucí divize sanace a EHS

DEKONTA, a.s.- středisko Ostrava

