

DODATEK Č. 1
KE SMLouvĚ O DÍLO
u z a v ř e n é d n e 6 . 1 0 . 2 0 1 7
podle ust. § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Objednatel: **Armádní Servisní, příspěvková organizace**
 Sídlo: Podbabská 1589/1, 160 00 Praha 6 - Dejvice
 Zapsaný: v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze pod sp. zn. PR1342
 Zastoupený: Ing. Martinem Lehkým, ředitelem
 IČO: 60460580
 DIČ: CZ60460580
 ID datové schránky: dugmkm6
 Bankovní spojení: ČNB Praha
 Číslo účtu: 30523881/0710
 Oprávněn jednat:
 - ve věcech smluvních: Ing. Martin Lehký, tel. 973 204 090, fax: 973 204 092
 - ve věcech technických: Ing. Monika Rešl Kletečková - vedoucí odboru energetiky a investic - Praha, tel. 702 209 151
 Mgr. Ondřej Fichtner – referent investic Praha, tel. 776 364 141
 Zdeněk Jirotko – vedoucí provozu TZ oblast Čechy, tel. 602 553 867

(dále jen „objednatel“).

Zhotovitel: **Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava**
Výzkumné energetické centrum (VEC)
 Sídlo: 17. listopadu 15/2172
 Zapsaný: veřejná VŠ, zřízena ze zákona, nezapisuje se do obchodního rejstříku
 Zastoupený: doc. Dr. Ing. Tadeáš Ochodek, ředitel VEC
 IČO: 61989100
 DIČ: CZ61989100
 ID datové schránky: d3kj88v
 Bankovní spojení: ČSOB Ostrava
 Číslo účtu: 127089559/0300
 Oprávněn jednat:
 - ve věcech smluvních: doc. Dr. Ing. Tadeáš Ochodek, ředitel VEC
 - ve věcech technických: Zdeněk Neufinger, MBA, zástupce ředitele VEC
 tel. 602 712 288, e-mail: zdenek.neufinger@vsb.cz

(dále jen „zhotovitel“, společně též „smluvní strany“).

Smluvní strany se dohodly, v souladu s ustanovením čl. XI. Závěrečná ustanovení odst. 4., na uzavření tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo (dále jen „SoD“) na zpracování prováděcí projektové dokumentace k zajištění realizace akce: „Prostějov Letecká kasárna – ekologizace vytápění“ uzavřené mezi výše uvedenými smluvními stranami dne 6. 10. 2017. Tímto dodatkem č. 1 se smlouva mění a doplňuje takto:



1) Článek II. Termín a místo plnění:

V čl. II. se mění termín ukončení plnění následovně:

Termín ukončení plnění vč. předložení souhlasu s provedením ohlášené stavby (případně stavebního povolení vč. nabytí právní moci) a dalších dokladů dle čl. I. písm. b) této smlouvy:

do 31. 8. 2018

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se dodatkem č. 1 nemění.

Dodatek č. 1 je vyhotoven ve dvou stejnopisech, každý s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení.

Smluvní strany si dodatek č. 1 přečetly, s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svými podpisy.

Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Zhotovitel bere na vědomí, že uveřejnění v tomto registru v plném znění zajistí objednatel.

V Praze dne: 2018 -04- 04



ARMÁDNÍ SERVISNÍ
PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE
Podbabská 1559/1, 160 00 Praha 6
IČO: 60460580

Armádní Servisní, příspěvková organizace
Ing. Martin Lehký
ředitel

V Ostravě dne: 2018 -04- 04

VŠB TU Ostrava, Výzkumné energetické centrum
doc. Dr. Ing. Tadeáš Ochodek
ředitel VEC

VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ
TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA
708 33 Ostrava-Poruba
17. listopadu 15/2172
-50-