



DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO uzavřené dne 31. 12. 2015

uzavřená podle ust. § 2586 a násl. občanského zákoníku mezi smluvními stranami

OBJEDNATEL:

Zapsaný v obchodním rejstříku u:

Jejímž jménem jedná:

Sídlo:

IČ:

DIČ:

Tel.:

Fax:

ID datové schránky:

Odpovědní zástupci pro jednání:

- jednat ve věcech smluvních:

- jednat ve věcech technických:

(dále jen „objednatel“)

Armádní Servisní, příspěvková organizace

Městského soudu v Praze, oddíl Pr., vložka č. 1342

Ing. Martin Lehký – ředitel

Podbabská 1589/1, 160 00 Praha 6

60460580

CZ60460580

973 204 090

973 204 092

dugmkm6

Ing. Martin Lehký, tel: 973 204 091

Jaroslav Martínek, tel: 602 279 459

ZHOTOVITEL:

Zapsaný v obchodním rejstříku u:

Zastoupený:

Sídlo:

IČ, DIČ:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

ID datové schránky:

Odpovědní zástupci pro jednání:

- jednat ve věcech smluvních:

- jednat ve věcech technických:

(dále jen „zhotovitel“)

DUDYSTAV s.r.o.

Krajského soudu v Č. Budějovicích C 18295

Miroslav Dudy

Olšova 2065/13, 379 16 Dobrá Voda u Č. Budějovic

28118804, CZ28118804

Česká spořitelna, a.s.

2592035379/0800

qvak38b

Miroslav Dudy

Roman Dudy

„Stavební úpravy ve vojenském ubytovacím zařízení Podbaba – Podbabská 1589/1“

Smluvní strany se z důvodu naskytnutých víceprací dohodly, v souladu s čl. XI. (Závěrečná ustanovení) odst. 11.4, na uzavření tohoto Dodatku č. 1, kterým se mění:

1. Článek II. (Termín a místo plnění) se mění takto:

Termín realizace díla:

do 20. 4. 2016

Zajištění kolaudačního souhlasu:

do 20. 6. 2016

2. Článek III. (Cena díla) se mění takto:

Cena dle SoD bez DPH:	3 970 974,61 Kč
Cena Dodatku č. 1 bez DPH:	45 727,90 Kč
Cena dle SoD a Dodatku č. 1 bez DPH:	4 016 702,51 Kč

Cena za předmět díla bez DPH je cenou konečnou, nejvýše přípustnou, ve které jsou zahrnuty veškeré náklady dle článku I této smlouvy a činí: **4 016 702,51 Kč**.

slovy: „čtyřmilionyšestnácttisícsetdvakorunčeských, 51/100“

DPH bude účtováno v sazbě platné ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

Vícepráce vznikly z důvodu provedení nových rozvodů VZT, dodání a instalování nových těles ÚT, umístění el. vedení pod omítku spojenou se změnou počtu ventilátorů a změnou způsobu jejich připojení, přemístění a nahrazení některých rozvodů vody a změnou způsobu likvidace suti. Tyto práce, které nemohl objednatel předem předpokládat, jsou nezbytné k řádnému dokončení realizace díla.

Prodloužení termínu dokončení stavby vzniklo na základě víceprací, dále z důvodu odchylné PD od skutečnosti zejména v provedení VZT a TÚ. Dále byly překážky v práci ze strany nájemce restaurace, který znemožnil provést práce v požadovaném termínu.


- Zjišťovací zápisy, položkové rozpočty víceprací jsou nedílnými přílohami tohoto dodatku.
- Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo se Dodatkem č. 1 nemění.
- Dodatek č. 1 je vyhotoven a podepsán ve 3 vyhotoveních se stejnou platností, z nichž dvě vyhotovení obdrží objednatel a jedno zhotovitel.
- Smluvní strany si Dodatek č. 1 přečetly, s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svými podpisy.
- Dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu smluvními stranami.

Přílohy:

1. Změnové listy (15 listů)

V Praze dne:

30 -03- 2016



Armádní Servisní, příspěvková organizace
Ing. Martin Lehký
ředitel



ARMÁDNÍ SERVISNÍ
PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE
Podobská 1589/1, 160 00 Praha 6
IČO: 60460580

V Č. Budějovicích dne:

31 -03- 2016

DUDYSTAV s.r.o.
Olšová 2065/13
373 16 Dobrá Voda u Českých Budějovic
IČO 28118804 DIČ CZ28118804
Tel. 774 702 093

DUDYSTAV s.r.o.
Miroslav Dudy
jednatel

Stavební rozpočet

Název stavby:		Podbabská ubytovna A méněpráce 2. NP										Objednatel:	
Druh stavby:												Projektant:	
Lokalita:												Zhotovitel:	
JKSO:		30.3.2016										Zpracoval:	
												DUDYSTAV s.r.o.	
Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Dodávka	Náklady (Kč)		Celkem	Hmotnost (t)		Cenová soustava
								Montáž			Jednot.		
1	31	317147300R00	Zdi podpěrné a volné	kus	-7,00	350,00	-1 722,91	-727,09	-2 450,00	-0,16	0,02	0,02	RTS II / 2015
6			Překlady nenosné přímé z porobetonu v příčkách tl. 100 mm pro světlost otvoru do 1010 mm				-1 722,91	-727,09	-2 450,00				
2	602011102R00		Úpravy povrchů podlahy a osazování výplní otvorů	m2	-135,07	20,00	-4 255,47	-5 090,75	-9 346,23	-4,92	0,01	0,01	RTS II / 2015
3	602011116R00		Postřik cementový, ručně	m2	-285,80	25,00	-3 008,82	-3 636,10	-6 644,93	-4,19	0,02	0,02	RTS II / 2015
61			Vápenocementová lehněná omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	-84,56	95,00	-2 393,04	-13 402,66	-15 795,70	-4,19	0,04	0,04	RTS II / 2015
4	612420014RA0		Úprava povrchů vnitřní	m2	-9,23	100,00	-1 790,14	-6 243,06	-8 033,20	-0,04	0,00	0,00	RTS II / 2015
5	612121101		Oprava vnitřní vápenocementové hladké omítky stěn v rozsahu plochy do 50%	m2	-38,00	180,00	-59,50	-863,00	-922,50	-0,04	0,00	0,00	RTS II / 2015
6	612100031RA0		Zařízení spár cementovou maltou vnitřních stěn z cihel	m2	-6,70	38,00	-543,40	-6 296,60	-6 840,00	-0,01	0,00	0,00	RTS II / 2015
63			Vápenocementová lehněná omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m	-6,70	38,00	-384,92	-305,19	-690,10	-0,01	0,00	0,00	RTS II / 2015
7	634601111R00		Podlahy a podlahové konstrukce	m	-6,70	38,00	-108,67	-145,93	-254,60	-0,01	0,00	0,00	RTS II / 2015
8	631317110R00		Zaplnění dilatačních spár mazanin, šířka 10 mm akrylátovým tmelem	m	-6,70	65,00	-276,24	-159,26	-435,50	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2015
711			Rezaní dilatačních spár š. 5 mm hl. do 10 mm v čerstvé betonové mazanině	m	-42,70	15,00	-1 936,37	-2 246,47	-4 182,84	-0,07	0,00	0,00	RTS II / 2015
9	7111191001		Izolace proti vodě	m2	-5,04	60,00	-140,48	-500,02	-640,50	-0,01	0,00	0,00	RTS II / 2015
10	585812200		Provedení adhezního mostku na vodorovné ploše	kg	-9,00	200,00	-302,34	0,00	-302,34	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2015
11	711747067R00		Místek adhezní	kus	-9,00	160,00	-53,55	-1 746,45	-1 800,00	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2015
12	628411700		Izolace proti vodě opracování trubních prostupů pod objímkou do 300 mm přitavením NAIP	m2	-9,00	160,00	-1 440,00	0,00	-1 440,00	0,01	0,01	0,01	RTS II / 2015
735			pás asfaltový samolepicí				0,00	-1 600,00	-1 600,00	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2015
13	735192912R00		Otopná tělesa	m2	-4,00	400,00	0,00	-1 600,00	-1 600,00	-0,60	0,00	0,00	RTS II / 2015
771			Zpěná montáž otopných těles				0,00	-1 146,00	-1 146,00				
14	771579196		Podlahy z dlaždic	m2	-38,20	15,00	0,00	-573,00	-573,00	-0,05	0,00	0,00	RTS II / 2015
15	771579197		Příplatek k montáži podlah keramických za spárování tmelem dvousložkovým	m2	-38,20	15,00	0,00	-573,00	-573,00	-0,05	0,00	0,00	RTS II / 2015
781			Příplatek k montáži podlah keramických za lepení dvousložkovým lepidlem				0,00	-4 182,42	-4 182,42	-0,25	0,00	0,00	RTS II / 2015
16	781479196		Obklady (keramické)	m2	-278,83	15,00	0,00	-4 182,42	-4 182,42	-0,25	0,00	0,00	RTS II / 2015
783			Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických hladkých za spárování tmelem dvousložkovým				0,00	-1 372,12	-1 372,12	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2015
17	783802822R00		Nátěry	m2	-14,48	100,00	-75,88	-1 372,12	-1 448,00	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2015
784			Odstranění nátěrů z omítek stěn, opálením				-1 443,69	-1 972,31	-3 416,00	-0,01	0,00	0,00	RTS II / 2015
633991111			Malby	m2	-42,70	80,00	-402,07	-2 039,10	-2 441,17	-6,97	0,00	0,00	RTS II / 2015
96			Nástřik betonových povrchů proti odpařování vody	m2	-14,57	55,00	-149,93	-651,42	-801,35	-1,92	0,13	0,13	RTS II / 2015
19	962031132R00		Bourání příček cihelných tl. 10 cm	m2	-19,29	85,00	-252,15	-1 387,67	-1 639,82	-5,05	0,26	0,26	RTS II / 2015
20	962031133R00		Bourání příček cihelných tl. 15 cm	m2	-7,00	280,00	0,00	-2 485,00	-2 485,00	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2015
97			Prorážení otvorů a ostatní bourací práce	m	-35,00	15,00	0,00	-525,00	-525,00	-0,02	0,00	0,00	RTS II / 2015
21	979011321R00		Příplatek k shozu suti do 10 m	m	-13,00	320,00	-4 160,00	-3 372,65	-7 532,65	-0,02	0,00	0,00	RTS II / 2015
22	979011329R00		Příplatek k shozu suti v do 10 m za první a ZKD den použití	m	-0,02	450,00	0,00	-10,35	-10,35	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2015
H72			Zdravotně technické instalace	t	-0,02	100,00	0,00	-2,30	-2,30	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2015
42981181			Vzduchotechnické potrubí pozink kruhové spirálně vinuté D do 100 mm	hod	-16,00	210,00	0,00	-3 360,00	-3 360,00	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2015
998728102R00			Přesun hmot pro vzduchotechniku, výšky do 12 m				0,00	-250,00	-250,00	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2015
998728193R00			Příplatek k přesunu hmot tonážní 751 prováděný bez použití mechanizace				0,00	-3 360,00	-3 360,00	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2015
HZ53211			Hodinová zúčtovací sazba montér vzduchotechniky a chlazení				-14 271,84	-2 225,16	-16 497,00	-0,20	0,00	0,00	RTS II / 2015
M21			Elektromontáže	kus	-7,00	250,00	0,00	-1 750,00	-1 750,00	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2015
27	210290751R00		Montáž ventilátoru ax ntl nástěnného základního D do 100 mm	kus	-7,00	843,00	-5 901,00	0,00	-5 901,00	-0,12	0,02	0,02	RTS II / 2015
42914165			Ventilátor speciální 1str. RNH na přímo vel.250	kus	-1,00	250,00	-24,84	-225,16	-250,00	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2015
748122114			Montáž svítidla zářivkové průmyslové stropní přisazené 2 zdroje s krytem	kus	-1,00	1 890,00	-1 890,00	0,00	-1 890,00	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2015
34814114			Svítilno přisazené zářivkové F 2x32 W s opalovým krytem včetně sv. zdrojů 840	kus	-22,00	248,00	-5 456,00	0,00	-5 456,00	-0,08	0,00	0,00	RTS II / 2015
34814114			Svítilno přisazené zářivkové F 2x32 W s opalovým krytem včetně sv. zdrojů 840	kus	-5,00	50,00	0,00	-250,00	-250,00	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2015
211150301R00			Montáž relé pomocné ventilátorové	kus	-5,00	200,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2015
37501206			Relé pro ventilátor	kus	-5,00	200,00	-5 180,46	0,00	-5 180,46	-3,28	0,01	0,01	RTS II / 2015
597611180			Ostatní materiál	m2	-42,02	29,00	-1 218,58	0,00	-1 218,58	-0,60	0,01	0,01	RTS II / 2015
597611180			Dlaždice keramické protiskluzné	m2	-188,66	21,00	-3 961,88	0,00	-3 961,88	-2,68	0,01	0,01	RTS II / 2015
			Dlaždice keramické							-78 393,57			
Celkem:													

Stavební rozpočet

Podbabská ubytovna A méněpráce - 3. NP										Objednatel:		Doba výstavby:		
Název stavby:										Projektant:		Začátek výstavby:		
Druh stavby:										Zhotovitel:		Konec výstavby:		
Lokalita:										DUDYSTAV s.r.o.				
JKSO:										Zpracoval:		Zpracováno dne: 30.3.2016		
Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Dodávka	Náklady (Kč) Montáž	Celkem	Hmotnost (t) Jednot.	Celkem	Genová soustava		
31			Zdi podpěrné a volné				-1 722,91	-727,09	-2 450,00		-0,16			
1	31	317147300R00	Překlady nenosné přímé z pórobetonu v příčích tl. 100 mm pro světlost otvoru do 1010 mm	kus	-7,00	350,00	-1 722,91	-727,09	-2 450,00	0,02	-0,16	RTS II / 2015		
6			Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní otvorů				-3 008,82	-3 636,10	-6 644,93		-4,19			
2	60	602011116R00	Vápenocementová lehčená omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	-265,80	25,00	-3 008,82	-3 636,10	-6 644,93	0,02	-4,19	RTS II / 2015		
61			Úprava povrchů vnitřní				-3 624,49	-14 872,51	-18 497,00		-4,93			
3	61	612420014R00	Oprava vnitřní vápenocementové hladké omítky stěn v rozsahu plochy do 50%	m2	-84,56	95,00	-1 790,14	-6 243,06	-8 033,20	0,04	-3,77	RTS II / 2015		
4	61	612121101	Zatření spár cementovou maltou vnitřních stěn z cihel	m	-9,23	100,00	-59,50	-863,00	-922,50	0,00	-0,04	RTS II / 2015		
5	61	612322141	Vápenocementová lehčená omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	-38,00	180,00	-528,20	-6 311,80	-6 840,00	0,01	-0,39	RTS II / 2015		
6	60	602011102R00	Posítk cementový, ručně	m2	-135,07	20,00	-1 246,65	-1 454,65	-2 701,30	0,01	-0,74	RTS II / 2015		
63			Podlahy a podlahové konstrukce				-384,92	-305,19	-690,10		-0,01			
7	63	634601111R00	Zaplnění dilatačních spár mazanin, šířka 10 mm	m	-6,70	38,00	-108,67	-145,93	-254,60	0,00	-0,01	RTS II / 2015		
8	63	631317110R00	Rezaní dilatačních spár š. 5 mm hl. do 10 mm v čerstvé betonové mazanině	m	-6,70	65,00	-276,24	-159,26	-435,50	0,00	0,00	RTS II / 2015		
711			Izolace proti vodě				-1 936,37	-3 581,09	-5 517,47		-0,25			
9	71	711131813.R01	Odstranění izolace z plochy vodorovné	m2	-22,04	25,00	0,00	0,00	-550,88	0,00	0,00	-0,03	RTS II / 2015	
10	71	711131815.R01	Odstranění izolace proti zemní vlhkosti vodorovné	m2	-31,35	25,00	0,00	0,00	-783,75	0,00	0,00	-0,15	RTS II / 2015	
11	71	711191001	Provedení adhezivního nátěru na vodorovné ploše	m2	-42,70	15,00	-140,48	-500,02	-640,50	0,00	0,00	-0,01	RTS II / 2015	
12	58	585812200	mústelek adhezivní	kg	-5,04	60,00	-302,34	0,00	-302,34	0,00	0,00	-0,01	RTS II / 2015	
13	71	711747067	Izolace proti vodě opravení trubních prostupů pod objímku do 300 mm přitavením NAIP	kus	-9,00	200,00	-53,55	-1 746,45	-1 800,00	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2015	
14	62	628411700	pás asfaltový samolepicí	m2	-9,00	160,00	-1 440,00	0,00	-1 440,00	0,01	-0,05	RTS II / 2015		
735			Otopná tělesa				0,00	-1 600,00	-1 600,00		0,00			
15	73	735192912R00	Zpětná montáž otopných těles	m2	-4,00	400,00	0,00	-1 600,00	-1 600,00	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2015	
771			Podlahy z dlaždic				0,00	-1 146,00	-1 146,00		-0,60			
16	77	771579196	Příplatek k montáži podlah keramických za spárování tmelem dvousložkovým	m2	-38,20	15,00	0,00	-573,00	-573,00	0,00	0,00	-0,05	RTS II / 2015	
17	77	771579197	Příplatek k montáži podlah keramických za lepení dvousložkovým lepidlem	m2	-38,20	15,00	0,00	-573,00	-573,00	0,00	0,00	-0,05	RTS II / 2015	
781			Obklady (keramické)				0,00	-4 182,42	-4 182,42		-0,25			
18	78	781479196	Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických hladkých za spárování tmelem dvousložkovým	m2	-278,83	15,00	0,00	-4 182,42	-4 182,42	0,00	0,00	-0,25	RTS II / 2015	
783			Nátěry				-75,88	-1 372,12	-1 448,00		0,00			
19	78	783802822R00	Odstranění nátěrů z omítek stěn, opálením	m2	-14,48	100,00	-75,88	-1 372,12	-1 448,00	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2015	
784			Malby				-1 443,69	-1 972,31	-3 416,00		-0,01			
20	63	633991111	Násítk betonových povrchů proti odpařování vody	m2	-42,70	80,00	-1 443,69	-1 972,31	-3 416,00	0,00	0,00	-0,01	RTS II / 2015	
97			Provězení otvorů a ostatní bourací práce				0,00	-3 325,00	-3 325,00		0,00			
979011321R00			Montáž a demontáž šozu suti do 10 m	m	-10,00	280,00	0,00	-2 800,00	-2 800,00	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2015	
979011329R00			Příplatek k šozu suti v do 10 m za první a ZKD den použití	m	-35,00	15,00	0,00	-525,00	-525,00	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2015	
H72			Zdravotně technické instalace				-4 160,00	-3 372,65	-7 532,65		-0,02			
429811181			Vzduchotechnické potrubí pozink kruhové spirálně vinuté D do 100 mm	m	-13,00	320,00	-4 160,00	0,00	-4 160,00	0,00	0,00	-0,02	RTS II / 2015	
998728102R00			Presun hmot pro vzduchotechniku, výšky do 12 m	t	-0,02	450,00	0,00	-10,35	-10,35	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2015	
998728193R00			Příplatek k přesunu hmot tonážní 751 prováděný bez použití mechanizace	t	-0,02	100,00	0,00	-2,30	-2,30	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2015	
HZS3211			Hodinová účtovací sazba montér vzduchotechniky a chlazení	hod	-16,00	210,00	0,00	-3 360,00	-3 360,00	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2015	
M21			Elektromontáže				-14 271,94	-2 225,16	-16 497,00		-0,20			
210290751R00			Montáž ventilátoru ax ntl nástěmého základního D do 100 mm	kus	-7,00	250,00	0,00	-1 750,00	-1 750,00	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2015	
42914165			Ventilátor speciální 1str. RNH na přímo vel 250	kus	-7,00	843,00	-5 901,00	0,00	-5 901,00	0,02	0,02	-0,12	RTS II / 2015	
29	74	748122114	Montáž svítidla zářivkové průmyslové stropní přisazené 2 zdroje s krytem	kus	-1,00	250,00	-24,84	-225,16	-250,00	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2015	
30	34	348141114	Svítidlo přisazené zářivkové F 2x32 W s opalovým krytem včetně sv. zdrojů 840	kus	-1,00	1 890,00	-1 890,00	0,00	-1 890,00	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2015	
31	34	348141114	Svítidlo přisazené zářivkové F 2x32 W s opalovým krytem včetně sv. zdrojů 840	kus	-22,00	248,00	-5 456,00	0,00	-5 456,00	0,00	0,00	-0,08	RTS II / 2015	
32	21	211150301R00	Montáž relé pomocné ventilátorové	kus	-5,00	50,00	0,00	-250,00	-250,00	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2015	
33	37	37501206	Relé pro ventilátory	kus	-5,00	200,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2015	
			Ostatní materiál				-5 180,46	0,00	-5 180,46		-3,28			
597611180			Dlaždice keramické protiskluzné	m2	-42,02	29,00	-1 218,58	0,00	-1 218,58	0,01	0,01	-0,60	RTS II / 2015	
597611180			Dlaždice keramické	m2	-188,66	21,00	-3 961,88	0,00	-3 961,88	0,01	0,01	-2,68	RTS II / 2015	
Celkem:										-78 127,02				

Poznámka:

Stavební rozpočet

Název stavby:		Podbabská ubytovna A vícepráce 2. NP										Objednatel:	
Druh stavby:		Doba výstavby:										Projektant:	
Lokalita:		Začátek výstavby:										Zhotovitel:	
JKSO:		Konec výstavby:										DUDYSTAV s.r.o.	
		Zpracováno dne: 30.3.2016										Zpracoval:	
Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Dodávka	Náklady (Kč)	Celkem	Jednot.	Hmotnost (t)	Celkem	Genová soustava
1	34	342270012RA0	Příčka z tvárné pórboetonových, tloušťka 10 cm	m2	6,78	450,00	1 695,27	1 355,73	3 051,00	0,09	0,63	0,63	RTS II / 2015
2	41	012 VD	Stropy a stropní konstrukce (pro pozemní stavby)	kpl	1,00	3 000,00	1 770,75	3 729,25	5 500,00	0,01	0,01	0,01	RTS II / 2015
3	013 VD	013 VD	Zaslepení větracích průduchů v SDK	kpl	1,00	2 500,00	1 200,00	1 800,00	3 000,00	0,01	0,01	0,01	RTS II / 2015
4	61	001 VD	Úprava povrchů vnitřní	m2	60,00	15,00	0,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2015
5	711	711	Demontáž výztužné sítě (perlinky)	m	185,00	82,00	10 587,55	4 582,45	15 170,00	0,00	0,09	0,09	RTS II / 2015
6	721	721	Izolace pás do spoje podlaha - stěna	kpl	1,00	1 500,00	516,55	983,45	1 500,00	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2015
7	722	722	Vnitřní kanalizace	m	1,00	1 500,00	516,55	983,45	1 500,00	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2015
8	723	723	Potrubi HT připojovací D 110 x 2,7 mm, sklep	m	1,00	1 500,00	516,55	983,45	1 500,00	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2015
9	724	724	Vnitřní vodovod	m	1,00	1 500,00	516,55	983,45	1 500,00	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2015
10	725	725	Potrubi z PPR Instaplant, studená, D 25x3,5 mm	m	4,00	185,00	197,68	3 379,06	8 140,00	0,01	0,02	0,02	RTS II / 2015
11	726	726	Potrubi z PPR Instaplant, studená, D 40x5,5 mm	m	10,00	430,00	1 999,00	2 301,00	4 300,00	0,01	0,06	0,06	RTS II / 2015
12	727	727	Izolace nálevkové MIRELON PET tl. stěny 6 mm	m	10,00	75,00	355,60	394,40	750,00	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2015
13	728	728	Izolace nálevkové MIRELON PET tl. stěny 6 mm	m	4,00	20,00	34,60	45,40	80,00	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2015
14	729	729	Zkrácený rozbor vody	kpl	1,00	2 270,00	2 174,06	95,94	2 270,00	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2015
15	730	730	Vzduchotechnika	m	4,50	200,00	4 390,00	2 697,00	7 087,00	0,00	0,07	0,07	RTS II / 2015
16	731	731	Montáž potrubí kruhového do d 200 mm	m	3,50	208,00	728,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2015
17	732	732	Spiro roura hladká d 125, délka 1 m	m	1,00	220,00	220,00	0,00	728,00	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2015
18	733	733	Montáž rozbočkové plechové kruhové do d 200 mm	kus	3,00	99,00	0,00	297,00	297,00	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2015
19	734	734	Rozbočka T 90 ° d = 160 mm, d1 = 125 mm, Pz plech	kus	1,00	218,00	218,00	0,00	218,00	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2015
20	735	735	Rozbočka T 90 ° d = 125 mm, d1 = 125 mm, Pz plech	kus	2,00	157,00	314,00	0,00	314,00	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2015
21	736	736	Nástavec s plechem	kus	1,00	470,00	170,00	300,00	470,00	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2015
22	737	737	Montáž talířového ventilu kruhové do d 200 mm	kus	4,00	120,00	0,00	480,00	480,00	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2015
23	738	738	Montáž mřížky větrací nebo ventilací do 0,04 m2- do dveří	kus	4,00	180,00	0,00	720,00	720,00	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2015
24	739	739	Kotvíci a montážní prvky	kpl	1,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2015
25	740	740	Talířový ventil D 125 mm	kus	4,00	145,00	580,00	0,00	580,00	0,01	0,06	0,06	RTS II / 2015
26	741	741	Mřížka větrací PVC obdélníková bílá do dveří	kus	4,00	290,00	1 160,00	0,00	1 160,00	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2015
27	742	742	Rozvod potrubí	m	10,00	270,00	1 616,70	1 083,30	2 700,00	0,00	0,01	0,01	RTS II / 2015
28	743	743	Potrubi z měděných trubek D 15 x 1,0 mm	m	3,00	2 300,00	7 379,23	850,77	8 230,00	0,02	0,05	0,05	RTS II / 2015
29	744	744	Otopná tělesa	kus	1,00	1 330,00	1 107,37	222,63	1 330,00	0,01	0,01	0,01	RTS II / 2015
30	745	745	Otopná tělesa panelová Radik Klasik 21 600/ 500	kpl	1,00	600,00	1 725,57	552,11	2 277,68	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2015
31	746	746	Otopná tělesa panelová Radik Klasik 10 600/ 500	m2	209,71	8,00	1 677,68	0,00	1 677,68	0,01	2,29	2,29	RTS II / 2015
32	747	747	Podlahy z dlaždic	m	62,50	50,00	2 691,25	433,75	3 125,00	0,00	0,01	0,01	RTS II / 2015
33	748	748	Oprava soklu	kpl	1,00	600,00	47,89	552,11	600,00	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2015
34	749	749	Příplatek za spárovací k obkladům a dlažbě	m2	209,71	8,00	1 677,68	0,00	1 677,68	0,01	2,29	2,29	RTS II / 2015
35	750	750	Obklady (keramické)	m	62,50	50,00	2 691,25	433,75	3 125,00	0,00	0,01	0,01	RTS II / 2015
36	751	751	Lišta PVC ukončovací k obkladům 8 mm/2,5 m	kpl	1,00	600,00	236,91	455,59	692,50	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2015
37	752	752	Nátěr	m2	1,00	600,00	200,14	399,86	600,00	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2015
38	753	753	Nátěr disperzní kovových konstrukcí	m2	0,50	185,00	36,77	55,73	92,50	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2015
39	754	754	Nátěr truhlářských výrobků 1x + 1x email - prany	m3	1,40	950,00	299,63	10 480,38	10 780,00	2,20	18,39	18,39	RTS II / 2015
40	755	755	Bourání konstrukcí	m3	8,50	700,00	0,00	1 330,00	1 330,00	1,80	15,31	15,31	RTS II / 2015
41	756	756	Bourání podkladů bet., potěr tl. 15 cm, nad 4 m2	m3	8,50	700,00	299,63	5 650,38	5 950,00	1,80	15,31	15,31	RTS II / 2015
42	757	757	Bourání zdiva z příčkových, ytongu, malty na MVC. tl. 270 mm, sprchy	m3	8,50	700,00	299,63	5 650,38	5 950,00	1,80	15,31	15,31	RTS II / 2015

34	222330132R00	Demontáž VZT za blok A vč. likvidace	kpl	1,00	3 500,00	0,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	RTS II / 2015
35	97	Prorážení otvorů a ostatní bourací práce				2 368,71	5 875,29	8 244,00	0,57		
36	974082212R00	Vysekání rýh pro vodíče omítka stěn MC šířka 3 cm	m	31,00	34,00	318,99	735,01	1 054,00	0,00	0,05	RTS II / 2015
37	220261664R00	Zazdění drážky vč. zacištění	m	31,00	90,00	2 049,72	740,28	2 790,00	0,02	0,52	RTS II / 2015
38	002 VD	Montáž, demontáž a pronájem GEDY na 1 patro	kpl	1,00	4 400,00	0,00	4 400,00	4 400,00	0,00	0,00	RTS II / 2015
39	M21	Elektromontáže				11 121,40	311,60	11 433,00	0,26		
40	210290752R00	Montáž ventilátoru D do 150 mm	kus	1,00	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	RTS II / 2015
41	42912100	Ventilátor TD 500/150 IP 44	kus	1,00	3 771,00	3 771,00	0,00	3 771,00	0,01	0,01	RTS II / 2015
42	010 VD	Elektrický vysoušeč rukou vč. revize	soubor	2,00	3 756,00	7 350,40	161,60	7 512,00	0,12	0,25	RTS II / 2015
43	S	Přesuny suti				0,00	17 829,60	17 829,60	0,00		
44	979082111R00	Vnitrostavěbní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s použitím mechanizace	t	11,40	160,00	0,00	1 824,00	1 824,00	0,00	0,00	RTS II / 2015
45	979082219R00	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	102,60	12,00	0,00	1 231,20	1 231,20	0,00	0,00	RTS II / 2015
46	979990001R00	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládku (skládkovné)	t	11,40	320,00	0,00	3 648,00	3 648,00	0,00	0,00	RTS II / 2015
47	979081111R00	Odvoz suti a výběr. hmot z mezisklady na skládku do 1 km s naložením a se složením	t	11,40	160,00	0,00	1 824,00	1 824,00	0,00	0,00	RTS II / 2015
48	979084212R00	Vodorovná doprava vybour. hmot po suchu do 50 m	t	51,68	180,00	0,00	9 302,40	9 302,40	0,00	0,00	RTS II / 2015
49		Ostatní materiál				2 215,00	0,00	2 215,00	0,01		
50	005 VD	Dvojháček	kus	5,00	65,00	325,00	0,00	325,00	0,00	0,00	RTS II / 2015
51	006 VD	Mýdlenka	kus	5,00	150,00	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00	RTS II / 2015
52	007 VD	Zarážky ke dveřím	kus	9,00	100,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	RTS II / 2015
53	008 VD	Cedulky mužíženy	kus	2,00	120,00	240,00	0,00	240,00	0,00	0,00	RTS II / 2015
Celkem:										108 874,78	

Poznámka:

Stavební rozpočet

Název stavby:		Podbabská ubytovna A vícepráce 3. NP										Doba výstavby:		Objednatel:	
Druh stavby:												Začátek výstavby:		Projektant:	
Lokalita:												Konec výstavby:		Zhotovitel:	
JKSO:		Zpracováno dne: 30.3.2016										Zpracoval:		DUDYSTAV s.r.o.	
Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Dodávka	Montáž (Kč)	Celkem	Jednot.	Hmotnost (t)	Celkem	Cenová soustava		
Stěny a příčky															
1	34	342270012RA0	Příčka z tvárníc pórobetonových, tloušťka 10 cm	m2	6,78	450,00	1 695,27	1 355,73	3 051,00	0,09	0,63	RTS II / 2015			
	711		Izolace proti vodě				10 587,55	4 582,45	15 170,00		0,09				
2		711212601RU1	Těsnící pás do spoje podlažia - stěna	m	185,00	82,00	10 587,55	4 582,45	15 170,00	0,00	0,09	RTS II / 2015			
	728		Vzduchotechnika				4 390,00	2 697,00	7 087,00		0,07				
3		728114112R00	Montáž potrubí kruhového do d 200 mm	m	4,50	200,00	0,00	900,00	900,00	0,00	0,00	RTS II / 2015			
4		42981182	Spiro roura hladká d 125, délka 1 m	m	3,50	208,00	728,00	0,00	728,00	0,00	0,01	RTS II / 2015			
5		42981183	Spiro roura hladká d 150, délka 1 m	m	1,00	220,00	220,00	0,00	220,00	0,00	0,00	RTS II / 2015			
6		728212312R00	Montáž rozbočky plechové kruhové do d 200 mm	kus	3,00	99,00	0,00	297,00	297,00	0,00	0,00	RTS II / 2015			
7		429823012	Rozbočka T 90 ° d = 160 mm, d1 = 125 mm, Pz plech	kus	1,00	218,00	218,00	0,00	218,00	0,00	0,00	RTS II / 2015			
8		429823005	Rozbočka T 90 ° d = 125 mm, d1 =125 mm, Pz plech	kus	2,00	157,00	314,00	0,00	314,00	0,00	0,00	RTS II / 2015			
9		728618211R00	Nástavec s plechem	kus	1,00	470,00	170,00	300,00	470,00	0,00	0,00	RTS II / 2015			
10		003 VD	Kotvici a montážní prvky	kpl	1,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	RTS II / 2015			
11		728413522R00	Montáž talířového ventilu kruhové do d 200 mm	kus	4,00	120,00	0,00	480,00	480,00	0,00	0,00	RTS II / 2015			
12		59736508	Talířový ventil D 125 mm	kus	4,00	145,00	580,00	0,00	580,00	0,01	0,06	RTS II / 2015			
13		728415111R00	Montáž mřížky větrací nebo ventilační do 0,04 m2 do dveří	kus	4,00	180,00	0,00	720,00	720,00	0,00	0,00	RTS II / 2015			
14		28651078	Mřížka větrací PVC obdélníková bílá do dveří	kus	4,00	290,00	1 160,00	0,00	1 160,00	0,00	0,00	RTS II / 2015			
	733		Rozvod potrubí				1 616,70	1 083,30	2 700,00		0,01				
15		733163102R00	Potrubí z měděných trubek D 15 x 1,0 mm	m	10,00	270,00	1 616,70	1 083,30	2 700,00	0,00	0,01	RTS II / 2015			
	735		Otopná tělesa				7 379,23	850,77	8 230,00		0,05				
16		735156561R00	Otopná tělesa panelová Radik Klasik 21 600/ 500	kus	3,00	2 300,00	6 271,86	628,14	6 900,00	0,02	0,05	RTS II / 2015			
17		735156161R00	Otopná tělesa panelová Radik Klasik 10 600/ 500	kus	1,00	1 330,00	1 107,37	222,63	1 330,00	0,01	0,01	RTS II / 2015			
	771		Podlahy z dlaždic				1 725,57	552,11	2 277,68		0,00				
18		004 VD	Oprava soklu	kpl	1,00	600,00	47,89	552,11	600,00	0,00	0,00	RTS II / 2015			
19		014 VD	Příplatek za spárovačku k obkladům a dlažbě	m2	209,71	8,00	1 677,68	0,00	1 677,68	0,01	2,29	RTS II / 2015			
	781		Obklady (keramické)				2 691,25	433,75	3 125,00		0,01				
20		781497111RS2	Lišta PVC ukončovací k obkladům 8 mm/2,5 m	m	62,50	50,00	2 691,25	433,75	3 125,00	0,00	0,01	RTS II / 2015			
	783		Nátěry				236,91	455,59	692,50		0,00				
21		783292002R00	Nátěr disperzní kovových konstrukcí	kpl	1,00	600,00	200,14	399,86	600,00	0,00	0,00	RTS II / 2015			
22		783671002R00	Nátěr truhlářských výrobků 1x +1x email – prahy	m2	0,50	185,00	36,77	55,73	92,50	0,00	0,00	RTS II / 2015			
	96		Bourání konstrukcí				0,00	4 830,00	4 830,00		3,08				
23		965043441R00	Bourání podkladů bet., potěr tl. 15 cm, nad 4 m2	m3	1,40	950,00	0,00	1 330,00	1 330,00	2,20	3,08	RTS II / 2015			
24		222330132R00	Demontáž VZT za blok A vč. likvidace	kpl	1,00	3 500,00	0,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	RTS II / 2015			
	97		Prorážení otvorů a ostatní bourací práce				2 373,39	7 220,61	9 594,00		0,65				
25		974082212R00	Vysekáni rýh pro vodiče omítka stěn MC šířka 3 cm	m	31,00	34,00	318,99	735,01	1 054,00	0,00	0,05	RTS II / 2015			
26		220261664R00	Zazdění drážky, vč. zacištění	m	31,00	90,00	2 049,72	740,28	2 790,00	0,02	0,52	RTS II / 2015			
27		002 VD	Montáž, demontáž a pronájem GEDY na 1 patro	kpl	1,00	4 400,00	0,00	4 400,00	4 400,00	0,00	0,00	RTS II / 2015			
28		010 VD	Průrazy v podlaže u guli	kus	9,00	150,00	4,68	1 345,32	1 350,00	0,01	0,08	RTS II / 2015			
	M21		Elektromontáže				11 121,40	311,60	11 433,00		0,26				
29		210290752R00	Montáž ventilátoru D do 150 mm	kus	1,00	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	RTS II / 2015			
30		42912100	Ventilátor TD 500/150 IP 44	kus	1,00	3 771,00	3 771,00	0,00	3 771,00	0,01	0,01	RTS II / 2015			
31		011 VD	Elektrický vysoušeč rukou vč. revize	soubor	2,00	3 756,00	7 350,40	161,60	7 512,00	0,12	0,25	RTS II / 2015			
	S		Přesuny suti				0,00	10 108,64	10 108,64		0,00				
32		979082111R00	Vnitrostavební doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s použitím mechanizace	t	3,08	160,00	0,00	492,80	492,80	0,00	0,00	RTS II / 2015			
33		979082219R00	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	27,72	12,00	0,00	332,64	332,64	0,00	0,00	RTS II / 2015			
34		979990001R00	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládku (skládkovné)	t	3,08	320,00	0,00	985,60	985,60	0,00	0,00	RTS II / 2015			
35		979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot z mezikládky na skládku do 1 km s naložením a se složením	t	3,08	160,00	0,00	492,80	492,80	0,00	0,00	RTS II / 2015			
36		979084212R00	Vodorovná doprava vybour. hmot po suchu do 50 m	t	43,36	180,00	0,00	7 804,80	7 804,80	0,00	0,00	RTS II / 2015			
			Ostatní materiál				2 215,00	0,00	2 215,00		0,01				

37	28374498	Dvojkáček	kus	5,00	65,00	325,00	0,00	325,00	0,00	0,00	RTS II / 2015
38	28374497	Mýdlenka	kus	5,00	150,00	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00	RTS II / 2015
39	28374496	Zarážky ke dveřím	kus	9,00	100,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	RTS II / 2015
40	28374493	Cedulky muži / ženy - sada	kus	2,00	120,00	240,00	0,00	240,00	0,00	0,00	RTS II / 2015
Celkem:										80 513,82	

Poznámka:

Stavební rozpočet

Název stavby:		Podbabská ubytovna blok B méněpráce 1. NP										Objednatel:	
Druh stavby:		Doba výstavby:										Projektant:	
Lokalita:		Začátek výstavby:										Zhotovitel:	
JKSO:		Konec výstavby:										DUDYSTAV s.r.o.	
		Zpracováno dne: 30.3.2016										Zpracoval:	
Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Dodávka	Montáž (Kč)	Celkem	Hmotnost	Jednot.	Celkem	Génová soustava
			Zdravotně a volně										
31			Zdi podpěrné				-1 722,91	-727,09	-2 450,00	0,02		-0,16	
1	317147300R00		Překlad nenosné přímé z porobetonu v příčkách tl. 100 mm pro světlost otvoru do 1010 mm	kus	7,00	350,00	-1 722,91	-727,09	-2 450,00	0,02		-0,16	RTS II / 2015
6			Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní otvorů				-2 005,19	-2 379,53	-4 384,73	0,02		-1,95	
2	602011116R00		Vápenocementová leštěná omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	84,41	25,00	-955,46	-1 154,66	-2 110,13	0,02		-1,33	RTS II / 2015
3	602011102R00		Posílení cementový ručně	m2	-113,73	20,00	-1 049,73	-1 224,87	-2 274,60	0,01		-0,62	RTS II / 2015
61			Úprava povrchů vnitřní				-3 421,26	-10 820,65	-14 241,91	0,04		-4,75	
4	612420014RA0		Úprava vnitřní vápenocementové hladké omítky stěn v rozsahu plochy do 50%	m2	80,18	95,00	-1 697,37	-5 919,54	-7 616,91	0,04		-3,57	RTS II / 2015
5	612121101		Zařízení spár cementovou maltou vnitřních stěn z cihel	m2	-11,70	100,00	-75,47	-1 094,54	-1 170,00	0,00		-0,05	RTS II / 2015
6	612322141		Vápenocementová leštěná omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	-14,75	180,00	-479,23	-2 175,77	-2 655,00	0,05		-0,71	RTS II / 2015
7	612321121		Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	-20,00	140,00	-1 169,20	-1 630,80	-2 800,00	0,02		-0,42	RTS II / 2015
63			Podlahy a podlahové konstrukce				-338,96	-268,75	-607,70	0,00		-0,01	
8	634601111R00		Výplň dilatačních spár š do 10 mm v mazaninách akrylátovým tmelem	m	-5,90	38,00	-95,70	-128,50	-224,20	0,00		-0,01	RTS II / 2015
9	631317110R00		Rezaní dilatačních spár š 5 mm hl. do 10 mm v čerstvé betonové mazanině	m	-5,90	65,00	-243,26	-140,24	-383,50	0,00		0,00	RTS II / 2015
711			Izolace proti vodě				-2 115,60	-2 455,54	-4 571,15	0,00		-0,08	
10	711191001		Provedení adhezivního misku na vodorovné ploše	m2	-43,98	15,00	-144,70	-515,04	-659,75	0,00		-0,01	RTS II / 2015
11	585812200		místek adhezivní	kg	-5,19	60,00	-311,40	0,00	-311,40	0,00		-0,01	RTS II / 2015
12	711747067		Izolace proti vodě opracování trubních prostupů pod objímku do 300 mm přitavením NAIP	kus	-10,00	200,00	-59,50	-1 940,50	-2 000,00	0,00		0,00	RTS II / 2015
13	628411700		pás asfaltový samolepicí	m2	-10,00	160,00	-1 600,00	0,00	-1 600,00	0,01		-0,06	RTS II / 2015
735			Otopná tělesa				0,00	-400,00	-400,00	0,00		0,00	
14	735192912R00		Zpětná montáž otopných těles	m2	-1,00	400,00	0,00	-400,00	-400,00	0,00		0,00	RTS II / 2015
771			Podlahy z dlaždic				-10 061,81	-7 326,19	-17 388,00	0,00		-1,06	
15	771575107R00		Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých lepených flexibilním lepidlem	m2	-23,00	320,00	-1 206,81	-6 153,19	-7 360,00	0,00		-0,10	RTS II / 2015
16	597623081		dlaždice keramické	m2	-25,30	350,00	-8 855,00	0,00	-8 855,00	0,01		-0,36	RTS II / 2015
17	771579196		Příplatek k montáži podlah keramických za spárování tmelem dvousložkovým	m2	-39,10	15,00	0,00	-586,50	-586,50	0,00		-0,05	RTS II / 2015
18	771579197		Příplatek k montáži podlah keramických za lepení dvousložkovým lepidlem	m2	-39,10	15,00	0,00	-586,50	-586,50	0,00		-0,05	RTS II / 2015
781			Obklady (keramické)				0,00	-4 177,95	-4 177,95	0,00		-0,26	
19	781479705R00		Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických hladkých za spárování tmelem dvousložkovým	m2	-278,53	15,00	0,00	-4 177,95	-4 177,95	0,00		-0,25	RTS II / 2015
783			Nátery				-227,15	-4 107,85	-4 335,00	0,00		0,00	
20	783802822R00		Odstanění nátěrů z omítek stěn, opálením s obroušením	m2	-43,35	100,00	-227,15	-4 107,85	-4 335,00	0,00		0,00	RTS II / 2015
784			Malby				-1 485,54	-2 029,50	-3 515,04	0,00		-0,01	
21	633991111		Nášíř betonových povrchů proti odpařování vody	m2	-43,94	80,00	-1 485,54	-2 029,50	-3 515,04	0,00		-0,01	RTS II / 2015
97			Prorážení otvorů a ostatní bourací práce				0,00	-1 420,00	-1 420,00	0,00		0,00	
22	979011321R00		Montáž a demontáž shozu sut do 10 m	m	-4,00	280,00	0,00	-1 120,00	-1 120,00	0,00		0,00	RTS II / 2015
23	979011329R00		Příplatek k shozu sut do 10 m za první a ZKD den použití	m	-20,00	15,00	0,00	-300,00	-300,00	0,00		0,00	RTS II / 2015
H72			Zdravotně technické instalace				-5 120,00	-2 745,40	-7 865,40	0,00		-0,02	
24	42981181		Vzduchotechnické potrubí pozink kruhové spirálně vinuté D do 100 mm	m	-16,00	320,00	-5 120,00	0,00	-5 120,00	0,00		-0,02	RTS II / 2015
25	998728102R00		Přesun hmot pro vzduchotechniku, výšky do 12 m	t	-0,03	450,00	0,00	-12,60	-12,60	0,00		0,00	RTS II / 2015
26	998728193R00		Příplatek k přesunu hmot tonážní 751 prováděný bez použití mechanizace	t	-0,03	100,00	0,00	-2,80	-2,80	0,00		0,00	RTS II / 2015
H753211			Hodinová účtovací sazba montér vzduchotechniky a chlazení	hod	-13,00	210,00	0,00	-2 730,00	-2 730,00	0,00		0,00	RTS II / 2015
IM21			Elektromontáže				-32 079,73	-5 047,27	-37 127,00	0,00		-0,17	
28	220270601R00		Montáž kabelu Cu sk. 2 do 1 kv do 0,40 kg pod omítku stěn	m	-7,00	18,00	-5,81	-120,19	-126,00	0,00		0,00	RTS II / 2015
29	34111098		Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 5 x 4 mm2	m	-7,00	40,00	-280,00	0,00	-280,00	0,00		0,00	RTS II / 2015
30	211150301R00		Montáž relé pomocné ventilátorové	kus	-5,00	50,00	0,00	-250,00	-250,00	0,00		0,00	RTS II / 2015
31	37501206		Relé pro ventilátory	kus	-5,00	200,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00		0,00	RTS II / 2015
32	210290751R00		Montáž ventilátoru ax nli nástěnného základních D do 100 mm	kus	-7,00	250,00	0,00	-1 750,00	-1 750,00	0,00		0,00	RTS II / 2015
33	42914165		Ventilátor axiální k montáži na stěnu, skříň z plastu - koupelnový s klapkou	kus	-7,00	843,00	-5 901,00	0,00	-5 901,00	0,02		-0,12	RTS II / 2015
34	748122114		Montáž svítidlo zářivkové průmyslové stropní přisazené 2 zdroje s krytem	kus	-13,00	250,00	-322,92	-2 927,08	-3 250,00	0,00		0,00	RTS II / 2015
35	34814114		Svítlidlo přisazené zářivkové F 2x32 W s opalovým krytem včetně sv. zdrojů 840	kus	-13,00	1 890,00	-24 570,00	0,00	-24 570,00	0,00		-0,05	RTS II / 2015
			Ostatní materiál				-5 047,43	0,00	-5 047,43	0,01		-0,60	RTS II / 2015
36	597611180		Dlaždice keramické protiskluzné	m2	-42,02	29,00	-1 218,58	0,00	-1 218,58	0,01		-0,60	RTS II / 2015
37	597611180		Dlaždice keramické	m2	-182,33	21,00	-3 828,85	0,00	-3 828,85	0,01		-2,59	RTS II / 2015
										Celkem:			
										-107 531,30			

Stavební rozpočet

Podbabská ubytovna blok B méněpráce 2. NP													
Doba výstavby: Objednatel:													
Začátek výstavby: Projektant:													
Konec výstavby: Zhotovitel: DUDYSTAV s.r.o.													
Zpracováno dne: 30.3.2016 Zpracoval:													
Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Dodávka	Montáž (Kč)	Celkem	Jednot.	Hmotnost (t)	Celkem	Genová soustava
Zdi podpěrné a volné													
1	31	317147300R00	Překlad nosensé přímé z pórobetonu v příčkách tl. 100 mm pro světlost otvoru do 1010 mm	kus	-7,00	350,00	-1 722,91	-727,09	-2 450,00	0,02	-0,16	RTS II / 2015	-0,16
6			Upravy povrchů, podlahy a osazování výplní otvorů				-2 005,19	-2 379,53	-4 384,73			-1,95	-1,95
2		602011116R00	Vápenocementová leštěná omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	-84,41	25,00	-955,46	-1 154,66	-2 110,13	0,02	-1,33	RTS II / 2015	-1,33
3		602011102R00	Posítk cementový ručně	m2	-113,73	20,00	-1 049,73	-1 224,87	-2 274,60	0,01	-0,62	RTS II / 2015	-0,62
61			Uprava povrchů vnitřní				-3 421,26	-10 820,65	-14 241,91			-4,75	-4,75
4		612420014RA0	Oprava vnitřní vápenocementové hladké omítky stěn v rozsahu plochy do 50%	m2	-80,18	95,00	-1 697,37	-5 919,54	-7 616,91	0,04	-3,57	RTS II / 2015	-3,57
5		612121101	Zařízení spár cementovou maltou vnitřních stěn z cihel	m2	-11,70	100,00	-75,47	-1 170,00	-1 245,47	0,00	-0,05	RTS II / 2015	-0,05
6		612322141	Vápenocementová leštěná omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	-14,75	180,00	-479,23	-2 175,77	-2 655,00	0,05	-0,71	RTS II / 2015	-0,71
7		612321121	Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	-20,00	140,00	-1 169,20	-1 630,80	-2 800,00	0,02	-0,42	RTS II / 2015	-0,42
63			Podlahy a podlahové konstrukce				-338,96	-268,75	-607,70			-0,01	-0,01
8		63460111R00	Výplň dilatačních spár š do 10 mm v mazaninách akrylátovým tmelem	m	-5,90	38,00	-95,70	-128,50	-224,20	0,00	0,00	RTS II / 2015	0,00
9		631317110R00	Rezáni dilatačních spár s 5 mm hl. do 10 mm v čerstvé betonové mazanině	m	-5,90	65,00	-243,26	-140,24	-383,50	0,00	0,00	RTS II / 2015	0,00
711			Isolace proti vodě				-2 115,60	-2 455,54	-4 571,15			-0,08	-0,08
10		711191001	Provedení adhezivního místku na vodorovné ploše	m2	-43,98	15,00	-144,70	-515,04	-659,75	0,00	0,00	RTS II / 2015	0,00
11		585812200	místek adhezivní	kg	-5,19	60,00	-311,40	0,00	-311,40	0,00	0,00	RTS II / 2015	0,00
12		711747067	Isolace proti vodě opravování trubních prostupu pod objímkou do 300 mm přitavením NAIIP	kus	-10,00	200,00	-59,50	-1 940,50	-2 000,00	0,00	0,00	RTS II / 2015	0,00
13		628411700	pás asfaltový samolepící	m2	-10,00	160,00	-1 600,00	0,00	-1 600,00	0,01	-0,06	RTS II / 2015	-0,06
735			Otopná tělesa				0,00	-400,00	-400,00		0,00	0,00	0,00
735192912R00			Zpětná montáž otopných těles	kus	-1,00	400,00	-400,00	-400,00	-800,00	0,00	0,00	RTS II / 2015	0,00
771			Podlahy z dlaždic				-10 061,81	-7 326,19	-17 388,00			-1,06	-1,06
15		771575107R00	Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých lepených flexibilním lepidlem	m2	-23,00	320,00	-1 206,81	-6 153,19	-7 360,00	0,00	0,00	RTS II / 2015	0,00
16		597623081	dlaždice keramické	m2	-25,30	350,00	-8 855,00	0,00	-8 855,00	0,01	-0,36	RTS II / 2015	-0,36
17		771579196	Příplatek k montáži podlah keramických za spárování tmelem dvousložkovým	m2	-39,10	15,00	0,00	-586,50	-586,50	0,00	0,00	RTS II / 2015	0,00
18		771579197	Příplatek k montáži podlah keramických za lepení dvousložkovým lepidlem	m2	-39,10	15,00	0,00	-586,50	-586,50	0,00	0,00	RTS II / 2015	0,00
781			Obklady (keramické)				0,00	-4 177,92	-4 177,92			-0,26	-0,26
781479705R00			Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických hladkých za spárování tmelem dvousložkovým	m2	-278,53	15,00	0,00	-4 177,92	-4 177,92	0,00	0,00	RTS II / 2015	0,00
783			Nátery				-227,15	-4 107,85	-4 335,00			0,00	0,00
783802822R00			Odstranění nátěrů z omítek stěn, opálením s obrousěním	m2	-43,35	100,00	-227,15	-4 107,85	-4 335,00	0,00	0,00	RTS II / 2015	0,00
784			Malby				-1 485,54	-2 029,50	-3 515,04			-0,01	-0,01
633991111			Násřík betonových povrchů proti odpařování vody	m2	-43,94	80,00	-1 485,54	-2 029,50	-3 515,04	0,00	0,00	RTS II / 2015	0,00
97			Prorážení otvorů a ostatní bourací práce				0,00	-2 485,00	-2 485,00			0,00	0,00
979011321R00			Montáž a demontáž šozu sutí do 10 m	m	-7,00	280,00	0,00	-1 960,00	-1 960,00	0,00	0,00	RTS II / 2015	0,00
979011329R00			Příplatek k šozu sutí do 10 m za první a ZKD den použití	m	-35,00	15,00	0,00	-525,00	-525,00	0,00	0,00	RTS II / 2015	0,00
H72			Zdravotně technické instalace				-5 120,00	-2 745,40	-7 865,40			-0,02	-0,02
42981181			Vzduchotechnické potrubí pozink kruhové spirálně vinuté D do 100 mm	m	-16,00	320,00	-5 120,00	0,00	-5 120,00	0,00	0,00	RTS II / 2015	0,00
998728102R00			Presun hmot pro vzduchotechniku, výšky do 12 m	t	-0,03	450,00	0,00	-12,60	-12,60	0,00	0,00	RTS II / 2015	0,00
998728193R00			Příplatek k přesunu hmot tonážní 751 prováděný bez použití mechanizace	t	-0,03	100,00	0,00	-2,80	-2,80	0,00	0,00	RTS II / 2015	0,00
HZS3211			Hodinová zuřovací sazba montér vzduchotechniky a chlazení	hod	-13,00	210,00	0,00	-2 730,00	-2 730,00	0,00	0,00	RTS II / 2015	0,00
M21			Elektromontáže				-32 079,73	-5 047,27	-37 127,00			-0,17	-0,17
220270601R00			Montáž kabelu Cu sk. 2 do 1 kV do 0,40 kg pod omítku stěn	m	-7,00	18,00	-5,81	-120,19	-126,00	0,00	0,00	RTS II / 2015	0,00
34111098			Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 5 x 4 mm2	m	-7,00	40,00	-280,00	0,00	-280,00	0,00	0,00	RTS II / 2015	0,00
211150301R00			Montáž relé pomocné ventilátorové	kus	-5,00	50,00	0,00	-250,00	-250,00	0,00	0,00	RTS II / 2015	0,00
37501206			Relé pro ventilátory	kus	-5,00	200,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	RTS II / 2015	0,00
210290751R00			Montáž ventilátoru ax ntl nástěnného základních D do 100 mm	kus	-7,00	250,00	0,00	-1 750,00	-1 750,00	0,00	0,00	RTS II / 2015	0,00
42914165			Ventilátor axiální k montáži na stěnu, skříň z plastu - koupelnový s klapkou	kus	-7,00	843,00	-5 901,00	0,00	-5 901,00	0,02	-0,12	RTS II / 2015	-0,12
748122114			Montáž svítidla zářivkové průmyslové stropní přisazené 2 zdroje s krytem	kus	-13,00	250,00	-322,92	-2 927,08	-3 250,00	0,00	0,00	RTS II / 2015	0,00
34814114			Svítidlo přisazené zářivkové F 2x32 W s opalovým krytem včetně sv. zdrojů 840	kus	-13,00	1 890,00	-24 570,00	0,00	-24 570,00	0,00	0,00	RTS II / 2015	0,00
			Ostatní materiál				-5 047,43	0,00	-5 047,43			-3,19	-3,19
597611180			Dlaždice keramické protiskluzné	m2	-42,02	29,00	-1 218,58	0,00	-1 218,58	0,01	-0,60	RTS II / 2015	-0,60
597611180			Dlaždice keramické	m2	-182,33	21,00	-3 828,85	0,00	-3 828,85	0,01	-2,59	RTS II / 2015	-2,59
										Celkem:			-108 599,27

Stavební rozpočet

Název stavby:		Podbabská ubytovna blok B méněpráce 3. NP										Objednatel:		Doba výstavby:	
Druh stavby:												Projektant:		Začátek výstavby:	
Lokalita:												Zhotovitel:		Konec výstavby:	
JKSO:		30.3.2016										Zpracoval:		DUDYSTAV s.r.o.	
Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Dodávka	Náklady (Kč) Montáž	Celkem	Hmotnost (t) Jednot.	Celkem	Cenová soustava			
1	31	317147300R00	Zdi podpěrné a volné				-1 722,91	-727,09	-2 450,00		-0,16				
6		602011116R00	Překlad nosné přímé z porobetonu v příčkách tl. 100 mm pro světlost otvoru do 1010 mm	kus	-7,00	350,00	-1 722,91	-727,09	-2 450,00	0,02	-0,16	RTS II / 2015			
2		602011102R00	Upravy povrchů, podlahy a osazování výplní otvorů	m2	-84,41	25,00	-2 005,19	-2 379,53	-4 384,73	0,02	-1,95	RTS II / 2015			
3		602011102R00	Vápenocementová leštěná omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	-113,73	20,00	-955,46	-2 110,13	-2 110,13	0,01	-0,62	RTS II / 2015			
61		602011102R00	Postřík cementový ručně	m2	-113,73	20,00	-1 049,73	-1 224,87	-2 274,60	0,01	-0,62	RTS II / 2015			
4		612420014RA0	Uprava povrchů vnitřní	m2	-80,18	95,00	-3 421,26	-10 820,65	-14 241,91	0,04	-4,75	RTS II / 2015			
5		612421101	Oprava vnitřní vápenocementové hladké omítky stěn v rozsahu plochy do 50%	m2	-11,70	100,00	-1 697,37	-5 919,54	-7 616,91	0,00	-3,57	RTS II / 2015			
6		612322141	Zařízení spár cementovou maltou vnitřních stěn z cihel	m2	-14,75	180,00	-479,23	-2 175,77	-2 655,00	0,05	-0,71	RTS II / 2015			
7		612321121	Vápenocementová leštěná omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	-20,00	140,00	-1 69,20	-1 630,80	-2 800,00	0,02	-0,42	RTS II / 2015			
63		612321121	Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	-20,00	140,00	-1 69,20	-1 630,80	-2 800,00	0,02	-0,42	RTS II / 2015			
8		634601111R00	Podlahy a podlahové konstrukce	m	-5,90	38,00	-338,96	-268,75	-607,70	0,00	-0,01	RTS II / 2015			
9		631317110R00	Výplň dilatčních spár š 10 mm v mazaninách akrylátovým tmelem	m	-5,90	65,00	-95,70	-128,50	-224,20	0,00	0,00	RTS II / 2015			
711		71119101	Rezaní dilatčních spár š 5 mm hl. do 10 mm v čerstvé betonové mazanině	m	-5,90	65,00	-243,26	-140,24	-383,50	0,00	0,00	RTS II / 2015			
10		71119101	Izolace proti vodě	m2	-43,98	15,00	-2 115,60	-2 455,54	-4 571,15	0,00	-0,08	RTS II / 2015			
11		585812200	Provedení adhezivního mostku na vodorovné ploše	kg	-5,19	60,00	-311,40	-515,04	-826,44	0,00	-0,01	RTS II / 2015			
12		711747067	místek adhezivní	kus	-10,00	200,00	-59,50	-1 940,50	-2 000,00	0,00	0,00	RTS II / 2015			
13		628411700	Izolace proti vodě	m2	-10,00	160,00	-1 600,00	-1 600,00	-2 000,00	0,01	-0,06	RTS II / 2015			
735		735	pás asfaltový samolepicí	m2	-10,00	160,00	-1 600,00	-1 600,00	-2 000,00	0,01	-0,06	RTS II / 2015			
735		735	Otopná tělesa				0,00	-400,00	-400,00	0,00	0,00	RTS II / 2015			
771		735192912R00	Zpětná montáž otopných těles	m2	-1,00	400,00	0,00	-400,00	-400,00	0,00	0,00	RTS II / 2015			
771		771	Podlahy z dlaždic	m2	-23,00	320,00	-10 061,81	-7 326,19	-17 388,00	0,00	-1,06	RTS II / 2015			
15		771575107R00	Montáž obkladu vnitřních keramických hladkých lepených flexibilním lepidlem	m2	-23,00	320,00	-1 206,81	-6 153,19	-7 360,00	0,00	-0,10	RTS II / 2015			
16		597623081	dlaždice keramické	m2	-25,30	350,00	-8 855,00	0,00	-8 855,00	0,01	-0,36	RTS II / 2015			
17		771579196	Příplatek k montáži podlah keramických za spárování tmelem dvousložkovým	m2	-39,10	15,00	0,00	-586,50	-586,50	0,00	-0,05	RTS II / 2015			
18		771579197	Příplatek k montáži podlah keramických za lepení dvousložkovým lepidlem	m2	-39,10	15,00	0,00	-586,50	-586,50	0,00	-0,05	RTS II / 2015			
781		781	Obklady (keramické)				0,00	-4 177,92	-4 177,92	0,00	-0,26	RTS II / 2015			
19		781479705R00	Příplatek k montáži obkladu vnitřních keramických hladkých za spárování tmelem dvousložkovým	m2	-278,53	15,00	0,00	-4 177,92	-4 177,92	0,00	-0,25	RTS II / 2015			
793		793	Nátery	m2	-43,35	100,00	-227,15	-4 107,85	-4 335,00	0,00	0,00	RTS II / 2015			
784		783802822R00	Odsíraní náterů z omítek stěn, opálením	m2	-43,35	100,00	-227,15	-4 107,85	-4 335,00	0,00	0,00	RTS II / 2015			
633991111		633991111	Malby	m2	-43,98	80,00	-1 487,07	-2 031,57	-3 518,64	0,00	-0,01	RTS II / 2015			
97		979011321R00	Nástrýk betonových povrchů proti odpařování vody	m	-10,00	280,00	0,00	-3 550,00	-3 550,00	0,00	0,00	RTS II / 2015			
97		979011321R00	Prorážení otvorů a ostatní bourací práce	m	-10,00	280,00	0,00	-2 800,00	-2 800,00	0,00	0,00	RTS II / 2015			
979011329R00		979011329R00	Montáž a demontáž šozu sutí do 10 m	m	-50,00	15,00	0,00	-750,00	-750,00	0,00	0,00	RTS II / 2015			
979011329R00		979011329R00	Příplatek k šozu sutí do 10 m za první a ZKD den použití	m	-50,00	15,00	0,00	-750,00	-750,00	0,00	0,00	RTS II / 2015			
H72		H72	Zdravotně technické instalace				-5 120,00	-2 955,40	-8 075,40	0,00	-0,02	RTS II / 2015			
42981181		42981181	Vzduchotechnické potrubí pozink. kruhové spirálně vinuté D do 100 mm	m	-16,00	320,00	-5 120,00	0,00	-5 120,00	0,00	-0,02	RTS II / 2015			
998728102R00		998728102R00	Přesun hmot pro vzduchotechniku, výšky do 12 m	t	-0,03	450,00	0,00	-12,60	-12,60	0,00	0,00	RTS II / 2015			
998728193R00		998728193R00	Příplatek k přesunu hmot lonáží 751 prováděný bez použití mechanizace	t	-0,03	450,00	0,00	-2,80	-2,80	0,00	0,00	RTS II / 2015			
H253211		H253211	Hodnová zúčtovací sazba montér vzduchotechniky a chlazení	hod	-14,00	210,00	0,00	-2 940,00	-2 940,00	0,00	0,00	RTS II / 2015			
M21		M21	Elektromotáže				-32 079,73	-5 047,27	-37 127,00	0,00	-0,17	RTS II / 2015			
220270601R00		220270601R00	Montáž vodič Cu izolovaný sk. 1 do 1 kV žíla 0,35 až 6 mm2 do stěny	m	-7,00	18,00	-5,81	-120,19	-126,00	0,00	0,00	RTS II / 2015			
34111098		34111098	Kabel silový s Cu jádrem 750 V ČVKY 5 x 4 mm2	m	-7,00	40,00	-280,00	0,00	-280,00	0,00	0,00	RTS II / 2015			
211150301R00		211150301R00	Montáž relé pomocné ventilátorové	kus	-5,00	50,00	0,00	-250,00	-250,00	0,00	0,00	RTS II / 2015			
37501206		37501206	Relé pro ventilátory	kus	-5,00	200,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	RTS II / 2015			
210290751R00		210290751R00	Montáž ventilátoru ax níl nástěnného základního D do 100 mm	kus	-7,00	250,00	0,00	-1 750,00	-1 750,00	0,00	0,00	RTS II / 2015			
32		32	Montáž ventilátoru ax níl nástěnného základního D do 100 mm	kus	-7,00	843,00	-5 901,00	0,00	-5 901,00	0,02	-0,12	RTS II / 2015			
42914165		42914165	Ventilátor axiální k montáži na stěnu, skříň z plastu - koupelnový s klapkou	kus	-13,00	250,00	-322,92	-2 927,08	-3 250,00	0,00	0,00	RTS II / 2015			
748122114		748122114	Montáž svítidla zářivkové průmyslové stropní přisazené 2 zdroje s krytem	kus	-13,00	250,00	-322,92	-2 927,08	-3 250,00	0,00	0,00	RTS II / 2015			
348141114		348141114	Svítilno přisazené zářivkové F 2x32 W s opalovým krytem včetně sv. zdroje 840	kus	-13,00	1 890,00	-24 570,00	0,00	-24 570,00	0,00	-0,05	RTS II / 2015			
Ostatní materiál		Ostatní materiál					-5 047,43	0,00	-5 047,43	0,00	-3,19	RTS II / 2015			
597611180		597611180	Dlaždice keramické protiskluzné	m2	-42,02	29,00	-1 218,58	0,00	-1 218,58	0,01	-0,60	RTS II / 2015			
597611180		597611180	Dlaždice keramické	m2	-182,33	21,00	-3 828,85	0,00	-3 828,85	0,01	-2,59	RTS II / 2015			
							Celkem:				-109 874,87				

Stavební rozpočet

Název stavby:		Podbabská ubytovna blok B výstavby: 1. NP										Objednatel:	
Druh stavby:		Doba výstavby:										Projektant:	
Lokalita:		Začátek výstavby:										Zhotovitel:	
JKSO:		Konec výstavby:										DUDYSTAV s.r.o.	
		Zpracováno dne: 26.2.2016										Zpracoval:	
Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Dodávka	Náklady (Kč) Montáž	Celkem	Jednot.	Hmotnost (t)	Celkem	Cenová soustava
1	31	310239211R00	Zdi podpěrné a volné	m3	0,50	3 150,00	1 119,42	455,58	1 575,00	1,95	0,98	1 575,00	0,98 RTS II / 2015
2	34	346275115R00	Světy a příčky	m2	12,85	710,00	11 959,78	6 688,72	18 648,50	0,15	3,65	18 648,50	1,96 RTS II / 2015
3	346275112R00	Přizdivky z porobetonových tvárnic tl. 150 mm	m2	5,60	500,00	2 800,00	6 514,05	2 609,45	9 123,50	0,10	0,78	9 123,50	0,78 RTS II / 2015
4	342270014R00	Příčka z tvárnice porobetonových, tloušťka 150 mm u umyvadel 2.27	m2	5,61	650,00	3 646,50	2 243,44	1 403,06	3 646,50	0,05	0,17	3 646,50	0,17 RTS II / 2015
5	346244311R00	Obezdivky odpadů z porobetonových tvárnic tl. 50 mm, 2.23, 2.30, 2.27	m2	3,65	410,00	1 496,50	660,87	835,63	1 496,50	0,01	0,03	1 496,50	0,03 RTS II / 2015
6	347016114R00	Předstěna SDK 1x RFI 12,5mm	m2	1,90	420,00	798,00	370,69	427,31	798,00	0,09	0,15	798,00	0,15 RTS II / 2015
7	342270012R00	Příčka z tvárnice porobetonových, tloušťka 10 cm	m2	1,60	490,00	784,00	435,63	348,37	784,00	0,01	0,19	784,00	0,19 RTS II / 2015
8	61	612311131	Úprava povrchů vnitřní	m2	30,00	90,00	0,00	2 700,00	2 700,00	0,01	0,01	2 700,00	0,01 RTS II / 2015
9	64	642942111R00	Pořízení vnitřních stěn vápeným štukem tloušťky do 3 mm	kus	1,00	450,00	712,43	437,57	1 150,00	0,02	0,02	1 150,00	0,02 RTS II / 2015
10	553310042	Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2	kus	1,00	700,00	700,00	12,43	437,57	450,00	0,02	0,02	450,00	0,02 RTS II / 2015
11	711	711212601RT2	Zárubeň ocelová pro běžné zdi H 145 800 L/P	kus	1,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,02	0,02	700,00	0,02 RTS II / 2015
12	721	721176115R00	Isolace proti vodě	m	190,00	82,00	11 481,70	4 098,30	15 580,00	0,00	0,06	15 580,00	0,06 RTS II / 2015
13	728	728114112R00	Těsnící pás do spoje podlaha - stěna	kpl	1,00	5 600,00	2 592,04	3 007,96	5 600,00	0,00	0,00	5 600,00	0,00 RTS II / 2015
14	42981182	Vnitřní kanalizace	Přeložka HT potrubí 110, zvláštní prostoru 2.26, 2.23, 2.30	m	6,00	200,00	7 025,78	7 710,70	14 736,48	0,00	0,10	14 736,48	0,10 RTS II / 2015
15	728212312R00	Vzduchotechnika	Montáž potrubí kruhového do d 200 mm	m	6,00	208,00	1 248,00	1 200,00	1 248,00	0,00	0,00	1 248,00	0,00 RTS II / 2015
16	429823005	Spiro roura hadka d 125, délka 1 m	kus	7,00	99,20	694,40	0,00	694,40	694,40	0,00	0,00	694,40	0,00 RTS II / 2015
17	429822004	Montáž obočkové plechové kruhové do d 200 mm	kus	2,00	157,04	314,08	0,00	314,08	314,08	0,00	0,00	314,08	0,00 RTS II / 2015
18	429823005	Rozbočka T 90° d = 125 mm, d1 =125 mm, Pz plech	kus	2,00	165,00	330,00	0,00	330,00	330,00	0,00	0,00	330,00	0,00 RTS II / 2015
19	429823005	Oblouk segmentový 90°, d 150 mm Pz plech	kus	2,00	230,00	460,00	0,00	460,00	460,00	0,00	0,00	460,00	0,00 RTS II / 2015
20	728413522R00	Odbočka KM 125 kříž 4x125 mm	kus	2,00	140,00	280,00	0,00	280,00	280,00	0,00	0,00	280,00	0,00 RTS II / 2015
21	59736508	Přechod kruhový osový 125/150	kus	5,00	105,00	525,00	0,00	525,00	525,00	0,00	0,00	525,00	0,00 RTS II / 2015
22	728618211R00	Montáž talířového ventilu kruhové do d 200 mm	kus	5,00	145,00	725,00	0,00	725,00	725,00	0,01	0,01	725,00	0,01 RTS II / 2015
23	003 VD	Talířový ventil D 125 mm	kus	2,00	470,00	940,00	798,70	141,30	940,00	0,00	0,00	940,00	0,00 RTS II / 2015
24	222330132R00	Nástavec s plechem	kpl	1,00	1 300,00	1 300,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00 RTS II / 2015
25	728415111R00	Kotvíci a montážní prvky	kus	5,00	180,00	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00 RTS II / 2015
26	28651078	Demontáž VZT za blok B vč. likvidace	kus	5,00	290,00	1 450,00	0,00	1 450,00	1 450,00	0,00	0,00	1 450,00	0,00 RTS II / 2015
27	012 VD	Montáž mřížky větrací nebo ventilací do 0,04 m2- do dveří	kpl	1,00	600,00	600,00	350,00	250,00	600,00	0,01	0,01	600,00	0,01 RTS II / 2015
28	733	733163102R00	Mřížka větrací PVC obdélníková bílá do dveří	m	4,00	270,00	646,68	433,32	1 080,00	0,00	0,00	1 080,00	0,00 RTS II / 2015
29	735	735156545R00	Připojení VZT a zasklení v 1. NP	kus	1,00	3 000,00	2 756,52	243,48	3 000,00	0,02	0,02	3 000,00	0,02 RTS II / 2015
30	766	766660014R00	Rozevod potrubí	kus	1,00	150,00	2 471,39	198,61	2 670,00	0,00	0,00	2 670,00	0,00 RTS II / 2015
31	61160623	Opotná tělesa	kus	1,00	1 400,00	1 400,00	24,27	125,73	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00 RTS II / 2015
32	766695213R00	Montáž dveří jednokřídlých šířky do 80 cm	kus	1,00	75,00	75,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,02	0,02	1 400,00	0,02 RTS II / 2015
33	61187421	Dveře vnitřní plně 700/1970 mm levé zamek WC, kování klik/klika	kus	1,00	95,00	95,00	2,12	72,88	75,00	0,00	0,00	75,00	0,00 RTS II / 2015
34	015 VD	Montáž prahu dveří jednokřídlých š. nad 10 cm	kus	1,00	950,00	950,00	950,00	0,00	950,00	0,00	0,00	950,00	0,00 RTS II / 2015
35	004 VD	Prah bukový délka 82 cm šířka 15 cm tl. 2 cm	kpl	1,00	600,00	600,00	1 686,70	552,11	2 238,81	0,00	0,00	2 238,81	0,00 RTS II / 2015
36	014 VD	Nerezová tyč u sprchy	m2	1,00	8,00	8,00	47,89	552,11	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00 RTS II / 2015
37	781	781497111RS2	Podlahy z dlaždic	m	204,85	8,00	1 638,81	0,00	1 638,81	0,01	2,23	1 638,81	2,23 RTS II / 2015
			Oprava soklu				3 230,25	519,75	3 750,00		0,01	3 750,00	0,01 RTS II / 2015
			Příplatek za spárovačku k obkladům a dlažbě				3 230,25	519,75	3 750,00		0,00	3 750,00	0,00 RTS II / 2015
			Obklady (keramické)										
			Lišta PVC ukončovací k obkladům										

Stavební rozpočet

Název stavby:		Podbabská ubytovna blok B vícepráce 2. NP										Objednatel:	
Druh stavby:												Doba výstavby:	
Lokalita:												Začátek výstavby:	
JKSO:												Konec výstavby:	
												Zhotovitel:	
												Zpracoval:	
												30.3.2016	
												DUDYSTAV s.r.o.	
Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis rozměrů	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Dodávka	Nálady (Kč)	Celkem	Jednot.	Hmotnost (t)	Celkem	Cenová soustava
1	31	310239211R00	Zdi podpěrné a volné	m3	0,50	3 150,00	1 119,42	455,58	1 575,00	1,95	0,98	1 575,00	RTS II / 2015
2	34	342270014RA0	Stěny a příčky	m2	5,61	650,00	11 959,78	6 688,72	18 648,50	0,14	0,78	18 648,50	RTS II / 2015
3	3	342270014RA0	Příčka z tvárnice pórabetonových, tloušťka 150 mm u umyvadel 2.27	m2	12,85	710,00	2 243,44	1 403,06	3 646,50	0,15	0,15	3 646,50	RTS II / 2015
4	4	346275115R00	Přizdivky z pórabetonových tvárnice tl. 150 mm	m2	3,65	410,00	6 514,05	2 609,45	9 123,50	0,05	0,17	9 123,50	RTS II / 2015
5	5	346275112R00	Obezdivky odpadů z pórabetonových tvárnice tl. 50 mm, 2.23, 2.30, 2.27	m2	5,60	500,00	660,87	835,63	1 496,50	0,10	0,56	1 496,50	RTS II / 2015
6	6	346275112R00	Přizdivky z pórabetonových tvárnice tl. 75 mm, 2.26, 2.28, 2.23, 2.24	m2	1,90	420,00	1 735,10	1 064,90	2 800,00	0,01	0,03	2 800,00	RTS II / 2015
7	7	347016114R00	Předstěna SDK 1x RFI 12,5mm	m2	1,60	490,00	370,69	427,31	798,00	0,09	0,15	798,00	RTS II / 2015
8	61	342270012RA0	Příčka z tvárnice pórabetonových, tloušťka 10 cm	m2	30,00	90,00	0,00	2 700,00	2 700,00	0,01	0,19	2 700,00	RTS II / 2015
9	64	612311131	Poizázení vnitřních stěn vápenným štukem tloušťky do 3 mm	kus	1,00	450,00	712,43	437,57	1 150,00	0,02	0,02	1 150,00	RTS II / 2015
10	553310042	Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2	kus	1,00	700,00	700,00	0,00	0,00	700,00	0,02	0,02	700,00	RTS II / 2015
11	711	711212601RT2	Zárubeň ocelová pro běžné zdi H 145 800 L/P	m	190,00	82,00	11 481,70	4 098,30	15 580,00	0,00	0,06	15 580,00	RTS II / 2015
12	721	721176115R00	Isolace proti vodě	kpl	1,00	5 600,00	2 592,04	3 007,96	5 600,00	0,00	0,00	5 600,00	RTS II / 2015
13	728	728114112R00	Těsnící pás do spoje podlahy - stěna	m	6,00	200,00	6 675,78	7 460,70	14 136,48	0,00	0,09	14 136,48	RTS II / 2015
14	42981182	Přeložka HT potrubí 110, zvětšení prostoru 2.26, 2.23, 2.30	m	6,00	208,00	1 248,00	0,00	0,00	1 248,00	0,00	0,01	1 248,00	RTS II / 2015
15	429823005	Vzduchotechnika	kus	7,00	99,20	0,00	0,00	694,40	694,40	0,00	0,00	694,40	RTS II / 2015
16	429822004	Montáž potrubí kruhového do d 200 mm	kus	2,00	157,04	314,08	0,00	0,00	314,08	0,00	0,00	314,08	RTS II / 2015
17	429823005	Rozbočka T 90° d = 125 mm, d1 = 125 mm, Pz plech	kus	2,00	165,00	330,00	0,00	0,00	330,00	0,00	0,00	330,00	RTS II / 2015
18	429823005	Oblouk segmentový 90°, d 150 mm Pz plech	kus	2,00	230,00	460,00	0,00	0,00	460,00	0,00	0,00	460,00	RTS II / 2015
19	429853233	Odbočka KM 125 kříž 4x125 mm	kus	5,00	105,00	525,00	0,00	0,00	525,00	0,00	0,00	525,00	RTS II / 2015
20	728413522R00	Přechod kruhový osový 125/150	kus	2,00	470,00	940,00	0,00	0,00	940,00	0,00	0,01	940,00	RTS II / 2015
21	728616211R00	Montáž talířového ventilu kruhového do d 200 mm	kpl	1,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	RTS II / 2015
22	222330132R00	Nástavec s plechem	kus	5,00	180,00	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	900,00	RTS II / 2015
23	728415111R00	Demontáž VZT za blok B vč. likvidace	kpl	1,00	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	1 300,00	0,01	0,07	1 300,00	RTS II / 2015
24	003 VD	Montáž mřížky větrací nebo ventilací do 0,04 m2- do dveří	kus	5,00	290,00	1 450,00	0,00	0,00	1 450,00	0,00	0,00	1 450,00	RTS II / 2015
25	59736508	Kotvici a montážní prvky	kus	5,00	290,00	1 450,00	0,00	0,00	1 450,00	0,00	0,00	1 450,00	RTS II / 2015
26	28651078	Talířový ventil D 125 mm	kus	4,00	270,00	1 080,00	0,00	0,00	1 080,00	0,00	0,00	1 080,00	RTS II / 2015
27	733	733163102R00	Mřížka větrací PVC obdélníková bílá do dveří	m	4,00	270,00	646,68	433,32	1 080,00	0,02	0,02	1 080,00	RTS II / 2015
28	735	735163102R00	Rozvod potrubí	kus	1,00	3 000,00	2 756,52	243,48	3 000,00	0,02	0,02	3 000,00	RTS II / 2015
29	735	73515545R00	Potrubí z měděných trubek D 15 x 1,0 mm	kus	1,00	150,00	2 471,39	196,61	2 670,00	0,00	0,00	2 670,00	RTS II / 2015
30	766	76660014RA0	Otopná tělesa	kus	1,00	150,00	24,27	125,73	150,00	0,00	0,00	150,00	RTS II / 2015
31	61160623	Montáž dveří jednokřídlých šířky do 80 cm	kus	1,00	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	1 400,00	0,00	0,02	1 400,00	RTS II / 2015
32	766695213R00	Dveře vnitřní plně 700/1970 mm levé zámeč WC, kování kliky/klika	kus	1,00	75,00	75,00	2,12	72,88	75,00	0,00	0,00	75,00	RTS II / 2015
33	61187421	Dveře prahu dveří jednokřídlých s. nad 10 cm	kus	1,00	95,00	95,00	0,00	0,00	95,00	0,00	0,00	95,00	RTS II / 2015
34	015 VD	Prah bukový délka 82 cm šířka 15 cm tl. 2 cm	kus	1,00	950,00	950,00	0,00	0,00	950,00	0,00	0,00	950,00	RTS II / 2015
35	771	771163102R00	Nerezová tyč ke spáře	kpl	1,00	600,00	1 686,70	552,11	2 238,81	0,00	0,00	2 238,81	RTS II / 2015
36	004 VD	Podlahy z dlaždic	m2	204,85	8,00	1 638,81	47,89	552,11	600,00	0,01	2,23	600,00	RTS II / 2015
37	014 VD	Oprava soklu	m	75,00	50,00	3 750,00	3 230,25	519,75	3 750,00	0,00	0,00	3 750,00	RTS II / 2015
38	781	781497111RS2	Příplatek za spárovačku k obkladům a dlažbě	m	75,00	50,00	3 230,25	519,75	3 750,00	0,00	0,00	3 750,00	RTS II / 2015
39	783	783163102R00	Obklady (keramické)	m	75,00	50,00	3 230,25	519,75	3 750,00	0,00	0,00	3 750,00	RTS II / 2015
40	783	783163102R00	Lišta PVC ukončovací k obkladům	m	75,00	50,00	3 230,25	519,75	3 750,00	0,00	0,00	3 750,00	RTS II / 2015
41	783	783163102R00	Nátěry	m	75,00	50,00	3 230,25	519,75	3 750,00	0,00	0,00	3 750,00	RTS II / 2015

[illegible]

Poznámka:

Stavební rozpočet

Název stavby:		Podbabská ubytovna blok B výprave 3. NP										
Druh stavby:		Začátek výstavby:										
Lokalita:		Konec výstavby:										
JKSO:		Zpracováno dne: 30.3.2016										
		Zhotovitel: DUDYSTAV s.r.o.										
		Zpracoval:										
Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Náklady (Kč)		Celkem	Hmotnost (t)		Genová soustava
							Dodávka	Montáž		Jednot.	Celkem	
Zdi podpěrné a volné												
1	31	310239211R00	Zazdivka otvorů plochy do 4 m2 cihlami na MVC	m3	0,50	3 150,00	1 119,42	455,58	1 575,00	1,95	0,98	0,98 RTS II / 2015
Stěny a příčky												
2	34	346275115R00	Přizdivky z porobetonových tvárníc tl. 150 mm	m2	8,50	710,00	9 581,54	5 788,96	15 370,50	0,15	2,91	1,30 RTS II / 2015
3	34	346275112R00	Přizdivky z porobetonových tvárníc tl. 75 mm, 2.26, 2.28, 2.23, 2.24	m2	5,60	500,00	1 735,10	1 064,90	2 800,00	0,10	0,56	0,56 RTS II / 2015
4	34	342270014RA0	Příčka z tvárnice porobetonových, tloušťka 150 mm u umyvadel 2.27	m2	5,61	650,00	2 243,44	1 403,06	3 646,50	0,14	0,78	0,78 RTS II / 2015
5	34	346244311R00	Obezdivky odpadů z porobetonových tvárníc tl. 50 mm, 2.23, 2.30, 2.27	m2	5,10	410,00	923,41	1 167,59	2 091,00	0,05	0,24	0,24 RTS II / 2015
6	34	347016114R00	Předstěna SDK 1x RF1 12,5mm	m2	1,90	420,00	370,69	427,31	798,00	0,01	0,03	0,03 RTS II / 2015
Úprava povrchů vnitřní												
7	61	612311131	Polažení vnitřních stěn vápenným štukem tloušťky do 3 mm	m2	30,00	90,00	0,00	2 700,00	2 700,00	0,01	0,19	0,19 RTS II / 2015
Výplně otvorů												
8	64	642942111R00	Osazení zábrunní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2	kus	1,00	450,00	712,43	437,57	1 150,00	0,02	0,04	0,02 RTS II / 2015
9	53	533310042	Záručen ocelová pro běžné zdění H 145 800 L/P	kus	1,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,02	0,02	0,02 RTS II / 2015
Izolace proti vodě												
10	71	711212601RT2	Těsnící pás do spoje podlaha - stěna	m	190,00	82,00	11 481,70	4 098,30	15 580,00	0,00	0,06	0,06 RTS II / 2015
Vnitřní kanalizace												
11	72	721176115R00	Přeložka HT potrubí 110, zvětšení prostoru 2.26, 2.23, 2.30	kpl	1,00	5 600,00	2 592,04	3 007,96	5 600,00	0,00	0,00	0,00 RTS II / 2015
Vnitřní vodovod												
12	00	009 VD	Zkrácený rozbor vody	kpl	1,00	2 270,00	2 174,06	95,94	2 270,00	0,00	0,00	0,00 RTS II / 2015
Vzduchotechnika												
13	72	728114112R00	Montáž potrubí kruhového do d 200 mm	m	6,00	200,00	0,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00 RTS II / 2015
14	42	42981182	Spiro roura hladká d 125, délka 1 m	m	6,00	208,00	1 248,00	0,00	1 248,00	0,00	0,01	0,01 RTS II / 2015
15	72	728212312R00	Montáž odbočky plechové kruhové do d 200 mm	kus	7,00	99,20	0,00	694,40	694,40	0,00	0,00	0,00 RTS II / 2015
16	42	429823005	Rozbočka T 90 ° d = 125 mm, d1 =125 mm, Pz plech	kus	2,00	157,04	314,08	0,00	314,08	0,00	0,00	0,00 RTS II / 2015
17	42	429822004	Oblouk segmentový 90°, d 150 mm Pz plech	kus	2,00	165,00	330,00	0,00	330,00	0,00	0,00	0,00 RTS II / 2015
18	42	429823005	Odbočka KM 125 kříž 4x125 mm	kus	1,00	230,00	230,00	0,00	230,00	0,00	0,00	0,00 RTS II / 2015
19	42	429853233	Přechod kruhový osový 125/150	kus	2,00	140,00	280,00	0,00	280,00	0,00	0,00	0,00 RTS II / 2015
20	72	728413522R00	Montáž talířového ventilu kruhové do d 200 mm	kus	5,00	105,00	0,00	525,00	525,00	0,00	0,00	0,00 RTS II / 2015
21	59	59736508	Talířový ventil D 125 mm	kus	5,00	145,00	725,00	0,00	725,00	0,01	0,07	0,07 RTS II / 2015
22	72	728618211R00	Nástavec s plechem	kus	2,00	470,00	798,70	141,30	940,00	0,00	0,01	0,01 RTS II / 2015
23	00	003 VD	Kotvičky a montážní prvky	kpl	1,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00 RTS II / 2015
24	22	222330132R00	Demontáž VZT za blok B vč. likvidace, 3. NP + půda	kpl	1,00	8 000,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00 RTS II / 2015
25	72	728415111R00	Montáž mřížky větrací nebo ventilací do 0,04 m2- do dveří	kus	5,00	180,00	0,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00 RTS II / 2015
26	28	28651078	Mřížka větrací PVC obdélníková bílá do dveří	kus	5,00	290,00	1 450,00	0,00	1 450,00	0,00	0,00	0,00 RTS II / 2015
27	01	013 VD	Ukončení VZT na půdě, vč. mřížek a spojovacího materiálu, vč. přesunu materiálu	kpl	1,00	19 660,00	16 746,41	2 913,59	19 660,00	0,01	0,01	0,01 RTS II / 2015
Rozvod potrubí												
28	73	733163102R00	Potrubí z měděných trubek D 15 x 1,0 mm	m	4,00	270,00	646,68	433,32	1 080,00	0,00	0,00	0,00 RTS II / 2015
Otopná tělesa												
29	73	735156545R00	Otopná tělesa panelová Radik Klasik 21 500/ 900	kus	1,00	3 000,00	2 756,52	243,48	3 000,00	0,02	0,02	0,02 RTS II / 2015
Konstrukce truhlářské												
30	76	766660014RA0	Montáž dveří jednokřídlových šířky do 80 cm	kus	1,00	150,00	24,27	125,73	150,00	0,00	0,00	0,00 RTS II / 2015
31	61	61160623	Dveře vnitřní plně 700/1970 mm levé zámek WC, kování klíka/klíka	kus	1,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,02	0,02	0,02 RTS II / 2015
32	76	766695213R00	Montáž prahu dveří jednokřídlových š. nad 10 cm	kus	1,00	75,00	2,12	72,88	75,00	0,00	0,00	0,00 RTS II / 2015
33	61	61187421	Prah bukový délka 82 cm šířka 15 cm tl. 2 cm	kus	1,00	95,00	95,00	0,00	95,00	0,00	0,00	0,00 RTS II / 2015
34	01	015 VD	Nerezová tyč ke sprše	kus	1,00	950,00	950,00	0,00	950,00	0,00	0,00	0,00 RTS II / 2015
Podlahy z dlaždic												
35	77	771	Oprava soklu	kpl	1,00	600,00	1 686,70	552,11	2 238,81	0,00	0,00	0,00 RTS II / 2015
36	01	014 VD	Příplatek za spárovačku k obkladům a dlažbě	m2	204,85	8,00	1 638,81	552,11	2 190,92	0,01	2,23	2,23 RTS II / 2015
Obklady (keramické)												
781							3 230,25	519,75	3 750,00		0,01	0,01

37	78149711RS2	Lišta PVC ukončovací k obkladům	m	75,00	50,00	3 230,25	519,75	3 750,00	0,00	0,01	RTS II / 2015
38	783	Nátery				236,91	455,59	692,50	0,00	0,00	RTS II / 2015
39	783292002R00	Náter disperzní kovových konstrukcí	kpl	1,00	600,00	200,14	399,86	600,00	0,00	0,00	RTS II / 2015
40	783671002R00	Náter polyuretan truhlářských výrobků 1x + 1x email	m2	0,50	185,00	36,77	55,73	92,50	0,00	0,00	RTS II / 2015
41	96	Bourání konstrukcí				163,03	1 167,52	1 330,55	2,68	0,00	RTS II / 2015
42	962031133R00	Bourání příček cihelných tl. 15 cm	m2	5,51	85,00	72,02	396,33	468,35	0,26	1,44	RTS II / 2015
43	962031135R00	Bourání obehdivků z tvárnice tl. 5 cm	m2	1,74	65,00	26,69	86,41	113,10	0,11	0,20	RTS II / 2015
44	962032231R00	Bourání zdíva z cihel pálených na MVC	m3	0,49	590,00	14,56	274,54	289,10	1,80	0,88	RTS II / 2015
45	968072455R00	Vybourání kovových dvířek z náubní pl. do 2 m2	m2	2,00	230,00	49,76	410,24	460,00	0,08	0,15	RTS II / 2015
46	97	Prorážení otvorů a ostatní bourací práce				2 373,91	7 970,09	10 344,00	0,66	0,00	RTS II / 2015
47	002 VD	Montáž, demontáž a pronájem GEDY	kpl	1,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	RTS II / 2015
48	974082212R00	Vysekaní rýh pro vodíče omítka stěn MC šířka 3 cm	m	31,00	34,00	318,99	735,01	1 054,00	0,00	0,05	RTS II / 2015
49	220261664R00	Zazdění drážky, vč. zacištění	m	31,00	90,00	2 049,72	740,28	2 790,00	0,02	0,52	RTS II / 2015
50	010 VD	Průrazy v podlaží u gul	kus	10,00	150,00	5,20	1 494,80	1 500,00	0,01	0,09	RTS II / 2015
51	M21	Elektromontáže				15 976,74	457,26	16 434,00	0,31	0,00	RTS II / 2015
52	210290752R00	Montáž ventilátoru D do 150 mm	kus	2,00	150,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,03	RTS II / 2015
53	42912100	Ventilátor TD 500/150 IP 44	kus	2,00	3 771,00	7 542,00	0,00	7 542,00	0,01	0,04	RTS II / 2015
54	34814114	Svítlidlo přisazené zářivkové F 2x32 W s opalovým krytem- úsporná zářivka 33 W /1700 lux	kus	10,00	128,00	1 280,00	0,00	1 280,00	0,00	0,25	RTS II / 2015
55	011 VD	Elektrický výsousec rukou	soubor	2,00	3 656,00	7 154,74	157,26	7 312,00	0,12	0,00	RTS II / 2015
56	S	Presuny suti				0,00	2 278,80	2 278,80	0,00	0,00	RTS II / 2015
57	979082111R00	Vnitrostavěbní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m s použitím mechanizace	t	2,85	160,00	0,00	456,00	456,00	0,00	0,00	RTS II / 2015
58	979082219R00	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	25,65	12,00	0,00	307,80	307,80	0,00	0,00	RTS II / 2015
59	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	2,85	320,00	0,00	912,00	912,00	0,00	0,00	RTS II / 2015
60	979990144R00	Poplatek za skládku suti - minerální vata, VZT	t	0,50	1 206,00	0,00	603,00	603,00	0,00	0,00	RTS II / 2015
61		Ostatní materiál				2 280,00	0,00	2 280,00	0,01	0,00	RTS II / 2015
62	005 VD	Dvojháček	kus	6,00	65,00	390,00	0,00	390,00	0,00	0,00	RTS II / 2015
63	006 VD	Mýdelka	kus	5,00	150,00	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00	RTS II / 2015
64	007 VD	Zarážky ke dveřím	kus	9,00	100,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	RTS II / 2015
65	008 VD	Cedulky muž/ženy - sada	kus	2,00	120,00	240,00	0,00	240,00	0,00	0,00	RTS II / 2015
Celkem:								128 140,64			

Poznámka: