

D O D A T E K Č . 1
K E S M L O U V Ě O D Í L O
u z a v ř e n é d n e 1 3 . 1 0 . 2 0 1 4

uzavřená podle ust. § 2586 a násl. občanského zákoníku mezi smluvními stranami

OBJEDNATEL:

Armádní Servisní, příspěvková organizace

zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl Pr, vložka 1342

Jejíž jménem jedná:

Ing. Martin LEHKÝ, ředitel

Sídlo:

Podbabská 1589/1, 160 00 Praha 6 – Dejvice

IČ, DIČ:

60460580, CZ60460580

Bankovní spojení:

ČNB, Na Příkopě 28, Praha 1

Číslo účtu:

30523881/0710

ID datové schránky:

dugmkm6

Odpovědní zástupci pro jednání:

- ve věcech smluvních:

Ing. Martin LEHKÝ, ředitel

- ve věcech technických:

Ing. Karel ZAJÍČEK, tel.: 724 839 881,

Ing. Monika Rešl Kletečková, tel.: 702 209 151

(dále jen „příkazce“)

a

ZHOTOVITEL:

TRASKO, a.s.

Zapsaný v obchodním rejstříku u: KS v Brně oddíl B, vložka 2854

Zastoupený:

Petrem Kapounkem – předsedou představenstva

Sídlo:

Vyškov, Na Nouzce 487/8, PSČ 682 01

IČ, DIČ:

25549464, CZ25549464

Bankovní spojení:

KB Vyškov

Číslo účtu:

8996330267/0100

ID datové schránky:

ksmgqzb

Odpovědní zástupci pro jednání:

- ve věcech smluvních:

Petr Kapounek, předseda představenstva

- ve věcech technických:

Petr Kapounek, tel.: 517 343 999

(dále jen „zhotovitel“)



Smluvní strany se dohodly, v souladu s čl. XI. (Závěrečná ustanovení) odst. 11.4, na uzavření tohoto Dodatku č. 1, kterým se z důvodu méněprací a víceprací, které zadavatel předem nemohl předpokládat, a které jsou nezbytné pro dokončení předmětu díla, se mění:

1. Článek III. Cena díla takto:

Cena dle SoD bez DPH:	25 907 268,00 Kč
Méněpráce:	- 125 242,40 Kč
Vícepráce:	3 288 135,90 Kč
Cena Dodatku č. 1 bez DPH:	3 162 893,50 Kč
Cena dle SoD a Dodatku č. 1 bez DPH:	29 070 161,50 Kč

Slovy:

„Dvacetdevětmilionůsedmdesátisícjedenstošedesátjedenakorunačeská, 50/100“

DPH bude účtováno v sazbě platné ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

- Změnové listy méněprací a víceprací jsou nedílnými přílohami dodatku.
- Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se Dodatkem č. 1 nemění.
- Dodatek č. 1 je vyhotoven a podepsán ve 4 vyhotoveních se stejnou platností, z nichž tři vyhotovení obdrží objednatel a jedno zhotovitel.
- Smluvní strany si Dodatek č. 1 přečetly, s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svými podpisy.
- Dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu smluvními stranami.

Přílohy:

1. Přehledný seznam Změnových listů (2 listy)
2. Změnový list č. 1 ze dne 25. 11. 2014 včetně položkového rozpočtu (4 listy)
3. Změnový list č. 2 ze dne 25. 11. 2014 včetně položkového rozpočtu (4 listy)
4. Změnový list č. 3 ze dne 10. 12. 2014 včetně položkového rozpočtu (4 listy)
5. Změnový list č. 4 ze dne 17. 1. 2015 včetně položkového rozpočtu (5 listů)
6. Změnový list č. 5 ze dne 17. 1. 2015 včetně položkového rozpočtu (4 listy)
7. Změnový list č. 6 ze dne 8. 2. 2015 včetně položkového rozpočtu (5 listů)
8. Změnový list č. 7 ze dne 27. 2. 2015 včetně položkového rozpočtu (5 listů)
9. Změnový list č. 8 ze dne 27. 2. 2015 včetně položkového rozpočtu (4 listy)
10. Změnový list č. 9 ze dne 2. 3. 2015 včetně položkového rozpočtu (4 listy)
11. Změnový list č. 10 ze dne 2. 3. 2015 včetně položkového rozpočtu (4 listy)
12. Změnový list č. 11 ze dne 15. 3. 2015 včetně položkového rozpočtu (4 listy)
13. Změnový list č. 12 ze dne 15. 3. 2015 včetně položkového rozpočtu (4 listy)
14. Změnový list č. 13 ze dne 15. 3. 2015 včetně položkového rozpočtu (4 listy)
15. Změnový list č. 14 ze dne 11. 5. 2015 včetně položkového rozpočtu (6 listů)
16. Změnový list č. 15 ze dne 6. 7. 2015 včetně položkového rozpočtu (10 listů)
17. Změnový list č. 16 ze dne 3. 6. 2015 včetně položkového rozpočtu (6 listů)
18. Změnový list č. 17 ze dne 3. 6. 2015 včetně položkového rozpočtu (4 listy)
19. Změnový list č. 18 ze dne 3. 6. 2015 včetně položkového rozpočtu (4 listy)
20. Změnový list č. 19 ze dne 3. 6. 2015 včetně položkového rozpočtu (4 listy)
21. Změnový list č. 20 ze dne 3. 6. 2015 včetně položkového rozpočtu (4 listy)
22. Změnový list č. 21 ze dne 3. 6. 2015 včetně položkového rozpočtu (4 listy)

- 23. Změnový list č. 22 ze dne 3. 6. 2015 včetně položkového rozpočtu (4 listy)
- 24. Změnový list č. 23 ze dne 19. 6. 2015 včetně položkového rozpočtu (5 listů)
- 25. Změnový list č. 24 ze dne 6. 7. 2015 včetně položkového rozpočtu (30 listů)
- 26. Změnový list č. 25 ze dne 6. 7. 2015 včetně položkového rozpočtu (28 listů)
- 27. Změnový list č. 26 ze dne 6. 7. 2015 včetně položkového rozpočtu (5 listů)
- 28. Změnový list č. 27 ze dne 20. 7. 2015 včetně položkového rozpočtu (13 listů)

V Praze dne: 30-09-2015

za objednatele:

Armádní Servisní, příspěvková organizace
Ing. Martin LEHKÝ
ředitel



ARMÁDNÍ SERVISNÍ
PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE
Podbabská 1563/1, 160 00 Praha 6
IČO: 60460580

Ve Vyškově dne: 30-09-2015

za zhotovitele:

TRASKO
TRASKO, a.s.
Na Nouzce 487/3
602 01 Vyškov
www.trasko.cz
TEL 517 343 999
FAX 517 343 994
BIC CZ25549464
IC 25549464

TRASKO, a.s.
Petr Kapounek
předseda představenstva

